

<p>Contratto</p> <p>Importo del contratto</p> <p>Tempo utile per l'esecuzione della fornitura/servizio</p>	<p>Numero dd. 05/03/2018 acquisito al prot. 414/2018 del 05/03/2018</p> <p>€ 1.191.061,60 IVA INCLUSA. Non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza.</p> <p>Scadenza 19/07/2021</p>
<p>Atto aggiuntivo</p>	<p>Clausola aggiuntiva al contratto originario relativa alla rimodulazione sottoscritta tra le parti ed acquisita agli atti dell'Amministrazione con Prot. n. 587 del 11/04/2019, che non apporta nessuna variazione economica in aumento dell'importo del contratto originario, non altera il quadro economico generale delle singole voci dell'offerta (3% del costo dell'intero appalto e 9% dell'offerta complessiva dei servizi statistici) e non costituisce modifica sostanziale ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del d.lgs 50/2016.</p>
<p>Atto aggiuntivo (PROROGHE)</p> <p>Nuova scadenza ultimazione fornitura/servizio</p>	<p>Verbale di riunione n.9 del 12/07/2021 prot. ARIC n, 3335 del 12/07/2021, in cui la Stazione Appaltante e RTI concordavano la proroga dei termini per la fine delle attività.</p> <p>30/09/2021</p>
<p>Direttore Esecuzione del contratto (DEC)</p> <p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Dott.ssa Daniela Musa</p> <p>Dott.ssa Lucia Del Grosso</p>
<p>Data inizio prestazioni</p> <p>data ultimazione prestazioni</p> <p>giorni di ritardo</p>	<p>19/07/2018</p> <p>30/09/2021</p> <p>0</p>
<p>Pagamenti effettuati (nel caso di prestazioni con stati di avanzamento)</p> <p>Ritenute di garanzia 0,5% da liquidare ai sensi art. 30 comma 5-bis D.lgs. 50/2016</p> <p>resta il credito netto dell'appaltatore</p> <p>Detrazioni per penali da ritardo o altre penali</p>	<p>€ 1.079.248,60 IVA INCLUSA</p> <p>€ 0 NON SONO STATE EFFETTUATE RITENUTE DI GARANZIA</p> <p>€ 111.813,00 IVA INCLUSA</p> <p>€ 0</p>
<p>Eventuali ulteriori osservazioni del DEC / RUP</p>	

Allegati	Verbale n.1 del 12/01/2022 e relativi allegati Verbale n.2 del 14/01/2022 Verbale n.3 del 19/01/2022
----------	--

All'incontro presso la sede del committente di Tortoreto (sede ARIC – Verbale n. 1) e alla riunione telematica (Verbale n. 2) sono intervenuti:

l'incaricato della verifica di conformità:

- Dott. Rocco Matricciani

i rappresentanti della Ditta fornitrice:

- Ing. Michelangelo DELLA ROCCA

l'ARIC:

- dott.ssa Lucia del Grosso: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - ARIC
- dott.ssa Daniela MUSA: Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) - ARIC
- arch. Luciano Matani – Area tecnica – ARIC

Sulla base del progetto e del Piano di Esecuzione Attività (PEA), della documentazione contrattuale e dell'atto aggiuntivo sono stati effettuati i controlli documentali e visionati i sistemi software forniti.

Ciò premesso e considerato:

- Che, per quanto è stato possibile rilevare a fornitura conclusa (la commissione non è stata nominata in corso d'opera), la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del direttore di esecuzione del contratto e che è stata eseguita in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che la prestazione fornita in base alle verifiche e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal direttore esecuzione del contratto/RUP durante il corso di essa;

CERTIFICA

- che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è stata regolarmente eseguita e liquida il credito

- dell'appaltatore pari ad € 111.813,00 IVA INCLUSA e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione eseguita;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione.

Il rappresentante dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna.

L'incaricato della verifica di conformità

dott. Rocco Matricciani

(firmato digitalmente)

L'Appaltatore

ETT S.p.a.

Ing. Michelangelo DELLA ROCCA

(firmato digitalmente)

il RUP

Dott.ssa Lucia Del Grosso

(firmato digitalmente)

Il DEC

Dott.ssa Daniela Musa

(firmato digitalmente)