



CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO

***SERVIZI PER L’IMPLEMENTAZIONE, LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI E-
PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO
CIG 9557133BA3 - CUP E97H22001670001***

STAZIONE APPALTANTE

AREACOM

AGGIUDICATARIO

TEAMSYSTEM S.P.A.

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **12/12/2023**

Intervento progettuale: “Servizi per l’implementazione, la gestione e la manutenzione della nuova piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo – CIG 9557133BA3 - CUP E97H22001670001

Impresa: TeamSystem S.p.a.

Importo contrattuale: € 122.950,82 (centoventiduemilanovecentocinquanta/82) Iva esclusa IVA esclusa
€ 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA inclusa.

PREMESSE

Progetto principale:

- 1) la L. R. n. 25 del 14 marzo 2000 ha istituito l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto Lido (TE), in Via Napoli, n. 4;
- 2) la L. R. n. 34/2016 ha trasformato l’ARIT in Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC);
- 3) la L. R. 6 giugno 2023, n.25 recante “Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo”;
- 4) l’ARIT è stata istituita con il compito di assicurare un supporto operativo in materia informatica e telematica e di comunicazione alla Giunta Regionale d’Abruzzo ed alla Struttura Speciale di Supporto Informativo Regionale;
- 5) l’art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000, dispone “L’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l’Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale”;
- 6) AreaCom (già ARIC) ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 12/12/2023

- 7) la Delibera n 4 del 27.01.2022 avente ad oggetto "Approvazione dell'accordo di collaborazione tra la Direzione Regionale Centrale Acquisti (DRCA) della Regione Lazio e l'Agenzia Regionale di informatica e Committenza (ARIC) della Regione Abruzzo, per lo svolgimento di attività di interesse comune, finalizzate al riuso e all'utilizzo da parte dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo della piattaforma telematica di proprietà della Regione Lazio S.TEL.LA";
- 8) in virtù dell'Accordo di collaborazione stipulato con la Direzione Regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio di cui alla delibera 4/2022, ad oggi, l'Agenzia e le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo espletano le proprie procedure di gara sopra-soglia mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. di Regione Lazio;
- 9) l'utilizzazione immediata della piattaforma S.TEL.LA da parte dell'AreaCom (già ARIC) aveva carattere strumentale rispetto al riuso e alla successiva messa a disposizione della stessa a tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale e/o agli Enti locali del proprio territorio e che l'Accordo è in scadenza nel mese di gennaio 2023;
- 10) costituisce esigenza dell'Agenzia perfezionare il progetto di riuso della piattaforma di cui ha acquisito i codici sorgente da parte di Regione Lazio e metterla a disposizione delle Aziende Sanitarie regionali nonché, a tendere, degli altri Enti del territorio;
- 11) è emersa la necessità di procedere all'affidamento dei servizi di implementazione, gestione e manutenzione della nuova piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo la cui implementazione dovrà essere realizzata mediante un riuso graduale del software della piattaforma S.TEL.LA. di Regione Lazio;
- 12) è stata nominata la Dott.ssa Daniela Musa, Dirigente Tecnico dell'Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente, quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, rispettivamente ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016;
- 13) il RUP ha disposto di invitare mediante RDO sul "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA", da effettuare secondo il criterio del minor prezzo, l'operatore economico TeamSystem S.p.A;
- 14) in data 19.12.2022 è stata generata sul "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" la RDO identificata con Registro di Sistema n. PI 159580-22, con scadenza presentazione offerte fissata in data 21.12.2022 ore 18:00, con importo a base d'asta di Euro 122.950,82 IVA esclusa;

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **12/12/2023**

- 15) l'Agenzia AreaCom (già ARIC) ha ricevuto l'offerta presentata dalla TeamSystem S.p.A. che prevede per l'affidamento dei servizi in oggetto un costo complessivo di Euro 122.950,82 (centoventiduemilanovecentocinquanta/82) Iva esclusa;
- 16) con Determinazione Dirigenziale n. 433/22 l'Agenzia ha affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, mediante portale e-procurement S.TEL.LA, i servizi di implementazione, gestione e manutenzione della nuova piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo CUP E97H22001670001 – CIG 9557133BA3 alla Società TeamSystem S.p.A. – P.IVA IT 01035310414, con sede in Via Sandro Pertini 88 - 61122 Pesaro (PU) per un costo complessivo di Euro 122.950,82 (centoventiduemilanovecentocinquanta/82) Iva esclusa;
- 17) con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 05/05/2023, riscontrata la disponibilità sul bilancio di previsione finanziario 2023-2025 – a seguito della Deliberazione Direttoriale n. 15 del 19/04/2023 "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA inclusa sul capitolo 615 per sostenere la spesa di cui all'affidamento in oggetto;
- 18) il Verbale di Avvio delle attività progettuali è stato sottoscritto in data 24/01/2023 (prot. n. 384 del 31/01/2023);
- 19) i Verbali di Riunione (da n. 2 a n. 13) e relativi allegati acquisiti agli atti dell'Amministrazione;
- 20) la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 1 del 24/05/2023 (Prot. ARIC 2646 del 25/05/2023) e comunicazione dell'applicazione della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) sulla base di quanto previsto dal Contratto sottoscritto tra le parti *Art. 10 – Fatturazione e pagamenti*;
- 21) la Determinazione n. 124 del 05/07/2023 di liquidazione e pagamento della Fattura n. 34/H del 31/05/2023 (Prot. n. 2980/23 del 14/06/2023), emessa dalla Società TeamSystem S.p.A. per l'esecuzione dei servizi di cui al SAA n. 1 della procedura di affidamento in oggetto;
- 22) la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 2 del 09/10/2023 (Prot. ARIC 4903 del 10/10/2023);
- 23) la Determinazione n. 243 del 01/12/2023 di liquidazione e pagamento della Fattura n. 68/5H del 10/10/2023 (Prot. n. 5171/23 del 27/10/2023), emessa dalla Società TeamSystem S.p.A. per l'esecuzione dei servizi di cui al SAA n. 1 della procedura di affidamento in oggetto;
- 24) la Certificazione di Stato Finale delle Attività del 17/11/2023 (Prot. ARIC 5448 del 20/11/2023).

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **12/12/2023**

Finanziamento dell'affidamento:

La Determinazione Dirigenziale n. 83 del 05/05/2023 ha impegnato la somma complessiva di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA inclusa sul capitolo 615 del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Contratto:

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto dall'Agenzia e dal Fornitore TeamSystem S.p.A. (Prot. n. 5758/22 del 30/12/2022) per l'importo di Euro 122.950,82 (centoventiduemilanovecentocinquanta/82) Iva esclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico dell'Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.

Le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto in conformità all'art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, sono state svolte dalla dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico dell'Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.

Durata del contratto:

Il contratto, efficace dalla data di sottoscrizione, ha durata pari a 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla conclusione delle attività previste dal crono-programma.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Nel corso delle attività progettuali non vi sono state sospensioni e riprese.

Proroghe:

Non sono state richieste né concesse proroghe, Le attività sono state ufficialmente concluse in data 17.11.2023 con la certificazione di stato di avanzamento finale delle attività.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

Lo schema contrattuale prevede la fornitura complessiva dei seguenti servizi specialistici per il progetto:

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 12/12/2023

Fase progettuale	Regime attività	Importo (Iva esclusa)	Qn.	Importi totali (Iva esclusa)	Importi totali (Iva inclusa)
F1 “Messa in esercizio della piattaforma					
F1 “Messa in esercizio della piattaforma	A corpo	€ 50.950,82	1	€ 50.950,82	€ 62.160,00
F2 - Integrazione IAM (compreso SPID)					
F2 - Integrazione IAM (compreso SPID)	A corpo	€ 24.000,00	1	€ 24.000,00	€ 29.280,00
F3 - Attività incluse nel canone					
Gestione applicativa ed operativa	Canone mensile	€ 3.500,00	4	€ 14.000,00	€ 17.080,00
Supporto HD di I e II livello (Utenti SA e OE)	Canone mensile	€ 4.500,00	4	€ 18.000,00	€ 21.960,00
Manutenzione correttiva e adeguativa (max 4 gg/uomo al mese per 4 mesi)	Canone mensile	€ 4.000,00	4	€ 16.000,00	€ 19.520,00
Totali costi servizi				€ 122.950,82	€ 150.000,00

Tabella 1 – Dettaglio del totale complessivo dei servizi per fase progettuale

Quadro economico riepilogativo degli stati di avanzamento per l’ambito progettuale:

Fase progettuale	Importi totali (Iva esclusa)	Importi totali (Iva esclusa)	Importi totali (Iva esclusa)
	SAA I°	SAA II°	SAF - SAA III°
F1 – Messa in esercizio della piattaforma	€ 50.950,62		
Messa in esercizio della piattaforma	€ 50.950,62		
F2 – Integrazione IAM		€ 24.000,00	
Integrazione IAM (compreso SPID)		€ 24.000,00	
F3 - Attività incluse nel canone		€ 24.000,00	€ 24.000,00
Gestione applicativa ed operativa		€ 10.500,00	€ 3.500,00
Supporto HD di I e II livello (Utenti SA e OE)		€ 13.500,00	€ 4.500,00
Manutenzione correttiva e adeguativa (max 4 gg/uomo al mese per 4 mesi)			€ 16.000,00
Totali Servizi SAA	€ 50.950,62	€ 48.000,00	€ 24.000,00
Ritenuta 0,50% di cui all’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10	€ 254,75	€ 240,00	€ 120,00
Totali Servizi SAA al netto della Ritenuta 0,50% di cui all’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10	€ 50.696,07	€ 47.760,00	€ 23.880,00
Atto di liquidazione Servizi SAA al netto della Ritenuta 0,50% di cui all’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10	Determinazione n. 124 del 05/07/2023	Determinazione n. 243 del 01/12/2023	

Tabella 2 – Dettaglio voci di spesa servizi erogati per Certificazione Stato di Avanzamento Attività (SAA)

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **12/12/2023**

Quadro economico del SFA:

Di seguito quindi si riepiloga lo stato delle fasi progettuali sottoposte allo stato finale delle attività:

Fase progettuale	Regime attività	Importo (Iva esclusa)	Qn.	Importi totali (Iva esclusa)	Importi totali (Iva inclusa)
F3 - Attività incluse nel canone					
Gestione applicativa ed operativa	Canone mensile	€ 3.500,00	1	€ 3.500,00	€ 4.270,00
Supporto HD di I e II livello (Utenti SA e OE)	Canone mensile	€ 4.500,00	1	€ 4.500,00	€ 5.490,00
Manutenzione correttiva e adeguativa (max 4 gg/uomo al mese per 4 mesi)	Canone mensile	€ 4.000,00	4	€ 16.000,00	€ 19.520,00
Totali Servizi SAF (SAA n. 3)				€ 24.000,00	€ 29.280,00
Ritenuta 0,50% di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10				€ 120,00	
Totali Servizi SAF (SAA n. 3) al netto della Ritenuta 0,50% di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10				€ 23.880,00	€ 29.133,60

Tabella 3 – Dettaglio delle attività e servizi eseguiti nell’ambito del SAF

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata effettuata dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa tramite l’analisi della documentazione prodotta, l’attivazione e l’esecuzione della fornitura e dei servizi come attestato nella certificazione tecnica dello stato di avanzamento finale del 17/11/2023.

La Ditta ha provveduto all’esecuzione degli interventi richiesti come da contratto sottoscritto tra le parti.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **12/12/2023**

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha effettuato un esame generale di quanto richiesto nel progetto e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sull'esecuzione della fornitura e dei servizi previsti da contratto.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto tra gli interventi previsti e quelli effettivamente realizzati non sono emerse differenze di rilievo.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che gli interventi previsti da progetto si sono conclusi positivamente;

- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati nello stato finale è di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- i servizi professionali sono stati integralmente erogati nel corso delle attività progettuali e rendicontati nel SFA;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Pertanto, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di analisi di dettaglio avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi è ripresa dal quadro economico del contratto sottoscritto.

Si attesta inoltre che il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta ed allo stato attuale non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **12/12/2023**

Sulla base di quanto descritto, esaminata la documentazione progettuale contenente il piano delle attività ed il dettaglio delle componenti economiche, nonché le relative obbligazioni contrattuali, il sottoscritto Direttore dell’esecuzione del contratto certifica - in base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato - che gli interventi relativi alla fornitura sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che le attività relative alla certificazione di stato finale delle attività sono quelle indicate nel prospetto economico sopra riportato, il cui importo è di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), IVA esclusa pari ad Euro 29.280,00 (ventinovemiladuecentoottanta/00) IVA inclusa.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali, a seguito dell’emissione ed approvazione del presente Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento progettuale si può procedere alla liquidazione del credito dell’Impresa pari ad Euro 24.494,75 (ventiquattromilaquattrocentonovantaquattro/75) IVA esclusa, per un importo totale di Euro 29.883,60 (ventinovemilaottocentottantatre/60) IVA inclusa, così definito:

Importi Servizi da Liquidare SAA	Importi totali da liquidare	Importi totali da liquidare	Importi totali da liquidare
	SAA I°	SAA II°	SAF - SAA III°
Totale Servizi SAA al netto della Ritenuta 0,50% di cui all’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10	-	-	€ 23.880,00
Ritenuta 0,50% di cui all’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10	€ 254,75	€ 240,00	€ 120,00
Servizi da liquidare IVA esclusa	€ 254,75	€ 240,00	€ 24.000,00
IVA 22%	€ 56,05	€ 52,80	€ 5.280,00
Servizi da liquidare IVA inclusa	€ 310,80	€ 292,80	€ 29.280,00
Totale Servizi da liquidare IVA esclusa			€ 24.494,75
Totale Servizi da liquidare IVA inclusa			€ 29.883,60

Tabella 4 – Dettaglio voci di spesa servizi da liquidare

Il credito dell’Impresa, può essere, in ottemperanza del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all’articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l’art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto al RTI nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell’esecuzione della fornitura e servizi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 12/12/2023

- Importo di Euro 24.494,75 (ventiquattromilaquattrocentonovantaquattro/75) pari all'imponibile relativo all'affidamento come da contratto sottoscritto;
- Importo pari ad Euro 5.388,85 (cinquemilatrecentoottantotto/85) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo al contratto.

Tortoreto Lido, 12/12/2023

PER PARTE PUBBLICA

MUSA DANIELA	firmato digitalmente
-----------------	----------------------

PER L'AFFIDATARIO, per accettazione

ZANETTI CRISTIANO	firmato digitalmente
----------------------	----------------------