

ARIC

Agenzia Regionale per l'Informatica e la
Committenza

Titolo documento: **Certificato di regolare esecuzione**
Progetto: **"Realizzazione della nuova infrastruttura
del SIL Regionale" - (CIG 7018700E74)**

Emesso da:

Direzione Generale

Data

17/12/2019

ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Nr. protocollo 0002189/19 Data protocollo 17/12/2019
Registro RP01 Protocollo unico
01.Posta in Arrivo

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

"REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA DEL SIL REGIONALE"

(CIG 7018700E74)

STAZIONE APPALTANTE

ARIC (GIÀ ARIT)

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

ETT S.P.A.



ARIC <i>Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato di regolare esecuzione Progetto: "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale" - (CIG 7018700E74)</i>
<i>Emesso da:</i>	Direzione Generale	<i>Data</i> 17/12/2019

Intervento progettuale: "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale" (CIG 7018700E74);


Impresa: ETT S.p.A. – Via Sestri 37 – 16154 Genova (GE)

Importo contrattuale: € 187.750,00 (centottantasettemilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa € 229.055,00
(duecentoventinovemilacinquanta cinque/00) IVA inclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. n. 25 del 14 marzo 2000 ha istituito l'Agencia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto Lido (TE), in Via Napoli, n. 4;
- la L.R. n. 34/2016 con la quale è stata trasformata l'ARIT in Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza (ARIC);
- l'ARIT è stata istituita con il compito di assicurare un supporto operativo in materia informatica e telematica e di comunicazione alla Giunta Regionale d'Abruzzo ed alla Struttura Speciale di Supporto informativo regionale;
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000, dispone "L'Agencia Regionale per l'Informatica e la Telematica concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agencia assicura il supporto tecnico- scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale";
- con Deliberazione n. 17 del 20/03/2017, veniva indetta una nuova procedura mediante MePA per l'affidamento della "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale" (CIG 7018700E74) per un importo a base d'asta di € 208.500,00 (duecentottomilacinquecento/00) IVA esclusa;
- con Deliberazione n. 27 del 08/05/2017 veniva nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in parola;
- con Deliberazione n. 79 del 03/08/2017 l'Agencia disponeva l'aggiudicazione provvisoria;
- con Deliberazione n. 80 del 31/08/2017 si disponeva l'aggiudicazione definitiva alla Soc. ETT S.p.a., con sede in Genova, alla Via Sestri n. 37, per un importo di € 187.750,00 (centottantasettemila settecentocinquanta/00) IVA esclusa;




ARIC <i>Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato di regolare esecuzione Progetto: "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale" - (CIG 7018700E74)</i>
<i>Emesso da:</i>	Direzione Generale	<i>Data</i> 17/12/2019

- in data 08/09/2017 si stipulava il contratto tra l'Agenzia e la società ETT S.p.A. prot. n. 1475 del 08/09/2017;
- in data 13/09/2017 si svolgeva la riunione presso la sede dell'Agenzia per dare inizio alle attività come da verbale acquisito agli atti con prot. n. 1704 del 09/10/2017;
- sono stati certificati n. 11 Stati di Avanzamento delle Attività.

Finanziamento dell'affidamento:

La spesa complessiva pari a € 229.055,00 (duecentoventinovemilacinquanta cinque/00) IVA inclusa graverà sul Capitolo 894 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dalla comunicazione di affidamento del servizio (prot. 1475 del 08/09/2017) alla Società ETT S.p.A. per l'importo di € 229.055,00 (duecentoventinovemilacinquanta cinque/00) IVA inclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso.

A seguito delle dimissioni dell'Avv. Sandro Di Minco, con la cessazione dall'incarico avvenuta in data 17 aprile 2018, la direzione di progetto è stata presa in carico dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività al termine dei 30 mesi di garanzia che ha avuto inizio dalla verifica del corretto funzionamento della piattaforma (marzo 2018).

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 3 di 11
--	---------------------------------

ARIC <i>Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato di regolare esecuzione Progetto: "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale" - (CIG 7018700E74)</i>
<i>Emesso da:</i>	Direzione Generale	<i>Data</i> 17/12/2019

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

Quadro Economico del I° SAA:

Attività/Servizio	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizio di formazione e avviamento	gg.	12	€ 200,00	€ 2.400,00
Servizi di I e II livello	Mesi	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00
Supporto in loco	gg.	13	€ 200,00	€ 2.600,00

Quadro Economico del II° SAA:

Attività/Servizio	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizio di formazione e avviamento	gg.	18	€ 200,00	€ 3.600,00
Servizi di I e II livello	Mesi	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00
Supporto in loco	gg.	12	€ 200,00	€ 2.400,00

Quadro Economico del III° SAA:

Attività/Servizio	u.m.	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizio di formazione e avviamento	gg.	0	€ 200,00	-
Servizi di I e II livello	Mesi	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00
Supporto in loco	gg.	23	€ 200,00	€ 4.600,00
Realizzazione SIL UNICO	A corpo	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Analisi preliminare dei servizi applicativi esistenti	A corpo	1	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Servizio di consegna e installazione	A corpo	1	€ 750,00	€ 750,00
Servizio di sviluppo ed integrazione	A corpo	1	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Servizio di configurazione e messa in esercizio	A corpo	1	€ 750,00	€ 750,00
TOTALE III° SAA				€ 42.350,00

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 4 di 11
--	-------------------

ARIC Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza		Titolo documento: Certificato di regolare esecuzione Progetto: "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale" - (CIG 7018700E74)	
Emesso da:	Direzione Generale	Data 17/12/2019	

Quadro Economico del IV° SAA:

Attività/Servizio	u.m,	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizi di I e II livello	Mesi	2,5	€ 3.000,00	€ 7.500,00
Supporto in loco	gg. uomo	16	€ 200,00	€ 3.200,00
Servizio di garanzia	Mesi	2,5	€ 400,00	€ 1.000,00
Servizio di manutenzione evolutiva	gg. uomo	100	€ 180,00	€ 18.000,00
TOTALE IV° SAA				€ 29.700,00

Quadro Economico del V SAA:

Attività/Servizio	u.m,	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizi di I e II livello	Mesi	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00
Supporto in loco	gg. uomo	32	€ 200,00	€ 6.400,00
Servizio di garanzia	Mesi	2	€ 400,00	€ 800,00
Servizio di manutenzione evolutiva	gg. uomo	0	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE V° SAA				€ 13.200,00

Quadro Economico del VI SAA:

Attività/Servizio	u.m,	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizi di I e II livello	Mesi	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00
Supporto in loco	gg. uomo	54	€ 200,00	€ 10.800,00
Servizio di garanzia	Mesi	2	€ 400,00	€ 800,00
Servizio di manutenzione evolutiva	gg. uomo	0	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE VI SAA				€ 17.600,00

Quadro Economico del VII SAA:

Attività/Servizio	u.m,	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizi di I e II livello	Mesi	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00

Usò Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 5 di 11
--	-------------------

ARIC <i>Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato di regolare esecuzione Progetto: "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale" - (CIG 7018700E74)</i>	
<i>Emesso da:</i>	Direzione Generale	<i>Data</i> 17/12/2019	

Servizio di garanzia	Mesi	2	€ 400,00	€ 800,00
Servizio di manutenzione evolutiva	gg. uomo	100	€ 180,00	€ 18.000,00
TOTALE VII SAA				€ 24.800,00

Quadro Economico del VIII SAA:

Attività/Servizio	u.m,	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizi di I e II livello	Mesi	4	€ 3.000,00	€ 12.000,00
Servizio di garanzia	Mesi	4	€ 400,00	€ 1.600,00
Miglioramento dei servizi di pulizia delle banche dati	A corpo	1	€ 0,00	€ 0,00
Sistemi di reportistica ed esportazione dati avanzata	A corpo	1	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE VIII SAA				€ 13.600,00

Quadro Economico del IX SAA:

Attività/Servizio	u.m,	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizi di I e II livello	Mesi	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00
Servizio di garanzia	Mesi	2	€ 400,00	€ 800,00
TOTALE IX SAA				€ 6.800,00

Quadro Economico del X SAA:

Attività/Servizio	u.m,	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizi di I e II livello	Mesi	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00
Servizio di garanzia	Mesi	2	€ 400,00	€ 800,00
Servizi migliorativi - Fornitura di un Modulo indipendente per la gestione dell'Accreditamento	A corpo	1	0	0

Usa Confidenziale Tutti i diritti riservati	<i>Pagina</i> 6 di 11
--	--------------------------

ARIC <i>Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza</i>		Titolo documento: Certificato di regolare esecuzione Progetto: "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale" - (CIG 7018700E74)	
Emesso da:	Direzione Generale	Data 17/12/2019	

Servizi migliorativi - Ulteriori giorni di manutenzione evolutiva	Giorni	20	0	0
TOTALE X SAA				€ 6.800,00

Quadro Economico del XI SAA:

Attività/Servizio	u.m,	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizi di I e II livello	Mesi	1,5	€ 3.000,00	€ 4.500,00
Servizio di garanzia	Mesi	1,5	€ 400,00	€ 600,00
TOTALE XI SAA				€ 5.100,00

Quadro Economico dello SFA oggetto del presente stato di avanzamento delle attività:

Attività/Servizio	u.m,	Quantità	Costo Unitario	Importo
Servizio di garanzia	Mesi	12	€ 400,00	€ 4.800,00
Servizi migliorativi - Ulteriori giorni di manutenzione evolutiva	Giorni	20	0	0
TOTALE SFA				€ 4.800,00

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Contratto di cessione del credito disciplinato dalla L. 21/02/91, n.52 Rep. N. 17321 registrato a Genova in data 26/10/2018, acquisito al Prot. dell'Ente n. 1538 del 12/11/2018, in cui la società ETT S.p.A. in qualità di cedente, dichiara di cedere pro-solvendo, alla Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, i suoi crediti descritti in calce all'atto medesimo.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 7 di 11
--	-------------------

ARIC <i>Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato di regolare esecuzione Progetto: "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale" - (CIG 7018700E74)</i>
<i>Emesso da:</i>	Direzione Generale	<i>Data</i> 17/12/2019

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Referente di progetto della Regione Abruzzo dell'Agenzia Dott. Franco D'Amico, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura dei servizi, come si evince dalla documentazione prodotta ed allegata al verbale odierno che costituisce parte integrante della Certificazione di Stato Finale delle Attività.

La Ditta ha provveduto all'esecuzione degli interventi richiesti come da contratto sottoscritto.

I servizi previsti in fornitura sono stati erogati ad esclusione dei mesi di garanzia residuali previsti in fornitura da erogare fino alla data del 20/09/2020.

Gli sviluppi di manutenzione evolutiva della piattaforma sono stati completati. Tutti i moduli e le funzionalità della piattaforma applicativa sono in produzione ad eccezione del Modulo per la gestione dell'accreditamento per il quale sono intercorse delle comunicazioni tra la Struttura Regionale Referente e la Società ETT nelle quali sono state evidenziate nuove necessità di sviluppo del modulo per le quali saranno necessari approfondimenti ai fini delle valutazioni delle attività necessarie alla modifica e/o integrazione delle funzioni rilasciate e testate nel mese di luglio 2019. Relativamente alla realizzazione di una app per la consultazione dei principali servizi on line della piattaforma, sono state consolidate dalla Società ETT le specifiche tecniche recependo le richieste formulate dal Dipartimento Lavoro e Sociale della Regione. La proposta formulata dalla Società ETT è stata reputata in linea con le necessità delle Strutture Regionali di riferimento. La Società si impegna a completare la realizzazione entro il primo bimestre del 2020 e comunque nel corso del periodo contrattuale

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sull'esecuzione dei servizi previsti da contratto.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 8 di 11
--	-------------------

ARIC <i>Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato di regolare esecuzione Progetto: "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale" - (CIG 7018700E74)</i>
<i>Emesso da:</i>	Direzione Generale	<i>Data</i> 17/12/2019

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati nello stato finale odierno è di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- i servizi previsti in fornitura sono stati erogati ad esclusione dei mesi di garanzia residuali previsti in fornitura da erogare fino alla data del 20/09/2020;
- gli sviluppi di manutenzione evolutiva della piattaforma sono stati completati. Tutti i moduli e le funzionalità della piattaforma applicativa sono in produzione ad eccezione del Modulo per la gestione dell'accreditamento per il quale sono intercorse delle comunicazioni tra la Struttura Regionale Referente e la Società ETT nelle quali sono state evidenziate nuove necessità di sviluppo del modulo per le quali saranno necessari approfondimenti ai fini delle valutazioni delle attività necessarie alla modifica e/o integrazione delle funzioni rilasciate e testate nel mese di luglio 2019. Relativamente alla realizzazione di una app per la consultazione dei principali servizi on line della piattaforma, sono state consolidate dalla Società ETT le specifiche tecniche recependo le richieste formulate dal Dipartimento Lavoro e Sociale della Regione. La proposta formulata dalla Società ETT è stata reputata in linea con le necessità delle Strutture Regionali di riferimento. La Società si impegna a completare la realizzazione entro il primo bimestre del 2020 e comunque nel corso del periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- risulta il contratto di cessione del credito disciplinato dalla L. 21/02/91, n.52 Rep. N. 17321 registrato a Genova in data 26/10/2018, acquisito al Prot. dell'Ente n. 1538 del 12/11/2018, in cui la società ETT S.p.A. in qualità di cedente, dichiara di cedere pro-solvendo, alla Banca CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, i suoi crediti descritti in calce all'atto medesimo;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 9 di 11
--	---------------------------------

Emesso da:

Direzione Generale

Data
17/12/2019


Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto certifica che gli interventi relativi alla fornitura sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto. Il credito dell'Impresa di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 5.856,00 (cinquemilaottocentocinquantasei/00) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) alla Ditta ETT S.p.A. pari all'imponibile relativo all'affidamento diretto come da ordinativo;
- Importo pari ad € 1.056,00 (millezerocinquantasei/00) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo all'affidamento diretto come da contratto.

Tortoreto Lido, 17/12/2019

Il Direttore esecuzione del contratto

Dirigente ARIC
Dott.ssa Daniela Musa



Project Manager


ETT S.p.a.

Ing. Michelangelo Della Rocca



Visto
Il Responsabile Unico del
Procedimento

Dott.ssa Lucia Del Grosso



Emesso da:

Direzione Generale

Data

17/12/2019

Documentazione analizzata

- Contratto stipulato mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (n. 1531713 del 08/09/2017 prot. n. 1475 del 08/09/2017) "Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale";
- Offerta presentata dalla Società e relativa documentazione allegata;
- Documenti di progetto e verbali.

