


SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 20 GIU. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 20 GIU. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMessa AGLI UFFICI
ARC.
CONT.
PROB.



Determina n. 141

del 20 GIU. 2012

Oggetto: III Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo della società dell'informazione nella Regione Abruzzo" intervento SW-01 Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per l'aggregazione di piccoli comuni della Regione Abruzzo – Liquidazione 50% del totale del cofinanziamento regionale a CST SULMONA Srl in riferimento al progetto CST-ALI Sulmona (CUP C94H06000020001).

Il 20 GIU. 2012 in Tortoreto Lido (TE), presso la sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la DGR n. 999 del 15/10/2007 avente ad oggetto la "Validazione dei progetti presentati dalle Alleanze Locali per l'Innovazione (ALI) della Regione Abruzzo – Attribuzione quota di finanziamento" con la quale la Regione Abruzzo ha ritenuto valida la proposta progettuale presentata dall'ALI "Centro Servizi Territoriali-Sulmona" assegnando alla stessa una quota di cofinanziamento pari ad € 100.000,00 a valere sull'intervento in oggetto condizionando l'erogazione della stessa all'approvazione del progetto da parte del CNIPA;

VISTA la Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 con la quale la Regione Abruzzo affida all'ARIT la realizzazione dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per l'aggregazione di piccoli comuni della Regione Abruzzo";

PRESO ATTO che con Delibera del Collegio del CNIPA n. 28 dell'8/07/2009, avente ad oggetto "Approvazione della ripartizione dei cofinanziamenti relativa all'iniziativa ALI" e "Approvazione di accordo per la disciplina dei rapporti con il CNIPA" è stata disposta l'assegnazione del cofinanziamento dei progetti presentati in risposta all'Avviso nazionale ALI fra i quali il progetto "CST-ALI Sulmona";

VISTA la convenzione sottoscritta in data 20/11/2009 tra la Regione Abruzzo ed il "CST-ALI Sulmona" inserito nel IV Atto Integrativo;

CONSIDERATO che l'intervento "CST-ALI Sulmona" finanziato per una parte dall'intervento in oggetto e per la restante parte per le risorse assegnate dall'intervento SZ-03 "CST-ALI Centro Servizi Territoriali Sulmona" inserito nel IV Atto Integrativo all'APQ "Sviluppo della Società dell'Informazione nella Regione Abruzzo";

CONSIDERATO che i trasferimenti che verranno operati dall'ARIT hanno vincolo di destinazione e le somme erogate non possono essere utilizzate in nessuna fase della loro gestione di bilancio per scopi diversi da quelli stabiliti dal progetto CST-ALI approvati dal CNIPA;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo con comunicazione acquisita al protocollo dell'ARIT n. 2962 del 16/11/2010 ha trasmesso la nota di approvazione da parte del DIGIT-PA del piano di monitoraggio del CST-SULMONA;

TENUTO CONTO che in data 20/09/2011, il dott. Paolo D'Amato, in qualità di Amministratore Unico della società CST Sulmona Srl, richiede all'ARIT la disponibilità della quota di cofinanziamento regionale per la realizzazione delle attività inerenti la telefonia VOIP sottoposta al monitoraggio da parte del DIGIT-PA pari ad € 100.000,00 (centomila/00);

VISTA la nota n. RA/192806 del 22/09/2011 con la quale il CRIT ritiene che non ci sia alcun ostacolo all'erogazione da parte dell'ARIT della quota del succitato cofinanziamento prevista nell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per l'aggregazione di piccoli comuni della Regione Abruzzo" a favore dei singoli CST;

VISTA la Deliberazione n. 166 del 29/09/2011 con la quale si procedeva all'impegno di spesa pari ad € 100.000,00 (centomila/00) a favore di CST Sulmona Srl per la realizzazione del progetto "Centro Servizi Territoriali Sulmona";

VISTA la nota prot. N. 3468 del 22/9/2011 trasmessa da ARIT al CST Sulmona Srl con la quale si comunicano le modalità di erogazione della quota di cofinanziamento regionale e più in particolare si precisa che il 50% delle somme dovute sarà erogato a seguito di verifica positiva del primo stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 50% del valore delle attività di progetto operato dal DIGIT-PA (Allegato A);

VISTA la nota prot. n. RA/126629 del 31/05/2012 acquisita con prot. ARIT n. 2050 del 01/06/2012 con la quale la Regione Abruzzo trasmette il nullaosta con relativo verbale della seduta di assessment del progetto SCT di Sulmona e richiede contestualmente la liquidazione della quota di cofinanziamento regionale del progetto al CST-ALI Sulmona a valere sulle risorse stanziante per l'intervento SW-01, inserito nel III Atto Integrativo all'APQ "S.S.I.R.A." (Allegato B);

VISTA la successiva nota prot. n. 2208 del 13/06/2012 con la quale CST Sulmona Srl richiede l'erogazione della seconda quota del cofinanziamento regionale di cui sopra (Allegato C);

VISTO l'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973, "Disposizioni su pagamenti di importi superiori ad € 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48-bis sopracitato;

CONSIDERATO che a seguito di procedure di verifica di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico del CST Sulmona Srl e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della seconda quota del cofinanziamento regionale pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) corrispondente al 50% del totale del cofinanziamento regionale;

RILEVATA l'urgenza della procedura;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/2001 e ss.mm.;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** a favore del CST Sulmona Srl la somma complessiva di € 50.000,00 (cinquantamila/00) corrispondente al 50% del totale del cofinanziamento regionale;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 750 "spese per progetto III Atto integrativo" riportato nel Bilancio di Previsione 2012;
4. **di stabilire** che i trasferimenti che verranno operati dall'ARIT hanno vincolo di destinazione e le somme erogate non possono essere utilizzate in nessuna fase della loro gestione di bilancio per scopi diversi da quelli stabiliti dal progetto CST-ALI approvati dal CNIPA;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





Rif. VS. nota prot. 15/2011

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2011	05	4		
3468			22/09/2011	

Spett.le Centro Servizi Territoriali Sulmona s.r.l.
c.a Dott. Paolo D'Amato – Amministratore Unico
 Via Mazara 26
 67039 SULMONA
 fax 0864.950117

e.p.c. Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale
 Ing. Domenico Longhi
 Via Leonardo Da Vinci n. 6
 67100 L'AQUILA

ANTICIPATA VIA FAX

Oggetto: Disponibilità cofinanziamento regionale per il progetto ALI Sulmona previsto dalla DGR 999/2007 intervento SW-01 III Atto Integrativo all'APQ "SSIRA".

In relazione a quanto richiesto con la nota in riferimento, si trasmette il parere del CRIT nel quale si dichiara che non vi è alcun ostacolo all'erogazione da parte di ARIT della quota di cofinanziamento regionale prevista nell'intervento SW-01 a codesto CST, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli APQ e nei singoli progetti approvati dal CNIPA ora DIGITPA.

A tal fine si precisa che l'ARIT provvederà ad erogare la quota di cofinanziamento di € 100.000,00 prevista dalla DGR 999/2007 a favore del CST/ALI Sulmona per la realizzazione del progetto "CST Sulmona", così come approvato dal CNIPA, secondo le seguenti modalità:

- a) Il 30% successivamente alla formalizzazione della richiesta di erogazione della quota di cofinanziamento da parte del CST all'ARIT;
- b) Il 50% dopo la verifica positiva del primo stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 50% del valore delle attività di progetto operato dal DIGITPA;
- c) Il 20% al completamento del progetto e a verifica dell'effettivo esercizio dei servizi per 12 mesi.

Si precisa che la quota di cofinanziamento ha vincolo di destinazione e non potrà essere utilizzata in nessuna fase della gestione di bilancio per attività diverse da quelle previste nel progetto approvato dal CNIPA.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
 (ing. Carlo Greco)

147
20 GIU. 2012

GIUNTA REGIONALE

*Struttura Speciale di Supporto
"Sistema Informativo Regionale"*

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	18		
Data di		01/06/2012		

L'Aquila, li 31/05/2012

Prot 20/126628
Rif.
Oggetto **Progetto ALI CST Sulmona: trasmissione
nullaosta e verbale seduta di assessment
CST Sulmona.**

Spett.le **ARIT**
**Agenzia Regionale per l'Informatica
e la Telematica**
Via Napoli, 4
Tortoreto Lido (TE)

Con la presente si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il nullaosta con relativo verbale della seduta di assessment del progetto del CST di Sulmona.

Si richiede di voler operare con cortese sollecitudine alla liquidazione della quota di cofinanziamento regionale del progetto al CST-ALI Sulmona, a valere sulle risorse stanziare per l'intervento SW-01, inserito nel III Atto Integrativo all'APQ "S.S.I.R.A.".

Relativamente alla quota di cofinanziamento del progetto da parte del DigitPA, la stessa sarà trasferita ad ARIT, per i successivi adempimenti di competenza, non appena le somme saranno accreditate sul conto di Tesoreria Regionale.

Distinti saluti.

*Il Direttore Regionale
(Ing. Domenico Longhi)*

sp/DL



DigitPA

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE ABRUZZO Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale Ufficio Segreteria e Affari Generali
3 MAG. 2012
Prot. n. RA/ 126102

Regione Abruzzo
Struttura speciale di supporto
sistema informativo regionale
c.a. Ing. Domenico Longhi
Via Leonardo Da Vinci,
67100 L'Aquila

Inviata tramite posta elettronica certificata a:
domenico.longhi@regione.abruzzo.it

Oggetto: Progetto ALI CST Sulmona – Comunicazione esito MC-MD

In riferimento alla Vs. nota (Prot. DigitPA 6292 del 27/09/2011) relativa alla richiesta di erogazione della seconda tranche di finanziamento, pari al 50% dell'ammontare del cofinanziamento accordato al progetto ALI CST Sulmona, programmato nel IV atto integrativo dell'APQ in materia di e-government e società dell'informazione, stipulato il 23.12.2009 tra DigitPA e la Regione Abruzzo, si trasmette il relativo Rapporto di assesment.

Si comunica che, essendo positivo l'esito della verifica effettuata, è stato trasmesso, all'Area competente di DigitPA, il nulla osta all'erogazione della relativa quota di cofinanziamento.

Si raccomanda infine di recepire le osservazioni riportate nel § 5.3, che sono assolutamente vincolanti ai fini del superamento della ME finale.


Giorgio De Rita

Allegato: Rapporto relativo all'assesment MC-MD



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

VERBALE DI SEDUTA DI ASSESSMENT

del

23/02/2012

Progetto: *CST Sulmona*

Ente coordinatore del Progetto: *CST Sulmona*

Verifica Milestone C

Redatto	Data
Redatto: Marco Visentin	23/02/2011



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

INDICE

ELEMENTI DI BASE DELLA SEDUTA DI ASSESSMENT	3
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
INTEGRAZIONI AL SAL	3
EVIDENZE OGGETTIVE	5
EVIDENZE DISPONIBILITÀ E FRUIBILITÀ SERVIZI	8
EVIDENZE DEI DATI	10
AZIONI DA INTRAPRENDERE	10

PL
MS



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

Elementi di base della Seduta di Assessment

Luogo della Seduta: Sede CST Sulmona, via Mazara 26, Sulmona (AQ)

Gruppo partecipanti		
Nome e Cognome	Ruolo	Società/Ente
Marco Visentin	monitore DigitPA	DigitPA
Paolo D'Amato	Amministratore Unico CST Sulmona e responsabile di progetto	CST Sulmona
Giancarlo Corvino	Project manager CST Sulmona	CST Sulmona
Domenico Lilla	Funzionario tecnico	Regione Abruzzo
Fabio Godorecci	Referente ARIT	ARIT
Pier Daniele Cretara	Referente ARIT	ARIT

Documenti di Riferimento

- APQ stipulato il 23/12/2009;
- Piano di Monitoraggio approvato il 17/02/2010 (Prot. DigitPA 1272) e relativi allegati;
- Documento di proroga accolta il 20-06-2011 (Prot. DigitPA 4414);
- Documento di variante accolta il 29/12/2011 (Prot. DigitPA 8390);
- Comunicazione di pronti all'assessment (Prot. DigitPA 6292 del 27/09/2011);
- Verbale dell'assessment del 26-27/10/2011;
- Rapporto di assessment con esito sospensivo relativo alla seduta del 26-27/10/2011 (Prot. DigitPA 8250 del 22/12/2011);
- SAL del 12/01/2012 (ultima versione);
- T1, T2 del 12/01/2012 (ultima versione);

Integrazioni al SAL

Nella seduta del 23-02-2012 è stato effettuato il secondo *assessment* relativo alle *milestone* C finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del progetto CST Sulmona, dopo il rapporto di assessment relativo alla seduta del 26-27/10/2011, che aveva condotto a un esito sospensivo. È da notare che la comunicazione dell'esito sospensivo contemplava la riprogrammazione dell'assessment dopo il completamento delle attività progettuali (MD), pertanto il presente assessment ha verificato lo svolgimento delle attività non solo relativamente alla milestone MC, ma anche alla milestone MD.

Si è presa visione del generale stato di avanzamento delle attività di progetto attraverso informazioni di maggiore dettaglio circa le modalità di sviluppo e realizzazione.

ALI 45 MC VER 23 02 2012 (CST Sulmona)	Denominazione progetto CST Sulmona	Pag. 3 di 10
--	------------------------------------	--------------

ALO
MV



Inoltre sono stati verificati, alla luce della documentazione resa disponibile dai referenti di progetto, i tempi e le percentuali di completamento delle attività riportate nel Piano di Monitoraggio. Le attività di progetto propedeutiche alle milestone MC e MD (oggetto del presente assessment) risultano, in base alle evidenze oggettive, essere state completate, ad eccezione delle attività A14, A15 e A16, per le quali il responsabile di progetto si riserva di produrre la relativa documentazione nel giro di 7-10 giorni.

Tabella 1 - Collocazione temporale delle milestone di monitoraggio

Table with columns for years (2009, 2010, 2011, 2012) and months (O, N, D, G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D) for milestones PdM, SAL, MC, MD.

Stipula APQ: 23 dicembre 2009
Data inizio progetto: 23 gennaio 2010
Approvazione PdM: 17 febbraio 2010

Il monitore, alla luce dei dati rilevati, nel documento SAL e dichiarati dal responsabile di progetto, prende atto dello slittamento della milestone MC dal 31/12/2010 al 30/09/2011, e degli slittamenti delle milestone D ed E, come illustrato nella tabella sopra esposta.

In merito al numero degli enti partecipanti e alla popolazione amministrata, si produce la tabella che segue:

Table with columns: Milestone, Comuni, Comunità Montane, EELL, Popolazione amministrata. Rows for MA and MC-MD.

Il numero dei Comuni è aumentato, per l'adesione del Comune di Pratola Peligna e Castel di Ieri, passando al numero di 65 Comuni. Le tre Comunità Montane "Valle del Giovenco", "Marsica 1" e "Valle Roveto" sono state inglobate nell'unica Comunità Montana "Montagna Marsicana" (e quindi sono diminuite di due unità).

Handwritten signature and initials.



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

Evidenze oggettive

La seduta di assessment ha riguardato le seguenti attività di progetto previste dal Piano di Monitoraggio e la presa visione da parte del monitore di tutte le relative evidenze oggettive

Cod.	Nome attività	Prodotto/ servizio	Evidenza Oggettiva
A1	Progettazione di dettaglio dei servizi appartenenti al gruppo n° 1 (priorità 1)	Analisi di dettaglio e ingegnerizzazione dei servizi previsti condotta utilizzando gruppi tematici dedicati composti dai referenti del singolo comune. Tra i servizi del primo gruppo risulta di particolare rilievo il Sito Comunale standard, per cui è prevista una specifica attività di progettazione specifica per ogni comune. Il portale del nuovo sito comunale rappresenterà l'interfaccia applicativa attraverso cui verranno erogati tutti gli altri servizi.	Specifiche funzionali per i singoli servizi di interesse degli Enti. Il monitore riscontra la presenza del documento Specifiche funzionali. Il responsabile di progetto mostra al monitore anche il documento Manuale utente Sistema Comune che è stato preso a riferimento dal gruppo di progetto per l'implementazione dei siti dei Comuni che hanno richiesto il servizio. Per quello che riguarda i costi, come esplicito nel Piano di Monitoraggio aggiornato al 23/11/2011, tutta l'attività è stata svolta solo con risorse interne.
A2	Progettazione di dettaglio dei servizi appartenenti al gruppo n° 2 (priorità 2)	Analisi di dettaglio e ingegnerizzazione dei servizi previsti condotta utilizzando gruppi tematici dedicati composti dai referenti del singolo comuni.	Specifiche funzionali per i singoli servizi. Il responsabile di progetto mostra al monitore Lo studio di fattibilità relativo alla fornitura di servizi Ict, telefonia compresa. Il responsabile di progetto mostra al monitore anche il documento con il quale l'Anit dichiara la disponibilità del cofinanziamento regionale a favore del CST Sulmona. Viene anche rilevata dal monitore la presenza della Deliberazione originale dell'amministratore unico del CST Sulmona che delibera di pubblicare sul sito del CST la ricerca di candidati per gli incarichi di consulenza relativi a tutte le professionalità coinvolte. Per quello che riguarda i costi, il responsabile di progetto mostra al monitore la fattura consulenziale relativa allo Studio di fattibilità.
A3	Progettazione servizi aggiuntivi (servizi gruppo n°3)	Attività di progettazione dei servizi CST aggiuntivi relativi al settore "Illuminazione pubblica e risparmio energetico".	Specifiche funzionali per i singoli servizi. Il monitore riscontra la presenza dello Studio di fattibilità tecnico programmatico in materia di risparmio energetico applicabile ai Comuni aderenti al CST di Sulmona realizzato da Anci Abruzzo, che costituisce il punto di arrivo delle attività A3, A7, A12 e A15. Sul fronte dei costi, il monitore riscontra la affidamento dell'incarico ad Anci Abruzzo, l'accettazione da parte di esso, e la fattura emessa da questo.
A4	Progettazione servizi aggiuntivi (servizi gruppo n°4)	Attività di progettazione dei servizi CST aggiuntivi relativi al settore "Servizi Finanziari".	Specifiche funzionali per i singoli servizi. Il monitore visiona la Relazione periodica del dott. Tronca sulla progettazione dei Servizi finanziari. Dal punto di vista dei costi, il responsabile di progetto offre in visione al monitore il contratto del consulente e la relativa fattura, nonché quella del project manager.
A5	Realizzazione del servizio n° 1 (priorità 1) sulla base delle specifiche di cui alla progettazione di dettaglio dei servizi del medesimo gruppo. Sono incluse in questa attività le fasi di test dei servizi.		Piano di test, documentazione esecuzione test e risultati. Il monitore riscontra la presenza del Piano dei test e del singolo test per ogni sito istituzionale dei Comuni realizzati (in numero di nove). Si vedono i

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



			documenti relativi ai Comuni di Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Secinaro e della Comunità Montana Sirentina. Dal punto del vista dei costi sostenuti, il monitoro riscontra la presenza dei contratti dei consulenti tecnici (in tutto quattro contratti che coprono l'intero periodo), di un consulente legale amministrativo, dei versamenti dei contributi e della fattura del project manager.
A6	Realizzazione dei servizi gruppo n°2	L'attività consta della realizzazione dei servizi appartenenti al gruppo n° 2 (priorità 2) sulla base delle specifiche di cui alla progettazione di dettaglio dei servizi del medesimo gruppo. Sono incluse in questa attività le fasi di test dei servizi.	Piano di test, documentazione esecuzione test e risultati. Il responsabile di progetto mostra al monitoro il documento La procedura di start up e il piano di test relativo ai servizi di telefonia e Voip. In questa fase sono stati realizzati i due test funzionali della CM Marsicana e di Sulmona relativi al dispiegamento del servizio, che il responsabile di progetto ha mostrato al monitoro. Dal punto di vista dei costi, il monitoro visiona i contratti dei consulenti tecnici, con rettifiche dell'importo, e i relativi contributi previdenziali, che vanno di 30 giorni oltre il termine dell'attività. Il monitoro visiona anche la documentazione relativa all'acquisto di hardware (telefoni e comette supplementari). Viene visionato anche il contratto della cooperativa Satic per l'installazione della telefonia Voip, e di Init per la formazione.
A7	Realizzazione dei servizi gruppo n°3	L'attività consta della realizzazione dei servizi appartenenti al gruppo n° 3 (priorità 3) sulla base delle specifiche di cui alla progettazione di dettaglio dei servizi del medesimo gruppo. Sono incluse in questa attività le fasi di test dei servizi.	Piano di test, documentazione esecuzione test e risultati. Si revisiona il documento già visto per la A3, mentre per i costi, si visionano due fatture del project manager e quella già visionata in A3 di Anci Abruzzo.
A8	Rilascio servizi gruppo n°1 ai comuni	L'attività di rilascio inizia a seguito dell'esito positivo dei test funzionali sui servizi realizzati. Comprende le attività di divulgazione sulla effettiva disponibilità e sulle funzionalità dei servizi, <ul style="list-style-type: none"> formazione in aula rivolta al personale dei comuni rilascio credenziali di accesso ai servizi, ove previsto affiancamento operativo attraverso l'utilizzo della modalità del "training on the job". Per i servizi che lo prevedono, si darà seguito alla stipula di specifici accordi di servizio tra CST e i Comuni in cui verranno specificati, per ciascun servizio, le condizioni di erogazione e gli SLA garantiti.	Verbale di rilascio. Il monitoro visiona i verbali di rilascio dei siti Web comunali (compresa una CM) corrispondenti ad altrettanti rilasci, debitamente firmati dai referenti delle amministrazioni comunali. Dal punto di vista dei costi, il monitoro visiona le estensioni degli incarichi dei consulenti tecnici relativamente alle attività A8, A9, A10 e A14 e le rettifiche sugli importi per le medesime attività, e la fattura del project manager.
A9	Rilascio servizi gruppo n°2 ai comuni	L'attività di rilascio inizia a seguito dell'esito positivo dei test funzionali sui servizi realizzati. Comprende le attività di divulgazione sulla effettiva disponibilità e sulle funzionalità dei servizi, <ul style="list-style-type: none"> formazione in aula rivolta al personale dei comuni rilascio credenziali di accesso ai servizi, ove previsto affiancamento operativo attraverso l'utilizzo della modalità del "training on the job". Per i servizi che lo prevedono, si darà seguito alla stipula di specifici accordi di servizio tra CST e i Comuni in cui verranno specificati, per ciascun servizio, le condizioni di erogazione e gli SLA garantiti.	Verbale di rilascio. Il monitoro visiona i test e i verbali di collaudo di tutti e 69 gli enti partecipanti. Dal punto di vista dei costi, si visionano gli stessi documenti dell'A8 relativi ai due consulenti tecnici.
A10	Erogazione dei servizi gruppo n°1	L'attività consiste nell'effettiva erogazione dei servizi gruppo n°1 da parte del centro servizi ai comuni ed è caratterizzata da un reale affiancamento al personale attraverso il supporto operativo alla fase di start-up dei servizi. Particolare attenzione verrà prestata agli aspetti organizzativi, con l'obiettivo di ottimizzare i processi interni anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che snelliscano le attività di back-office.	Verifica condotta su almeno il 10% dei Comuni richiedenti i servizi in questione. Il monitoro visiona le schede di traffico dei siti Web comunali rilasciati. Dal punto di vista dei costi, si visionano gli stessi documenti dell'A8 relativi ai due consulenti tecnici.

pol
MAC



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

			Il monitore visiona l'elenco dei referenti. In seguito, il responsabile di progetto manderà le richieste di credenziali per la gestione dei siti e le evidenze degli avvenuti Invii da parte del CST.
A11	Realizzazione dei servizi gruppo n°4	L'attività consta della realizzazione dei servizi appartenenti al gruppo n° 4 (priorità 4) sulla base delle specifiche di cui alla progettazione di dettaglio dei servizi del medesimo gruppo. Sono incluse in questa attività le fasi di test dei servizi.	Piano di test, documentazione esecuzione test e risultati. Il monitore visiona la relazione del consulente Tronca, e i piani di test del due comuni pilota (Tagliacozzo e Pratola Peligna). Dal punto di vista dei costi, si visionano le offerte dell'azienda fornitrici di formazione (Halley e Tinn) e i contratti dei consulenti adibiti alla formazione e alla assistenza tecnica e fiscale.
A12	Rilascio servizi gruppo n° 3 ai comuni	L'attività di rilascio inizia a seguito dell'esito positivo dei test funzionali sui servizi realizzati. Comprende le attività di divulgazione sulla effettiva disponibilità e sulle funzionalità dei servizi, <ul style="list-style-type: none"> formazione in aula rivolta al personale dei comuni rilascio credenziali di accesso ai servizi, ove previsto affiancamento operativo attraverso l'utilizzo della modalità "training on the job". Per i servizi che lo prevedono, si darà seguito alla stipula di specifici accordi di servizio tra CST e i Comuni in cui verranno specificati, per ciascun servizio, le condizioni di erogazione e gli SLA garantiti.	Verbale di rilascio. Il monitore visiona i due verbali di collaudo e rilascio degli impianti pilota per la CM "Peligna" e CM "Montagna Marsicana". Dal punto di vista dei costi, si fa riferimento al contratto del project manager e a due fatture del medesimo, entrambe visionate.
A13	Rilascio servizi gruppo n° 4 ai comuni	L'attività di rilascio inizia a seguito dell'esito positivo dei test funzionali sui servizi realizzati. Comprende le attività di divulgazione sulla effettiva disponibilità e sulle funzionalità dei servizi, <ul style="list-style-type: none"> formazione in aula rivolta al personale dei comuni rilascio credenziali di accesso ai servizi, ove previsto affiancamento operativo attraverso l'utilizzo della modalità "training on the job" che sarebbero in grado di utilizzare tali piattaforme. Per i servizi che lo prevedono, si darà seguito alla stipula di specifici accordi di servizio tra CST e i Comuni in cui verranno specificati, per ciascun servizio, le condizioni di erogazione e gli SLA garantiti.	Verbale di rilascio. Il monitore visiona i verbali di collaudo e rilascio dei servizi presso i due comuni pilota di Tagliacozzo e Pratola Peligna. Inoltre, si visionano i due manuali operativi per l'utilizzo del software di Controllo di Gestione (uno per Tinn e l'altro per Halley) trasmessi ai 39 Comuni. Per i costi, si visiona il contratto del project manager che pesa sull'attività per euro 3176,25.
A14	Erogazione del servizio gruppo n°2	L'attività consiste nell'effettiva erogazione dei servizi gruppo n°2 da parte del centro servizi ai comuni ed è caratterizzata da un reale affiancamento al personale attraverso il supporto operativo alla fase di start-up dei servizi. Particolare attenzione verrà prestata agli aspetti organizzativi, con l'obiettivo di ottimizzare i processi interni anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che snelliscano le attività di back-office.	Utilizzo dei servizi da parte dei Comuni (verifica condotta su almeno il 10% dei Comuni richiedenti i servizi in questione). Il monitore visiona degli screenshot relativi all'utilizzo di skype da parte dei Comuni aderenti. Il responsabile di progetto si impegna a mandare entro pochi giorni evidenze formali dell'utilizzo del servizio presso almeno 7 enti aderenti. Dal punto di vista dei costi, si visionano gli stessi documenti dell'AS relativi ai due consulenti tecnici.
A15	Erogazione dei servizi gruppo n°3	L'attività consiste nell'effettiva erogazione dei servizi gruppo n°3 da parte del centro servizi ai comuni ed è caratterizzata da un reale affiancamento al personale attraverso il supporto operativo alla fase di start-up dei servizi. Particolare attenzione verrà prestata agli aspetti organizzativi, con l'obiettivo di ottimizzare i processi interni anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che snelliscano le attività di back-office.	Utilizzo dei servizi da parte del Comuni (verifica condotta sull'area pilota identificata in fase di progettazione). Il responsabile di progetto si impegna a mandare entro 7-10 giorni evidenze formali dell'utilizzo del servizio presso gli enti aderenti. Dal punto di vista dei costi, il monitore visiona il contratto del PM e due fatture del medesimo.
A16	Erogazione dei servizi gruppo n°4	L'attività consiste nell'effettiva erogazione dei servizi gruppo n°4 da parte del centro servizi ai comuni ed è caratterizzata da un reale affiancamento al personale attraverso il supporto operativo alla fase di start-up dei servizi. Particolare attenzione verrà prestata agli aspetti organizzativi, con l'obiettivo di ottimizzare i processi interni anche attraverso l'utilizzo di	Utilizzo dei servizi da parte del Comuni (verifica condotta sull'area pilota identificata in fase di progettazione). Il responsabile di progetto si impegna a mandare entro 7-10 giorni evidenze formali dell'utilizzo del servizio presso gli enti

Handwritten signature and initials



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

	strumenti tecnologici che snelliscano le attività di back-office.	aderenti. Per quello che riguarda i costi sostenuti, il monitor visiona il contratto del PM che pesa pro quota sull'attività.
--	---	--

Per quello che riguarda il SAL, lo stato di avanzamento al 100% alla milestone MD è dovuto alla scelta del responsabile di progetto di anticipare la chiusura al dicembre 2011 anche per le attività che si svolgono nel 2012 durante i 12 mesi di esercizio, essendo ciò previsto nei contratti stipulati.

Circa le attività, la Regione Abruzzo ha realizzato una convenzione con il CST Sulmona per lo sviluppo dell'ALI. La Regione non valida le attività del CST Sulmona, in quanto assoggetta la verifica al superamento degli assessment di DigitPA. Tuttavia, fornisce supporto al CST per quanto attiene ai dati di monitoraggio, l'inserimento nel sistema SGP del Mise e nei rapporti con gli enti istituzionali.

È stato consegnato al monitor DigitPA 1 CD-Rom contenente le evidenze oggettive previste per l'assessment attualmente disponibili, pertanto il responsabile di progetto si è impegnato a trasmettere, in tempi brevi, le ulteriori evidenze mancanti al momento della seduta.

In merito ai vincoli contrattuali :

- o il SAL (percentuale realizzazione attività), secondo le evidenze emerse in fase di assessment (fatto salvo l'invio di quelle relative alle attività A14, A15 e A16), risulta essere del 100%;
- o la sottoscrizione dei comuni non è al momento disponibile, ma il responsabile di progetto si impegna a raccogliere e a inviarle (fatta salvo il loro già avvenuto invio) nel giro di 7-10 giorni;
- o i costi interni e generali emersi in seduta di assessment, rispettano il vincolo del 10%.

Il responsabile di progetto ha inviato precedentemente alla seduta di assessment al monitor la relativa autocertificazione dei costi generali e interni.

Il referente di progetto ha confermato i costi consuntivati emersi in sede di assessment, che sono pari al 100%. Inoltre, lo stesso referente ha dichiarato una prossima liquidazione dei costi delle somme maturate.

Evidenze disponibilità e fruibilità servizi

Il monitor, tramite credenziali di accesso fornite dal referente tecnico, ha verificato i sistemi di funzionalità e fruibilità di ciascun servizio rilevando quanto riportato nella seguente tabella alla voce "Evidenze emerse in sede di verifica".

	Descrizione servizio	Evidenze emerse in sede di verifica
Sito internet del Comune: funzioni informative.	Questo servizio offre ai comuni la possibilità di creare il proprio sito web istituzionale attraverso l'infrastruttura messa a disposizione dalla Regione Abruzzo. I siti che potranno essere generati saranno conformi ai requisiti di accessibilità imposti dalla legge 4/2004. I contenuti del sito potranno essere gestiti dall'ente locale con	Il responsabile di progetto informa al monitor in una per il CST Sulmona. Si tratta di un sito a tre colonne con l'elenco degli uffici. Il riferimento al sup. ecc. Il responsabile di progetto spiega che il

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Denominazione progetto	Descrizione	Evidenziare sempre in sede di verifica
	<p>estrema autonomia e semplicità. I Comuni potranno personalizzare i layout grafici all'interno della soluzione standard fornita dal presente progetto ALI. Da notare che la soluzione standard verrà realizzata all'interno del progetto regionale di RIUSO: in tale progetto, infatti, una delle soluzioni indicate dai CST è la soluzione "Sistema Comune", iscritta nel Catalogo del Riuso CNIPA dal comune di Francavilla al Mare.</p> <p>I Comuni potranno, inoltre, usufruire del servizio offerto dal CST per ottenere supporto sia dal punto di vista della comunicazione web che supporto informatico al fine di effettuare ed agevolare l'editing dei contenuti web.</p> <p>Il servizio in questione sarà anche accessibile, previa autenticazione, attraverso un cruscotto operativo erogato in modalità ASP.</p>	<p>gruppo di progetto sta lavorando alla formazione all'ingegneri dipendenti sia esperto nell'utilizzo del sito.</p> <p>Vi sono poi delle specificità relative al Comune di Sulmona per quello che riguarda il formato, spedimento per posta.</p> <p>Il sito del Comune di Sulmona è esemplativo del nuovo sito sono stati disposti. Per i Comuni il CST ha offerto assistenza per quelli che riguardano la compatibilità con i fornitori esterni.</p> <p>Segue poi la visione del sito del Comune di Pacentro. In questo caso il Comune ha scelto di dare prevalenza alle informazioni, nonché, mediante struttura a pagina fissa, essendo il Comune più piccolo.</p> <p>Il monitoratore visita poi il sito del Comune di Secinaro, in cui però le informazioni usano data.</p> <p>Si tratta di un periodo informativo, con informazioni per un mese, o aggiornate a seconda delle disponibilità del Comune.</p>
Acquisti di servizi ICT, telefonia compresa.	<p>Il servizio intende realizzare un sistema di telefonia (VOIP o similari) finalizzato a contenere e/o azzerare i costi del relativo traffico attualmente sostenuti dagli Enti aderenti. L'intervento vuole aggredire sia l'area relativa al traffico inter-Enti, che quello Ente-esterno. La soluzione dovrà tener conto essenzialmente delle caratteristiche territoriali, che sono causa di digital divide tra gli Enti del nostro territorio.</p>	<p>Il monitoratore prova una conversazione con un'altra postazione alla sempre nel Comune di Sulmona. La conversazione è chiara e il monitoratore viene testimoniato il comodo uso del servizio, sia internamente al Comune, sia tra entità diverse.</p> <p>Sul 60 Comuni sono diffusi 180 apparecchi telefonici, più 120 basi cui collegare i telefoni, più 200 cellulari che devono avere il pc di riferimento (adesso da accendere e collegato per poter funzionare).</p>
Illuminazione pubblica e risparmio energetico	<p>Il servizio fornisce alle amministrazioni comunali, quale efficace strumento di riduzione dei costi e di risparmio energetico, una soluzione innovativa di erogazione della illuminazione pubblica. La soluzione dovrà consentire la semplificazione anche della manutenzione dell'infrastruttura. Si individueranno dei comuni pilota e delle aree pilota per realizzare l'intervento previsto nel progetto, demandando ad uno specifico futuro intervento del CST la estensione a tutti gli Enti aderenti.</p>	<p>Alli monitoratore viene mostrato dal responsabile di progetto l'elenco degli indirizzi email (34) e Pec (35) dei 22 Comuni, che è stato inviato lo studio sulle soluzioni per il risparmio energetico.</p>
Servizi finanziari	<p>Il servizio fornisce alle amministrazioni comunali, quale efficace strumento di back-office, un sistema informativo integrato e multi-ente di gestione dei servizi finanziari interni (controllo di gestione). Il servizio viene erogato in modalità ASP. La gestione del servizio viene inoltre supportata dal CST sia dal punto di vista formativo che consulenziale (consulenze informatica e amministrativa), cogliendo le opportunità che la forma aggregativa offre in termini di economie di scala e di condivisione delle competenze specialistiche.</p>	<p>Il dott. Tronca illustra il servizio e il servizio offerto. Ragioni economiche hanno fatto scegliere per il servizio di controllo di gestione una soluzione in cloud, di fatto, ad un costo molto più basso del controllo di gestione.</p> <p>Questa soluzione, ancorché meno innovativa, è più semplice e usabile dei Comuni che sono abilitati ad esso.</p> <p>Purtroppo nella fase di assestamenti per problemi legati alla contabilità non è possibile visionare il servizio.</p> <p>Il consiglio di gestione sui servizi finanziari è attualmente finalizzato solo a due Comuni pilota: Pratola Pelicciola e Radiconzola.</p>

PL O
MLV



Evidenze dei dati

L'odierna seduta di *assessment* ha riguardato inoltre la validazione delle evidenze dei dati riportati nel documento sui servizi realizzati, che il responsabile di progetto si impegna a inviare aggiornati. Riguardo ad esse è stato rilevato che:

- 1) il numero degli enti utilizzatori effettivi riguardo al sito Web del Comune è pari a 9 Enti più 3 che hanno ricevuto assistenza in materia contrattualistica con i fornitori. 2) Riguardo al servizio di telefonia Voip la diffusione tocca tutti e 69 gli Enti locali sia con apparecchi telefonici che con cuffie, mentre si registra un forte interesse da parte degli Enti che via via stanno utilizzando sempre di più il servizio. 3) Per i servizi di risparmio energetico, la soluzione è stata spedita a tutti e 69 gli Enti aderenti, mentre non si ha un riscontro di quanti ne abbiano fatto un effettivo utilizzo. 4) Per i servizi finanziari, gli utilizzatori effettivi sono 2.
- Per quello riguarda il numero del bacino di utenza effettivo si rimanda al prossimo invio della tabella con i servizi realizzati, così come per i livelli di interattività, il numero di transazioni annue e quello di utenti autenticati e registrati.

Azioni da intraprendere

Il Responsabile di progetto si è impegnato ad inviare a breve i documenti contenenti le evidenze relative alle attività A14, A15 e A16, il documento del rilascio delle credenziali relative alla A10, nonché le sottoscrizioni da parte dei Comuni (e Comunità Montane) aderenti al progetto.

Il Responsabile di progetto si impegna anche a inviare la nuova tabella dei servizi aggiornata con i dati effettivamente riscontrati.

Firma Monitore DigitPA
Marco Visentin

Firma Responsabile di progetto
Paolo D'Amato

Data
23/02/2012

CST Sulmona

Via Mazara, 26 - 67039 Sulmona

Tel. 0862/20991 - Fax 0862/20992 - Email: cst@csulmona.com - www.csulmona.com

Sulmona, 13/06/2012

Prot.: 12/2012

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	18		
Procedura		2200		
Data		13/06/2012		

Spett.
ARIT spa
Via Napoli 4
Tortoreto Lido
c.a. Ing. Carlo Greco

e p.c.
Regione Abruzzo
Via Leonardo da Vinci 6
L'Aquila
c.a. Ing. Domenico Longhi

Oggetto: richiesta erogazione della seconda quota dei cofinanziamenti regionale e DigitPA relativi al progetto ALI Sulmona.

Considerato che

nel progetto ALI Sulmona è prevista la seconda erogazione del cofinanziamento in ragione del 50% del totale al superamento dell'assessment MC-MD;

che nella convenzione sottoscritta fra Regione Abruzzo e CST - Sulmona si prende atto che "la Regione Abruzzo, attraverso ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse" al CST " a seguito della comunicazione di superamento degli assessment";

con nota digitpa.registro ufficiale.0003093.14-05-2012, il DigitPA "comunica che, essendo positivo l'esito della verifica effettuata, è stato trasmesso, all'Area competente di DigitPA, il nulla osta all'erogazione della relativa quota di cofinanziamento."


con nota prot.n. 3468 del 22/09/2011 l'ARIT comunica la propria disponibilità all'erogazione del cofinanziamento regionale direttamente al CST-Sulmona

il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della CST-Sulmona srl, **chiede** che vengano accreditate da parte di codesta Agenzia le somme pari al 50% del totale dei cofinanziamenti DigitPA e Regione Abruzzo.

A tale scopo indica i riferimenti bancari utili all'accredito da effettuare presso la filiale della Cassa di Risparmio dell'Aquila di Sulmona presso il conto della CST-Sulmona srl con Codice IBAN IT31Y0604040800000000142430.

L'Amministratore Unico

Dott. Paolo D'Amato



Centro Servizi Territoriale - Sulmona



Via Mazara, 26 - 67039 Sulmona
Tel. 0862/266931 - Fax 0862/266932 - Email: cst.sulmona@gmail.com

DATA: 13/06/12

Destinatario: Ing. Carlo Greco	Da: CST-Sulmona
C.A.:	Ubicazione ufficio:
Ubicazione ufficio:	Numero di telefono:
FAX: 08617710212	Numero di pagine (compresa la presente):

URGENTE RISPOSTA URGENTE RICHIESTA COMMENTI DA APPROVARE PER PRESA VISIONE

COMMENTI:

SI TRASMETTE IN ALLEGATO LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA SECONDA QUOTA DEI COFINANZIAMENTI PER IL PROGETTO ALI-SULMONA

copertina fax

Nome società
Via e numero civico
Codice paese - CAP Città (Provincia)
Paese
numero di telefono / numero fax