

Determinazione n. _____

del _____

Oggetto: APQ13-09 "Carta generale dei servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" (CIG 2516871BA4 – CUP E99I03000000001) - Liquidazione fattura n. 560 del 28/06/2012 (prot.n. 2462 del 05/07/2012) emessa da Hiteco srl a frontè del II SAA.

11 LUG. 2012

Il giorno _____ a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 146 del 08/09/2011, che ha aggiudicato in via definitiva, la gara d'appalto APQ13-09 "Carta generale dei servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo", al RTI costituito da Hiteco srl, Cyborg srl e Tinn srl, per un importo pari ad Euro 534.000,00 (cinquecentotrentaquattromila/00) IVA inclusa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato, in data 16/09/2011, tra l'ARIT e il RTI aggiudicatario;

VISTA la Certificazione Stato di Avanzamento Attività n. 2 (prot. ARIT n. 2366 del 28/06/2012) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

VISTA la fattura n. 560 del 28/06/2012 (prot. ARIT n. 2462 del 05/07/2012) di Euro 122.761,76 (centoventiduemilasettecentosessantuno/76) IVA inclusa, emessa dalla Hiteco srl a fronte del II SAA (Allegato "B");

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Hiteco srl, come da DURC del 07/06/2012 (Allegato "C");

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della Hiteco srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 560 del 28/06/2012 rimessa da Hiteco srl con sede ad Atessa (CH), in Via Montemarcone n. 74 – Zona Industriale, per un importo pari ad Euro 122.761,76 (centoventiduemilasettecentosessantuno/76) IVA inclusa;

RISCONTRATA la regolarità della fattura stessa;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;

RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla società Hiteco srl, con sede ad Atesa (CH), in Via Montemarcone n. 74 – Zona Industriale, la somma complessiva pari ad Euro 122.761,76 (centoventiduemilasettecentosessantuno/76) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 560 del 28/06/2012;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 718 "Spese per progetto APQ13-09" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

11 LUG. 2012

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data **11 LUG. 2012**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia De Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI	
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Handwritten entries in the table:
- PACTI.
- PAC-
- PAC-

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

28/06/2012

A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	1		
Prot. n. 2366		28/06/2012		

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **162** del **1.1.10.6. 2012**

CERTIFICAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 2

APQ13-09 "CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO"

STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

HITECO S.R.L.

CYBORG S.R.L.

TINN S.R.L.


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

28/06/2012

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ	4
3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	7
4. ALLEGATI.....	8



Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

		<i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 2 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</i>
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 28/06/2012

1. INTRODUZIONE

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

La presente certificazione è stata redatta sulla base delle attività realizzate dal RTI aggiudicatario dell'appalto (Hiteco S.r.l., Cyborg S.r.l. e Tinn S.r.l.) e della documentazione conseguentemente prodotta.


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" prevede una sperimentazione propedeutica all'impiego massivo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso a servizi on-line gestiti dalla PA della Regione Abruzzo. Tale sperimentazione riguarda la distribuzione delle CNS agli operatori sanitari come strumento di autenticazione forte per l'accesso a specifici servizi di Sanità elettronica. L'intervento si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Realizzare un sistema automatico in grado di tenere costantemente aggiornata l'Anagrafe Regionale acquisendo dati dalle Anagrafi Nazionali;
2. Abilitare l'utilizzo della CNS per l'accesso ai servizi applicativi erogati dalla Regione Abruzzo ed effettuare una sperimentazione significativa;
3. Evolvere i sistemi informativi dedicati alla gestione elettronica dei flussi relativi alle informazioni sanitarie facilitando l'accesso ad essi e l'utilizzo dei servizi erogati sia per gli addetti alla sanità che per i cittadini della Regione Abruzzo.

Pertanto i servizi a maggior livello di innovazione attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- la validazione sul campo anche a livello di efficienza dei processi di emissione e distribuzione delle CNS e dall'altro della gestione della sicurezza a livello informatico;
- l'aggiornamento costante dell'anagrafe regionale;
- la disponibilità di un sistema di autentica strong efficacemente utilizzato da importanti sistemi informativi di livello regionale.

La Regione con tale progetto sarà in grado di predisporre in maniera completa l'insieme delle operazioni collegate all'erogazione di servizi al cittadino in modalità elettronica ed ottimizzare i modelli applicativi prima di una introduzione generalizzata di tale strumento.

Il progetto è in corso di realizzazione sulla base delle indicazioni contenute nei documenti progettuali tecnici prodotti dal RTI aggiudicatario in sede di offerta e nella successiva documentazione presentata per aggiornamenti tecnologici e relativi dettagli. Le attività di realizzazione procedono in linea con la pianificazione di dettaglio come da diagramma di GANTT.

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica sullo Stato di avanzamento delle Attività dell'intervento prodotta dall'ing. Ludovica Collacciani, la relativa documentazione associata al progetto nonché le relative obbligazioni contrattuali.

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

28/06/2012

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, **certifico** che in data 28/06/2012 le attività realizzate dal RTI (formato da Hiteco S.r.l., Cyborg S.r.l. e Tinn S.r.l.) sono quelle evidenziate nel quadro economico di seguito riportato, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro **€ 101.456,00** (centounomilaquattrocentocinquantasei/00).

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		2° SAA			
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	
HARDWARE								
		MATERIALE		TOTALE PROGETTO		2° SAA		
		U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Postazioni emissione card								
PC HP 7300MT microtower - 4GB RAM - HD 500GB + monitor HP LE2002x 20" + tastiera + mouse + lettore smart card		2	€ 935,10	€ 1.870,20	2	€ 935,10	€ 1.870,20	
Stampante laser BN CANON LPB 6650DN		2	€ 284,50	€ 569,00	2	€ 284,50	€ 569,00	
Stampante termografica CIM SUNLIGHT K3		2	€ 1.780,40	€ 3.560,80	2	€ 1.780,40	€ 3.560,80	
SOFTWARE APPLICATIVO								
		MATERIALE		TOTALE PROGETTO		2° SAA		
		U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Sviluppo e integrazione								
Implementazione ambiente di sviluppo e test	a corpo	1	€ 11.456,00	€ 11.456,00	1	€ 11.456,00	€ 11.456,00	
Analisi e progettazione portale	a corpo	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
Implementazione portale	a corpo	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
Interfacciamento servizi Aruba per gestione CNS	a corpo	1	€ 29.000,00	€ 29.000,00	1	€ 29.000,00	€ 29.000,00	

Totale Hiteco I SAA IVA esclusa	€ 101.456,00
Totale Cyborg I SAA IVA esclusa	€ 0.000,00
Totale Tinn ISAA IVA esclusa	€ 0.000,00
Totale competenza I SAA IVA esclusa	€ 101.456,00



Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

28/06/2012

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta e nella documentazione presentata per aggiornamenti tecnologici.

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Il Direttore Generale

(Ing. Carlo Greco)



		<i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 2</i> APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 28/06/2012

3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratto APQ 13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" tra l'ARIT e il RTI;
- Offerta Tecnica APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo";
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" N. 2;
- Verbali di riunione APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione
28/06/2012

4. ALLEGATI

- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività N. 2 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".



Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:

Ing. Ludovica Collacciani

Data di emissione
28/06/2012

RELAZIONE TECNICA

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 2

**APQ13-09 "CARTA SERVIZI GENERALI PER I
CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO"**

STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

HITECO S.R.L.

CYBORG S.R.L.

TINN S.R.L.

Emesso da:

Ing. Ludovica Collacciani

Data di emissione

28/06/2012

INDICE

1. **INTRODUZIONE.....3**
2. **STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ.....4**

		<i>Tipo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 2</i> "APQ13-09 Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Ing. Ludovica Collacciani	<i>Data di emissione</i> 28/06/2012

1. INTRODUZIONE

Il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" prevede una sperimentazione propedeutica all'impiego massivo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso a servizi on-line gestiti dalle PA della Regione Abruzzo. Tale sperimentazione riguarda la distribuzione delle CNS agli operatori sanitari come strumento di autenticazione forte per l'accesso a specifici servizi di Sanità elettronica. L'intervento si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Realizzare un sistema automatico in grado di tenere costantemente aggiornata l'Anagrafe Regionale acquisendo dati dalle Anagrafi Nazionali;
2. Abilitare l'utilizzo della CNS per l'accesso ai servizi applicativi erogati dalla Regione Abruzzo ed effettuare una sperimentazione significativa;
3. Evolvere i sistemi informativi dedicati alla gestione elettronica dei flussi relativi alle informazioni sanitarie facilitando l'accesso ad essi e l'utilizzo dei servizi erogati sia per gli addetti alla sanità che per i cittadini della Regione Abruzzo.

Pertanto i servizi a maggior livello di innovazione attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- la validazione sul campo anche a livello di efficienza dei processi di emissione e distribuzione delle CNS e dall'altro della gestione della sicurezza a livello informatico;
- l'aggiornamento costante dell'anagrafe regionale;
- la disponibilità di un sistema di autentica strong efficacemente utilizzato da importanti sistemi informativi di livello regionale.

La Regione con tale progetto sarà in grado di predisporre in maniera completa l'insieme delle operazioni collegate all'erogazione di servizi al cittadino in modalità elettronica ed ottimizzare i modelli applicativi prima di una introduzione generalizzata di tale strumento.

Emesso da:

Ing. Ludovica Collacciani

Data di emissione

28/06/2012

2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali si è proceduto alla ricognizione delle attività per il progetto APQ13-09 “Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo”.

Si intende produrre uno stato di avanzamento delle attività del progetto ed in particolare di:

- Servizi di consegna;
- Sviluppo web per la gestione da portale delle CNS da parte degli Operatori Di Registrazione.

Lo stato di avanzamento interessa le attività di seguito riportate, previste dal Gantt di progetto:

Attività	
WP 3 Consegna ed installazione	- Consegna delle postazioni di emissione delle CNS
WP 4 Sviluppo ed integrazione	- Implementazione ambiente di test - Analisi e progettazione portale - Implementazione portale - Interfacciamento servizi Aruba per gestione CNS

Tali attività sono state verificate mediante l’analisi della documentazione consegnata ad ARIT ed indicata nel Verbale di Riunione n. 13 del 18/06/2012. Per opportuna comodità si riporta di seguito la documentazione analizzata:

- per i servizi di **Consegna delle postazioni di emissione delle CNS (WP 3)**:
 - o Deliv. 3.3.1 Report di consegna del materia per le postazioni di emissione delle CNS;
 - o Deliv. 3.3.2 As Built installazione e test set-up di base e raggiungibilità;
- per le attività di **Sviluppo e Integrazione (WP 4)**:
 - o Piano operativo degli interventi:
 - Deliv. 4.3.2 Progettazione di dettaglio;
 - Deliv. 4.31 - 4.3.3 - 4.3.4 Piani e risultati dei test;
 - o Documenti tecnici descrittivi delle architetture da implementare:
 - Deliv. 4.3.1 Report di Deploy;

il seguente hardware:

- per i servizi di **Consegna delle postazioni di emissione delle CNS (WP 3)**:

		<i>Tipo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 2</i> "APQ13-09 Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Ing. Ludovica Collacciani	<i>Data di emissione</i> 28/06/2012

- Deliv. 3.3.1 Materiale per postazioni di emissione delle CNS;

il seguente software applicativo:

- per le attività di Implementazione del portale (WP 4):
 - Componenti software e script di configurazione
 - Deliv. 4.3.3 portale web di gestione delle CNS e relativi sorgenti.

Per quanto riguarda il deliverable:

- Deliv. 4.3.1 - 4.3.3 - 4.3.4 Piani e risultati dei test

Si fa presente che i piani di test del modulo per l'implementazione delle funzionalità del portale di gestione delle CNS sono stati condivisi con il RTI durante la riunione di cui al verbale n. 11 del 05/06/2012.

In particolare la documentazione, in linea con quanto previsto nell'offerta consiste a livello generale delle seguenti classi di documenti:

- liste contenenti il materiale previsto in fornitura;
- documenti relativi alle specifiche tecniche e funzionali;
- documentazione relativa ai Piani di test effettuati.

L'analisi della documentazione ha consentito una puntuale verifica delle attività svolte ed in particolare l'analisi dei test effettuati ha rilevato una corretta esecuzione delle attività svolte che ovviamente sono sempre da intendersi a livello generale sebbene effettuate nell'ambito degli specifici WP.

Valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di ulteriore stato di avanzamento e di configurazione avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura e delle attività di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi da intendersi IVA esclusa, è ripresa dai documenti di offerta e dai relativi dimensionamenti descritti nella successiva documentazione presentata dal RTI per aggiornamenti tecnologici con relativi dettagli.

Riepilogando:

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		2° SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
HARDWARE	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		2° SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Postazioni emissione card							

Emesso da: Ing. Ludovica Collacciani

Data di emissione
28/06/2012

PC HP 7300MT microtower - 4GB RAM - HD 500GB + monitor HP LE2002x 20" + tastiera + mouse + lettore smart card		2	€ 935,10	€ 1.870,20	2	€ 935,10	€ 1.870,20
Stampante laser BN CANON LPB 6650DN		2	€ 284,50	€ 569,00	2	€ 284,50	€ 569,00
Stampante termografica CIM SUNLIGHT K3		2	€ 1.780,40	€ 3.560,80	2	€ 1.780,40	€ 3.560,80
SOFTWARE APPLICATIVO		MATERIALE		TOTALE PROGETTO		2° SAA	
		U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO
Sviluppo e integrazione							
Implementazione ambiente di sviluppo e test	a corpo	1	€ 11.456,00	€ 11.456,00	1	€ 11.456,00	€ 11.456,00
Analisi e progettazione portale	a corpo	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Implementazione portale	a corpo	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Interfacciamento servizi Aruba per gestione CNS	a corpo	1	€ 29.000,00	€ 29.000,00	1	€ 29.000,00	€ 29.000,00

Totale Hiteco I SAA IVA esclusa	€ 101.456,00
Totale Cyborg I SAA IVA esclusa	€ 0.000,00
Totale Tinn ISAA IVA esclusa	€ 0.000,00
Totale competenza I SAA IVA esclusa	€ 101.456,00

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Ing. Ludovica Collacciani





Hiteco S.r.l.
 Sede legale: via Montemarcone 74 - zona ind.le
 Sede operativa: via Saletti 2/B - zona ind.le
 66041 Atesa (CH) - Tel. 0872 897407 r.a. - Fax 0872 895203
 Internet: http://www.hiteco.it
 Cod. Fiscale e Partita IVA: 01441330691
 C.C.I.A.A. Chieti 87713 - Iscr. Reg. Soc. Trib. Lanciano 2432
 Capitale Sociale € 98.800 i.v.

ARIT

Via Napoli,4

64019 TORTORETO LIDO TE
 ITALY

Fattura di Vendita

PAG. 1

COD. CL.	P. IVA	Codice Fiscale	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	N. FATTURA	DATA FATTURA		
CI00005916	IT91022630676	91022630676	-1	Rimessa diretta vista fattura	560	28.06.2012		
AGENTE -Nessun addetto vendite-		BANCA DI APPOGGIO CARIPE						
RIFERIMENTI								
DESCRIZIONE PRODOTTO / PROGETTO			U.M.	Q.TA'	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	A.I.
PROGETTO APQ-13-09 CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO- 2° SAA - PRJ05543/0002 CIG: 2516871BA4 CUP: E99I03000000001 RIF. CONTRATTO DEL 16.09.2011			1		101.456,00		101.456,00 EUR	21

ALLEGATO come parte integrante alla
 deliberazione **162** del **11 LUG. 2012**

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	1		
Prot. n. 2462		05/07/2012		

Totale	101.456,00 EUR
Totale Sconto	0.00 EUR
Tot. Spese Documento	0.00 EUR
Totale Acconti/Anticipi	0.00 EUR
Totale IVA	21.305,76 EUR
Totale Fattura	122.761,76 EUR

Dettaglio IVA - IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Descrizione IVA	% IVA	Totale lordo	Sconto	Importo imponibile	Importo IVA	Totale
Iva 21% vendite	21	101.456,00 EUR	0,00 EUR	101.456,00 EUR	21.305,76 EUR	122.761,76 EUR

Dettaglio Pagamenti

Rate	Importo	Data di scadenza
1	122.761,76	28.06.2012

Ns. Banca: BANCA CARIPE S.p.A. - Piazzano di Atesa
 IBAN: IT36R0624577570CC0150146793



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se spedita in porto franco. La presente Fattura non protestata o non respinta entro 8 gg. s'intende accettata. Non si accettano reclami dopo 8 gg. dal ricevimento della merce. I pagamenti sono validi solo se fatti a noi direttamente o a persona da noi espressamente autorizzata. In caso di ritardato pagamento vi verranno addebitati gli interessi bancari correnti. Per qualsiasi controversia il Foro giudiziario competente e' quello sede della ditta emittente.
 NOSTRE BANCHE
 CARICHIETI - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A. - Ag. Atesa - IBAN IT30B0605077571CC0140080047



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	19255522	del	22/05/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120483523685		

Raccomandata A/R
Spett.le HITECO SRL
CONTRADA MONTEMARCONI 74
66041 ATESSA (CH)

Impresa	HITECO SRL		
Sede legale	CONTRADA MONTEMARCONI 74 66041 ATESSA (CH)		
Sede operativa/Ind attività	CONTRADA MONTEMARCONI 74 66041 ATESSA (CH)		
Codice Fiscale	01441330691	e-mail	franco.tumini@hiteco.it
		e-mail PEC	hiteco@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA		
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURE		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4042205
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06/06/2012	
Il responsabile del procedimento ANTENUCCI NICOLINO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2302265697
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 05/06/2012	
Il responsabile del procedimento CIASCETTI GIOVINA	


DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 07/06/2012

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
ANTENUCCI NICOLINO



ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **162** del **1.1.LUG. 2012**





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione **162** del **11 LUG. 2012**

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001016545

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 122761,76 €

Codice Fiscale: 01441330691

Data Inserimento: 06/07/2012 - 11:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO