

Determinazione n. 163

del 11 LUG. 2012

Oggetto: Quarto Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo della società dell'informazione nella Regione Abruzzo" intervento SZ-03 "CST-ALI Centro Servizi Territoriali Sulmona" / Liquidazione seconda anticipazione del DigitPA al CST-Sulmona

Il giorno 11 LUG. 2012 a Tortoreto Lido (TE), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.),

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la DGR 366 del 10/05/2010 di recepimento del IV Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo della Società dell'Informazione nella Regione Abruzzo" sottoscritto in data 23/12/2009 tra il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che nel suddetto IV Atto Integrativo sono stati programmati gli interventi ALI-CST suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" da realizzare a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti;

PRESO ATTO che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti, e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso;

VISTA la DGR SB/85 del 30/09/2010 di impegno di spesa dei progetti ALI-CST inseriti nel IV Atto Integrativo;

VISTA la DGR SB/25 del 13/06/2012, acquisita con prot. ARIT n. 2273 del 19/06/2012, di liquidazione e pagamento della seconda anticipazione all'A.R.I.T. dei progetti ALI-CST inseriti nel IV Atto Integrativo

VISTO l'art. 4 comma 4 del dell'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo della Società dell'Informazione nella Regione Abruzzo" IV Atto Integrativo, che stabilisce le modalità di trasferimento della quota di cofinanziamento del CNIPA alla Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che i trasferimenti che verranno operati dall'A.R.I.T. hanno vincolo di destinazione e le somme erogate non possono essere utilizzate in nessuna fase della loro gestione di bilancio per scopi diversi da quelli stabiliti dal progetto CST ALI approvato dal CNIPA;

PRESO ATTO che in attuazione dell'art. di cui sopra nei progetti ALI è prevista come seconda erogazione del cofinanziamento del CNIPA il 50% del totale, previo superamento del relativo assessment;

VISTA la comunicazione della Regione Abruzzo prot. A.R.I.T. n. 2050 dell'1/06/2012 di trasmissione del nullaosta e del verbale della seduta di assessment del CST Sulmona del 23/02/2012 (Allegato "A");

VISTA la nota prot. A.R.I.T. n. 2208 del 13/06/2012 (Allegato "B") con la quale il CST di Sulmona preposto alla realizzazione dell'intervento denominato SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" previsto nel IV Atto Integrativo, richiede la liquidazione della somma al 50% del totale del cofinanziamento del DigitPA pari ad € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) ovvero pari alla somma di € 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00);

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico del CST-Sulmona (Allegato "C") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della seconda anticipazione del cofinanziamento del DigitPA, pari al 50% al CST-Sulmona;

RILEVATA l'urgenza della procedura;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.);

VISTO il Regolamento dell'A.R.I.T. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.

DELIBERA

- i. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;

2. **di liquidare e pagare** a favore di CST-Sulmona la somma complessiva € 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) pari al 50% del totale cofinanziamento del DigitPA pari ad € 125.000,00 (centoventinquemila/00);
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 754 "Spese per progetto IV Atto Integrativo" riportato nel Bilancio di previsione 2012;
4. **di prendere atto** che i trasferimenti che verranno operati dall'A.R.I.T. hanno vincolo di destinazione e le somme erogate non possono essere utilizzate in nessuna fase della loro gestione di bilancio per scopi diversi da quelli stabiliti dal progetto CST ALI approvato dal CNIPA;
5. **di dare atto** che gli allegati "A" "B" e "C" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

11 LUG. 2012

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data **11 LUG. 2012**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARCH.
NAG-
PRG-



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione **163** del 11/11/2012

*Struttura Speciale di Supporto
"Sistema Informativo Regionale"*

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	18		
Prot. n. 2050		01/06/2012		

L'Aquila, li 31/05/2012

Prot. **RA/126629**
Rif.

Oggetto **Progetto ALI CST Sulmona: trasmissione
nullaosta e verbale seduta di assessment
CST Sulmona.**

Spett.le **ARIT**
**Agenzia Regionale per l'Informatica
e la Telematica**
Via Napoli, 4
Tortoreto Lido (TE)

Con la presente si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il nullaosta con relativo verbale della seduta di assessment del progetto del CST di Sulmona.

Si richiede di voler operare con cortese sollecitudine alla liquidazione della quota di cofinanziamento regionale del progetto al CST-ALI Sulmona, a valere sulle risorse stanziare per l'intervento SW-01, inserito nel III Atto Integrativo all'APQ "S.S.I.R.A."

Relativamente alla quota di cofinanziamento del progetto da parte del DigitPA, la stessa sarà trasferita ad ARIT, per i successivi adempimenti di competenza, non appena le somme saranno accreditate sul conto di Tesoreria Regionale.

Distinti saluti.

*Il Direttore Regionale
(Ing. Domenico Longhi)*

sp/DL



DigitPA

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE ABRUZZO Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale Ufficio Segreteria e Affari Generali
31 MAG. 2012
Prot. n. RA/126102

Regione Abruzzo
Struttura speciale di supporto
sistema informativo regionale
c.a. Ing. Domenico Longhi
Via Leonardo Da Vinci,
67100 L'Aquila

Inviata tramite posta elettronica certificata a:
domenico.longhi@regione.abruzzo.it

Oggetto: Progetto ALI CST Sulmona – Comunicazione esito MC-MD

In riferimento alla Vs. nota (Prot. DigitPA 6292 del 27/09/2011) relativa alla richiesta di erogazione della seconda tranche di finanziamento, pari al 50% dell'ammontare del cofinanziamento accordato al progetto ALI CST Sulmona, programmato nel IV atto integrativo dell'APQ in materia di e-government e società dell'informazione, stipulato il 23.12.2009 tra DigitPA e la Regione Abruzzo, si trasmette il relativo Rapporto di assesment.

Si comunica che, essendo positivo l'esito della verifica effettuata, è stato trasmesso, all'Area competente di DigitPA, il nulla osta all'erogazione della relativa quota di cofinanziamento.

Si raccomanda infine di recepire le osservazioni riportate nel § 5.3, che sono assolutamente vincolanti ai fini del superamento della ME finale.


Giorgio De Rita

Allegato: Rapporto relativo all'assesment MC-MD





DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. del

VERBALE DI SEDUTA DI ASSESSMENT

del

23/02/2012

Progetto: *CST Sulmona*

Ente coordinatore del Progetto: *CST Sulmona*

Verifica Milestone C

Redatto	Data
Redatto: Marco Visentin	23/02/2011



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

INDICE

ELEMENTI DI BASE DELLA SEDUTA DI ASSESSMENT	3
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
INTEGRAZIONI AL SAL	3
EVIDENZE OGGETTIVE	5
EVIDENZE DISPONIBILITÀ E FRUIBILITÀ SERVIZI	8
EVIDENZE DEI DATI	10
AZIONI DA INTRAPRENDERE	10

Handwritten signature
MCV



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

Elementi di base della Seduta di Assessment

Luogo della Seduta: Sede CST Sulmona, via Mazara 26, Sulmona (AQ)

Elenco partecipanti		
Nome e Cognome	Ruolo	Società/Ente
Marco Visentin	monitore DigitPA	DigitPA
Paolo D'Amato	Amministratore Unico CST Sulmona e responsabile di progetto	CST Sulmona
Giancarlo Corvino	Project manager CST Sulmona	CST Sulmona
Domenico Lilla	Funzionario tecnico	Regione Abruzzo
Fabio Godorecci	Referente ARIT	ARIT
Pier Daniele Cretara	Referente ARIT	ARIT

Documenti di Riferimento

- APQ stipulato il 23/12/2009;
- Piano di Monitoraggio approvato il 17/02/2010 (Prot. DigitPA 1272) e relativi allegati;
- Documento di proroga accolta il 20-06-2011 (Prot. DigitPA 4414);
- Documento di variante accolta il 29/12/2011 (Prot. DigitPA 8390);
- Comunicazione di pronti all'assessment (Prot. DigitPA 6292 del 27/09/2011);
- Verbale dell'assessment del 26-27/10/2011;
- Rapporto di assessment con esito sospensivo relativo alla seduta del 26-27/10/2011 (Prot. DigitPA 8250 del 22/12/2011);
- SAL del 12/01/2012 (ultima versione);
- T1, T2 del 12/01/2012 (ultima versione);

Integrazioni al SAL

Nella seduta del 23-02-2012 è stato effettuato il secondo *assessment* relativo alle *milestone* C finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del progetto CST Sulmona, dopo il rapporto di assessment relativo alla seduta del 26-27/10/2011, che aveva condotto a un esito sospensivo. È da notare che la comunicazione dell'esito sospensivo contemplava la riprogrammazione dell'assessment dopo il completamento delle attività progettuali (MD), pertanto il presente assessment ha verificato lo svolgimento delle attività non solo relativamente alla milestone MC, ma anche alla milestone MD.

Si è presa visione del generale stato di avanzamento delle attività di progetto attraverso informazioni di maggiore dettaglio circa le modalità di sviluppo e realizzazione.

ALO
MV



Evidenze oggettive

La seduta di assessment ha riguardato le seguenti attività di progetto previste dal Piano di Monitoraggio e la presa visione da parte del monitore di tutte le relative evidenze oggettive

Cod. Attività	Nome attività	Prodotto/servizio	Evidenza Oggettiva
A1	Progettazione di dettaglio dei servizi appartenenti al gruppo n° 1 (priorità 1)	Analisi di dettaglio e ingegnerizzazione dei servizi previsti condotta utilizzando gruppi tematici dedicati composti dai referenti dei singoli comuni. Tra i servizi del primo gruppo risulta di particolare rilievo il Sito Comunale standard, per cui è prevista una specifica attività di progettazione specifica per ogni comune. Il portale del nuovo sito comunale rappresenterà l'interfaccia applicativa attraverso cui verranno erogati tutti gli altri servizi.	Specifiche funzionali per i singoli servizi di interesse degli Enti. Il monitore riscontra la presenza del documento Specifiche funzionali. Il responsabile di progetto mostra al monitore anche il documento Manuale utente Sistema Comune che è stato preso a riferimento dal gruppo di progetto per l'implementazione dei siti dei Comuni che hanno richiesto il servizio. Per quello che riguarda i costi, come esplicitato nel Piano di Monitoraggio aggiornato al 23/11/2011, tutta l'attività è stata svolta solo con risorse interne.
A2	Progettazione di dettaglio dei servizi appartenenti al gruppo n° 2 (priorità 2)	Analisi di dettaglio e ingegnerizzazione dei servizi previsti condotta utilizzando gruppi tematici dedicati composti dai referenti dei singoli comuni.	Specifiche funzionali per i singoli servizi. Il responsabile di progetto mostra al monitore Lo studio di fattibilità relativo alla fornitura di servizi Ict, telefonia compresa. Il responsabile di progetto mostra al monitore anche il documento con il quale l'Aril dichiara la disponibilità del cofinanziamento regionale a favore del CST Sulmona. Viene anche rilevata dal monitore la presenza della Deliberazione originale dell'amministratore unico del CST Sulmona che delibera di pubblicare sul sito del CST la ricerca di candidati per gli incarichi di consulenza relativi a tutte le professionalità coinvolte. Per quello che riguarda i costi, il responsabile di progetto mostra al monitore la fattura consulenziale relativa allo Studio di fattibilità.
A3	Progettazione servizi ALI aggiuntivi (servizi gruppo n°3)	Attività di progettazione dei servizi CST aggiuntivi relativi al settore "Illuminazione pubblica e risparmio energetico".	Specifiche funzionali per i singoli servizi. Il monitore riscontra la presenza dello Studio di fattibilità tecnico programmatico in materia di risparmio energetico applicabile ai Comuni aderenti al CST di Sulmona realizzato da Anci Abruzzo, che costituisce il punto di arrivo delle attività A3, A7, A12 e A15. Sul fronte dei costi, il monitore riscontra la affidamento dell'incarico ad Anci Abruzzo, l'accettazione da parte di esso, e la fattura emessa da questo.
A4	Progettazione servizi ALI aggiuntivi (servizi gruppo n°4)	Attività di progettazione dei servizi CST aggiuntivi relativi al settore "Servizi Finanziari".	Specifiche funzionali per i singoli servizi. Il monitore visiona la Relazione periodica del dott. Tronca sulla progettazione dei Servizi finanziari. Dal punto di vista dei costi, il responsabile di progetto offre in visione al monitore il contratto del consulente e la relativa fattura, nonché quella del project manager.
A5	Realizzazione dei servizi del gruppo n°1	L'attività consta della realizzazione dei servizi appartenenti al gruppo n° 1 (priorità 1) sulla base delle specifiche di cui alla progettazione di dettaglio dei servizi del medesimo gruppo. Sono incluse in questa attività le fasi di test dei servizi.	Piano di test, documentazione esecuzione test e risultati. Il monitore riscontra la presenza del Piano dei test e del singolo test per ogni sito istituzionale dei Comuni realizzati (in numero di nove). Si vedono i

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



			documenti relativi ai Comuni di Castelvecchio Subeugo, Gagliano Aterno, Secinaro e della Comunità Montana Sirentina. Dal punto del vista dei costi sostenuti, il monitoro riscontra la presenza dei contratti dei consulenti tecnici (in tutto quattro contratti che coprono l'intero periodo), di un consulente legale amministrativo, dei versamenti dei contributi e della fattura del project manager.
A6	Realizzazione dei servizi gruppo n°2	L'attività consta della realizzazione dei servizi appartenenti al gruppo n° 2 (priorità 2) sulla base delle specifiche di cui alla progettazione e dettaglio dei servizi del medesimo gruppo. Sono incluse in questa attività le fasi di test dei servizi.	Piano di test, documentazione esecuzione test e risultati. Il responsabile di progetto mostra al monitoro il documento La procedura di start up e il piano di test relativo ai servizi di telefonia e Voip. In questa fase sono stati realizzati i due test funzionali della CM Marsicana e di Sulmona relativi al dispiegamento del servizio, che il responsabile di progetto ha mostrato al monitoro. Dal punto di vista dei costi, il monitoro visiona i contratti dei consulenti tecnici, con rettifiche dell'importo, e i relativi contributi previdenziali, che vanno di 30 giorni oltre il termine dell'attività. Il monitoro visiona anche la documentazione relativa all'acquisto di hardware (telefoni e cornette supplementari). Viene visionato anche il contratto della cooperativa Satic per l'installazione della telefonia Voip, e di Init per la formazione.
A7	Realizzazione dei servizi gruppo n°3	L'attività consta della realizzazione dei servizi appartenenti al gruppo n° 3 (priorità 3) sulla base delle specifiche di cui alla progettazione e dettaglio dei servizi del medesimo gruppo. Sono incluse in questa attività le fasi di test dei servizi.	Piano di test, documentazione esecuzione test e risultati. Si rivisita il documento già visto per la A3, mentre per i costi, si visionano due fatture del project manager e quella già visionata in A3 di Anci Abruzzo.
A8	Rilascio servizi gruppo n° 1 ai comuni	L'attività di rilascio inizia a seguito dell'esito positivo dei test funzionali sui servizi realizzati. Comprende le attività di divulgazione sulla effettiva disponibilità e sulle funzionalità dei servizi, <ul style="list-style-type: none"> formazione in aula rivolta al personale dei comuni rilascio credenziali di accesso ai servizi, ove previsto affiancamento operativo attraverso l'utilizzo della modalità "training on the job". Per i servizi che lo prevedono, si darà seguito alla stipula di specifici accordi di servizio tra CST e i Comuni in cui verranno specificati, per ciascun servizio, le condizioni di erogazione e gli SLA garantiti.	Verbale di rilascio. Il monitoro visiona i verbali di rilascio dei siti Web comunali (comprese una CM) corrispondenti ad altrettanti rilasci, debitamente firmati dai referenti delle amministrazioni comunali. Dal punto di vista dei costi, il monitoro visiona le estensioni degli incarichi dei consulenti tecnici relativamente alle attività A8, A9, A10 e A14 e le rettifiche sugli importi per le medesime attività, e la fattura del project manager.
A9	Rilascio servizi gruppo n° 2 ai comuni	L'attività di rilascio inizia a seguito dell'esito positivo dei test funzionali sui servizi realizzati. Comprende le attività di divulgazione sulla effettiva disponibilità e sulle funzionalità dei servizi, <ul style="list-style-type: none"> formazione in aula rivolta al personale dei comuni rilascio credenziali di accesso ai servizi, ove previsto affiancamento operativo attraverso l'utilizzo della modalità del "training on the job". Per i servizi che lo prevedono, si darà seguito alla stipula di specifici accordi di servizio tra CST e i Comuni in cui verranno specificati, per ciascun servizio, le condizioni di erogazione e gli SLA garantiti.	Verbale di rilascio. Il monitoro visiona i test e i verbali di collaudo di tutti e 69 gli enti partecipanti. Dal punto di vista dei costi, si visionano gli stessi documenti dell'A8 relativi ai due consulenti tecnici.
A10	Erogazione dei servizi gruppo n°1	L'attività consiste nell'effettiva erogazione dei servizi gruppo n°1 da parte del centro servizi ai comuni ed è caratterizzata da un reale affiancamento al personale attraverso il supporto operativo alla fase di start-up dei servizi. Particolare attenzione verrà prestata agli aspetti organizzativi, con l'obiettivo di ottimizzare i processi interni anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che snelliscano le attività di back-office.	Verifica condotta su almeno il 10% dei Comuni richiedenti i servizi in questione. Il monitoro visiona le schede di traffico dei siti Web comunali rilasciati. Dal punto di vista dei costi, si visionano gli stessi documenti dell'A8 relativi ai due consulenti tecnici.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

			Il monitore visiona l'elenco dei referenti. In seguito, il responsabile di progetto manderà le richieste di credenziali per la gestione dei siti e le evidenze degli avvenuti invii da parte del CST.
A11	Realizzazione del servizio gruppo n°4	L'attività consta della realizzazione dei servizi appartenenti al gruppo n° 4 (priorità 4) sulla base delle specifiche di cui alla progettazione e dettaglio dei servizi del medesimo gruppo. Sono incluse in questa attività le fasi di test dei servizi.	Piano di test, documentazione esecuzione test e risultati. Il monitore visiona la relazione del consulente Tronca, e i piani di test dei due comuni pilota (Tagliacozzo e Pratola Peligna). Dal punto di vista dei costi, si visionano le offerte dell'azienda fornitrici di formazione (Halley e Tinn) e i contratti dei consulenti adibiti alla formazione e alla assistenza tecnica e fiscale.
A12	Rilascio servizi gruppo n° 3 ai comuni	L'attività di rilascio inizia a seguito dell'esito positivo dei test funzionali sui servizi realizzati. Comprende le attività di: <ul style="list-style-type: none"> divulgazione sulla effettiva disponibilità e sulle funzionalità dei servizi, formazione in aula rivolta al personale dei comuni rilascio credenziali di accesso ai servizi, ove previsto affiancamento operativo attraverso l'utilizzo della modalità "training on the job". Per i servizi che lo prevedono, si darà seguito alla stipula di specifici accordi di servizio tra CST e i Comuni in cui verranno specificati, per ciascun servizio, le condizioni di erogazione e gli SLA garantiti.	Verbale di rilascio. Il monitore visiona i due verbali di collaudo e rilascio degli impianti pilota per la CM "Peligna" e CM "Montagna Marsicana". Dal punto di vista dei costi, si fa riferimento al contratto del project manager e a due fatture del medesimo, entrambe visionate.
A13	Rilascio servizi gruppo n° 4 ai comuni	L'attività di rilascio inizia a seguito dell'esito positivo dei test funzionali sui servizi realizzati. Comprende le attività di: <ul style="list-style-type: none"> divulgazione sulla effettiva disponibilità e sulle funzionalità dei servizi, formazione in aula rivolta al personale dei comuni rilascio credenziali di accesso ai servizi, ove previsto affiancamento operativo attraverso l'utilizzo della modalità "training on the job". Per i servizi che lo prevedono, si darà seguito alla stipula di specifici accordi di servizio tra CST e i Comuni in cui verranno specificati, per ciascun servizio, le condizioni di erogazione e gli SLA garantiti.	Verbale di rilascio. Il monitore visiona i verbali di collaudo e rilascio dei servizi presso i due comuni pilota di Tagliacozzo e Pratola Peligna. Inoltre, si visionano i due manuali operativi per l'utilizzo del software di Controllo di Gestione (uno per Tinn e l'altro per Halley) trasmessi ai 39 Comuni che sarebbero in grado di utilizzare tali piattaforme. Per i costi, si visiona il contratto del project manager che pesa sull'attività per euro 3178,25.
A14	Erogazione dei servizi gruppo n°2	L'attività consiste nell'effettiva erogazione dei servizi gruppo n°2 da parte del centro servizi ai comuni ed è caratterizzata da un reale affiancamento al personale attraverso il supporto operativo alla fase di start-up dei servizi. Particolare attenzione verrà prestata agli aspetti organizzativi, con l'obiettivo di ottimizzare i processi interni anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che snelliscano le attività di back-office.	Utilizzo dei servizi da parte del Comune (verifica condotta su almeno il 10% dei Comuni richiedenti i servizi in questione). Il monitore visiona degli screenshot relativi all'utilizzo di skype da parte dei Comuni aderenti. Il responsabile di progetto si impegna a mandare entro pochi giorni evidenze formali dell'utilizzo del servizio presso almeno 7 enti aderenti. Dal punto di vista dei costi, si visionano gli stessi documenti dell'AB relativi ai due consulenti tecnici.
A15	Erogazione dei servizi gruppo n°3	L'attività consiste nell'effettiva erogazione dei servizi gruppo n°3 da parte del centro servizi ai comuni ed è caratterizzata da un reale affiancamento al personale attraverso il supporto operativo alla fase di start-up dei servizi. Particolare attenzione verrà prestata agli aspetti organizzativi, con l'obiettivo di ottimizzare i processi interni anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che snelliscano le attività di back-office.	Utilizzo dei servizi da parte del Comune (verifica condotta sull'area pilota identificata in fase di progettazione). Il responsabile di progetto si impegna a mandare entro 7-10 giorni evidenze formali dell'utilizzo del servizio presso gli enti aderenti. Dal punto di vista dei costi, il monitore visiona il contratto del PM e due fatture del medesimo.
A16	Erogazione dei servizi gruppo n°4	L'attività consiste nell'effettiva erogazione dei servizi gruppo n°4 da parte del centro servizi ai comuni ed è caratterizzata da un reale affiancamento al personale attraverso il supporto operativo alla fase di start-up dei servizi. Particolare attenzione verrà prestata agli aspetti organizzativi, con l'obiettivo di ottimizzare i processi interni anche attraverso l'utilizzo di	Utilizzo dei servizi da parte del Comune (verifica condotta sull'area pilota identificata in fase di progettazione). Il responsabile di progetto si impegna a mandare entro 7-10 giorni evidenze formali dell'utilizzo del servizio presso gli enti

[Handwritten signature]



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

	strumenti tecnologici che snelliscano le attività di back-office.	aderenti. Per quello che riguarda i costi sostenuti, il monitore visiona il contratto del PM che pesa pro quota sull'attività.
--	---	---

Per quello che riguarda il SAL, lo stato di avanzamento al 100% alla milestone MD è dovuto alla scelta del responsabile di progetto di anticipare la chiusura al dicembre 2011 anche per le attività che si svolgono nel 2012 durante i 12 mesi di esercizio, essendo ciò previsto nei contratti stipulati.

Circa le attività, la Regione Abruzzo ha realizzato una convenzione con il CST Sulmona per lo sviluppo dell'ALI. La Regione non valida le attività del CST Sulmona, in quanto assoggetta la verifica al superamento degli assessment di DigitPA. Tuttavia, fornisce supporto al CST per quanto attiene ai dati di monitoraggio, l'inserimento nel sistema SGP del Mise e nei rapporti con gli enti istituzionali.

È stato consegnato al monitore DigitPA 1 CD-Rom contenente le evidenze oggettive previste per l'assessment attualmente disponibili, pertanto il responsabile di progetto si è impegnato a trasmettere, in tempi brevi, le ulteriori evidenze mancanti al momento della seduta.

In merito ai vincoli contrattuali :

- o il SAL (percentuale realizzazione attività), secondo le evidenze emerse in fase di assessment (fatto salvo l'invio di quelle relative alle attività A14, A15 e A16), risulta essere del 100%;
- o la sottoscrizione dei comuni non è al momento disponibile, ma il responsabile di progetto si impegna a raccogliercle e a inviarle (fatta salvo il loro già avvenuto invio) nel giro di 7-10 giorni;
- o i costi interni e generali emersi in seduta di assessment, rispettano il vincolo del 10%.

Il responsabile di progetto ha inviato precedentemente alla seduta di assessment al monitore la relativa autocertificazione dei costi generali e interni.

Il referente di progetto ha confermato i costi consuntivati emersi in sede di assessment, che sono pari al 100%. Inoltre, lo stesso referente ha dichiarato una prossima liquidazione dei costi delle somme maturate.

Evidenze disponibilità e fruibilità servizi

Il monitore, tramite credenziali di accesso fornite dal referente tecnico, ha verificato i sistemi di funzionalità e fruibilità di ciascun servizio rilevando quanto riportato nella seguente tabella alla voce "Evidenze emerse in sede di verifica".

Denominazione servizio	Descrizione	Evidenze emerse in sede di verifica
Sito internet del Comune: funzioni informative.	Questo servizio offre ai comuni la possibilità di creare il proprio sito web istituzionale attraverso l'infrastruttura messa a disposizione dalla Regione Abruzzo. I siti che potranno essere generati saranno conformi ai requisiti di accessibilità imposti dalla legge 4/2004. I contenuti del sito potranno essere gestiti dall'ente locale con	Il responsabile di progetto mostra al monitore il sito del Comune di Sulmona. Si tratta di un sito a tre colonne con il bianco degli uffici - il riferimento al Suap, ecc. Il responsabile di progetto spiega che il

ALI 45 MC VER 23 02 2012 (CST Sulmona)	Denominazione progetto CST Sulmona	Pag. 8 di 10
--	------------------------------------	--------------

[Handwritten signature]
MCU



DigitPA

Ufficio progettuale Regioni ed Enti Locali

Denominazione Servizio	Descrizione	Evidenze relative alla sede di verifica
	<p>estrema autonomia e semplicità. I Comuni potranno personalizzare i layout grafici all'interno della soluzione standard fornita dal presente progetto ALI. Da notare che la soluzione standard verrà realizzata all'interno del progetto regionale di RIUSO: in tale progetto, infatti, una delle soluzioni indicate dai CST è la soluzione "Sistema Comune", iscritta nel Catalogo del Riuso CNIPA dal comune di Francavilla al Mare.</p> <p>I Comuni potranno, inoltre, usufruire del servizio offerto dal CST per ottenere supporto sia dal punto di vista della comunicazione web che supporto informatico al fine di effettuare ed agevolare l'editing dei contenuti web.</p> <p>Il servizio in questione sarà anche accessibile, previa autenticazione, attraverso un cruscotto operativo erogato in modalità ASP.</p>	<p>Il gruppo di progetto sta lavorando alla formazione, affinché ogni dipendente sia esperto nell'utilizzo del sito.</p> <p>Vi sono poi delle specificità relative al Comune di Sulmona per quello che riguarda il territorio, specialmente per l'edilizia.</p> <p>Il sito del Comune di Sulmona, è esemplativo dei nove casi sono stati trascritti. Per tre Comuni il CST ha offerto assistenza per quello che riguarda la contrattualistica con i fornitori esterni.</p> <p>Segue poi la visione del sito del Comune di Pacentro. In questo caso il Comune ha scelto di dare rilevanza alle informazioni storiche, mentre la struttura è più snella, essendo il Comune più piccolo.</p> <p>Il monitorista visiona poi il sito del Comune di Segno, in cui però le informazioni risultano datate.</p> <p>Si tratta di siti per lo più informativi, con informazioni più o meno ampie e aggiornate a seconda della disponibilità del Comune.</p>
Acquisti di servizi ICT, telefonia compresa.	<p>Il servizio intende realizzare un sistema di telefonia (VOIP o similari) finalizzato a contenere e/o azzerare i costi del relativo traffico attualmente sostenuti dagli Enti aderenti. L'intervento vuole aggredire sia l'area relativa al traffico Inter-Enti, che quello Ente-esterno. La soluzione dovrà tener conto essenzialmente delle caratteristiche territoriali, che sono causa di digital divide tra gli Enti del nostro territorio.</p>	<p>Il monitorista prova una conversazione con un'altra postazione via computer nel Comune di Sulmona. La conversazione è chiara e il monitorista viene testimoniato il corretto uso del servizio, sia internamente al Comune, sia tra entri ed ente.</p> <p>Sui 69 Comuni sono diffusi 180 apparecchi telefonici, più 124 basi, cui collegare 1 telefono più 280 cuffie (che devono avere il pc di riferimento permanentemente acceso e collegato per poter funzionare).</p>
Illuminazione pubblica e risparmio energetico	<p>Il servizio fornisce alle amministrazioni comunali, quale efficace strumento di riduzione dei costi e di risparmio energetico, una soluzione innovativa di erogazione della illuminazione pubblica. La soluzione dovrà consentire la semplificazione anche della manutenzione dell'infrastruttura. Si individueranno dei comuni pilota e delle aree pilota per realizzare l'intervento previsto nel progetto, demandando ad uno specifico futuro intervento del CST la estensione a tutti gli Enti aderenti.</p>	<p>Al monitorista viene mostrato dal responsabile di progetto l'elenco degli indirizzi email (34) e Pac (36) dei 69 Comuni, tutti a stato invitati lo studio sulle soluzioni per il risparmio energetico.</p>
Servizi finanziari	<p>Il servizio fornisce alle amministrazioni comunali, quale efficace strumento di back-office, un sistema informativo integrato e multi-ente di gestione dei servizi finanziari interni (controllo di gestione). Il servizio viene erogato in modalità ASP. La gestione del servizio viene inoltre supportata dal CST sia dal punto di vista formativo che consulenziale (consulenza informatica e amministrativa), cogliendo le opportunità che la forma aggregativa offre in termini di economie di scala e di condivisione delle competenze specialistiche.</p>	<p>Il dato, finora, illustra il senso del servizio offerto. Ragioni economiche hanno fatto scegliere per il servizio di controllo di gestione una soluzione in locale, cui è stato aggiunto il modulo per il controllo di gestione.</p> <p>Questa soluzione è ancora meno innovativa, è più semplice e usabile dai Comuni che sono abituati ad esso.</p> <p>Di troppo nella data di assessment per problemi legati alla connettività, non è possibile visionare il servizio.</p> <p>Il controllo di gestione sui servizi finanziari è attualmente utilizzato solo dai due Comuni pilota, Pratola Peliccia e Tagliacozzo.</p>

AL O
MV



Evidenze dei dati

L'odierna seduta di *assessment* ha riguardato inoltre la validazione delle evidenze dei dati riportati nel documento sui servizi realizzati, che il responsabile di progetto si impegna a inviare aggiornati. Riguardo ad esse è stato rilevato che:

- 1) il numero degli enti utilizzatori effettivi riguardo al sito Web del Comune è pari a 9 Enti più 3 che hanno ricevuto assistenza in materia contrattualistica con i fornitori. 2) Riguardo al servizio di telefonia Voip la diffusione tocca tutti e 69 gli Enti locali sia con apparecchi telefonici che con cuffie, mentre si registra un forte interesse da parte degli Enti che via via stanno utilizzando sempre di più il servizio. 3) Per i servizi di risparmio energetico, la soluzione è stata spedita a tutti e 69 gli Enti aderenti, mentre non si ha un riscontro di quanti ne abbiano fatto un effettivo utilizzo. 4) Per i servizi finanziari, gli utilizzatori effettivi sono 2.
- Per quello riguarda il numero del bacino di utenza effettivo si rimanda al prossimo invio della tabella con i servizi realizzati, così come per i livelli di interattività, il numero di transazioni annue e quello di utenti autenticati e registrati.

Azioni da intraprendere

Il Responsabile di progetto si è impegnato ad inviare a breve i documenti contenenti le evidenze relative alle attività A14, A15 e A16, il documento del rilascio delle credenziali relative alla A10, nonché le sottoscrizioni da parte dei Comuni (e Comunità Montane) aderenti al progetto.

Il Responsabile di progetto si impegna anche a inviare la nuova tabella dei servizi aggiornata con i dati effettivamente riscontrati.

Firma Monitore DigitPA
Marco Visentin

Firma Responsabile di progetto
Paolo D'Amato

Data
23/02/2012

CST SulmonaVia Mazara, 26 - 67039 Sulmona
Tel. 0862/226691 e-mail: cst.sulmona@gmail.comALLEGATO con parte integrante alla
deliberazione **163** del **11 LUG. 2012**

Sulmona, 13/06/2012

Prot.: 12/2012

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	18		
Prot. n. 2208		13/06/2012		

Spett.
ARIT spa
Via Napoli 4
Tortoreto Lido
c.a. Ing. Carlo Grecoe p.c.
Regione Abruzzo
Via Leonardo da Vinci 6
L'Aquila
c.a. Ing. Domenico Longhi**Oggetto: richiesta erogazione della seconda quota dei cofinanziamenti regionale e DigitPA relativi al progetto ALI Sulmona.**

Considerato che

nel progetto ALI Sulmona è prevista la seconda erogazione del cofinanziamento in ragione del 50% del totale al superamento dell'assessment MC-MD;

che nella convenzione sottoscritta fra Regione Abruzzo e CST - Sulmona si prende atto che "la Regione Abruzzo, attraverso ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse" al CST "a seguito della comunicazione di superamento degli assessment";

con nota digitpa.registro ufficiale.0003093.14-05-2012, il DigitPA "comunica che, essendo positivo l'esito della verifica effettuata, è stato trasmesso, all'Area competente di DigitPA, il nulla osta all'erogazione della relativa quota di cofinanziamento."


con nota prot.n. 3468 del 22/09/2011 l'ARIT comunica la propria disponibilità all'erogazione del cofinanziamento regionale direttamente al CST-Sulmona

il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della CST-Sulmona srl, **chiede** che vengano accreditate da parte di codesta Agenzia le somme pari al 50% del totale dei cofinanziamenti DigitPA e Regione Abruzzo.

A tale scopo indica i riferimenti bancari utili all'accredito da effettuare presso la filiale della Cassa di Risparmio dell'Aquila di Sulmona presso il conto della CST-Sulmona srl con Codice IBAN IT31Y0604040800000000142430.

L'Amministratore Unico

Dott. Paolo D'Amato



Centro Servizi Territoriali - Sulmona



Via Mazara, 26 - 67039 Sulmona
Tel. 0862935072669; e-mail: cst.sulmona@gmail.com

DATA: 13/06/12

Destinatario: Ing. Carlo Greco

C.A.:

Ubicazione ufficio:

FAX: 08617710212

Da: CST-Sulmona

Ubicazione ufficio:

Numero di telefono:

Numero di pagine (compresa la presente):

URGENTE RISPOSTA URGENTE RICHIESTA COMMENTI DA APPROVARE PER PRESA VISIONE

COMMENTI:

SI TRASMETTE IN ALLEGATO LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA SECONDA QUOTA DEI COFINANZIAMENTI PER IL PROGETTO ALI-SULMONA

copertina fax

Nome società
Via e numero civico
Codice paese - CAP Città (Provincia)
Paese
numero di telefono / numero fax



Equitalia Servizi SpA

EquitaliaALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **163** del **11 LUG. 2012****Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73****Identificativo Univoco Richiesta:** 201200001014529**Codice Fiscale:** 01729140663

Identificativo Pagamento: NOTA

Data Inserimento: 06/07/2012 - 9:27

Importo: 62500,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO