

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data \_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

ARC.
CONT.
PROG.



178

16 SET. 2011

Determinazione n \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Oggetto: Accordo di Programma Quadro "Sviluppo della società dell'informazione nella Regione Abruzzo" Progetto APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla ComNet-RA" (CUP E93G03000050001) - Liquidazione fattura n. 4 del 01/09/2011 emessa da SCP S.r.l. a fronte del II SAA

Il giorno \_\_\_\_\_ a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

Premesso che:

- con Determinazione n. 580 del 07/09/2004 si aggiudicava, in via definitiva, la gara APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla ComNet-RA", al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese composto dalle Synergia 2000 S.p.a., SCP S.r.l. e BT Italia S.p.a. (già Albacom S.p.a.), per un importo pari ad Euro 1.338.720,00 (unmilione trecentotrentottomilasettecentoventi/00) IVA inclusa;
- in data 15/10/2004 è stato stipulato il contratto d'appalto tra l'ARIT ed il RTI aggiudicatario;
- con Determinazione n. 342 del 31/03/2005 si liquidava e pagava I SAL relativo alla fornitura Hardware a Synergia 2000 S.p.a., per un importo di Euro 108.000,000 (centottomila/00) Iva inclusa;
- con Determinazione n. 352 del 06/04/2005 si liquidava e pagava il I SAL relativo alla fornitura Hardware a BT ITALIA S.p.a. (già Albacom S.p.a.);
- Synergia 2000 S.p.a. con missiva del 23/03/2006 (Prot. n. 1553 del 24/02/2006), comunicava all'ARIT la cessione del ramo di azienda a Synergia S.r.l., la quale con sentenza del Tribunale n. 468/10 del 24/06/2010 è stata dichiarata fallita;
- a seguito delle criticità per il proseguimento delle attività inerenti al progetto in parola e per il fallimento della Synergia S.r.l. si rilevava la necessità di rimodulare il progetto medesimo;
- con nota del 07/10/2010 (prot. ARIT n. 2566 del 07/10/2010) l'ARIT trasmetteva al CRIT, per opportuna approvazione, il progetto *de quo* rimodulato;
- BT Italia S.p.a. comunicava, con nota prot. n. 3101 del 29/11/2010) all'ARIT la costituzione del nuovo RTI composto da BT Italia S.p.a. (mandataria) e da SCP S.r.l.;
- il CRIT, con nota del 29/11/2010 prot. ARIT n. 3183 del 06/12/2010, rimetteva parere favorevole al progetto di cui sopra;

- l'ARIT, con nota prot. n. 3386 del 23/12/2010, richiedeva al RTI la predisposizione del Progetto Esecutivo Definitivo, nonché l'atto costitutivo del nuovo Raggruppamento;

**CONSIDERATO** che, a seguito di tutto quanto sopra esposto, BT Italia S.p.a., in qualità di capogruppo del RTI sopra citato, ha trasmesso in data 27/01/2011 un nuovo Progetto Definitivo Esecutivo acquisito agli atti dell'ARIT al prot. n. 263/2011);

**VISTA** la Certificazione relativa al II Stato Avanzamento Attività del progetto rimodulato, prot. n. 3137 del 31/08/2011 - Allegato "A";

**VISTA** la fattura n. 4 del 01/09/2011 (prot. ARIT n. 3307 del 12/09/2011) di Euro 65.616,00 (sessantacinquemilaseicentosedici/00) IVA inclusa, emessa dalla SCP S.r.l. a fronte del II SAA - Allegato "B";

**PRESO ATTO** della dichiarazione sostitutiva rimessa dal legale rappresentante della SCP S.r.l. in data 01/09/2011 allegata alla fattura di cui al punto precedente, nella quale si dichiara che la società non ha dipendenti, pertanto non ha nessun obbligo a versamenti contributivi;

**VISTO** l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

**CONSIDERATO** che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico di SCP S.r.l. (Allegato "C");

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 4 del 01/09/2011 rimessa dalla succitata SCP S.r.l.;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura stessa;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura in parola;

**VISTA** la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

**VISTO** il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/2001 e ss.mm.;

**RITENUTA** l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

#### **D E T E R M I N A**


1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla SCP S.r.l. la somma complessiva pari ad Euro 65.616,00 (sessantacinquemilaseicentosedici/00) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 4 del 01/09/2011;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 715 "Spese per progetto APQ13- 06" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2011;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B" e "C" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**(Dott.ssa Lucia Del Grosso)**



in A 4


 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telecomunicazione	Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMNET-RA"	
	Emesso da: Direttore Generale	Versione: 1.0

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO
2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ
3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA
4. ALLEGATI

- 3 -
- 4 -
- 9 -
- 10 -

  
 Ing. Carlo Grieco  
 Direttore Generale

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 2 di 10
--	-------------------

 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telecomunicazione	Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMNET-RA"	
	Emesso da: Direttore Generale	Versione: 1.0

ARIT - ARUBA			
Anno	Classe	Descr.	ATTIVO
2011	05	1	31/08/2011
Cod. 3137			

## CERTIFICAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ

II SAA

APQ13-06

“SERVIZI APPLICATIVI AVANZATI EROGATI

SULLA COMNET-RA”

STAZIONE APPALTANTE:

ARIT


RTI AGGIUDICATARIO:

BT ITALIA S.P.A.

SCP S.R.L.

  
 Ing. Carlo Grieco  
 Direttore Generale

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 1 di 10
--	-------------------

 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telecomunicazione		Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n.2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMNET-RA"	
Emesso da:	Direttore Generale	Versione	Data di emissione
		1.0	8/08/2011

## 1. OGGETTO DEL DOCUMENTO


Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al secondo stato di avanzamento delle attività (SAA) relativo al progetto APQ13-06 "Servizi Applicativi Avanzati erogati su COMNET-RA".

Tale certificazione è stata effettuata sulla base delle attività realizzate dai costituenti l'RTI di progetto: essa è stata effettuata sulla base delle attività realizzate dall'RTI (BT Italia S.p.A., SCP s.r.l.) e sulla documentazione conseguentemente prodotta.

  
**Ing. Carlo Greco**  
 Direttore Generale

Uso Confidenziale  
Tutti i diritti riservati

Pagina  
3 di 10

 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telecomunicazione		Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n.2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMNET-RA"	
Emesso da:	Direttore Generale	Versione	Data di emissione
		1.0	8/08/2011

## 2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il Progetto APQ13-06 "Servizi Applicativi Avanzati erogati su COMNET-RA", approvato dal CRTT in data 07/02/2011 (rif. protocollo A.R.L.T. n. 389 del 07/02/2011) ha come oggetto la progettazione, la fornitura e conseguente configurazione avviamento e assistenza di servizi di collaborazione di tipologia sia sincrona che asincrona al fine di ottimizzare ed assistere lo svolgimento delle attività istituzionali degli Enti della Regione Abruzzo. Nello specifico, è finalizzato alla realizzazione di un sistema software, corredato della relativa infrastruttura Hardware, per ottenere una piattaforma di collaborazione sincrona ed asincrona in grado di fornire servizi applicativi avanzati che potenzino e facilitino la collaborazione tra i diversi Enti facenti parte del dominio di cooperazione regionale.

Il Progetto Esecutivo Definitivo (nel seguito PED), rif. prot. ART 263 del 27/01/2011, è stato redatto dall'RTI in riferimento alla nota prot. 3386 ARIT del 23/12/2010 e secondo gli obiettivi e le indicazioni del Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d'oneri per la gara in oggetto.

Il progetto APQ13-06 rientra nell'ambito dei 14 interventi a carattere infrastrutturale in grado di permettere l'erogazione di servizi applicativi previsti nell'Accordo di Programma Quadro n.13 (APQ), stipulato tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie ed il Ministero dell'Economia e le Finanze in data 15/07/2002 e finalizzato allo sviluppo della società dell'informazione nella regione Abruzzo.

L'intervento oggetto dell'appalto è direttamente collegato al Piano di Azione per la Società dell'Informazione della Regione Abruzzo (P.A.S.I.-RA) ed in particolare:

- Azione n. 1 - Infrastrutture di Telecomunicazione
- Misura 1.3 - Servizi avanzati di rete: interoperabilità, cooperazione applicativa, sistema di accesso, autenticazione, sicurezza.


Le attività di realizzazione procedono in linea con la pianificazione di dettaglio come dalla versione ufficiale del diagramma di GANTT allegata al verbale di riunione n.9 del 05/08/2011.

Il secondo stato di avanzamento è stato fissato come indicato nel verbale di riunione n. 8 del 26/07/2011, successivamente al termine delle attività di installazione e configurazione dei server, dei servizi accessori e

Uso Confidenziale  
Tutti i diritti riservati

Pagina  
4 di 10

  
**Ing. Carlo Greco**  
 Direttore Generale

 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telecomunicazione	Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMINET-RA"	
	Emesso da: Direttore Generale	Versione: 1.0

del software di base previsti nel secondo rilascio del progetto APQ13-06 e del tuning dei servizi per il Centro Tecnico della ComNet-RA sito presso ARIT (Tortoreto Lido).

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica allegata e la relativa documentazione associata oltre al Progetto Esecutivo Definitivo e le relative obbligazioni contrattuali.


In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, certifico che in data 08/08/2011 le attività relative al II SAA realizzate dall'RTI (BT Italia S.p.A., SCP s.r.l.) sono quelle evidenziate nei prospetti economici (di dettaglio e sintetici) di seguito riportati, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro 237.450,00 (duecentotrentasettemila quattrocentocinquanta/00) oltre IVA per un totale di Euro 284.940,00 IVA inclusa.

WP 17 - Secondo Rilascio - Installazione, configurazione e messa in esercizio					
COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO	Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
18SCP SRL	Installazione delle cinque postazioni di videoconferenza	1	€ 8.680,00	€ 8.680,00	€ 8.680,00
	Ripristino di n.05 dispositivi di visualizzazione per videoconferenza Aethra	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19-21/ BT ITALIA SPA	Attività di implementazione di N.02 Web-Server in cluster Attivo/Attivo con Apache Web Server	1	€ 36.250,00	€ 36.250,00	€ 36.250,00
	Sistema E-Groupware				
	Attività di implementazione di N.02 Database Server in cluster Attivo/Standby con MySQL	1	€ 8.555,00	€ 8.555,00	€ 8.555,00
	Attività di implementazione di N.02 Application Server con Tomcat in Cluster Attivo/Attivo con Sesame RDF Framework	1	€ 16.965,00	€ 16.965,00	€ 16.965,00
22-25/ BT ITALIA SPA	Attività di implementazione di N.02 Database Server in cluster Attivo/Standby con MySQL (convertita in n° 16 giornate di supporto allo start-up come malfunzionamento nel verbale n°9 del 5/08/2011)	1	€ 8.555,00	€ 8.555,00	€ 8.555,00
23-24SCP SRL	Servizio da implementare sulla soluzione del Sistema di Ricerca o soluzione equivalente	1	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
26 BT ITALIA SPA	Redazione documentazione AS-BUILT	9,5	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Totale				€ 110.005,00	€ 110.005,00

  
 Ing. Carlo Greco  
 Direttore Generale

Uso Confidenziale  
 Tutti i diritti riservati

Pagina 5 di 10

 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telecomunicazione	Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMINET-RA"	
	Emesso da: Direttore Generale	Versione: 1.0

**WP 27 - Tuning e avviamento**

COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO	Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
29/ BT ITALIA SPA	Sistema di posta elettronica	1	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00
29/ BT ITALIA SPA	Sistema di scambio dei file	1	€ 3.625,00	€ 3.625,00	€ 3.625,00
30/ BT ITALIA SPA	Sistema di messaging	1	€ 3.625,00	€ 3.625,00	€ 3.625,00
31ACP SRL	Sistema di videoconferenza Servizio di analisi preliminare sedi periferiche ospitanti le videoconferenze	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
32/ BT ITALIA SPA	Sistema di Web Streaming	Inclusa in WP 15	n.q.	n.q.	n.q.
33/ BT ITALIA SPA	Sistema di organizzazione del lavoro	1	€ 9.280,00	€ 9.280,00	€ 9.280,00
34/ BT ITALIA SPA	Sistema di condivisione delle risorse elaborative	Inclusa in WP 15	n.q.	n.q.	n.q.
38/ BT ITALIA SPA	Sistema di gestione dinamica dei processi	Inclusa in WP 33	n.q.	n.q.	n.q.
38/ BT ITALIA SPA	Sistema di gestione Semantic Web Solution	Inclusa in WP 39	n.q.	n.q.	n.q.
37/ BT ITALIA SPA	Sistema di ricerca	1	€ 25.445,00	€ 25.445,00	€ 25.445,00
39SCP SRL	Sistema di indirizzazione	1	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
39/ BT ITALIA SPA	Sistema per "Semantic Service Discovery"	1	€ 6.525,00	€ 6.525,00	€ 6.525,00
40/ BT ITALIA SPA	Redazione documentazione AS-BUILT	Inclusa in WP 26	n.q.	n.q.	n.q.
Totale				€ 74.850,00	€ 74.850,00

**WP 41- Servizio di supporto allo start-up**

COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO	Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
BT ITALIA SPA	Servizi di supporto allo start-up	46	€ 565,00	€ 565,00	€ 25.990,00
Totale				€ 565,00	€ 25.990,00

**WP 42 - Formazione ed addestramento**

COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO	Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
BT ITALIA SPA	Formazione ed addestramento	1	€ 7.105,00	€ 7.105,00	€ 7.105,00
Totale				€ 7.105,00	€ 7.105,00

Uso Confidenziale  
 Tutti i diritti riservati

Pagina 6 di 10

Ing. Carlo Greco  
 Direttore Generale

WP 43 - Rilascio in esercizio dei sistemi			
COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO	QVA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA
BT ITALIA SPA/SCP SRL	Rilascio in esercizio dei sistemi	A corpo	n.d.
			Totale
			n.d.

WP 44 - Project Management			
COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO	QVA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA
BT ITALIA SPA	Project Management	0,5	€ 39.000,00
			Totale
			€ 19.500,00

Si precisa che la WP 26 (Redazione documentazione AS-BUHT e report di configurazione) e la WP 44 (Project Management) sono state considerate in relazione allo stato delle attività effettivamente svolte.

Di seguito si riaprono i totali delle macro WP ed i valori complessivi del SAA in esame suddivisi anche per competenze:

WP 17 - Secondo Rilascio - Installazione, configurazione e messa in esercizio	€ 110.005,00
WP 27 - Tuning ed avviamento	€ 74.850,00
WP 41 - Servizi di supporto allo start-up	€ 235.990,00
WP 42 - Formazione ed addestramento	€ 7.105,00
WP 43 - Rilascio in esercizio dei sistemi	n.d.
WP 44 - Project Management	€ 19.500,00
<b>TOTALE SAA IVA esclusa</b>	<b>€ 237.450,00</b>
<b>IVA 20%</b>	<b>€ 47.490,00</b>
<b>TOTALE SAA IVA inclusa</b>	<b>€ 284.940,00</b>

Tabella 1 - Totali del SAA2 (APQ13-06)

arvit  
Capo Greco  
D. Gennaro

Uso Confidenziale  
Tutti i diritti riservati

Pagina  
7 di 10

<b>TOTALE SAA IVA esclusa di competenza BT ITALIA SPA</b>		€ 182.770,00
<b>IVA 20%</b>		€ 36.554,00
<b>TOTALE SAA IVA inclusa di competenza BT ITALIA SPA</b>		<b>€ 219.324,00</b>
<b>TOTALE SAA IVA esclusa di competenza SCP SRL</b>		€ 54.680,00
<b>IVA 20%</b>		€ 10.956,00
<b>TOTALE SAA IVA inclusa di competenza SCP SRL</b>		<b>€ 65.636,00</b>

Tabella 2 - Totali divisi per competenze del SAA2 (APQ13-06)

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nel Progetto Esecutivo Definitivo ed allo stato non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.


Il Direttore Generale A.R.I.T.

Ing. Carlo Greco



Uso Confidenziale  
Tutti i diritti riservati

Pagina  
8 di 10

 Agenzia Nazionale per l'Informatica e la Telecomunicazione	Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMNET-RA"		Data di emissione 3/04/2011
	Emesso da: Direttore Generale	Versione 1.0	Data di emissione 3/04/2011


### 3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratti per la realizzazione del progetto APQ13-06 "Servizi Applicativi Avanzati erogati su COMNET-RA" tra A.R.I.T. ed RTI;
- Progetto Esecutivo Definitivo APQ13-06 "Servizi Applicativi Avanzati erogati su COMNET-RA" (rif. prot. ARIT 263 del 27/01/2011);
- Lettera di prosecuzione delle attività del progetto APQ13-06 "Servizi Applicativi Avanzati erogati su COMNET-RA" (rif. prot. ARIT 3386 del 23/12/2010);
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività N°2 APQ13-06 "Servizi Applicativi Avanzati erogati su COMNET-RA";
- Verbali di riunione del progetto APQ13-06 "Servizi Applicativi Avanzati erogati su COMNET-RA".



Uso Confidenziale  
 Tutti i diritti riservati

Pagina  
 9 di 10

 Agenzia Nazionale per l'Informatica e la Telecomunicazione	Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMNET-RA"		Data di emissione 3/04/2011
	Emesso da: Direttore Generale	Versione 1.0	Data di emissione 3/04/2011

### 4. ALLEGATI

- Relazione tecnica n.2 APQ13-06 - "Servizi Applicativi Avanzati erogati su COMNET-RA" (APQ13-06\_Relazione tecnica\_SAA2\_v1.doc).



Uso Confidenziale  
 Tutti i diritti riservati

Pagina  
 10 di 10

## RELAZIONE TECNICA

APQ13-06

“SERVIZI APPLICATIVI AVANZATI EROGATI  
SULLA COMNET-RA”

STAZIONE APPALTANTE:

ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:


BT ITALIA S.P.A.

SCP S.R.L.

1. INTRODUZIONE
- 1.1 Descrizione sintetica del progetto
2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

- 3 -
- 4 -
- 6 -



		Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMNET-RA"	
Escorso da: Dott. Roberto Di Lorenzo Sig. Giuseppe Ferrante	Versione 1.0	Data di emissione 05/08/2011	

### 1. INTRODUZIONE

Il Progetto "APQ13-06 - Servizi Applicativi Avanzati erogati su COMNET-RA", approvato dal CRIT in data 07/02/2011 (rif. protocollo A.R.I.T. n. 389 del 07/02/2011) ha come oggetto la progettazione, la fornitura e conseguente configurazione avviamento e assistenza di servizi di collaborazione di tipologia sia sincrona che asincrona al fine di ottimizzare e/o facilitare lo svolgimento delle attività istituzionali degli Enti della Regione Abruzzo.

Il Progetto Esecutivo Definitivo (nel seguito PED), rif. prot. ARIT 263 del 27/01/2011, è stato redatto dall'RTI in riferimento alla nota prot. 3386 ARIT del 23/12/2010 e secondo gli obiettivi e le indicazioni del Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d'oneri per la gara in oggetto.


L'intervento progettuale, come da relativo Capitolato Tecnico, delinea la prosecuzione delle attività che la Regione Abruzzo nell'ambito delle iniziative e sforzi sta sviluppando per la realizzazione delle infrastrutture per e-Government. In particolare, lo sviluppo della rete di infrastruttura della COMNET-RA e del Centro Tecnico della Comnet-RA (nel seguito CTTI) ha definito il contesto operativo per il presente progetto in accordo con la seguente articolazione livellare della procedura generale esecutiva di intervento regionale:

- LIVELLO 1: realizzazione delle infrastrutture
- LIVELLO 2: erogazione dei servizi di base
- LIVELLO 3: erogazione di servizi applicativi

I servizi qui di seguito descritti fanno riferimento sul primo livello già attuato di infrastruttura e sul secondo livello in fase di rilascio, si lavora quindi su una efficiente rete di comunicazione, come peraltro descritto nel capitolo di architettura di rete del Capitolato Tecnico, che rappresenta la base per l'erogazione dei servizi applicativi di collaborazione su descritti in questo progetto.

In questo scenario, il terzo livello (servizi applicativi avanzati) ha lo scopo quindi di erogare servizi ad alto contenuto interoperazionale per migliorare l'efficienza interna della Amministrazione e quindi effettuare i necessari passi verso l'offerta di erogazione di servizi migliorativi a utenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione e a cittadini e imprese, i benefici si inquadrano non solo nella necessaria ottimizzazione del flusso comunicativo interno ma di interfaccia efficiente e moderna verso il mondo dell'utenza cittadina e di imprese del contesto della regione Abruzzo.

Il progetto APQ13-06 rientra nell'ambito dei 14 interventi a carattere infrastrutturale in grado di permettere

		Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMNET-RA"	
Escorso da: Dott. Roberto Di Lorenzo Sig. Giuseppe Ferrante	Versione 1.0	Data di emissione 05/08/2011	

l'erogazione di servizi applicativi previsti nell'Accordo di Programma Quadro n.13 (APQ), stipulato tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie ed il Ministero dell'Economia e le Finanze in data 15/07/2002 e finalizzato allo sviluppo della società dell'informazione nella regione Abruzzo.

L'intervento oggetto dell'appalto è direttamente collegato al Piano di Azione per la Società dell'Informazione della Regione Abruzzo (P.A.S.I.-RA) ed in particolare:

- Azione n. 1 - Infrastrutture di Telecomunicazione
- Misura 1.3 - Servizi avanzati di rete: interoperabilità, cooperazione applicativa, sistema di accesso, autenticazione, sicurezza.


### 1.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento progettuale APQ13-06 "Servizi avanzati erogati sulla COMNET-RA" è finalizzato alla realizzazione di un sistema software, corredato della relativa infrastruttura Hardware, per ottenere una piattaforma di collaborazione sincrona ed asincrona in grado di fornire servizi applicativi avanzati che potenzino e facilitino la collaborazione tra i diversi Enti facenti parte del dominio di cooperazione regionale.

L'automatizzazione dei processi è volta in prima istanza a supportare lo sviluppo del sistema produttivo del territorio regionale, superando i ritardi nel settore delle applicazioni informatiche pubbliche regionali e disponendo di uno strumento per la interoperabilità applicativa destinata alla Regione e all'A.R.I.T., agli Enti territoriali coinvolti, alla base del complesso di servizi destinati ai cittadini ed alle imprese.

L'intervento prevede la realizzazione della infrastruttura di servizi applicativa per l'erogazione di pacchetti software avanzati in rete che si possono riassumere come segue:

1. sistemi di comunicazione asincrona
  - a. sistema di messaggistica per comunità (forum)
  - b. sistema di scambio files
  - c. sistema di organizzazione del lavoro
2. sistemi di comunicazione sincrona
  - a. sistema di messaggistica in tempo reale (chat)

 <small>ARIT Agenzia Regionale per l'Informatica e le Risorse</small>		<small>Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMNET-RA"</small>	
<small>Emesso da:</small> Dott. Roberto Di Lorenzo Sig. Giuseppe Ferrante	<small>Versione:</small> 1.0	<small>Data di emissione:</small> 05/05/2011	


- b. sistema di videoconferenza
  - c. sistema di condivisione delle risorse elaborative
3. sistemi di collaborazione avanzata
  - a. sistema web streaming
  - b. sistema dinamica dei processi
  - c. sistema a ricerca
  - d. sistema di indicizzazione
  - e. semantic service discovery.

Il progetto è rivolto alla creazione di servizi fondamentali per il corretto sviluppo del piano di sviluppo voluto dalla Regione Abruzzo: esso rispetta appieno i requisiti riportati nel capitolato tecnico finalizzando gli obiettivi dichiarati. Nella visione strategica delineata dal capitolato, l'infrastruttura proposta permetterà l'erogazione del servizio di comunicazione/cooperazione sincrona ed asincrona sulla ComNet-RA.

Il progetto sui servizi di pertinenza oltre a rispecchiare i requisiti del Capitolato esprimono uno sviluppo di applicativi che presentano una forte attinenza alle problematiche relative all'efficienza e aderenza alle problematiche dell'organizzazione dell'Amministrazione che ha peculiari caratteristiche quali interfacciamento con collaboratori interni all'organizzazione ed esterni quali "è il cittadino-utente.

Gli obiettivi operativi del progetto presentato prevedono la realizzazione di applicativi pienamente fruibili dagli Enti esterni verso l'Ente centrale attraverso la rete COMNET-RA ed il CTTI, A.R.I.T., tramite:

- lo sviluppo e realizzazione dei singoli sistemi prima elencati;
- l'implementazione, attivazione ed integrazione di questi fra loro e verso la struttura del CTTI;
- assistenza sotto forma di "training on the job" verso gli utenti previsti per una completa assimilazione delle modalità di utilizzo;
- assistenza in campo tipica per la manutenzione in garanzia dei servizi implementati.


 <small>ARIT Agenzia Regionale per l'Informatica e le Risorse</small>		<small>Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMNET-RA"</small>	
<small>Emesso da:</small> Dott. Roberto Di Lorenzo Sig. Giuseppe Ferrante	<small>Versione:</small> 1.0	<small>Data di emissione:</small> 05/05/2011	

## 2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali ed in particolare del PED (rif. prot. ARIT n. 263 del 27/01/2011) si è proceduto alla ricognizione delle attività relative alla seconda fase (stato di avanzamento) del progetto "APQ13-06".

In particolare, le voci del quadro economico relative al presente stato di avanzamento delle attività sono le seguenti (come da PED):

- **WP 17 – Secondo Rilascio – installazione, configurazione e messa in esercizio**
  - Attività svolte:
    - Ripristino sistema di videoconferenza
    - Sistema di organizzazione del lavoro
    - Sistema di condivisione delle risorse elaborative
    - Sistema di gestione dinamica dei processi
    - Sistema di gestione Semantic Web Solution
    - Sistema di ricerca
    - Sistema di indicizzazione
    - Sistema per "Semantic Service Discovery"
    - Riduzione documentazione As-Built
  - L'attività svolta ha riguardato:
    - Rilascio in esercizio dei prodotti forniti e sistemi implementati
    - Configurazione e messa in esercizio dei prodotti forniti
  - Produzione dei seguenti deliverables di progetto:
    - Documento di configurazione, Test di messa in esercizio
- **WP 27 – Tuning e Avviamento**
  - Attività svolte:
    - Sistema di posta elettronica
    - Sistema di scambio dei file

	Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla CONNET-RA"	
	Data di emissione 05/08/2011	Versione 1.0
Emesso da: Dott. Roberto Di Lorenzo Sig. Giuseppe Ferrante	Data di emissione 05/08/2011	

- Sistema di messaging
  - Sistema di videoconferenze
  - Sistema di Web Streaming
  - Sistema di organizzazione del lavoro
  - Sistema di condivisione delle risorse collaborative
  - Sistema di gestione dinamica dei processi
  - Sistema di gestione Semantic Web Solution
  - Sistema di ricerca
  - "Sistema per "Semantic Service Discovery"
  - Redazione documentazione As-Built
- L'attività svolta ha riguardato:
    - Consolidamento delle configurazioni ed avviamento del sistema a regime anche al supporto della struttura di gestione
    - Attività di Analisi, Avviamento e Tuning per la condizione a regime del Sistema
  - Produzione dei seguenti deliverables di progetto:
    - Revisione della documentazione di As-Built in funzione delle attività di tuning e consolidamento delle configurazioni

- **WP41 – Servizi di supporto allo start-up**
  - Attività svolte:
    - Attività di affiancamento e supporto allo start-up

- L'attività svolta ha riguardato:
  - Il servizio ha il compito di supportare adeguatamente gli utenti nella fase iniziale di utilizzo del sistema e di assicurare la risoluzione delle problematiche tipiche della messa a regime di una nuova piattaforma tecnologica. L'affiancamento avrà anche la funzione di elidere qualunque anomalia operativa si dovesse presentare in tale fase.

- Produzione dei seguenti deliverables di progetto:
  - Elenco attività e presenze


- **WP42 – Formazione e addestramento**

- Attività svolte:
  - Formazione ed addestramento

- L'attività svolta ha riguardato:

Uso Confidenziale  
Tutti i diritti riservati

Pagina  
7 di 11

	Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 2 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla CONNET-RA"	
	Data di emissione 05/08/2011	Versione 1.0
Emesso da: Dott. Roberto Di Lorenzo Sig. Giuseppe Ferrante	Data di emissione 05/08/2011	

- Rendere edotto il personale del CTTL all'utilizzo del Sistema Google Search e Videoconferenza
  - Produzione dei seguenti deliverables di progetto:
    - Attestato di partecipazione e di valutazione

- **WP 43 – Rilascio in esercizio dei sistemi**

- **WP 44 – Project Management**

- Attività svolte:
  - Gestione di progetto

Si constata che in conformità al PED (prot. ARIT n. 263 del 27/01/2011) le attività di installazione e configurazione dell'hardware/software di base e la messa in esercizio (secondo rilascio) previsti nel progetto APQ13-06 per il CTTL A.R.I.T., sono state tutte eseguite correttamente. A tal riguardo, sono stati effettuati da A.R.I.T. (congiuntamente con personale RTI) i test di verifica funzionali secondo i piani di test vistati ("APQ13-06\_Piano\_Test\_CTTLGRWV0102.pdf", "APQ13-06\_Piano\_Test\_CTTLWEBV0102.pdf", "APQ13-06\_Piano\_Test\_CTTLWEBV0102.pdf", "APQ13-06\_Piano\_Test\_CTTLMSGV0102.pdf", "APQ13-06\_Piano di TEST funzionali-v1.2.pdf") ed analizzata tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento, allegata al Verbale n.9 del 5/08/2011, nel quale sono stati riportati i risultati ottenuti.

Il piano evidenzia come tutti i test di verifica funzionale eseguiti hanno conseguito esito positivo e senza alcuna nota di anomalia.

Pertanto valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di ulteriore verifiche, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura e delle attività di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi da intendersi IVA esclusa, è ripresa dal quadro economico e dai relativi dimensionamenti descritti nel PED

Nella tabella seguente si riportano le informazioni di dimensionamento ed economiche relative sopra citate (WP 17 ,27, 41, 42,43, 44) evidenziando anche i soggetti dell'RTI che hanno eseguito le attività: nello specifico, le attività analizzate del progetto sono state eseguite da BT Italia s.p.a. e da SCP s.r.l.

Uso Confidenziale  
Tutti i diritti riservati

Pagina  
8 di 11



Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 2  
 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla CONNETT-RA"

Emesso da: Dott. Roberto Di Lorenzo  
 Sig. Giuseppe Ferrante

Versione 1.0

Data di emissione 02/08/2011

WP 17 - Seconda Rilascio - Installazione, configurazione e messa in esercizio		Q.4	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO			
18/SCPT SRL	Installazione delle cinque postazioni di videoconferenza	1	€ 8.680,00	€ 8.680,00
	Ripristino di n.05 dispositivi di visualizzazione per videoconferenza Aethra	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19-21/RT ITALIA SPA	Attività di implementazione di N.02 Web-Server in cluster Attivo/Attivo con Apache Web Server Sistema E-Groupware	1	€ 30.230,00	€ 30.230,00
	Attività di implementazione di N.02 Database Server in cluster Attivo/Standby con MySQL	1	€ 8.555,00	€ 8.555,00
22-25/RT ITALIA SPA	Attività di implementazione di N.02 Application Server con Tomcat in Cluster Active/Active con Sonar RDP Framework	1	€ 16.965,00	€ 16.965,00
	Attività di implementazione di N.02 Database Server in cluster Attivo/Standby con MySQL (convertita in n°16 giornate di supporto allo start-up come indicato nel verbale n°9 del 3/08/2011)	1	€ 8.555,00	€ 8.555,00
23-24/SCPT SRL	Servizio da implementare sulla soluzione del Sistema di Ricerca o soluzione equivalente	1	€ 19.000,00	€ 19.000,00
26/RT ITALIA SPA	Redazione documentazione AS-BUILT	0,5	€ 14.000,00	€ 7.000,00
Totale			€ 110.005,00	€ 110.005,00

WP 27 - Tuning e avviamento		Q.4	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO			
28/RT ITALIA SPA	Sistema di posta elettronica	1	€ 4.350,00	€ 4.350,00
29/RT ITALIA SPA	Sistema di scambio dei file	1	€ 3.625,00	€ 3.625,00
30/RT ITALIA SPA	Sistema di messaging	1	€ 3.625,00	€ 3.625,00
31/SCPT SRL	Sistema di videoconferenza Servizio di analisi preliminare scodi periferiche ospitanti le videoconferenze	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
32/RT ITALIA SPA	Sistema di Web Streaming	Inclusa WP 14	n.q.	n.q.
33/RT ITALIA SPA	Sistema di organizzazione del lavoro	1	€ 9.280,00	€ 9.280,00
34/RT ITALIA SPA	Sistema di condivisione delle risorse elaborative	Inclusa WP 15	n.q.	n.q.

Uso Confidenziale  
 Tutti i diritti riservati

Pagina 9 di 11



Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 2  
 Progetto: APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla CONNETT-RA"

Emesso da: Dott. Roberto Di Lorenzo  
 Sig. Giuseppe Ferrante

Versione 1.0

Data di emissione 02/08/2011

WP 41 - Servizio di supporto allo start-up		Inclusa in WP 23	Rif.	Rif.
COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO			
35/RT ITALIA SPA	Sistema di gestione dinamica dei processi	Inclusa in WP 23	Rif.	Rif.
36/RT ITALIA SPA	Sistema di gestione Semantic Web Solution	Inclusa in WP 23	Rif.	Rif.
37/RT ITALIA SPA	Sistema di ricerca	1	€ 25.445,00	€ 25.445,00
38/SCPT SRL	Sistema di indicizzazione	1	€ 13.000,00	€ 13.000,00
39/RT ITALIA SPA	Sistema per "Semantic Service Discovery"	1	€ 6.525,00	€ 6.525,00
40/RT ITALIA SPA	Redazione documentazione AS-BUILT	Inclusa in WP 26	n.q.	n.q.
Totale			€ 74.850,00	€ 74.850,00


WP 42 - Formazione ed addestramento		Q.4	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO			
RT ITALIA SPA	Servizi di supporto allo start-up	40	€ 305,00	€ 12.200,00
Totale			€ 305,00	€ 12.200,00

WP 43 - Rilascio in esercizio dei sistemi		Q.4	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO			
RT ITALIA SPA	Formazione ed addestramento	1	€ 7.105,00	€ 7.105,00
Totale			€ 7.105,00	€ 7.105,00

WP 44 - Project Management		Q.4	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
COMPETENZA	DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO			
RT ITALIA SPA	Project Management	0,5	€ 39.000,00	€ 19.500,00
Totale			€ 39.000,00	€ 19.500,00

Uso Confidenziale  
 Tutti i diritti riservati

Pagina 10 di 11



**ar.it**  
Agenzia Nazionale  
per l'Informatica e la Telecomunicazione

**Titolo documento:** Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 2  
**Progetto:** APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla COMANET-RA"

<b>Incarico di:</b> Dott. Roberto Di Lorenzo Sig. Giuseppe Ferrante	<b>Versione:</b> L.0
	<b>Data di emissione:</b> 05/08/2011

Si precisa che la WP 26 (Redazione documentazione AS-BUILT e report di configurazione) e la WP 44 (Project Management) sono state considerate in relazione allo stato delle attività effettivamente svolte.



Di seguito si riiepilogano i totali delle macro WP ed i valori complessivi del SAA in esame suddivisi anche per competenze:


WP 17 - Secondo Rilascio - Installazione, configurazione e messa in esercizio	€ 110.005,00
WP 27 - Tuning ed avviamento	€ 74.850,00
WP 41 - Servizi di supporto allo start-up	€ 25.990,00
WP 42 - Formazione ed addestramento	€ 7.105,00
WP 43 - Rilascio in esercizio dei sistemi	n.d.
WP 44 - Project Management	€ 19.500,00
<b>TOTALE SAA IVA esclusa</b>	<b>€ 237.450,00</b>
<b>TOTALE SAA IVA esclusa di competenza BT ITALIA SPA</b>	<b>€ 182.790,00</b>
<b>TOTALE SAA IVA esclusa di competenza SCP SRL</b>	<b>€ 54.660,00</b>

Tabella 1 - Totali parziali e totali divisi per competenze del SAA2 (APQ13-06)

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista dal GANTT di progetto, allegato alla presente relazione (GANTT\_05082011\_raslato.pdf).

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dal PED. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Sig. Giuseppe Ferrante  
  
 Dott. Roberto Di Lorenzo  




# SCP

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fav.	Arrivo
2011	05	1		
Prot. n. 3307			12/09/2011	

Fattura nr. <b>04/2011</b>	Del <b>01/09/2011</b>
P. IVA cliente	91022630676
Pagamento	Rimessa diretta RF

Spettabile  
ARIT  
Agenzia regionale Informatica e Telematica  
Via Napoli 4  
64018 Tortoreto Lido TE

Descrizione	Q.tà	Importo	IVA %	Importo IVA	Totale									
Progetto APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla ComNet-RA"	1	54.680,00	20%	10.936,00	65.616,00									
<table border="1"><tr><td>LISTO DI</td><td>Servizi</td><td><i>M</i></td></tr><tr><td>GOLARITÀ</td><td>Lavori</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Fornitura</td><td></td></tr></table>		LISTO DI	Servizi	<i>M</i>	GOLARITÀ	Lavori			Fornitura					
LISTO DI	Servizi	<i>M</i>												
GOLARITÀ	Lavori													
	Fornitura													
		54.680,00	20%	10.936,00	65.616,00									

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.U.R.C.)**  
(art. 46 – comma 1, lett. p) D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Delgrossi Paolo nato a Milano il 14/12/1963 C.F. DLGPLA63T14F205N residente a Biassono - MB- via Cesare Battisti 11 ai sensi dell'art. 46 – comma 1, lett. p) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di Legale rappresentante della società SCP Srl, C.F. 12626450154, P.IVA 12626450154

**Sede legale \*** cap 20900 Comune Monza  
Via Allegri correggio 13  
e-mail scp.srl@tiscali.it

**Sede operativa \*** cap 20853 Comune Biassono  
Via Cesare Battisti 11  
e-mail scp.srl@tiscali.it

**D I C H I A R A**


sotto la propria responsabilità che:

- La Ditta non ha dipendenti**
- Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l'esistenza di debiti contributivi.**
- Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.**

Luogo e data

Monza, 01 settembre 2011

Firma del dichiarante  


Cognome	DELGROSSI	
Nome	PAOLO	
Data di nascita	14/12/1963	Firma del titolare Biassono 30/07/2009
Indirizzo	5100 P I S A MILANO (MI)	
Cittadinanza	ITALIANA	Impresa del civico di Biassono L'ORDINE DEL SINDACO IL COLLABORATORE AMM.VO (Lombardia Etno)
Residenza	BIASSONO	
Via	VIA BATTISTI CESARE n. 11	
Stato civile	****	
Professione	LIBERO PROFESSIONISTA	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		
Statura	175	
Capelli	CASTANI	
Occhi	AZZURRI	
Segni particolari	n.n.	

Scadenza il 29/07/2019  Dir. fisso 5,16 euro Dir. segreteria 0,26 euro  AR 2820149  	REPUBBLICA ITALIANA  COMUNE DI BIASSONO  CARTA D'IDENTITA' N° AR 2820149  DELGROSSI PAOLO
--	---





Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201100001278744**

**Codice Fiscale: 12626450154**

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 15/09/2011 - 10:40

Importo: 65616,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO



TEALT0062 - AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO

- Disconnessione
- Sospensione Mandati
- Verifica Inadempienza
- Gestione Richieste
- Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienze
- Invio Flussi
- Gestione Flussi
- Cessione/certificazione credito
- Verifica inadempienza
- cessione/certificazione credito
- Gestione richieste cessione/certificazic
- credito
- Stampe di riepilogo cessione/certificazic
- credito
- \*Campi Obbligatori

	<b>Parametri Verifica Soggetto Beneficiario</b>	
Codice Fiscale	<b>12626450154</b>	Importo <b>65616,00</b>
Identificativo Pagamento	<b>FATTURA</b>	

**SOGGETTO NON INADEMPIENTE**