

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 25 SET. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 25 SET. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ABC.
CONT.
PROG.

ar.it
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

228

Determinazione n. _____

del 25 SET. 2012

Oggetto: SZ-04 "Regione Abruzzo Riuso - R.A.Ri /SUAP" (CUP E99C07000030001 - CIG 3219382E0E) - Liquidazione fattura n. 12FV-00736 del 18/09/2012 emessa da In.I.T. srl a fronte del 1° SAA.

Il giorno 25 SET. 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 57 del 04/02/12, che ha aggiudicato in via definitiva, la gara d'appalto SZ-04 "Regione Abruzzo Riuso - R.A.Ri /SUAP", al RTI costituito da: IN.I.T. S.r.l. (Mandataria), con sede in Perugia, Frazione San Giovanni in via Nino Bixio n. 45, ed Euroinformatica S.r.l (Mandante), con sede a Bellante (TE), in Via Nazionale n. 271 - Loc. Villa Rasicci, per un importo pari ad Euro 718.740,00 (settecentodiciottomilasettecento quaranta/00) IVA inclusa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato, in data 10/05/2012, tra l'ARIT e il RTI aggiudicatario;

VISTA la Certificazione Stato di Avanzamento Attività n. 1 (Prot. ARIT n. 3299 del 18/09/2012) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

VISTA la fattura n. 12FV-00736 del 18/09/2012 (Prot. ARIT n. 3331 del 19/09/2012) di Euro 210.080,20 (duecentodiecimilaottanta/20) IVA inclusa, emessa dalla In.I.T. srl a fronte del 1° SAA (Allegato "B");

RISCONTRATA la regolarità contributiva della In.I.T. srl, come da DURC del 30/08/2012 (Allegato "C");

VISTO l'art. 48 - bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 - bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della In.I.T. srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 12FV-00736 del 18/09/2012 rimessa dalla In.I.T. con sede in Perugia, Frazione San Giovanni in via Nino Bixio n. 45, per un importo pari ad Euro 210.080,20 (duecentodiecimilaottanta/20) IVA inclusa;

RISCONTRATA la regolarità della fattura stessa;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;

RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla In.I.T. srl, sede a Bellante (TE), in Via Nazionale n. 271 – Loc. Villa Rasicci, la somma complessiva pari ad Euro 210.080,20 (duecentodiecimilaottanta/20) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 12FV-00736 del 18/09/2012;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 753 "Spese per progetto Il Atto Integrativo SI-II-03" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione
17/09/2012

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fase	Arrivo
2012	05	13		
Prof. n. 3299		18/09/2012		

ALLEGATO con il progetto alla
deliberazione n. 28 del 25 SET. 2012

CERTIFICAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 1

"REGIONE ABRUZZO RIUSO"

SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)


STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

IN.I.T. S.R.L. (MANDATARIA)


EUROINFORMATICA S.R.L. (MANDANTE)


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività N.1 – Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)"
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 17/09/2012

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ	4
3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	10
4. ALLEGATI.....	11


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale


		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività N.1 – Progetto: “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)”
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 17/09/2012

1. INTRODUZIONE

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al progetto **“REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)**.

Tale certificazione è stata effettuata sulla base delle attività realizzate dal RTI aggiudicatario dell'appalto composto da In.I.T. S.r.l. (mandataria) ed Euroinformatica S.r.l. (mandante) e sulla documentazione conseguentemente prodotta.


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività N.1 – <i>Progetto:</i> “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 17/09/2012

2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il progetto “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) è un intervento che persegue l’obiettivo primario dell’evoluzione del sistema informativo per la gestione dei procedimenti afferenti all’area Attività Economiche ed Edilizie destinata all’erogazione di servizi on line secondo quanto definito dal piano strategico per la società dell’informazione della Regione Abruzzo.

Gli obiettivi dell’intervento sono:

- realizzare per l’intero territorio regionale un sistema basato sulla soluzione iscritta nel Catalogo Nazionale CNIPA (ora DigitPA) del Riuso con il codice **RIUSO240** - “**Sportello unico procedimenti**”;
- realizzare l’**interconnessione tra RIUSO240 e i differenti sistemi ed infrastrutture già presenti e diffusi nel territorio** funzionali all’erogazione di servizi o all’automazione delle operazioni in ambito **back office**;
- approntare una serie di evoluzioni di tipo **funzionale nell’ambito della gestione back office dei procedimenti relativi alle attività produttive o economiche** (prevedendo, ad esempio, la gestione delle procedure amministrative relative alle pratiche edilizie da attivare nella ricostruzione degli edifici compresi nell’area del cratere);
- approntare **miglioramenti di carattere tecnologico** in linea con le scelte e politiche regionali in materia per quanto concerne alcuni prodotti già acquisiti dalla Regione e destinati agli Enti Locali;
- predisporre **servizi evoluti on line per imprese e cittadini** in conformità con i recenti dettami normativi;
- realizzazione di un **Cruscotto dei Servizi Comunali (CSC)**, o meglio sistema Data warehouse, che permetta una di avere uno strumento a Supporto delle Decisioni a disposizione delle Amministrazioni coinvolte;
- fornire un’**infrastruttura hardware affidabile e scalabile** per l’erogazione dei suddetti servizi alle Amministrazioni coinvolte nel progetto ed in grado di garantire continuità di servizio nel tempo nel pieno rispetto delle linee guida di evoluzione del centro tecnico di Tortoreto Lido della Regione Abruzzo.

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica sullo Stato di avanzamento delle Attività del Progetto “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) prodotta dai Focal Point ARIT e la relativa documentazione associata oltre alle Offerte Tecniche ed Economiche e le relative obbligazioni contrattuali.

 **ARIT**
Dir. Greco
Dir. Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

17/09/2012

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, **certifico** che in data 17/09/2012 le attività realizzate dal RTI formato da In.I.T. S.r.l. ed Euroinformatica S.r.l. sono quelle evidenziate nel quadro economico di seguito riportato, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro **292.420,00** (duecentonovantaduemilaquattrocentoventi/00) oltre IVA per un totale di Euro **353.828,20** (trecentocinquantatremilaottocentoventotto/20) IVA inclusa.

Codice prodotto	Materiale	TOTALE PROGETTO			TOTALE SAA1		
		Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Infrastruttura hardware consolidamento CTTL							
LAME BLADE UCS							
N20-B6625-1	UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, SSD, mezzanine	6	€ 1.482,97	€ 8.897,82	6	€ 1.482,97	€ 8.897,82
N01-M304GB1	4GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/dual rank 1Gb DRAMs	36	€ 132,00	€ 4.752,00	36	€ 132,00	€ 4.752,00
N20-AC0002	UCS M81KR Virtual Interface Card/PCIe/2 port 10Gb	6	€ 721,23	€ 4.327,40	6	€ 721,23	€ 4.327,38
N20-BBLKD	HDD slot blanking panel for UCS B-Series Blade Servers	12	N/C	N/C	12	0	€ 0,00
N20-BHTS1	CPU heat sink for UCS B200 Blade Server	12	N/C	N/C	12	0	€ 0,00
N20-X00006	2,66Ghz Xeon X5550 95W CPU/8MB/DDR3 1333MHz/NoHeatSink	12	€ 755,70	€ 9.068,40	12	€ 755,70	€ 9.068,40
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale						
	TOTALE LAME BLADE UCS			€ 27.045,62			€ 27.045,60
Maintenance Sonda Sicurezza IPS							
CON-SU1-IPS4240	IPS SVC, AR NBD IPS 4240 Appliance S	3	€ 2.703,25	€ 8.109,74	3	€ 2.703,25	€ 8.109,75
	Totale Licenze Sonda IPS			€ 8.109,74			€ 8.109,74
Upgrade SAN EMC2 CX4 - Nuovi Hard Disk							
CX4-4PDAE	4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL	3	€ 2.359,76	€ 7.079,28	3	€ 2.359,76	€ 7.079,28
CX-SA07-010U	1000GB 7200RPM SATA II UPG FOR 4G DAE	45	€ 844,00	€ 37.980,00	45	€ 844,00	€ 37.980,00

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione
17/09/2012

C13-PWR-8	2 C13 PWRCORDS W/ CEI 23-16 PLUGS 250V 10A	3	N/C	N/C	3	0	€ 0,00
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale						
	TOTALE UPGRADE SAN EMC2 CX4			€ 45.059,28			€ 45.059,28

Espansione RAM Cluster ESX

MMI0348/8G B	RAM DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM modello x 3850 2x4GB = 64GB x Server = 128GB totali	16	€ 421,20	€ 6.739,20	16	€ 421,20	€ 6.739,20
41Y2846	Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3650 2x4GB = 24Gb per Server Totali 48GB	6	€ 599,00	€ 3.594,00	6	€ 599,00	€ 3.594,00
41Y2846	Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3950 2x4GB = 64Gb per server Totali 128Gb	16	€ 599,00	€ 9.584,00	16	€ 599,00	€ 9.584,00
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale	1			1		€ 0,00
	TOTALE RAM DDR/DIMM			€ 19.917,20			€ 19.917,20

Servizi di base infrastrutturali

	Servizio di verifica preliminare locali	a corpo		€ 933,56	1	€ 933,56	€ 933,56
	Servizi di analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente	a corpo		€ 1.866,80	1	€ 1.866,80	€ 1.866,80
	Servizio di consegna ed installazione hardware UCS	a corpo		€ 1.866,80	1	€ 1.866,80	€ 1.866,80
	Servizio di consegna ed installazione upgrade SAN	a corpo		€ 1.866,80	1	€ 1.866,80	€ 1.866,80
	Servizio di consegna ed installazione Memorie RAM DDR/DIMM	a corpo		€ 933,40	1	€ 933,40	€ 933,40
	Servizio configurazione e messa in esercizio hardware UCS	a corpo		€ 4.667,00	1	€ 4.667,00	€ 4.667,00
	Servizio configurazione e messa in esercizio upgrade SAN	a corpo		€ 4.667,00	1	€ 4.667,00	€ 4.667,00
	Servizio configurazione e messa in esercizio Memorie RAM DDR/DIMM	a corpo		€ 1.866,80	1	€ 1.866,80	€ 1.866,80
	Totale complessivo servizi di base			€ 18.668,16			€ 18.668,16

arit
Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione
17/09/2012

	Totale complessivo Consolidamento infrastruttura hardware CTTL			€ 118.800,00			€ 118.800,00
Servizi di sviluppo ed integrazione							
Servizio di sviluppo ed integrazione							
SCS - Implementazione funzionalità base di FO sportello							
	M2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO	a corpo		€ 45.700,00	1	€ 45.700,00	€ 45.700,00
SCS - Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello							
	M3.1 - Rilascio SCSU - BO funzionalità base	a corpo		€ 57.125,00	1	€ 57.125,00	€ 57.125,00
	M3.2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO-BO integrato	a corpo		€ 57.125,00	1	€ 57.125,00	€ 57.125,00
CSC - Implementazione strumenti di supporto alle decisioni - cruscotto							
	M4.1 - Analisi scenario CSC	a corpo		€ 11.882,00	0	€ 11.882,00	€ 0,00
	M4.2 - Implementazione datawarehouse comunale CSC	a corpo		€ 23.764,00	0	€ 23.764,00	€ 0,00
	M4.3 - Rilascio cruscotto comunale CSC	a corpo		€ 23.764,00	0	€ 23.764,00	€ 0,00
SCS - Implementazione funzionalità di BO in cooperazione Applicativa							
	M5.1 - Rilascio funzionalità SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC	a corpo		€ 13.710,00	0	€ 13.710,00	€ 0,00
	M5.2 - Rilascio funz. evolute BO - interfacce utente - coop. applicativa	a corpo		€ 9.140,00	0	€ 9.140,00	€ 0,00
	M6.1 - Rilascio SCSU - funz. Interop. e integr. serv. trasversali piattaforma	a corpo		€ 11.425,00	0	€ 11.425,00	€ 0,00
	M6.2 - Rilascio SCSU - funzionalità evolute BO	a corpo		€ 6.855,00	0	€ 6.855,00	€ 0,00
	M6.3 - Rilascio SCSU - funz. di coop. applicativa	a corpo		€ 4.570,00	0	€ 4.570,00	€ 0,00
	Totale complessivo servizi di sviluppo ed integrazione			€ 265.060,00			€ 159.950,00

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione
17/09/2012

Altri servizi

Servizio di avvio di start-up dei sistemi software

	Servizi accessori (dispiegamento)	a corpo		€ 10.968,00	0	€ 10.968,00	€ 0,00
	Servizio di comunicazione, informazione e promozione del progetto (10 workshop e 3 convegni tematici)	a corpo		€ 13.710,00	0	€ 13.710,00	€ 0,00
	Formazione	106	€ 457,00	€ 48.442,00	5	€ 457,00	€ 2.285,00
	TOTALE SERVIZIO DI AVVIO			€ 73.120,00			€ 2.285,00

Servizi di supporto

	Servizio di garanzia e manutenzione	a corpo		€ 68.550,00	0	€ 68.550,00	€ 0,00
	Servizio di Help Desk	a corpo		€ 45.700,00	0	€ 45.700,00	€ 0,00
	TOTALE servizi di supporto			€ 114.250,00			€ 0,00

Project Management

	Project management	a corpo		€ 22.770,00	0,5	€ 22.770,00	€ 11.385,00
	TOTALE Project Management			€ 22.770,00			€ 11.385,00
	Totale complessivo altri servizi			€ 210.140,00			€ 13.670,00

Prezzo complessivo IVA esclusa 21% SAA1

€ 292.420,00

Prezzo complessivo IVA inclusa 21% SAA1

€ 353.828,20

arit
Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

17/09/2012

In.I.T. S.r.l.	
Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa	€ 173.620,00
Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%)	€ 36.460,20
Totale competenza Stato Avanzamento 1 compresa IVA (21%)	€ 210.080,20
Euroinformatica S.r.l.	
Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa	€ 118.800,00
Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%)	€ 24.948,00
Totale competenza Stato Avanzamento 1 Compresa IVA (21%)	€ 143.748,00
Totale RTI	
Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa	€ 292.420,00
Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%)	€ 61.408,20
Totale competenza Stato Avanzamento 1 Compresa IVA (21%)	€ 353.828,20

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'Offerta Tecnica e nei relativi documenti prodotti durante la fase realizzativa ed allo stato non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'Offerta Tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Il Direttore Generale

Ing. Carlo Greco



3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratto “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.**” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) ” tra l’ARIT ed il RTI aggiudicatario stipulato in data 10 Maggio 2012;
- Offerta Tecnica “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.**” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)” trasmesso dal RTI ed acquisito dall’ARIT con prot. n. 4101 del 07/11/2011;
- Offerta Economica (nell’ultima versione) “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.**” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)” trasmesso dal RTI ad ARIT il 06/07/2012 nel corso della riunione n.3;
- GANTT di progetto (nell’ultima versione) “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.**” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)” trasmesso dal RTI ad ARIT il 06/07/2012 nel corso della riunione n.3;
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.**” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)” N. 1;
- Verbali di riunione “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.**” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)”.


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

4. ALLEGATI

- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.**”
SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) N. 1”.



Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

RELAZIONE TECNICA
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ
N. 1

"REGIONE ABRUZZO RIUSO"
SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)


STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

IN.I.T. S.R.L. (MANDATARIA)

EUROINFORMATICA S.R.L. (MANDANTE)

1. INTRODUZIONE	3
2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ.....	4


		<i>Titolo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 <i>Progetto:</i> "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)"
<i>Emesso da:</i> Area Tecnica	<i>Data di emissione</i> 14/09/2012	

1. INTRODUZIONE

Questo intervento progettuale persegue l'obiettivo primario dell'evoluzione del sistema informativo per la gestione dei procedimenti afferenti all'area Attività Economiche ed Edilizie destinata all'erogazione di servizi on line secondo quanto definito dal piano strategico per la società dell'informazione della Regione Abruzzo.

Gli obiettivi dell'intervento sono:

- realizzare per l'intero territorio regionale un sistema basato sulla soluzione iscritta nel Catalogo Nazionale CNIPA (ora DigitPA) del Riuso con il codice **RIUSO240** - "**Sportello unico procedimenti**";
- realizzare l'**interconnessione tra RIUSO240 e i differenti sistemi ed infrastrutture già presenti e diffusi nel territorio** funzionali all'erogazione di servizi o all'automazione delle operazioni in ambito **back office**;
- approntare una serie di evoluzioni **di tipo funzionale nell'ambito della gestione back office dei procedimenti relativi alle attività produttive o economiche** (prevedendo, ad esempio, la gestione delle procedure amministrative relative alle pratiche edilizie da attivare nella ricostruzione degli edifici compresi nell'area del cratere);
- approntare **miglioramenti di carattere tecnologico** in linea con le scelte e politiche regionali in materia per quanto concerne alcuni prodotti già acquisiti dalla Regione e destinati agli Enti Locali;
- predisporre **servizi evoluti on line per imprese e cittadini** in conformità con i recenti dettami normativi;
- realizzazione di un **Cruscotto dei Servizi Comunali (CSC)**, o meglio sistema Data warehouse, che permetta una di avere uno strumento a Supporto delle Decisioni a disposizione delle Amministrazioni coinvolte;
- fornire un'infrastruttura hardware affidabile e scalabile per l'erogazione dei suddetti servizi alle Amministrazioni coinvolte nel progetto ed in grado di garantire continuità di servizio nel tempo nel pieno rispetto delle linee guida di evoluzione del centro tecnico di Tortoreto Lido della Regione Abruzzo.


		Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)"
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 14/09/2012

2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali ed in particolare dell'Offerta Tecnica si è proceduto alla ricognizione delle attività per il progetto **"REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)**.

In particolare si intende produrre uno stato di avanzamento delle attività del progetto ed in particolare relativamente ai seguenti work package:

- **WP01 relativo alla Fornitura hardware e servizi associati per il consolidamento infrastruttura hardware del CTTL.** La fornitura dell'hardware, del software di base e servizi specialistici previsti a consolidamento dell'infrastruttura del centro servizi.
- **WP02 relativo alla implementazione/configurazione dei sotto-sistemi del Sistema Collaborativo di Sportello Unico SCS – Implementazione funzionalità base di FO sportello.** Tale WP comprende tutte le attività che, a partire dall'analisi delle applicazioni esistenti (RIUSO 240) e da i necessari approfondimenti riguardo ai requisiti e al contesto tecnico amministrativo, realizzano il ciclo completo di analisi, progettazione, sviluppo, integrazione dei diversi sotto-sistemi/componenti SW, riadattando e riutilizzando ove possibile, e ove conformi alle tecnologie di riferimento, manufatti software già sviluppati e messi a disposizione secondo la logica del RIUSO. L'obiettivo è quello di fornire al cittadino un punto d'accesso al materiale esposto dallo Sportello e per l'invio delle pratiche allo stesso.
- **WP03 relativo alla implementazione/configurazione dei sotto-sistemi del Sistema Collaborativo di Sportello Unico SCS – Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello** le attività previste riguardano l'implementazione di funzionalità integrate tra Back Office del Sistema Collaborativo di Sportello Unico (SCS-BO) e Front Office (SCS-FO) attraverso la configurazione del sistema di back office per il ricevimento automatizzato delle istanze presentate tramite il front-office e gestione delle pratiche, rivolta principalmente alla comunicazione con il cittadino. Il sistema permettere all'operatore dell'Ente di gestire le pratiche, al fine di fornire al cittadino lo stato di avanzamento dell'istanza e realizza una piattaforma integrata atta alla presentazione ed alla gestione di una istanza, il tutto in maniera telematica
- **WP04 relativo alla Fornitura servizi per lo start-up del sistema:** le attività previste per WP04 riguardano la Formazione, Comunicazione, Informazione e promozione del sistema implementato. A seguito del consolidamento dell'infrastruttura del centro servizi, dello sviluppo e dispiegamento delle componenti software del sistema, tali attività risultano determinanti per assicurare le ricadute del progetto per i Comuni partecipanti - in termini di innovazione, semplificazione, cooperazione inter-istituzionale, trasparenza, efficienza ed efficacia della azione della pubblica amministrazione locale - per cittadini ed imprese della Regione Abruzzo in termini di disponibilità, accessibilità e qualità dei servizi on-line.
- **WP06 relativo alle attività di Project management:** le attività previste per WP06 vengono svolte dal Project Manager che, raccordandosi con i referenti di progetto di ARIT, assicura per tutta la durata del

		Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO - R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)"
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 14/09/2012

progetto la qualità dei prodotti e servizi oggetto della fornitura, l'armonizzazione delle diverse componenti del progetto, il rispetto dei requisiti e dei tempi di consegna.

Lo stato di avanzamento interessa, in particolare, le attività di seguito riportate, previste dal Gantt di progetto:


Attività			
WP01 – FORNITURA HARDWARE - Consolidamento Infrastruttura hardware CTTL	Responsabile dell'attività	Responsabile tecnico sistemi hardware	
	a) Servizio di verifica preliminare dei Locali del CTTL b) Servizio di analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente c) Servizio di consegna e installazione d) Servizio di configurazione e messa in esercizio		
	Descrizione delle attività: - Report di verifica preliminare dei locali - Analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa ed applicativa - Consegna ed installazione della fornitura hardware presso il CTTL - Configurazione dell'infrastruttura hardware presso il CTTL; - Report di configurazione; - Verifica dei rilasci eseguiti per allestimento piano dei test relativo al consolidamento dell'infrastruttura del CTTL		
WP02 – SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE - Sistema Collaborativo di Sportello Unico - SCS – Implementazione funzionalità base di FO sportello	Responsabile dell'attività	Responsabile tecnico sistemi software	
	M2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO		
	Descrizione delle attività: - Definizione delle specifiche tecnico/funzionali dell'applicativo Front Office SUAP - Rilascio componenti software dell'ambiente di Front Office del SUAP - Deploy nell'infrastruttura di test nel CTTL - Analisi dei requisiti - Analisi funzionale - Use cases - Class diagram - Schema E-R - Deployment diagram - Information design - Navigation design - Visual design - Sorgenti decompilati - Predisposizione e rilascio della manualistica di installazione e utilizzo - Verifica dei rilasci eseguiti per allestimento piano dei test in merito alle funzionalità base del Front Office		

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
14/09/2012

WP03 - SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE - Sistema Collaborativo di Sportello Unico - SCS - Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello	Responsabile dell'attività	Responsabile tecnico sistemi software
	M3.1 - Rilascio SCSU - BO funzionalità base M3.2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO-BO integrato	
	Descrizione delle attività: <ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle specifiche tecnico/funzionali dell'applicativo di Back Office SUAP - Rilascio dei componenti base del software relativo all'ambiente di Back Office - Rilascio dei componenti base del software di integrazione dell'ambiente di Front Office con l'ambiente di Back Office - Deploy nell'infrastruttura di test nel CTTL - Analisi dei requisiti - Analisi funzionale - Use cases - Class diagram - Schema E-R - Deployment diagram - Information design - Navigation design - Visual design - Sorgenti decompilati - Predisposizione e rilascio della manualistica di installazione ed utilizzo - Verifica dei rilasci eseguiti per allestimento piano dei test in merito alle funzionalità base del Back Office e di integrazione del Front Office con il Back Office 	

WP04 - Fornitura servizi per lo start-up del sistema	Responsabile dell'attività	Responsabile area formazione e Capo Progetto
	Servizio di formazione	
	Descrizione delle attività: <ul style="list-style-type: none"> - Formazione in aula - Training on the job - Training da remoto - Rapporto di formazione - Predisposizione e rilascio della manualistica utente 	

		Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 14/09/2012

WP06 - FORNITURA SERVIZI - Project Management	Responsabile dell'attività	Capo Progetto
	Servizio di Project Management	
	Descrizione delle attività: - organizzazione e raccordo del Gruppo di Lavoro con la coerenza complessiva dei servizi realizzati - facilitazione e garanzia delle relazioni interne, della motivazione ad operare insieme per gli obiettivi prefissati, della coerenza e l'esecuzione del percorso formativo individuato per ogni professionista coinvolto nel progetto	

Le attività oggetto dello stato di avanzamento sono state verificate mediante l'analisi della documentazione consegnata ad ARIT ed indicata nel Verbale di Riunione n. 5 del 13/09/2012 che per opportuna comodità si riporta di seguito:

- Per il **"WP01 – FORNITURA HARDWARE - Consolidamento Infrastruttura hardware CTTL"**:
 - Deliv. 1.1 - Report di verifica preliminare dei locali;
 - Deliv. 1.2 - Report di sopralluogo dell'infrastruttura applicativa;
 - Deliv. 1.3 - Bolle e DTT di consegna;
 - Deliv. 1.4 - Report di configurazione UPGRADE RAM ESX;
 - Deliv. 1.5 - Report di configurazione BLADE UCS;
 - Deliv. 1.6 - Report di configurazione dischi SAN;
 - Deliv. 1.7 - Piani di test;
 - Deliv. 1.8 - Risultanze dei Piani di test.

- Per il **"WP02 – Servizi di sviluppo – Implementazione funzionalità base di FO sportello"** ed il **"WP03 – Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello"**:
 - Deliv. 2.1 e 3.1 – Analisi dei requisiti;
 - Deliv. 2.2 e 3.2 – Use Cases;
 - Deliv. 2.3 e 3.3 – Class Diagram;
 - Deliv. 2.4 e 3.4 – Schemi E-R;
 - Deliv. 2.5 e 3.5 – Deployment Diagram;
 - Deliv. 2.6 e 3.6 – Information, Navigation e Visual Design;
 - Deliv. 2.7 e 3.7 – Sorgenti;
 - Deliv. 2.8 e 3.8 – Manuale di installazione;

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
14/09/2012

- Deliv. 2.9 – Manuale utente FrontOffice;
 - Deliv. 3.9 – Manuale utente integrazione FrontOffice e BackOffice
 - Deliv. 3.10 – Piano di test FrontOffice e integrazione FrontOffice e BackOffice;
 - Deliv. 2.10 – Piano di test BackOffice
 - Deliv. 2.11 e 3.11 – Risultanze dei Piani di test
 - Deliv. 2.12 e 3.12 – Nota operativa infrastruttura software applicativo
- Per il **"WP04 – FORNITURA SERVIZI per lo start-up del sistema: Formazione"**:
- Deliv. 4.1 – Registri di formazione;
 - Deliv. 4.2 – Materiale Didattico (Manuali utente finale)
- Per il **"WP5 – PROJECT MANAGEMENT - SERVIZI - Coordinamento attività di Fornitura / Sviluppo / Attivazione dei servizi / Formazione continua / Assistenza / Consolidamento / Promozione del sistema di Sportello Unico presso i CST/ALI/Comuni ed altri enti"**:
- Deliv 5.1 – Documenti di progetto aggiornati.

In particolare la documentazione, in linea con quanto previsto nell'Offerta Tecnica e di quanto concordato durante le riunioni di progetto, coinvolge tutte i delivery previsti.

L'analisi della documentazione ha consentito una puntuale verifica delle attività svolte ed in particolare l'analisi dei test effettuati (tutti superati con esito positivo) ha rilevato una corretta esecuzione delle attività svolte che ovviamente sono sempre da intendersi a livello generale, sebbene effettuate nell'ambito degli specifici WP.

Valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di ulteriore stato di avanzamento e di configurazione avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura e delle attività di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi da intendersi IVA esclusa, è ripresa dal quadro economico e dai relativi dimensionamenti descritti nei documenti di progetto.

Riepilogando:

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
14/09/2012

Codice prodotto	Materiale	TOTALE PROGETTO			TOTALE SAA1		
		Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Infrastruttura hardware consolidamento CTTL							
LAME BLADE UCS							
N20-B6625-1	UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, SSD, mezzanine	6	€ 1.482,97	€ 8.897,82	6	€ 1.482,97	€ 8.897,82
N01-M304GB1	4GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/dual rank 1Gb DRAMs	36	€ 132,00	€ 4.752,00	36	€ 132,00	€ 4.752,00
N20-AC0002	UCS M81KR Virtual Interface Card/PCIe/2 port 10Gb	6	€ 721,23	€ 4.327,40	6	€ 721,23	€ 4.327,38
N20-BBLKD	HDD slot blanking panel for UCS B-Series Blade Servers	12	N/C	N/C	12	0	€ 0,00
N20-BHTS1	CPU heat sink for UCS B200 Blade Server	12	N/C	N/C	12	0	€ 0,00
N20-X00006	2,66Ghz Xeon X5550 95W CPU/8MB/DDR3 1333MHz/NoHeatSink	12	€ 755,70	€ 9.068,40	12	€ 755,70	€ 9.068,40
	Inclusa Garanzia 35 mesi on site data collaudo finale						
	TOTALE LAME BLADE UCS			€ 27.045,62			€ 27.045,60
Maintenance Sonda Sicurezza IPS							
CON-SU1-IPS4240	IPS SVC, AR NBD IPS 4240 Appliance S	3	€ 2.703,25	€ 8.109,74	3	€ 2.703,25	€ 8.109,75
	Totale Licenze Sonda IPS			€ 8.109,74			€ 8.109,74
Upgrade SAN EMC2 CX4 - Nuovi Hard Disk							
CX4-4PDAE	4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL	3	€ 2.359,76	€ 7.079,28	3	€ 2.359,76	€ 7.079,28
CX-SA07-010U	1000GB 7200RPM SATA II UPG FOR 4G DAE	45	€ 844,00	€ 37.980,00	45	€ 844,00	€ 37.980,00
C13-PWR-8	2 C13 PWRCORDS W/ CEI 23-16 PLUGS 250V 10A	3	N/C	N/C	3	0	€ 0,00
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale						
	TOTALE UPGRADE SAN EMC2 CX4			€ 45.059,28			€ 45.059,28
Espansione RAM Cluster ESX							

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
 14/09/2012

MMIO348/8G B	RAM DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM modello x 3850 2x4GB = 64GB x Server = 128GB totali	16	€ 421,20	€ 6.739,20	16	€ 421,20	€ 6.739,20
41Y2846	Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3650 2x4GB = 24Gb per Server Totali 48GB	6	€ 599,00	€ 3.594,00	6	€ 599,00	€ 3.594,00
41Y2846	Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3950 2x4GB = 64Gb per server Totali 128Gb	16	€ 599,00	€ 9.584,00	16	€ 599,00	€ 9.584,00
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale	1			1		€ 0,00
	TOTALE RAM DDR/DIMM			€ 19.917,20			€ 19.917,20

Servizi di base infrastrutturali

	Servizio di verifica preliminare locali	a corpo		€ 933,56	1	€ 933,56	€ 933,56
	Servizi di analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente	a corpo		€ 1.866,80	1	€ 1.866,80	€ 1.866,80
	Servizio di consegna ed installazione hardware UCS	a corpo		€ 1.866,80	1	€ 1.866,80	€ 1.866,80
	Servizio di consegna ed installazione upgrade SAN	a corpo		€ 1.866,80	1	€ 1.866,80	€ 1.866,80
	Servizio di consegna ed installazione Memorie RAM DDR/DIMM	a corpo		€ 933,40	1	€ 933,40	€ 933,40
	Servizio configurazione e messa in esercizio hardware UCS	a corpo		€ 4.667,00	1	€ 4.667,00	€ 4.667,00
	Servizio configurazione e messa in esercizio upgrade SAN	a corpo		€ 4.667,00	1	€ 4.667,00	€ 4.667,00
	Servizio configurazione e messa in esercizio Memorie RAM DDR/DIMM	a corpo		€ 1.866,80	1	€ 1.866,80	€ 1.866,80
	Totale complessivo servizi di base			€ 18.668,16			€ 18.668,16
	Totale complessivo Consolidamento infrastruttura hardware CTTL			€ 118.800,00			€ 118.800,00

Servizi di sviluppo ed integrazione

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
14/09/2012

Servizio di sviluppo ed integrazione

SCS - Implementazione funzionalità base di FO sportello

M2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO	a corpo	€ 45.700,00	1	€ 45.700,00	€ 45.700,00
---	---------	-------------	---	-------------	-------------

SCS - Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello

M3.1 - Rilascio SCSU - BO funzionalità base	a corpo	€ 57.125,00	1	€ 57.125,00	€ 57.125,00
M3.2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO-BO integrato	a corpo	€ 57.125,00	1	€ 57.125,00	€ 57.125,00

CSC - Implementazione strumenti di supporto alle decisioni - cruscotto

M4.1 - Analisi scenario CSC	a corpo	€ 11.882,00	0	€ 11.882,00	€ 0,00
M4.2 - Implementazione datawarehouse comunale CSC	a corpo	€ 23.764,00	0	€ 23.764,00	€ 0,00
M4.3 - Rilascio cruscotto comunale CSC	a corpo	€ 23.764,00	0	€ 23.764,00	€ 0,00

SCS - Implementazione funzionalità di BO in cooperazione Applicativa

M5.1 - Rilascio funzionalità SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC	a corpo	€ 13.710,00	0	€ 13.710,00	€ 0,00
M5.2 - Rilascio funz. evolute BO - interfacce utente - coop. applicativa	a corpo	€ 9.140,00	0	€ 9.140,00	€ 0,00
M6.1 - Rilascio SCSU - funz. Interop. e integr. serv. trasversali piattaforma	a corpo	€ 11.425,00	0	€ 11.425,00	€ 0,00
M6.2 - Rilascio SCSU - funzionalità evolute BO	a corpo	€ 6.855,00	0	€ 6.855,00	€ 0,00
M6.3 - Rilascio SCSU - funz. di coop. applicativa	a corpo	€ 4.570,00	0	€ 4.570,00	€ 0,00
Totale complessivo servizi di sviluppo ed integrazione		€ 265.060,00			€ 159.950,00

Altri servizi


Servizio di avvio di start-up dei sistemi software

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
 14/09/2012


	Servizi accessori (dispiegamento)	a corpo		€ 10.968,00	0	€ 10.968,00	€ 0,00
	Servizio di comunicazione, informazione e promozione del progetto (10 workshop e 3 convegni tematici)	a corpo		€ 13.710,00	0	€ 13.710,00	€ 0,00
	Formazione	106	€ 457,00	€ 48.442,00	5	€ 457,00	€ 2.285,00
	TOTALE SERVIZIO DI AVVIO			€ 73.120,00			€ 2.285,00
Servizi di supporto							
	Servizio di garanzia e manutenzione	a corpo		€ 68.550,00	0	€ 68.550,00	€ 0,00
	Servizio di Help Desk	a corpo		€ 45.700,00	0	€ 45.700,00	€ 0,00
	TOTALE servizi di supporto			€ 114.250,00			€ 0,00
Project Management							
	Project management	a corpo		€ 22.770,00	0,5	€ 22.770,00	€ 11.385,00
	TOTALE Project Management			€ 22.770,00			€ 11.385,00
	Totale complessivo altri servizi			€ 210.140,00			€ 13.670,00


In.I.T. S.r.l.	
Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa	€ 173.620,00
Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%)	€ 36.460,20
Totale competenza Stato Avanzamento 1 compresa IVA (21%)	€ 210.080,20
Euroinformatica S.r.l.	
Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa	€ 118.800,00
Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%)	€ 24.948,00
Totale competenza Stato Avanzamento 1 Compresa IVA (21%)	€ 143.748,00
Totale RTI	
Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa	€ 292.420,00
Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%)	€ 61.408,20
Totale competenza Stato Avanzamento 1 Compresa IVA (21%)	€ 353.828,20

 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica		Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO - R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)"
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 14/09/2012

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dalla documentazione di progetto. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Ing. Fabio Godorecci


Ing. Pier Daniele Cretara


ALLEGATO **228** con serie integranti alla SET. 2012
deliberazione del **25 SET. 2012**



GRUPPO POINTNERS ASSOCIATES
Management & Information Technology



FATTURA		12FV-00736		Nr.offerta / Versione		Data	Pagina																				
						18/09/12	1																				
Luogo di Spedizione / Riferimento A.R.I.T. AGENZIA REGIONALE PER INFORMATICA E TELEMAT Via Napoli, 4 64018 TORTORETO LIDO Italia Ordine Cliente				Spett. A.R.I.T. AGENZIA REGIONALE PER INFORMATICA E TELEMATICA Via Napoli, 4 64018 TORTORETO LIDO Italia																							
Cod. Fisc./Part.IVA		Metodo Pagamento		Cod. Cliente		Cod. Agente																					
91022630676		Bonifico		30 giorni FM		IN-C01504																					
Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% SC.	Importo Netto																					
	Rif. Deliberazione del D.G. n. 57 del 04/04/2012 Realizzazione del progetto SZ-04 "Regione Abruzzo Riuso - R.A.Ri/SUAP" CIG 3219382E0E CUPE99C070000300001 ===== Attività di servizio di sviluppo ed integrazion svolte: - implementazione funzionalità base di FO sportello - Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello - Servizio avvio di start-up dei sistemi software - Project management Come dettagliato nel 1°SAL allegato.	PZ	1	173.620,00		173.620,00																					
<table border="1"> <tr><td colspan="4">A.R.I.T. Abruzzo</td></tr> <tr><td>ANNO</td><td>Titolo</td><td>Classe</td><td>Fase</td></tr> <tr><td>2012</td><td>05</td><td>13</td><td>Arrivo</td></tr> <tr><td>Proc. n.</td><td colspan="3">3331</td></tr> <tr><td></td><td colspan="3">19/09/2012</td></tr> </table>								A.R.I.T. Abruzzo				ANNO	Titolo	Classe	Fase	2012	05	13	Arrivo	Proc. n.	3331				19/09/2012		
A.R.I.T. Abruzzo																											
ANNO	Titolo	Classe	Fase																								
2012	05	13	Arrivo																								
Proc. n.	3331																										
	19/09/2012																										
Totale Netto						173.620,00																					
NOTE	Fornitura	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Imponibile																						
		173.620,00	21 % IVA	36.460,20	EUR 173.620,00																						
		Totale Imponibile	Totale IVA		Totale																						
		173.620,00	36.460,20		EUR 210.080,20																						
				Totale Fattura		EUR 210.080,20																					
Scadenze importi	Data	Tipo Pagamento	Coord. banc. cliente	Banca d'Appoggio UNICREDIT CONTO DEDICATO L 136/2																							
210.080,20	31/10/12	BONIFICO	ABI	CIN	ABI 02008	CAB	03050																				
			CAB	SWIFT	UNCRITM1J28	C/C n°	000029466816																				
				IBAN	IT7320200803050000029466816																						
				BBAN	Z0200803050000029466816																						

VISTO DI
REGOLARITÀ
Servizi Lavori

In.I.T. S.r.l.

www.gruppoinit.it

amministrazione@gruppoinit.it

Sede legale

Via Nino Bixio, 45

Perugia, 06135

P. IVA / C.F. 02279100545

Cap.Soc. €100.000,00 (€52.500,00 vers.) Fax: 075/393486

Direzione generale

Via Nino Bixio, 45

PERUGIA (Perugia)

Tel.: 075/5997279

Fax: 075/393486

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a favore di lavoro

Protocollo documento n°	20512010	del	29/08/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120598369941		

Raccomandata A/R
Spett.le IN.I.T. SRL
VIA NINO BIXIO 45
06135 PERUGIA (PG)

Impresa	IN.I.T. SRL				
Sede legale	VIA NINO BIXIO 45 06135 PERUGIA (PG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA NINO BIXIO 45 06135 PERUGIA (PG)				
Codice Fiscale	02279100545	e-mail	info@gruppolnit.it	e-mail PEC	inil@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ELABORAZIONE DATI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di PERUGIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4498063
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/08/2012	
Il responsabile del procedimento MONALDI GIUSEPPE	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di PERUGIA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5807419086
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/08/2012	
Il responsabile del procedimento GORI SILVIA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alla risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto pregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 30/08/2012

Per INAIL/INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
MONALDI GIUSEPPE



D

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **28** del **25 SET. 2012**



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001402033

Codice Fiscale: 02279100545

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 21/09/2012 - 12:17

Importo: 210080,20 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO