

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 25 SET. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 25 SET. 2012



| |
|-----------------------------|
| COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI |
| ARC. |
| CONT. |
| PROG. |

arit Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 229 del 25 SET. 2012

Oggetto: SZ-04 "Regione Abruzzo Riuso - R.A.Ri /SUAP" (CUP E99C07000030001 - CIG 3219382E0E) - Liquidazione fattura n. 0012045 del 18/09/2012 emessa da Euroinformatica srl a fronte del 1° SAA.

Il giorno 25 SET. 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 57 del 04/02/12, che ha aggiudicato in via definitiva, la gara d'appalto SZ -04" Regione Abruzzo Riuso - R.A.Ri /SUAP", al RTI costituito da: IN.I.T. S.r.l. (Mandataria), con sede in Perugia, Frazione San Giovanni in via Nino Bixio n. 45, ed Euroinformatica S.r.l (Mandante), con sede a Bellante (TE), in Via Nazionale n. 271 - Loc. Villa Rasicci, per un importo pari ad Euro 718.740,00 (settecentodiciottomilasettecento quaranta/00) IVA inclusa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato, in data 10/05/2012, tra l'ARIT e il RTI aggiudicatario;

VISTA la Certificazione Stato di Avanzamento Attività n. 1 (Prot. ARIT n. 3299 del 18/09/2012) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

VISTA la fattura n. 0012045 del 18/09/2012 (Prot. ARIT n. 3327 del 18/09/2012) di Euro 143.748,00 (centoquarantatremilasettecentoquarantotto/00) IVA inclusa, emessa dalla Euroinformatica srl a fronte del 1° SAA (Allegato "B");

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Euroinformatica srl, come da DURC del 18/09/2012 (Allegato "C");

VISTO l'art. 48 - bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 - bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della Euroinformatica srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 0012045 del 18/09/2012 rimessa dalla Euroinformatica srl con sede a Bellante (TE), in Via Nazionale n. 271 - Loc. Villa Rasicci, per un importo pari ad Euro 143.748,00 (centoquarantatremilasettecentoquarantotto/00) IVA inclusa;

RISCONTRATA la regolarità della fattura stessa;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;

RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente

Responsabile del settore tecnico

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla Euroinformatica srl, sede a Bellante (TE), in Via Nazionale n. 271 – Loc. Villa Rasicci, la somma complessiva pari ad Euro 143.748,00 (centoquarantatremilasettecentoquarantotto/00) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 0012045 del 18/09/2012;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 753 "Spese per progetto Il Atto Integrativo SI-II-03" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione
17/09/2012

| A.R.L.T. Abruzzo | | | | |
|------------------|--------|------------|-------|--------|
| Anno | Titolo | Classe | Fasc. | Arrivo |
| 2012 | 05 | 13 | | |
| Prot. n. 3299 | | 18/09/2012 | | |

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. 229 del 25 SET. 2012

CERTIFICAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 1

“REGIONE ABRUZZO RIUSO”

SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)

STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

IN.I.T. S.R.L. (MANDATARIA)

EUROINFORMATICA S.R.L. (MANDANTE)


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

17/09/2012

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. INTRODUZIONE..... | 3 |
| 2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ | 4 |
| 3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA | 10 |
| 4. ALLEGATI..... | 11 |



Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

1. INTRODUZIONE

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al progetto **“REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)**.

Tale certificazione è stata effettuata sulla base delle attività realizzate dal RTI aggiudicatario dell'appalto composto da In.I.T. S.r.l. (mandataria) ed Euroinformatica S.r.l. (mandante) e sulla documentazione conseguentemente prodotta.


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

| | | |
|--|--------------------|---|
|  | | <i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività N.1 – Progetto: “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)” |
| <i>Emesso da:</i> | Direttore Generale | <i>Data di emissione</i> 17/09/2012 |


2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il progetto “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) è un intervento che persegue l’obiettivo primario dell’evoluzione del sistema informativo per la gestione dei procedimenti afferenti all’area Attività Economiche ed Edilizie destinata all’erogazione di servizi on line secondo quanto definito dal piano strategico per la società dell’informazione della Regione Abruzzo.

Gli obiettivi dell’intervento sono:

- realizzare per l’intero territorio regionale un sistema basato sulla soluzione iscritta nel Catalogo Nazionale CNIPA (ora DigitPA) del Riuso con il codice **RIUSO240** - “Sportello unico procedimenti”;
- realizzare l’interconnessione tra **RIUSO240** e i differenti sistemi ed infrastrutture già presenti e diffusi nel territorio funzionali all’erogazione di servizi o all’automazione delle operazioni in ambito **back office**;
- approntare una serie di evoluzioni di tipo funzionale nell’ambito della gestione **back office dei procedimenti relativi alle attività produttive o economiche** (prevedendo, ad esempio, la gestione delle procedure amministrative relative alle pratiche edilizie da attivare nella ricostruzione degli edifici compresi nell’area del cratere);
- approntare **miglioramenti di carattere tecnologico** in linea con le scelte e politiche regionali in materia per quanto concerne alcuni prodotti già acquisiti dalla Regione e destinati agli Enti Locali;
- predisporre **servizi evoluti on line per imprese e cittadini** in conformità con i recenti dettami normativi;
- realizzazione di un **Cruscotto dei Servizi Comunali (CSC)**, o meglio sistema Data warehouse, che permetta una di avere uno strumento a Supporto delle Decisioni a disposizione delle Amministrazioni coinvolte;
- fornire un’infrastruttura hardware affidabile e scalabile per l’erogazione dei suddetti servizi alle Amministrazioni coinvolte nel progetto ed in grado di garantire continuità di servizio nel tempo nel pieno rispetto delle linee guida di evoluzione del centro tecnico di Tortoreto Lido della Regione Abruzzo.

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica sullo Stato di avanzamento delle Attività del Progetto “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) prodotta dai Focal Point ARIT e la relativa documentazione associata oltre alle Offerte Tecniche ed Economiche e le relative obbligazioni contrattuali.

 **Arto Greco**
Direttore Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

17/09/2012

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, **certifico** che in data 17/09/2012 le attività realizzate dal RTI formato da In.I.T. S.r.l. ed Euroinformatica S.r.l. sono quelle evidenziate nel quadro economico di seguito riportato, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro **292.420,00** (duecentonovantaduemilaquattrocentoventi/00) oltre IVA per un totale di Euro **353.828,20** (trecentocinquantatremilaottocentoventotto/20) IVA inclusa.

| Codice prodotto | Materiale | TOTALE PROGETTO | | | TOTALE SAA1 | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | Q.tà | PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA | PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA | Q.tà | PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA | PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA |
| Infrastruttura hardware consolidamento CTTL | | | | | | | |
| LAME BLADE UCS | | | | | | | |
| N20-B6625-1 | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, SSD, mezzanine | 6 | € 1.482,97 | € 8.897,82 | 6 | € 1.482,97 | € 8.897,82 |
| N01-M304GB1 | 4GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/dual rank 1Gb DRAMs | 36 | € 132,00 | € 4.752,00 | 36 | € 132,00 | € 4.752,00 |
| N20- AC0002 | UCS MB1KR Virtual Interface Card/PCIe/2 port 10Gb | 6 | € 721,23 | € 4.327,40 | 6 | € 721,23 | € 4.327,38 |
| N20-BBLKD | HDD slot blanking panel for UCS B-Series Blade Servers | 12 | N/C | N/C | 12 | 0 | € 0,00 |
| N20-BHTS1 | CPU heat sink for UCS B200 Blade Server | 12 | N/C | N/C | 12 | 0 | € 0,00 |
| N20-X00006 | 2,66Ghz Xeon X5550 95W CPU/8MB/DDR3 1333MHz/NoHeatSink | 12 | € 755,70 | € 9.068,40 | 12 | € 755,70 | € 9.068,40 |
| | Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale | | | | | | |
| | TOTALE LAME BLADE UCS | | | € 27.045,62 | | | € 27.045,60 |
| Maintenance Sonda Sicurezza IPS | | | | | | | |
| CON-SU1-IPS4240 | IPS SVC, AR NBD IPS 4240 Appliance S | 3 | € 2.703,25 | € 8.109,74 | 3 | € 2.703,25 | € 8.109,75 |
| | Totale Licenze Sonda IPS | | | € 8.109,74 | | | € 8.109,74 |
| Upgrade SAN EMC2 CX4 - Nuovi Hard Disk | | | | | | | |
| CX4-4PDAE | 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL | 3 | € 2.359,76 | € 7.079,28 | 3 | € 2.359,76 | € 7.079,28 |
| CX-SA07-010U | 1000GB 7200RPM SATA II UPG FOR 4G DAE | 45 | € 844,00 | € 37.980,00 | 45 | € 844,00 | € 37.980,00 |

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

17/09/2012

| | | | | | | | |
|---|---|---------|----------|-------------|----|------------|-------------|
| C13-PWR-8 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEI 23-16 PLUGS 250V 10A | 3 | N/C | N/C | 3 | 0 | € 0,00 |
| | Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale | | | | | | |
| | TOTALE UPGRADE SAN EMC2 CX4 | | | € 45.059,28 | | | € 45.059,28 |
| Espansione RAM Cluster ESX | | | | | | | |
| MMI0348/8G B | RAM DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM modello x 3850 2x4GB = 64GB x Server = 128GB totali | 16 | € 421,20 | € 6.739,20 | 16 | € 421,20 | € 6.739,20 |
| 41Y2846 | Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3650 2x4GB = 24Gb per Server Totali 48GB | 6 | € 599,00 | € 3.594,00 | 6 | € 599,00 | € 3.594,00 |
| 41Y2846 | Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3950 2x4GB = 64Gb per server Totali 128Gb | 16 | € 599,00 | € 9.584,00 | 16 | € 599,00 | € 9.584,00 |
| | Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale | 1 | | | 1 | | € 0,00 |
| | TOTALE RAM DDR/DIMM | | | € 19.917,20 | | | € 19.917,20 |
| Servizi di base infrastrutturali | | | | | | | |
| | Servizio di verifica preliminare locali | a corpo | | € 933,56 | 1 | € 933,56 | € 933,56 |
| | Servizi di analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente | a corpo | | € 1.866,80 | 1 | € 1.866,80 | € 1.866,80 |
| | Servizio di consegna ed installazione hardware UCS | a corpo | | € 1.866,80 | 1 | € 1.866,80 | € 1.866,80 |
| | Servizio di consegna ed installazione upgrade SAN | a corpo | | € 1.866,80 | 1 | € 1.866,80 | € 1.866,80 |
| | Servizio di consegna ed installazione Memorie RAM DDR/DIMM | a corpo | | € 933,40 | 1 | € 933,40 | € 933,40 |
| | Servizio configurazione e messa in esercizio hardware UCS | a corpo | | € 4.667,00 | 1 | € 4.667,00 | € 4.667,00 |
| | Servizio configurazione e messa in esercizio upgrade SAN | a corpo | | € 4.667,00 | 1 | € 4.667,00 | € 4.667,00 |
| | Servizio configurazione e messa in esercizio Memorie RAM DDR/DIMM | a corpo | | € 1.866,80 | 1 | € 1.866,80 | € 1.866,80 |
| | Totale complessivo servizi di base | | | € 18.668,16 | | | € 18.668,16 |

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

17/09/2012

| | | | | | | | |
|--|---|---------|--|--------------|---|-------------|--------------|
| | Totale complessivo Consolidamento infrastruttura hardware CTTL | | | € 118.800,00 | | | € 118.800,00 |
| Servizi di sviluppo ed integrazione | | | | | | | |
| Servizio di sviluppo ed integrazione | | | | | | | |
| SCS – Implementazione funzionalità base di FO sportello | | | | | | | |
| | M2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO | a corpo | | € 45.700,00 | 1 | € 45.700,00 | € 45.700,00 |
| SCS – Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello | | | | | | | |
| | M3.1 - Rilascio SCSU - BO funzionalità base | a corpo | | € 57.125,00 | 1 | € 57.125,00 | € 57.125,00 |
| | M3.2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO-BO integrato | a corpo | | € 57.125,00 | 1 | € 57.125,00 | € 57.125,00 |
| CSC - Implementazione strumenti di supporto alle decisioni - cruscotto | | | | | | | |
| | M4.1 - Analisi scenario CSC | a corpo | | € 11.882,00 | 0 | € 11.882,00 | € 0,00 |
| | M4.2 - Implementazione datawarehouse comunale CSC | a corpo | | € 23.764,00 | 0 | € 23.764,00 | € 0,00 |
| | M4.3 - Rilascio cruscotto comunale CSC | a corpo | | € 23.764,00 | 0 | € 23.764,00 | € 0,00 |
| SCS - Implementazione funzionalità di BO in cooperazione Applicativa | | | | | | | |
| | M5.1 - Rilascio funzionalità SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC | a corpo | | € 13.710,00 | 0 | € 13.710,00 | € 0,00 |
| | M5.2 - Rilascio funz. evolute BO - interfacce utente - coop. applicativa | a corpo | | € 9.140,00 | 0 | € 9.140,00 | € 0,00 |
| | M6.1 - Rilascio SCSU – funz. Interop. e integr. serv. trasversali piattaforma | a corpo | | € 11.425,00 | 0 | € 11.425,00 | € 0,00 |
| | M6.2 - Rilascio SCSU - funzionalità evolute BO | a corpo | | € 6.855,00 | 0 | € 6.855,00 | € 0,00 |
| | M6.3 - Rilascio SCSU – funz. di coop. applicativa | a corpo | | € 4.570,00 | 0 | € 4.570,00 | € 0,00 |
| | Totale complessivo servizi di sviluppo ed integrazione | | | € 265.060,00 | | | € 159.950,00 |

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione
17/09/2012

Altri servizi

Servizio di avvio di start-up dei sistemi software

| | | | | | | | |
|--|---|---------|----------|-------------|---|-------------|------------|
| | Servizi accessori (dispiegamento) | a corpo | | € 10.968,00 | 0 | € 10.968,00 | € 0,00 |
| | Servizio di comunicazione, informazione e promozione del progetto (10 workshop e 3 convegni tematici) | a corpo | | € 13.710,00 | 0 | € 13.710,00 | € 0,00 |
| | Formazione | 106 | € 457,00 | € 48.442,00 | 5 | € 457,00 | € 2.285,00 |
| | TOTALE SERVIZIO DI AVVIO | | | € 73.120,00 | | | € 2.285,00 |

Servizi di supporto

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|--|--------------|---|-------------|--------|
| | Servizio di garanzia e manutenzione | a corpo | | € 68.550,00 | 0 | € 68.550,00 | € 0,00 |
| | Servizio di Help Desk | a corpo | | € 45.700,00 | 0 | € 45.700,00 | € 0,00 |
| | TOTALE servizi di supporto | | | € 114.250,00 | | | € 0,00 |

Project Management

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------|--|--------------|-----|-------------|-------------|
| | Project management | a corpo | | € 22.770,00 | 0,5 | € 22.770,00 | € 11.385,00 |
| | TOTALE Project Management | | | € 22.770,00 | | | € 11.385,00 |
| | Totale complessivo altri servizi | | | € 210.140,00 | | | € 13.670,00 |


Prezzo complessivo IVA esclusa 21% SAA1

€ 292.420,00

Prezzo complessivo IVA inclusa 21% SAA1

€ 353.828,20

arit
Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

| | | |
|--|--------------------|--|
|  | | <i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività N.1 – Progetto: “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)”</i> |
| <i>Emesso da:</i> | Direttore Generale | <i>Data di emissione</i> 17/09/2012 |

| | |
|---|--------------|
| In.I.T. S.r.l. | |
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa | € 173.620,00 |
| Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%) | € 36.460,20 |
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 compresa IVA (21%) | € 210.080,20 |
| Euroinformatica S.r.l. | |
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa | € 118.800,00 |
| Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%) | € 24.948,00 |
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 Compresa IVA (21%) | € 143.748,00 |
| Totale RTI | |
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa | € 292.420,00 |
| Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%) | € 61.408,20 |
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 Compresa IVA (21%) | € 353.828,20 |

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'Offerta Tecnica e nei relativi documenti prodotti durante la fase realizzativa ed allo stato non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.


Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'Offerta Tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Il Direttore Generale

Ing. Carlo Greco



| | | |
|--|--------------------|---|
|  | | <i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività N.1 – <i>Progetto:</i> “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) |
| <i>Emesso da:</i> | Direttore Generale | <i>Data di emissione</i> 17/09/2012 |

3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratto “*REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.*” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) ” tra l’ARIT ed il RTI aggiudicatario stipulato in data 10 Maggio 2012;
- Offerta Tecnica “*REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.*” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)” trasmesso dal RTI ed acquisito dall’ARIT con prot. n. 4101 del 07/11/2011;
- Offerta Economica (nell’ultima versione) “*REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.*” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)” trasmesso dal RTI ad ARIT il 06/07/2012 nel corso della riunione n.3;
- GANTT di progetto (nell’ultima versione) “*REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.*” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)” trasmesso dal RTI ad ARIT il 06/07/2012 nel corso della riunione n.3;
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività “*REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.*” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)” N. 1;
- Verbali di riunione “*REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.*” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)”.


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

17/09/2012

4. ALLEGATI

- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.**” **SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) N. 1”**.



Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

RELAZIONE TECNICA
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ

N. 1

"REGIONE ABRUZZO RIUSO"

SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)


STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

IN.I.T. S.R.L. (MANDATARIA)

EUROINFORMATICA S.R.L. (MANDANTE)

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. INTRODUZIONE | 3 |
| 2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ..... | 4 |


| | | |
|--|---|--|
|  | | <i>Titolo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 <i>Progetto:</i> "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)" |
| <i>Emesso da:</i> Area Tecnica | <i>Data di emissione</i> 14/09/2012 | |

1. INTRODUZIONE

Questo intervento progettuale persegue l'obiettivo primario dell'evoluzione del sistema informativo per la gestione dei procedimenti afferenti all'area Attività Economiche ed Edilizie destinata all'erogazione di servizi on line secondo quanto definito dal piano strategico per la società dell'informazione della Regione Abruzzo.

Gli obiettivi dell'intervento sono:

- realizzare per l'intero territorio regionale un sistema basato sulla soluzione iscritta nel Catalogo Nazionale CNIPA (ora DigitPA) del Riuso con il codice **RIUSO240** - **"Sportello unico procedimenti"**;
- realizzare l'**interconnessione tra RIUSO240 e i differenti sistemi ed infrastrutture già presenti e diffusi nel territorio** funzionali all'erogazione di servizi o all'automazione delle operazioni in ambito **back office**;
- approntare una serie di evoluzioni **di tipo funzionale nell'ambito della gestione back office dei procedimenti relativi alle attività produttive o economiche** (prevedendo, ad esempio, la gestione delle procedure amministrative relative alle pratiche edilizie da attivare nella ricostruzione degli edifici compresi nell'area del cratere);
- approntare **miglioramenti di carattere tecnologico** in linea con le scelte e politiche regionali in materia per quanto concerne alcuni prodotti già acquisiti dalla Regione e destinati agli Enti Locali;
- predisporre **servizi evoluti on line per imprese e cittadini** in conformità con i recenti dettami normativi;
- realizzazione di un **Cruscotto dei Servizi Comunali (CSC)**, o meglio sistema Data warehouse, che permetta una di avere uno strumento a Supporto delle Decisioni a disposizione delle Amministrazioni coinvolte;
- fornire un'infrastruttura hardware affidabile e scalabile per l'erogazione dei suddetti servizi alle Amministrazioni coinvolte nel progetto ed in grado di garantire continuità di servizio nel tempo nel pieno rispetto delle linee guida di evoluzione del centro tecnico di Tortoreto Lido della Regione Abruzzo.


| | | |
|--|--------------|--|
|  | | <i>Titolo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 <i>Progetto:</i> "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)" |
| <i>Emesso da:</i> | Area Tecnica | <i>Data di emissione</i> 14/09/2012 |

2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali ed in particolare dell'Offerta Tecnica si è proceduto alla ricognizione delle attività per il progetto **"REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)"**.

In particolare si intende produrre uno stato di avanzamento delle attività del progetto ed in particolare relativamente ai seguenti work package:

- **WP01 relativo alla Fornitura hardware e servizi associati per il consolidamento infrastruttura hardware del CTTL.** La fornitura dell'hardware, del software di base e servizi specialistici previsti a consolidamento dell'infrastruttura del centro servizi.
- **WP02 relativo alla implementazione/configurazione dei sotto-sistemi del Sistema Collaborativo di Sportello Unico SCS – Implementazione funzionalità base di FO sportello.** Tale WP comprende tutte le attività che, a partire dall'analisi delle applicazioni esistenti (RIUSO 240) e da i necessari approfondimenti riguardo ai requisiti e al contesto tecnico amministrativo, realizzano il ciclo completo di analisi, progettazione, sviluppo, integrazione dei diversi sotto-sistemi/componenti SW, riadattando e riutilizzando ove possibile, e ove conformi alle tecnologie di riferimento, manufatti software già sviluppati e messi a disposizione secondo la logica del RIUSO. L'obiettivo è quello di fornire al cittadino un punto d'accesso al materiale esposto dallo Sportello e per l'invio delle pratiche allo stesso.
- **WP03 relativo alla implementazione/configurazione dei sotto-sistemi del Sistema Collaborativo di Sportello Unico SCS – Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello** le attività previste riguardano l'implementazione di funzionalità integrate tra Back Office del Sistema Collaborativo di Sportello Unico (SCS-BO) e Front Office (SCS-FO) attraverso la configurazione del sistema di back office per il ricevimento automatizzato delle istanze presentate tramite il front-office e gestione delle pratiche, rivolta principalmente alla comunicazione con il cittadino. Il sistema permettere all'operatore dell'Ente di gestire le pratiche, al fine di fornire al cittadino lo stato di avanzamento dell'istanza e realizza una piattaforma integrata atta alla presentazione ed alla gestione di una istanza, il tutto in maniera telematica
- **WP04 relativo alla Fornitura servizi per lo start-up del sistema:** le attività previste per WP04 riguardano la Formazione, Comunicazione, Informazione e promozione del sistema implementato. A seguito del consolidamento dell'infrastruttura del centro servizi, dello sviluppo e dispiegamento delle componenti software del sistema, tali attività risultano determinanti per assicurare le ricadute del progetto per i Comuni partecipanti - in termini di innovazione, semplificazione, cooperazione inter-istituzionale, trasparenza, efficienza ed efficacia della azione della pubblica amministrazione locale - per cittadini ed imprese della Regione Abruzzo in termini di disponibilità, accessibilità e qualità dei servizi on-line.
- **WP06 relativo alle attività di Project management:** le attività previste per WP06 vengono svolte dal Project Manager che, raccordandosi con i referenti di progetto di ARIT, assicura per tutta la durata del

| | | |
|--|--------------|--|
|  Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica | | Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO - R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)" |
| Emesso da: | Area Tecnica | Data di emissione 14/09/2012 |

progetto la qualità dei prodotti e servizi oggetto della fornitura, l'armonizzazione delle diverse componenti del progetto, il rispetto dei requisiti e dei tempi di consegna.

Lo stato di avanzamento interessa, in particolare, le attività di seguito riportate, previste dal Gantt di progetto:

| Attività | | |
|--|--|--|
| WP01 – FORNITURA HARDWARE - Consolidamento Infrastruttura hardware CTTL | Responsabile dell'attività | Responsabile tecnico sistemi hardware |
| | a) Servizio di verifica preliminare dei Locali del CTTL b) Servizio di analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente c) Servizio di consegna e installazione d) Servizio di configurazione e messa in esercizio | |
| | Descrizione delle attività: - Report di verifica preliminare dei locali - Analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa ed applicativa - Consegna ed installazione della fornitura hardware presso il CTTL - Configurazione dell'infrastruttura hardware presso il CTTL; - Report di configurazione; - Verifica dei rilasci eseguiti per allestimento piano dei test relativo al consolidamento dell'infrastruttura del CTTL | |


| | | |
|---|--|--|
| WP02 – SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE - Sistema Collaborativo di Sportello Unico - SCS – Implementazione funzionalità base di FO sportello | Responsabile dell'attività | Responsabile tecnico sistemi software |
| | M2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO | |
| | Descrizione delle attività: - Definizione delle specifiche tecnico/funzionali dell'applicativo Front Office SUAP - Rilascio componenti software dell'ambiente di Front Office del SUAP - Deploy nell'infrastruttura di test nel CTTL - Analisi dei requisiti - Analisi funzionale - Use cases - Class diagram - Schema E-R - Deployment diagram - Information design - Navigation design - Visual design - Sorgenti decompilati - Predisposizione e rilascio della manualistica di installazione e utilizzo - Verifica dei rilasci eseguiti per allestimento piano dei test in merito alle funzionalità base del Front Office | |

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
 14/09/2012

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| WP03 - SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE - Sistema Collaborativo di Sportello Unico - SCS - Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello | Responsabile dell'attività | Responsabile tecnico sistemi software |
| | M3.1 - Rilascio SCSU - BO funzionalità base M3.2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO-BO integrato | |
| | Descrizione delle attività: <ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle specifiche tecnico/funzionali dell'applicativo di Back Office SUAP - Rilascio dei componenti base del software relativo all'ambiente di Back Office - Rilascio dei componenti base del software di integrazione dell'ambiente di Front Office con l'ambiente di Back Office - Deploy nell'infrastruttura di test nel CTTL - Analisi dei requisiti - Analisi funzionale - Use cases - Class diagram - Schema E-R - Deployment diagram - Information design - Navigation design - Visual design - Sorgenti decompilati - Predisposizione e rilascio della manualistica di installazione ed utilizzo - Verifica dei rilasci eseguiti per allestimento piano dei test in merito alle funzionalità base del Back Office e di integrazione del Front Office con il Back Office | |

| | | |
|---|---|--|
| WP04 - Fornitura servizi per lo start-up del sistema | Responsabile dell'attività | Responsabile area formazione e Capo Progetto |
| | Servizio di formazione | |
| | Descrizione delle attività: <ul style="list-style-type: none"> - Formazione in aula - Training on the job - Training da remoto - Rapporto di formazione - Predisposizione e rilascio della manualistica utente | |


| | | |
|--|--------------|--|
|  | | Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)" |
| Emesso da: | Area Tecnica | Data di emissione 14/09/2012 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| WP06 - FORNITURA SERVIZI - Project Management | Responsabile dell'attività | Capo Progetto |
| | Servizio di Project Management | |
| | Descrizione delle attività: - organizzazione e raccordo del Gruppo di Lavoro con la coerenza complessiva dei servizi realizzati - facilitazione e garanzia delle relazioni interne, della motivazione ad operare insieme per gli obiettivi prefissati, della coerenza e l'esecuzione del percorso formativo individuato per ogni professionista coinvolto nel progetto | |

Le attività oggetto dello stato di avanzamento sono state verificate mediante l'analisi della documentazione consegnata ad ARIT ed indicata nel Verbale di Riunione n. 5 del 13/09/2012 che per opportuna comodità si riporta di seguito:

- Per il **"WP01 – FORNITURA HARDWARE - Consolidamento Infrastruttura hardware CTTL"**:
 - Deliv. 1.1 - Report di verifica preliminare dei locali;
 - Deliv. 1.2 - Report di sopralluogo dell'infrastruttura applicativa;
 - Deliv. 1.3 - Bolle e DTT di consegna;
 - Deliv. 1.4 - Report di configurazione UPGRADE RAM ESX;
 - Deliv. 1.5 - Report di configurazione BLADE UCS;
 - Deliv. 1.6 - Report di configurazione dischi SAN;
 - Deliv. 1.7 - Piani di test;
 - Deliv. 1.8 - Risultanze dei Piani di test.

- Per il **"WP02 – Servizi di sviluppo – Implementazione funzionalità base di FO sportello"** ed il **"WP03 – Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello"**:
 - Deliv. 2.1 e 3.1 – Analisi dei requisiti;
 - Deliv. 2.2 e 3.2 – Use Cases;
 - Deliv. 2.3 e 3.3 – Class Diagram;
 - Deliv. 2.4 e 3.4 – Schemi E-R;
 - Deliv. 2.5 e 3.5 – Deployment Diagram;
 - Deliv. 2.6 e 3.6 – Information, Navigation e Visual Design;
 - Deliv. 2.7 e 3.7 – Sorgenti;
 - Deliv. 2.8 e 3.8 – Manuale di installazione;

| | | |
|--|--------------|--|
|  | | Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)" |
| Emesso da: | Area Tecnica | Data di emissione 14/09/2012 |

- Deliv. 2.9 – Manuale utente FrontOffice;
 - Deliv. 3.9 – Manuale utente integrazione FrontOffice e BackOffice
 - Deliv. 3.10 – Piano di test FrontOffice e integrazione FrontOffice e BackOffice;
 - Deliv. 2.10 – Piano di test BackOffice
 - Deliv. 2.11 e 3.11 – Risultanze dei Piani di test
 - Deliv. 2.12 e 3.12 – Nota operativa infrastruttura software applicativo
- Per il **"WP04 – FORNITURA SERVIZI per lo start-up del sistema: Formazione"**:
- Deliv. 4.1 – Registri di formazione;
 - Deliv. 4.2 – Materiale Didattico (Manuali utente finale)
- Per il **"WP5 – PROJECT MANAGEMENT - SERVIZI - Coordinamento attività di Fornitura / Sviluppo / Attivazione dei servizi / Formazione continua / Assistenza / Consolidamento / Promozione del sistema di Sportello Unico presso i CST/ALI/Comuni ed altri enti"**:
- Deliv 5.1 – Documenti di progetto aggiornati.

In particolare la documentazione, in linea con quanto previsto nell'Offerta Tecnica e di quanto concordato durante le riunioni di progetto, coinvolge tutte i delivery previsti.

L'analisi della documentazione ha consentito una puntuale verifica delle attività svolte ed in particolare l'analisi dei test effettuati (tutti superati con esito positivo) ha rilevato una corretta esecuzione delle attività svolte che ovviamente sono sempre da intendersi a livello generale, sebbene effettuate nell'ambito degli specifici WP.

Valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di ulteriore stato di avanzamento e di configurazione avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura e delle attività di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi da intendersi IVA esclusa, è ripresa dal quadro economico e dai relativi dimensionamenti descritti nei documenti di progetto.

Riepilogando:

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
14/09/2012

| Codice prodotto | Materiale | TOTALE PROGETTO | | | TOTALE SAA1 | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | Q.tà | PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA | PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA | Q.tà | PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA | PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA |
| Infrastruttura hardware consolidamento CTTL | | | | | | | |
| LAME BLADE UCS | | | | | | | |
| N20-B6625-1 | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, SSD, mezzanine | 6 | € 1.482,97 | € 8.897,82 | 6 | € 1.482,97 | € 8.897,82 |
| N01-M304GB1 | 4GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/dual rank 1Gb DRAMs | 36 | € 132,00 | € 4.752,00 | 36 | € 132,00 | € 4.752,00 |
| N20-AC0002 | UCS M81KR Virtual Interface Card/PCle/2 port 10Gb | 6 | € 721,23 | € 4.327,40 | 6 | € 721,23 | € 4.327,38 |
| N20-BBLKD | HDD slot blanking panel for UCS B-Series Blade Servers | 12 | N/C | N/C | 12 | 0 | € 0,00 |
| N20-BHTS1 | CPU heat sink for UCS B200 Blade Server | 12 | N/C | N/C | 12 | 0 | € 0,00 |
| N20-X00006 | 2,66Ghz Xeon X5550 95W CPU/8MB/DDR3 1333MHz/NoHeatSink | 12 | € 755,70 | € 9.068,40 | 12 | € 755,70 | € 9.068,40 |
| | Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale | | | | | | |
| | TOTALE LAME BLADE UCS | | | € 27.045,62 | | | € 27.045,60 |
| Maintenance Sonda Sicurezza IPS | | | | | | | |
| CON-SU1-IPS4240 | IPS SVC, AR NBD IPS 4240 Appliance S | 3 | € 2.703,25 | € 8.109,74 | 3 | € 2.703,25 | € 8.109,75 |
| | Totale Licenze Sonda IPS | | | € 8.109,74 | | | € 8.109,74 |
| Upgrade SAN EMC2 CX4 - Nuovi Hard Disk | | | | | | | |
| CX4-4PDAE | 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL | 3 | € 2.359,76 | € 7.079,28 | 3 | € 2.359,76 | € 7.079,28 |
| CX-SA07-010U | 1000GB 7200RPM SATA II UPG FOR 4G DAE | 45 | € 844,00 | € 37.980,00 | 45 | € 844,00 | € 37.980,00 |
| C13-PWR-8 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEI 23-16 PLUGS 250V 10A | 3 | N/C | N/C | 3 | 0 | € 0,00 |
| | Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale | | | | | | |
| | TOTALE UPGRADE SAN EMC2 CX4 | | | € 45.059,28 | | | € 45.059,28 |
| Espansione RAM Cluster ESX | | | | | | | |

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
14/09/2012

| | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|--------------|----|------------|--------------|
| MMI0348/8G B | RAM DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM modello x 3850 2x4GB = 64GB x Server = 128GB totali | 16 | € 421,20 | € 6.739,20 | 16 | € 421,20 | € 6.739,20 |
| 41Y2846 | Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3650 2x4GB = 24Gb per Server Totali 48GB | 6 | € 599,00 | € 3.594,00 | 6 | € 599,00 | € 3.594,00 |
| 41Y2846 | Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3950 2x4GB = 64Gb per server Totali 128Gb | 16 | € 599,00 | € 9.584,00 | 16 | € 599,00 | € 9.584,00 |
| | Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale | 1 | | | 1 | | € 0,00 |
| | TOTALE RAM DDR/DIMM | | | € 19.917,20 | | | € 19.917,20 |
| Servizi di base infrastrutturali | | | | | | | |
| | Servizio di verifica preliminare locali | a corpo | | € 933,56 | 1 | € 933,56 | € 933,56 |
| | Servizi di analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente | a corpo | | € 1.866,80 | 1 | € 1.866,80 | € 1.866,80 |
| | Servizio di consegna ed installazione hardware UCS | a corpo | | € 1.866,80 | 1 | € 1.866,80 | € 1.866,80 |
| | Servizio di consegna ed installazione upgrade SAN | a corpo | | € 1.866,80 | 1 | € 1.866,80 | € 1.866,80 |
| | Servizio di consegna ed installazione Memorie RAM DDR/DIMM | a corpo | | € 933,40 | 1 | € 933,40 | € 933,40 |
| | Servizio configurazione e messa in esercizio hardware UCS | a corpo | | € 4.667,00 | 1 | € 4.667,00 | € 4.667,00 |
| | Servizio configurazione e messa in esercizio upgrade SAN | a corpo | | € 4.667,00 | 1 | € 4.667,00 | € 4.667,00 |
| | Servizio configurazione e messa in esercizio Memorie RAM DDR/DIMM | a corpo | | € 1.866,80 | 1 | € 1.866,80 | € 1.866,80 |
| | Totale complessivo servizi di base | | | € 18.668,16 | | | € 18.668,16 |
| | Totale complessivo Consolidamento infrastruttura hardware CTTL | | | € 118.800,00 | | | € 118.800,00 |
| Servizi di sviluppo ed integrazione | | | | | | | |

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
14/09/2012

Servizio di sviluppo ed integrazione

SCS - Implementazione funzionalità base di FO sportello

| | | | | | |
|---|---------|-------------|---|-------------|-------------|
| M2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO | a corpo | € 45.700,00 | 1 | € 45.700,00 | € 45.700,00 |
|---|---------|-------------|---|-------------|-------------|

SCS - Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello

| | | | | | |
|--|---------|-------------|---|-------------|-------------|
| M3.1 - Rilascio SCSU - BO funzionalità base | a corpo | € 57.125,00 | 1 | € 57.125,00 | € 57.125,00 |
| M3.2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO-BO integrato | a corpo | € 57.125,00 | 1 | € 57.125,00 | € 57.125,00 |

CSC - Implementazione strumenti di supporto alle decisioni - cruscotto

| | | | | | |
|---|---------|-------------|---|-------------|--------|
| M4.1 - Analisi scenario CSC | a corpo | € 11.882,00 | 0 | € 11.882,00 | € 0,00 |
| M4.2 - Implementazione datawarehouse comunale CSC | a corpo | € 23.764,00 | 0 | € 23.764,00 | € 0,00 |
| M4.3 - Rilascio cruscotto comunale CSC | a corpo | € 23.764,00 | 0 | € 23.764,00 | € 0,00 |

SCS - Implementazione funzionalità di BO in cooperazione Applicativa

| | | | | | |
|---|---------|--------------|---|-------------|--------------|
| M5.1 - Rilascio funzionalità SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC | a corpo | € 13.710,00 | 0 | € 13.710,00 | € 0,00 |
| M5.2 - Rilascio funz. evolute BO - Interfacce utente - coop. applicativa | a corpo | € 9.140,00 | 0 | € 9.140,00 | € 0,00 |
| M6.1 - Rilascio SCSU - funz. Interop. e integr. serv. trasversali piattaforma | a corpo | € 11.425,00 | 0 | € 11.425,00 | € 0,00 |
| M6.2 - Rilascio SCSU - funzionalità evolute BO | a corpo | € 6.855,00 | 0 | € 6.855,00 | € 0,00 |
| M6.3 - Rilascio SCSU - funz. di coop. applicativa | a corpo | € 4.570,00 | 0 | € 4.570,00 | € 0,00 |
| Totale complessivo servizi di sviluppo ed integrazione | | € 265.060,00 | | | € 159.950,00 |

Altri servizi

Servizio di avvio di start-up dei sistemi software

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
14/09/2012

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|----------|--------------|-----|-------------|-------------|
| | Servizi accessori (dispiegamento) | a corpo | | € 10.968,00 | 0 | € 10.968,00 | € 0,00 |
| | Servizio di comunicazione, informazione e promozione del progetto (10 workshop e 3 convegni tematici) | a corpo | | € 13.710,00 | 0 | € 13.710,00 | € 0,00 |
| | Formazione | 106 | € 457,00 | € 48.442,00 | 5 | € 457,00 | € 2.285,00 |
| | TOTALE SERVIZIO DI AVVIO | | | € 73.120,00 | | | € 2.285,00 |
| Servizi di supporto | | | | | | | |
| | Servizio di garanzia e manutenzione | a corpo | | € 68.550,00 | 0 | € 68.550,00 | € 0,00 |
| | Servizio di Help Desk | a corpo | | € 45.700,00 | 0 | € 45.700,00 | € 0,00 |
| | TOTALE servizi di supporto | | | € 114.250,00 | | | € 0,00 |
| Project Management | | | | | | | |
| | Project management | a corpo | | € 22.770,00 | 0,5 | € 22.770,00 | € 11.385,00 |
| | TOTALE Project Management | | | € 22.770,00 | | | € 11.385,00 |
| | Totale complessivo altri servizi | | | € 210.140,00 | | | € 13.670,00 |

In.I.T. S.r.l.


| | |
|--|--------------|
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa | € 173.620,00 |
| Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%) | € 36.460,20 |
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 compresa IVA (21%) | € 210.080,20 |

Euroinformatica S.r.l.

| | |
|--|--------------|
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa | € 118.800,00 |
| Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%) | € 24.948,00 |
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 Compresa IVA (21%) | € 143.748,00 |


Totale RTI


| | |
|--|--------------|
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 IVA esclusa | € 292.420,00 |
| Totale Stato Avanzamento 1 IVA (21%) | € 61.408,20 |
| Totale competenza Stato Avanzamento 1 Compresa IVA (21%) | € 353.828,20 |

| | | |
|--|--------------|--|
|  ariti Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica | | Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)" |
| Emesso da: | Area Tecnica | Data di emissione 14/09/2012 |

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dalla documentazione di progetto. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Ing. Fabio Godorecci


Ing. Pier Daniele Cretara




Via Nazionale 271, loc. Villa Rascolli 64020 Bellante Stz (TE)
 Tel. +39 0861 611336 r.a. - Fax +39 0861 611338
 Web: http://www.euroinformatica.com
 Info: info@euroinformatica.com
 P. IVA 00973930670 Cod. Fisc. 01349800688
 c.c.i.a.a. 84768 - Trib. PE 13669 Cap. Soc. € 80.000,00 I.V.A.

| | | | | |
|------------------|--------|------------|-------|--------|
| A.R.I.T. Abruzzo | | | | |
| Anno | Titolo | Classe | Fasc. | Arrivo |
| 2012 | 05 | 13 | | |
| Prot. n. 3327 | | 18/09/2012 | | |

ALLEGATO con delibera n. 229 del 25 SET. 2012

Spett.le
 ARIT AGENZIA REGIONALE INFORMATICA E TEL
 VIA NAPOLI 4
 64019 TORTORETO LIDO TE

Destinazione

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------|--------------|------|--|
| Documento | Numero | Data | | | |
| FATTURA | 0012045 | 18/09/2012 | | | |
| Cod. Cliente | Agente | N. Partita Iva | Cod. Fiscale | Pag. | |
| 626 | | | 91022630676 | 1 | |

Condizioni di Pagamento: BON. BANC. 30 GG DF FM
 Banca Appoggio


| Descrizione Articolo | U.m. | Quantita' | Prezzo Unitario | Sconto | Importo | IVA |
|--|------|-----------|-----------------|--------|------------|-----|
| PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SZ-04 "REGIONE ABRUZZO RIUSO - R.A.RI/SUAP" STATO AVANZAMENTO ATTIVITA' 01 | NR | 1,0 | 118.800,00 | | 118.800,00 | 21 |
| CIG: 3219382E0E - CUP: E99CO7000030001 | | | | | | |
| IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 6, ULTIMO COMMA DEL D.P.R. 633/1972 | | | | | | |
| Effettuare Bonifico Bancario presso Tercas Ag. S.Nicolò a T. ABI 06060 - CAB 15303 - CIN: M - C/C: CC0650051448 IBAN IT48 M 06060 15303 CC0650051448 | | | | | | |

VISTO DI REGOLARITÀ Servizi Lavori Fornitura

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Tot. Marce | Sconto Inc. | Tot. Omaggio | Spese banca | Valuta | EURO | |
| Causale Trasporto | | Porto | Trasporto a Mezzo | Aspetto dei beni | N. Colli | |
| Vettore, Generalita' e Residenza | | | Aliq. Imponibili | Imposte | Totale Imponibile | |
| | | | 21 | 118.800,00 | 24.948,00 | 118.800,00 |
| | | | | | Totale IVA | |
| | | | | | 24.948,00 | |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO | | | | | Totale Fattura | |
| | | | | | 143.748,00 | |
| Scadenza | | | | | Importo Da pagare | |
| 30/10/2012 | | | | | 143.748,00 | |
| 143.748,00 | | | | | | |
| Firma Conduttore | Firma Vettore | Firma Destinatario | Data e ora inizio trasp. | Tot. in Lire | | |

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **229** del **25 SET. 2012**

C



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

| | | | |
|---|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n° | 20665064 | del | 10/09/2012 |
| Codice identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) | 20120612524727 | | |

~~Raccomandata A/R~~
Spett.le EUROINFORMATICA SRL
VIA NAZIONALE SNC
64020 BELLANTE (TE)

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|-------------------------------------|
| Impresa | EUROINFORMATICA SRL | | |
| Sede legale | VIA NAZIONALE SNC 64020 BELLANTE (TE) | | |
| Sede operativa/Ind attività | VIA NAZIONALE SNC 64020 BELLANTE (TE) | | |
| Codice Fiscale | 01349800688 | e-mail | amministrazione@euroinformatica.com |
| | | e-mail PEC | |
| C.C.N.L. applicato | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: CONSORZI AGRARI E DI BONIFICA | | |
| Oggetto del contratto | ACQUISTO ETICHETTE TERMICHE PER PROTOCOLLO | | |

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di TERAMO | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3985334 |
| Risultata regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/09/2012 | |
| Il responsabile del procedimento CENTORAMI CARMINE | |

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di TERAMO | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7902533953 |
| Risultata regolare con il versamento dei contributi al 17/09/2012 | |
| Il responsabile del procedimento D'ANNUNZIO PAOLA | |

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto pregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INAIL in data 18/09/2012

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CENTORAMI CARMINE





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. 29 del 25 SET. 2012

D

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001400314

Codice Fiscale: 01349800688

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 21/09/2012 - 10:38

Importo: 143748,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO