

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:


20 FEB. 2013

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 20 FEB. 2013

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ariti Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

41

20 FEB. 2013

Determinazione n. _____

del _____

Oggetto: SZ-04 "Regione Abruzzo Riuso - R.A.Ri /SUAP" (CUP E99C07000030001 - CIG 3219382E0E) - Liquidazione fattura n. 13FV-000067 del 31/01/2013 emessa da In.I.T. srl a fronte del 2° SAA.

Il giorno 20 FEB. 2013 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 57 del 04/02/12, che ha aggiudicato in via definitiva, la gara d'appalto SZ-04 "Regione Abruzzo Riuso - R.A.Ri /SUAP", al RTI costituito da: IN.I.T. S.r.l. (Mandataria), con sede in Perugia, Frazione San Giovanni in via Nino Bixio n. 45, ed Euroinformatica S.r.l (Mandante), con sede a Bellante (TE), in Via Nazionale n. 271 - Loc. Villa Rasicci, per un importo pari ad Euro 718.740,00 (settecentodiciottomilasettecento quaranta/00) IVA inclusa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato, in data 10/05/2012, tra l'ARIT e il RTI aggiudicatario;

VISTA la Certificazione Stato di Avanzamento Attività n. 2 (Prot. ARIT n. 49 del 09/01/2013) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

VISTA la fattura n. 13FV-000067 del 31/01/2013 (Prot. ARIT n. 335 del 15/02/2013) di Euro 127.163,74 (centoventisette milacentosessantatre/74) IVA inclusa, emessa dalla In.I.T. srl a fronte del 2° SAA (Allegato "B");

RISCONTRATA la regolarità contributiva della In.I.T. srl, come da DURC del 17/01/2013 (Allegato "C");

VISTO l'art. 48 - bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 - bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della In.I.T. srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 13FV-000067 del 31/01/2013 rimessa dalla In.I.T. con sede in Perugia, Frazione San Giovanni in via Nino Bixio n. 45, per un importo pari ad Euro 127.163,74 (centoventisette milacentosessantatre/74) IVA inclusa;

RISCONTRATA la regolarità della fattura stessa;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;

RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla In.I.T. srl, sede a Bellante (TE), in Via Nazionale n. 271 – Loc. Villa Rasicci, la somma complessiva pari ad Euro 127.163,74 (centoventisettemilacentosessantatre/74) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 13FV-000067 del 31/01/2013;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 753 "Spese per progetto Il Atto Integrativo SI-II-03" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2013;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



7

		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività N.2 – Progetto: “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)”
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 21/12/2012

A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2013	05	13		
Prot. n.	49	09/01/2013		

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. 41 del 20 FEB. 2013

CERTIFICAZIONE
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 2

“REGIONE ABRUZZO RIUSO”
SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)

STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

IN.I.T. S.R.L. (MANDATARIA)

EUROINFORMATICA S.R.L. (MANDANTE)


arit
Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

21/12/2012

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ	4
3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	10
4. ALLEGATI.....	11



Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività N.2 – <i>Progetto:</i> “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)”
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 21/12/2012

1. INTRODUZIONE

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al progetto “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP).

Tale certificazione è stata effettuata sulla base delle attività realizzate dal RTI aggiudicatario dell'appalto composto da In.I.T. S.r.l. (mandataria) ed Euroinformatica S.r.l. (mandante) e sulla documentazione conseguentemente prodotta.


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il progetto “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) è un intervento che persegue l’obiettivo primario dell’evoluzione del sistema informativo per la gestione dei procedimenti afferenti all’area Attività Economiche ed Edilizie destinata all’erogazione di servizi on line secondo quanto definito dal piano strategico per la società dell’informazione della Regione Abruzzo.

Gli obiettivi dell’intervento sono:

- realizzare per l’intero territorio regionale un sistema basato sulla soluzione iscritta nel Catalogo Nazionale CNIPA (ora DigitPA) del Riuso con il codice **RIUSO240** - “**Sportello unico procedimenti**”;
- realizzare l’**interconnessione tra RIUSO240 e i differenti sistemi ed infrastrutture già presenti e diffusi nel territorio** funzionali all’erogazione di servizi o all’automazione delle operazioni in ambito **back office**;
- approntare una serie di evoluzioni di **tipo funzionale nell’ambito della gestione back office dei procedimenti relativi alle attività produttive o economiche** (prevedendo, ad esempio, la gestione delle procedure amministrative relative alle pratiche edilizie da attivare nella ricostruzione degli edifici compresi nell’area del cratere);
- approntare **miglioramenti di carattere tecnologico** in linea con le scelte e politiche regionali in materia per quanto concerne alcuni prodotti già acquisiti dalla Regione e destinati agli Enti Locali;
- predisporre **servizi evoluti on line per imprese e cittadini** in conformità con i recenti dettami normativi;
- realizzazione di un **Cruscotto dei Servizi Comunali (CSC)**, o meglio sistema Data warehouse, che permetta una di avere uno strumento a Supporto delle Decisioni a disposizione delle Amministrazioni coinvolte;
- fornire un’infrastruttura hardware affidabile e scalabile per l’erogazione dei suddetti servizi alle Amministrazioni coinvolte nel progetto ed in grado di garantire continuità di servizio nel tempo nel pieno rispetto delle linee guida di evoluzione del centro tecnico di Tortoreto Lido della Regione Abruzzo.

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica sullo Stato di avanzamento delle Attività del Progetto “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) prodotta dai Focal Point ARIT e la relativa documentazione associata oltre alle Offerte Tecniche ed Economiche e le relative obbligazioni contrattuali.


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione
21/12/2012

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, **certifico** che in data 21/12/2012 le attività realizzate dal RTI formato da In.I.T. S.r.l. ed Euroinformatica S.r.l. sono quelle evidenziate nel quadro economico di seguito riportato, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro **105.094,00** (centocinquemilanovantaquattro/00) oltre IVA per un totale di Euro **127.163,74** (centoventisettemilacentosessantatre/74) IVA inclusa.

Codice prodotto	Materiale	TOTALE PROGETTO			TOTALE SAA2		
		Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Infrastruttura hardware consolidamento CTTL							
LAME BLADE UCS							
N20-B6625-1	UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, SSD, mezzanine	6	€ 1.482,97	€ 8.897,82	0	€ 0,00	€ 0,00
N01-M304GB1	4GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/dual rank 1Gb DRAMs	36	€ 132,00	€ 4.752,00	0	€ 0,00	€ 0,00
N20-AC0002	UCS M81KR Virtual Interface Card/PCIe/2 port 10Gb	6	€ 721,23	€ 4.327,40	0	€ 0,00	€ 0,00
N20-BBLKD	HDD slot blanking panel for UCS B-Series Blade Servers	12	N/C	N/C	0	€ 0,00	€ 0,00
N20-BHTS1	CPU heat sink for UCS B200 Blade Server	12	N/C	N/C	0	€ 0,00	€ 0,00
N20-X00006	2,66Ghz Xeon X5550 95W CPU/8MB/DDR3 1333MHz/NoHeatSink	12	€ 755,70	€ 9.068,40	0	€ 0,00	€ 0,00
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale						
	TOTALE LAME BLADE UCS			€ 27.045,62			€ 00,00
Maintenance Sonda Sicurezza IPS							
CON-SU1-IPS4240	IPS SVC, AR NBD IPS 4240 Appliance S	3	€ 2.703,25	€ 8.109,74	0	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Licenze Sonda IPS			€ 8.109,74			€ 00,00
Upgrade SAN EMC2 CX4 - Nuovi Hard Disk							
CX4-4PDAE	4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL	3	€ 2.359,76	€ 7.079,28	0	€ 0,00	€ 0,00
CX-SA07-010U	1000GB 7200RPM SATA II UPG FOR 4G DAE	45	€ 844,00	€ 37.980,00	0	€ 0,00	€ 0,00

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione
21/12/2012

C13-PWR-8	2 C13 PWRCORDS W/ CEI 23-16 PLUGS 250V 10A	3	N/C	N/C	0	€ 0,00	€ 0,00
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale						
	TOTALE UPGRADE SAN EMC2 CX4			€ 45.059,28			€ 00,00
Espansione RAM Cluster ESX							
MMI0348/8G B	RAM DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM modello x 3850 2x4GB = 64GB x Server = 128GB totali	16	€ 421,20	€ 6.739,20	0	€ 0,00	€ 0,00
41Y2846	Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3650 2x4GB = 24Gb per Server Totali 48GB	6	€ 599,00	€ 3.594,00	0	€ 0,00	€ 0,00
41Y2846	Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3950 2x4GB = 64Gb per server Totali 128Gb	16	€ 599,00	€ 9.584,00	0	€ 0,00	€ 0,00
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale	1			0	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RAM DDR/DIMM			€ 19.917,20			€ 00,00
Servizi di base infrastrutturali							
	Servizio di verifica preliminare locali	a corpo		€ 933,56	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizi di analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente	a corpo		€ 1.866,80	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio di consegna ed installazione hardware UCS	a corpo		€ 1.866,80	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio di consegna ed installazione upgrade SAN	a corpo		€ 1.866,80	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio di consegna ed installazione Memorie RAM DDR/DIMM	a corpo		€ 933,40	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio configurazione e messa in esercizio hardware UCS	a corpo		€ 4.667,00	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio configurazione e messa in esercizio upgrade SAN	a corpo		€ 4.667,00	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio configurazione e messa in esercizio Memorie RAM DDR/DIMM	a corpo		€ 1.866,80	0	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo servizi di base			€ 18.668,16			€ 00,00

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

21/12/2012

Totale complessivo Consolidamento infrastruttura hardware CTTL				€ 118.800,00			€ 00,00
Servizi di sviluppo ed integrazione							
Servizio di sviluppo ed integrazione							
SCS – Implementazione funzionalità base di FO sportello							
	M2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO	a corpo		€ 45.700,00	0	€ 0,00	€ 0,00
SCS – Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello							
	M3.1 - Rilascio SCSU - BO funzionalità base	a corpo		€ 57.125,00	0	€ 0,00	€ 0,00
	M3.2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO-BO integrato	a corpo		€ 57.125,00	0	€ 0,00	€ 0,00
CSC - Implementazione strumenti di supporto alle decisioni - cruscotto							
	M4.1 - Analisi scenario CSC	a corpo		€ 11.882,00	1	€ 11.882,00	€ 11.882,00
	M4.2 - Implementazione datawarehouse comunale CSC	a corpo		€ 23.764,00	1	€ 23.764,00	€ 23.764,00
	M4.3 - Rilascio cruscotto comunale CSC	a corpo		€ 23.764,00	0	€ 23.764,00	€ 0,00
SCS - Implementazione funzionalità di BO in cooperazione Applicativa							
	M5.1 - Rilascio funzionalità SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC	a corpo		€ 13.710,00	1	€ 13.710,00	€ 13.710,00
	M5.2 - Rilascio funz. evolute BO - interfacce utente - coop. applicativa	a corpo		€ 9.140,00	0	€ 9.140,00	€ 0,00
	M6.1 - Rilascio SCSU – funz. Interop. e integr. serv. trasversali piattaforma	a corpo		€ 11.425,00	0	€ 11.425,00	€ 0,00
	M6.2 - Rilascio SCSU - funzionalità evolute BO	a corpo		€ 6.855,00	0	€ 6.855,00	€ 0,00
	M6.3 - Rilascio SCSU – funz. di coop. applicativa	a corpo		€ 4.570,00	0	€ 4.570,00	€ 0,00
Totale complessivo servizi di sviluppo ed				€ 265.060,00			€ 49.356,00

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione
21/12/2012

Integrazione							
Altri servizi							
Servizio di avvio di start-up dei sistemi software							
	Servizi accessori (dispiegamento)	a corpo		€ 10.968,00	0	€ 10.968,00	€ 0,00
	Servizio di comunicazione, informazione e promozione del progetto (10 workshop e 3 convegni tematici)	a corpo		€ 13.710,00	0	€ 13.710,00	€ 0,00
	Formazione	106	€ 457,00	€ 48.442,00	12	€ 457,00	€ 5.484,00
	TOTALE SERVIZIO DI AVVIO			€ 73.120,00			€ 5.484,00
Servizi di supporto							
	Servizio di garanzia e manutenzione	a corpo		€ 68.550,00	0	€ 68.550,00	€ 0,00
	Servizio di Help Desk	a corpo		€ 45.700,00	1	€ 45.700,00	€ 45.700,00
	TOTALE servizi di supporto			€ 114.250,00			€ 45.700,00
Project Management							
	Project management	a corpo		€ 22.770,00	0,2	€ 22.770,00	€ 4.554,00
	TOTALE Project Management			€ 22.770,00			€ 4.554,00
	Totale complessivo altri servizi			€ 210.140,00			€ 55.738,00
						Prezzo complessivo IVA esclusa 21% SAA2	€ 105.094,00
						Prezzo complessivo IVA inclusa 21% SAA2	€ 127.163,74

In.I.T. S.r.l.

Totale competenza Stato Avanzamento 2
IVA esclusa € 105.094,00

Totale Stato Avanzamento 2
IVA (21%) € 22.069,74

Totale competenza Stato Avanzamento 2
compresa IVA (21%) € 127.163,74

Euroinformatica S.r.l.

Totale competenza Stato Avanzamento 2
IVA esclusa € 00,00

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

21/12/2012

Totale Stato Avanzamento 2	
IVA (21%)	€ 00,00
Totale competenza Stato Avanzamento 2	
Compresa IVA (21%)	€ 00,00
Totale RTI	
Totale competenza Stato Avanzamento 2	€ 105.094,00
IVA esclusa	
Totale Stato Avanzamento 2	€ 22.069,74
IVA (21%)	
Totale competenza Stato Avanzamento 2	
Compresa IVA (21%)	€ 127.163,74

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'Offerta Tecnica e nei relativi documenti prodotti durante la fase realizzativa ed allo stato non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'Offerta Tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Il Direttore Generale

Ing. Carlo Greco



3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratto “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)**” tra l’ARIT ed il RTI aggiudicatario stipulato in data 10 Maggio 2012;
- Offerta Tecnica “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)**” trasmesso dal RTI ed acquisito dall’ARIT con prot. n. 4101 del 07/11/2011;
- Offerta Economica (nell’ultima versione) “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)**” trasmesso dal RTI ad ARIT il 06/07/2012 nel corso della riunione n.3;
- GANTT di progetto (nell’ultima versione) “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)**” trasmesso dal RTI ad ARIT contestualmente al presente stato di avanzamento;
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)**” N. 1;
- Certificazione sullo stato avanzamento attività “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)**” N. 1;
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)**” N. 2;
- Verbali di riunione “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)**”.



ARIT
Ing. Carlo
Direttore

		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività N.2 – <i>Progetto:</i> “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 21/12/2012

4. ALLEGATI

- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività “**REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.**” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP) N. 2”.


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

RELAZIONE TECNICA
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ
N. 2

"REGIONE ABRUZZO RIUSO"
SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)

STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

IN.I.T. S.R.L. (MANDATARIA)

EUROINFORMATICA S.R.L. (MANDANTE)

1. INTRODUZIONE	3
2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ.....	4

1. INTRODUZIONE

Questo intervento progettuale persegue l'obiettivo primario dell'evoluzione del sistema informativo per la gestione dei procedimenti afferenti all'area Attività Economiche ed Edilizie destinata all'erogazione di servizi on line secondo quanto definito dal piano strategico per la società dell'informazione della Regione Abruzzo.

Gli obiettivi dell'intervento sono:

- realizzare per l'intero territorio regionale un sistema basato sulla soluzione iscritta nel Catalogo Nazionale CNIPA (ora DigitPA) del Riuso con il codice **RIUSO240 - "Sportello unico procedimenti"**;
- realizzare l'**interconnessione tra RIUSO240 e i differenti sistemi ed infrastrutture già presenti e diffusi nel territorio** funzionali all'erogazione di servizi o all'automazione delle operazioni in ambito **back office**;
- approntare una serie di evoluzioni **di tipo funzionale nell'ambito della gestione back office dei procedimenti relativi alle attività produttive o economiche** (prevedendo, ad esempio, la gestione delle procedure amministrative relative alle pratiche edilizie da attivare nella ricostruzione degli edifici compresi nell'area del cratere);
- approntare **miglioramenti di carattere tecnologico** in linea con le scelte e politiche regionali in materia per quanto concerne alcuni prodotti già acquisiti dalla Regione e destinati agli Enti Locali;
- predisporre **servizi evoluti on line per imprese e cittadini** in conformità con i recenti dettami normativi;
- realizzazione di un **Cruscotto dei Servizi Comunali (CSC)**, o meglio sistema Data warehouse, che permetta una di avere uno strumento a Supporto delle Decisioni a disposizione delle Amministrazioni coinvolte;
- fornire un'infrastruttura hardware affidabile e scalabile per l'erogazione dei suddetti servizi alle Amministrazioni coinvolte nel progetto ed in grado di garantire continuità di servizio nel tempo nel pieno rispetto delle linee guida di evoluzione del centro tecnico di Tortoreto Lido della Regione Abruzzo.

		<i>Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 2</i> <i>Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)"</i>
		<i>Data di emissione</i> 21/12/2012
<i>Emesso da:</i>	Area Tecnica	

2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali ed in particolare dell'Offerta Tecnica si è proceduto alla ricognizione delle attività per il progetto "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. – SUAP)".

In particolare si intende produrre uno stato di avanzamento delle attività del progetto ed in particolare relativamente ai seguenti work package:

- **WP2.2 – Implementazione Strumenti di supporto alle decisioni - cruscotto Analisi scenario CSC – Implementazione datawarehouse comunale CSC:** le attività previste riguardano l'implementazione ed installazione della suite di Business Intelligence denominata "Pentaho" nell'infrastruttura del CTTL. Il sistema ricomprendono le fasi tipiche dei progetti di Business Intelligence: analisi dei requisiti di business e approfondimento degli scenari di analisi e progettazione del Data Warehouse, analisi delle sorgenti dati, implementazione delle procedure ETL e popolamento del Data Warehouse, implementazione/configurazione dei diversi documenti di analisi, Pivot Table, Reports, Semafori, Dashboards, Report su mappe, ecc..
- **WP3.2.2 – SCS – Implementazione funzionalità di BO in cooperazione applicativa – Rilascio funzionalità di SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC:** le attività previste riguardano l'implementazione ed installazione delle componenti software e delle relative integrazioni verso i sistemi interni dell'Agenzia tali da garantire: la profilazione e l'accesso degli utenti al sistema tramite sistema di SSO, l'autenticazione con smart card/CNS e l'integrazione del sottosistema per l'invio della messaggistica (e-mail e pec) come previsto dalla normativa vigente.
- **WP04 relativo alla Fornitura servizi per lo start-up del sistema:** le attività previste per WP04 riguardano la Formazione, Comunicazione, Informazione e promozione del sistema implementato. A seguito del consolidamento dell'infrastruttura del centro servizi, dello sviluppo e dispiegamento delle componenti software del sistema, tali attività risultano determinanti per assicurare le ricadute del progetto per i Comuni partecipanti - in termini di innovazione, semplificazione, cooperazione inter-istituzionale, trasparenza, efficienza ed efficacia della azione della pubblica amministrazione locale - per cittadini ed imprese della Regione Abruzzo in termini di disponibilità, accessibilità e qualità dei servizi on-line.
- **WP05 relativo alla Fornitura servizi riguardanti le attività previste a supporto del sistema sia in fase di pre-esercizio che con il sistema a regime:** le attività previste per WP05 riguardano nello specifico le attività di Help-Desk, Garanzia, Assistenza e Manutenzione. Tali servizi di manutenzione e garanzia avranno il loro corso per tutto il periodo concordato, richiesto ed offerto. Nello specifico, per la fornitura del servizio di Help-Desk verrà fornito un accesso al supporto tramite numero verde dedicato e uno strumento di apertura, gestione e monitoraggio delle richieste di supporto on-line (Trouble Ticketing).

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
21/12/2012

- **WP06 relativo alle attività di Project management:** le attività previste per WP06 vengono svolte dal Project Manager che, raccordandosi con i referenti di progetto di ARIT, assicura per tutta la durata del progetto la qualità dei prodotti e servizi oggetto della fornitura, l'armonizzazione delle diverse componenti del progetto, il rispetto dei requisiti e dei tempi di consegna.

Lo stato di avanzamento interessa, in particolare, le attività di seguito riportate, previste dal Gantt di progetto:

Attività	Responsabile dell'attività	Responsabile tecnico analista software sistemi di Business Intelligence
WP2.2 – Implementazione Strumenti di supporto alle decisioni - cruscotto Analisi scenario CSC – Implementazione datawarehouse comunale CSC	M4.1 – Analisi scenario CSC M4.2 – Implementazione Datawarehouse comunale CSC	
	Descrizione delle attività: <ul style="list-style-type: none"> - Approfondimento scenari di analisi; - Progettazione e implementazione del Datawarehouse (Pentaho); - Deploy nell'infrastruttura di test nel CTTL; - Documentazione di configurazione e fornitura dei sorgenti installati; - Progettazione strumenti di analisi prototipali. 	

Attività	Responsabile dell'attività	Responsabile tecnico sistemi software e sviluppatore
WP3.2.2 – SCS – Implementazione funzionalità di BO in cooperazione applicativa – Rilascio funzionalità di SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC	M5.1 - Rilascio funzionalità di SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC	
	Descrizione delle attività: <ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle specifiche tecnico/funzionali delle funzionalità di cooperazione - Rilascio dei componenti base del software relativo all'ambiente di cooperazione - Deploy nell'infrastruttura di test nel CTTL - Analisi dei requisiti (aggiornamento) - Analisi funzionale (aggiornamento) - Use cases (aggiornamento) - Deployment diagram - Sorgenti decompilati - Predisposizione e rilascio della manualistica di installazione, amministrazione ed utilizzo (aggiornamento) 	

		Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 2 Progetto: “REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri.” SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)”
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 21/12/2012

WP04 – Fornitura servizi per lo start-up del sistema	Responsabile dell'attività	Responsabile area formazione e Capo Progetto
	Servizio di formazione	
	Descrizione delle attività: - Formazione in aula - Training on the job - Training da remoto - Rapporto di formazione - Predisposizione e rilascio della manualistica utente	

WP05 – Fornitura servizi di supporto	Responsabile dell'attività	Responsabile area formazione e Capo Progetto
	Servizio di help-desk	
	Descrizione delle attività: - gestione di un servizio di help desk rivolto agli Enti Locali utilizzatori dei sistemi e all'ARIT per la gestione delle procedure; il servizio deve essere attivato attraverso un numero verde dedicato ed un sistema di gestione ticket on-line	

WP06 - FORNITURA SERVIZI - Project Management	Responsabile dell'attività	Capo Progetto
	Servizio di Project Management	
	Descrizione delle attività: - organizzazione e raccordo del Gruppo di Lavoro con la coerenza complessiva dei servizi realizzati - facilitazione e garanzia delle relazioni interne, della motivazione ad operare insieme per gli obiettivi prefissati, della coerenza e l'esecuzione del percorso formativo individuato per ogni professionista coinvolto nel progetto	

Le attività oggetto dello stato di avanzamento sono state verificate mediante l'analisi della documentazione consegnata ad ARIT ed indicata nel Verbale di Riunione n. 7 del 20/12/2012 che per opportuna comodità si riporta di seguito:

- Per il **“WP2.2 – IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI - CRUSCOTTO Analisi scenario CSC – Implementazione datawarehouse comunale CSC”**:
 - Deliv. 2.2.1 – Analisi contesto tecnologico e requisiti per l'installazione;
 - Deliv. 2.2.2 - Report di configurazione degli ambienti operativi;

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
21/12/2012

- Deliv. 2.2.3 – Schemi E-R – DB Pentaho;
- Deliv. 2.2.4 – Deployment Diagram - Pentaho;
- Deliv. 2.2.5 – Sorgenti dell'applicazione;
- Deliv. 2.2.6 – Manuale di installazione;
- Deliv. 2.2.7 – Manuale di Amministrazione;
- Deliv. 2.2.8 – Piano dei test - Pentaho.

➤ Per il **"WP3.2.2 – SCS – IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITA' DI BO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA – Rilascio funzionalità di SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC**

- Deliv. 3.2.2.1 – Analisi dei requisiti (aggiornamento documento);
- Deliv. 3.2.2.2 – Analisi funzionale e Use Cases (aggiornamento documento);
- Deliv. 3.2.2.3 – Deployment Diagram;
- Deliv. 3.2.2.4 – Sorgenti;
- Deliv. 3.2.2.5 – Manuale utente FrontOffice e integrazione FrontOffice e BackOffice (aggiornamento documento);
- Deliv. 3.2.2.6 – Piano di test funzionalità di SSO, autenticazione con smart card/CNS e PEC.

➤ Per il **"WP4 - SERVIZI PER LO START-UP Servizio di comunicazione, informazione e promozione del progetto - Formazione"**:

- Deliv. 4.1 – Registri di formazione;
- Deliv. 4.2 – Materiale Didattico (Manuali utente finale, video formativi)
- Deliv. 4.3 – Brochure informative

➤ Per il **"WP5 - SERVIZI DI SUPPORTO- Servizio di help-desk"**:

- Deliv. 4.1 – Descrizione servizio di call center e del sistema di Trouble-Ticketing;
- Deliv. 4.2 – Piano di test funzionalità gestione del sistema di Trouble-Ticketing.

➤ Per il **"WP5 – PROJECT MANAGEMENT - SERVIZI - Coordinamento attività di Fornitura / Sviluppo / Attivazione dei servizi / Formazione continua / Assistenza /**

		Titolo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 2 Progetto: "REGIONE ABRUZZO RIUSO – R.A.Ri." SZ-04 (R.A.Ri. - SUAP)"
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 21/12/2012

Consolidamento / Promozione del sistema di Sportello Unico presso i CST/ALI/Comuni ed altri enti”:

- o Deliv 5.1 – Documenti di progetto aggiornati (Gantt).

In particolare la documentazione, in linea con quanto previsto nell’Offerta Tecnica e di quanto concordato durante le riunioni di progetto, coinvolge tutte i delivery previsti.

L’analisi della documentazione ha consentito una puntuale verifica delle attività svolte ed in particolare l’analisi dei test effettuati (tutti superati con esito positivo) ha rilevato una corretta esecuzione delle attività svolte che ovviamente sono sempre da intendersi a livello generale, sebbene effettuate nell’ambito degli specifici WP.

Valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di ulteriore stato di avanzamento e di configurazione avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura e delle attività di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi da intendersi IVA esclusa, è ripresa dal quadro economico e dai relativi dimensionamenti descritti nei documenti di progetto.

Riepilogando:

Codice prodotto	Materiale	TOTALE PROGETTO			TOTALE SAA2		
		Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	Q.tà	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Infrastruttura hardware consolidamento CTTL							
LAME BLADE UCS							
N20-B6625-1	UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, SSD, mezzanine	6	€ 1.482,97	€ 8.897,82	0	€ 0,00	€ 0,00
N01-M304GB1	4GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/dual rank 1Gb DRAMs	36	€ 132,00	€ 4.752,00	0	€ 0,00	€ 0,00
N20- AC0002	UCS M81KR Virtual Interface Card/PCIe/2 port 10Gb	6	€ 721,23	€ 4.327,40	0	€ 0,00	€ 0,00
N20-BBLKD	HDD slot blanking panel for UCS B-Series Blade Servers	12	N/C	N/C	0	€ 0,00	€ 0,00
N20-BHTS1	CPU heat sink for UCS B200 Blade Server	12	N/C	N/C	0	€ 0,00	€ 0,00

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
21/12/2012

N20-X00006	2,66Ghz Xeon X5550 95W CPU/8MB/DDR3 1333MHz/NoHeatSink	12	€ 755,70	€ 9.068,40	0	€ 0,00	€ 0,00
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale						
	TOTALE LAME BLADE UCS			€ 27.045,62			€ 00,00

Maintenance Sonda Sicurezza IPS

CON-SU1- IPS4240	IPS SVC, AR NBD IPS 4240 Appliance S	3	€ 2.703,25	€ 8.109,74	0	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Licenze Sonda IPS			€ 8.109,74			€ 00,00

Upgrade SAN EMC2 CX4 - Nuovi Hard Disk

CX4-4PDAE	4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL	3	€ 2.359,76	€ 7.079,28	0	€ 0,00	€ 0,00
CX-SA07-010U	1000GB 7200RPM SATA II UPG FOR 4G DAE	45	€ 844,00	€ 37.980,00	0	€ 0,00	€ 0,00
C13-PWR-8	2 C13 PWRCORDS W/ CEI 23-16 PLUGS 250V 10A	3	N/C	N/C	0	€ 0,00	€ 0,00
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale						
	TOTALE UPGRADE SAN EMC2 CX4			€ 45.059,28			€ 00,00

Espansione RAM Cluster ESX

MMI0348/8G B	RAM DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM modello x 3850 2x4GB = 64GB x Server = 128GB totali	16	€ 421,20	€ 6.739,20	0	€ 0,00	€ 0,00
41Y2846	Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3650 2x4GB = 24Gb per Server Totali 48GB	6	€ 599,00	€ 3.594,00	0	€ 0,00	€ 0,00
41Y2846	Ram DDR/DIMM tagli da 4Gb per IBM Modello x 3950 2x4GB = 64Gb per server Totali 128Gb	16	€ 599,00	€ 9.584,00	0	€ 0,00	€ 0,00
	Inclusa Garanzia 36 mesi on site data collaudo finale	1			0	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RAM DDR/DIMM			€ 19.917,20			€ 00,00

Servizi di base infrastrutturali

	Servizio di verifica preliminare locali	a corpo		€ 933,56	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizi di analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente	a corpo		€ 1.866,80	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio di consegna ed installazione	a corpo		€ 1.866,80	0	€ 0,00	€ 0,00

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
21/12/2012

	hardware UCS						
	Servizio di consegna ed installazione upgrade SAN	a corpo		€ 1.866,80	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio di consegna ed installazione Memorie RAM DDR/DIMM	a corpo		€ 933,40	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio configurazione e messa in esercizio hardware UCS	a corpo		€ 4.667,00	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio configurazione e messa in esercizio upgrade SAN	a corpo		€ 4.667,00	0	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio configurazione e messa in esercizio Memorie RAM DDR/DIMM	a corpo		€ 1.866,80	0	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo servizi di base			€ 18.668,16			€ 00,00

	Totale complessivo Consolidamento infrastruttura hardware CTTL			€ 118.800,00			€ 00,00
--	----------------------------------------------------------------	--	--	--------------	--	--	---------

Servizi di sviluppo ed integrazione

Servizio di sviluppo ed integrazione

SCS - Implementazione funzionalità base di FO sportello

	M2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO	a corpo		€ 45.700,00	0	€ 0,00	€ 0,00
--	-------------------------------------------	---------	--	-------------	---	--------	--------

SCS - Implementazione funzionalità integrate di BO e FO sportello

	M3.1 - Rilascio SCSU - BO funzionalità base	a corpo		€ 57.125,00	0	€ 0,00	€ 0,00
	M3.2 - Rilascio SCSU - funzionalità base FO-BO integrato	a corpo		€ 57.125,00	0	€ 0,00	€ 0,00

CSC - Implementazione strumenti di supporto alle decisioni - cruscotto

	M4.1 - Analisi scenario CSC	a corpo		€ 11.882,00	1	€ 11.882,00	€ 11.882,00
	M4.2 - Implementazione datawarehouse comunale CSC	a corpo		€ 23.764,00	1	€ 23.764,00	€ 23.764,00
	M4.3 - Rilascio cruscotto comunale	a corpo		€ 23.764,00	0	€ 23.764,00	€ 0,00

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione
21/12/2012

CSC							
SCS - Implementazione funzionalità di BO in cooperazione Applicativa							
	M5.1 - Rilascio funzionalità SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC	a corpo		€ 13.710,00	1	€ 13.710,00	€ 13.710,00
	M5.2 - Rilascio funz. evolute BO - interfacce utente - coop. applicativa	a corpo		€ 9.140,00	0	€ 9.140,00	€ 0,00
	M6.1 - Rilascio SCSU - funz. Interop. e integr. serv. trasversali piattaforma	a corpo		€ 11.425,00	0	€ 11.425,00	€ 0,00
	M6.2 - Rilascio SCSU - funzionalità evolute BO	a corpo		€ 6.855,00	0	€ 6.855,00	€ 0,00
	M6.3 - Rilascio SCSU - funz. di coop. applicativa	a corpo		€ 4.570,00	0	€ 4.570,00	€ 0,00
	Totale complessivo servizi di sviluppo ed integrazione			€ 265.060,00			€ 49.356,00
Altri servizi							
Servizio di avvio di start-up dei sistemi software							
	Servizi accessori (dispiegamento)	a corpo		€ 10.968,00	0	€ 10.968,00	€ 0,00
	Servizio di comunicazione, informazione e promozione del progetto (10 workshop e 3 convegni tematici)	a corpo		€ 13.710,00	0	€ 13.710,00	€ 0,00
	Formazione	106	€ 457,00	€ 48.442,00	12	€ 457,00	€ 5.484,00
	TOTALE SERVIZIO DI AVVIO			€ 73.120,00			€ 5.484,00
Servizi di supporto							
	Servizio di garanzia e manutenzione	a corpo		€ 68.550,00	0	€ 68.550,00	€ 0,00
	Servizio di Help Desk	a corpo		€ 45.700,00	1	€ 45.700,00	€ 45.700,00
	TOTALE servizi di supporto			€ 114.250,00			€ 45.700,00
Project Management							
	Project management	a corpo		€ 22.770,00	0,2	€ 22.770,00	€ 4.554,00

Emesso da:

Area Tecnica

Data di emissione
 21/12/2012

TOTALE Project Management			€ 22.770,00		€ 4.554,00
Totale complessivo altri servizi			€ 210.140,00		€ 55.738,00

In.I.T. S.r.l.

Totale competenza Stato Avanzamento 2 IVA esclusa	€ 105.094,00
Totale Stato Avanzamento 2 IVA (21%)	€ 22.069,74
Totale competenza Stato Avanzamento 2 compresa IVA (21%)	€ 127.163,74

Euroinformatica S.r.l.


Totale competenza Stato Avanzamento 2 IVA esclusa	€ 00,00
Totale Stato Avanzamento 2 IVA (21%)	€ 00,00
Totale competenza Stato Avanzamento 2 Compresa IVA (21%)	€ 00,00


Totale RTI

Totale competenza Stato Avanzamento 2 IVA esclusa	€ 105.094,00
Totale Stato Avanzamento 2 IVA (21%)	€ 22.069,74
Totale competenza Stato Avanzamento 2 Compresa IVA (21%)	€ 127.163,74

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dalla documentazione di progetto. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Ing. Fabio Godorecci


Ing. Pier Daniele Cretara




FATTURA 13FV-000067

Nr.offerta / Versione _____ Data 31/01/13 Pagina 1

Luogo di Spedizione / Riferimento
 A.R.I.T.
 AGENZIA REGIONALE PER INFORMATICA E TELEMAT
 Via Napoli, 4
 64018 TORTORETO LIDO
 Italia
 Ordine Cliente

Spett.
 A.R.I.T.
 AGENZIA REGIONALE PER INFORMATICA E TELEMATICA
 Via Napoli, 4
 64018 TORTORETO LIDO
 Italia

Cod. Fisc./Part.IVA 91022630676 Metodo Pagamento Bonifico 30 giorni FM Cod. Cliente IN-C01504 Cod. Agente

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% SC.	Importo Netto
	Rif. Deliberazione del D.G. n. 57 del 04/04/2012 Realizzazione del progetto SZ-04 Regione Abruzzo Riuso - R.A.Ri/SUAP CIG 3219382E0E CUPE99C070000300001 ===== Attività di servizio di sviluppo ed integrazione svolte: - implementazione strumenti di supporto alle decisioni - cruscotto - servizio avvio di start-up dei sistemi software - servizi di supporto - project management Come dettagliato nel 2° SAL	PZ	1	105.094,00		105.094,00

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **41** del **20 FEB. 2013**

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2013	05	13		
Prot. n. 335			15/02/2013	

Segue...

Imponibile	% IVA	Importo IVA	Imponibile							
		<table border="1"> <tr> <td>VISTO DI</td> <td>Servizi</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>REGOLARITÀ</td> <td>Lavori</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fornitura</td> </tr> </table>		VISTO DI	Servizi		REGOLARITÀ	Lavori		Fornitura
VISTO DI	Servizi									
REGOLARITÀ	Lavori									
	Fornitura									
Totale Imponibile		Totale IVA	Totale Fattura							

Scadenze Importi	Data	Tipo Pagamento	Banca d'Appoggio	UNICREDIT CONTO DEDICATO L 136/2
			CIN ABI 02008 CAB 03050	
			SWIFT UNCRITM1J23 C/C n° 000029466816	
			IBAN IT7320200803050000029466816	
			BBAN Z0200803050000029466816	

In.I.T. S.r.l.
 www.gruppoinit.it
 amministrazione@gruppoinit.it

Sede legale
 Via Nino Bixio, 45
 Perugia, 06135
 P. IVA / C.F. 02279100545
 Cap.Soc. €100.000,00 (€62.500,00 vers.)

Direzione generale
 Via Nino Bixio, 45
 PERUGIA (Perugia)
 Tel.: 075/3997279
 Fax: 075/393486


 GRUPPO I.T.
 INFORMATICA E TELEMATICA (S.p.A.)


FATTURA		13FV-000067		Nr.offerta / Versione	Data	Pagina
					31/01/13	2
Luogo di Spedizione / Riferimento A.R.I.T. AGENZIA REGIONALE PER INFORMATICA E TELEMAT Via Napoli, 4 64018 TORTORETO LIDO Italia Ordine Cliente				Spett. A.R.I.T. AGENZIA REGIONALE PER INFORMATICA E TELEMATICA Via Napoli, 4 64018 TORTORETO LIDO Italia		
Cod. Fisc./Part.IVA		Metodo Pagamento		Cod. Cliente		Cod. Agente
91022630676		Bonifico		30 giorni FM		IN-C01504
Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% SC.	Importo Netto
	allegato.					
				Totale Netto		105.094,00
Imponibile	% IVA	Importo IVA		Imponibile		
105.094,00	21 % IVA	22.069,74		EUR		105.094,00
				IVA 21% Ordinaria		
				Totale		
				EUR		127.163,74
Totale Imponibile		Totale IVA		Totale Fattura		
105.094,00		22.069,74		EUR		127.163,74
Scadenze Importi	Data	Tipo Pagamento	Coord. banc. cliente	Banca d'Appoggio	UNICREDIT CONTO DEDICATO L 136/2	
127.163,74	28/02/13	BONIFICO	ABI	CIN	ABI 02008	CAB 03050
			CAB	SWIFT	UNCRITM1J28 C/C n° 000029466816	
				IBAN	IT7320200803050000029466816	
				BBAN	Z0200803050000029466816	

In.I.T. S.r.l.
 www.gruppoit.it
 amministrazione@gruppoit.it

Sede legale
 Via Nino Bixio, 45
 Perugia, 05135
 P. IVA / C.F. 02279100515
 Cap.Soc. €100.000,00 (€62.500,00 vers.)

Direzione generale
 Via Nino Bixio, 45
 PERUGIA (Perugia)
 Tel: 075/5997279
 Fax: 075/393486



gruppoint
internetworking and information technology



REPORT ATTIVITA' SAA DICEMBRE 2012
"REGIONE ABRUZZO RIUSO — R.A.RI /SUAP"

Servizio di sviluppo ed integrazione	Q.tà	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
CSC - Implementazione strumenti di supporto alle decisioni - cruscotto		
M4.1 - Analisi scenario CSC	a corpo	€113.82,00
M4.2 - Implementazione datawarehouse comunale CSC	a corpo	€23.64,00
SCS - Implementazione funzionalità di BO in cooperazione Applicativa		
M5.1 - Rilascio funzionalità SSO, autenticazione con smart card/CNS, PEC	a corpo	€131.10,00
Servizio avvio di start-up dei sistemi software		
Formazione	1288x457,00	€5.84,00
Servizio di comunicazione, informazione e promozione del progetto	2 di 13 eventi	Da fatturare a corpo a termine delle attività
Servizi di supporto		



gruppo INIT
internetworking and information technology



GRUPPO PARTNERS ASSOCIATES

	Servizio di Help Desk	a corpo	€ 457.000,00
	Project management		
	Project Management	20% del totale	€ 45.524,00
	TOTALE		€ 105.094,00

In.I.T Srl

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 03/01/2013
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	22597440	del	15/01/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130789182166		

Recomandata A/R
Spett.le IN.I.T. SRL
VIA NINO BIXIO 45
06135 PERUGIA (PG)

Impresa	IN.I.T. SRL				
Sede legale	VIA NINO BIXIO 45 06135 PERUGIA (PG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA NINO BIXIO 45 06135 PERUGIA (PG)				
Codice Fiscale	02279100545	e-mail	info@gruppoinit.it	e-mail PEC	init@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di PERUGIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4498063
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/01/2013	
Il responsabile del procedimento MONALDI GIUSEPPE	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di PERUGIA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5807419086
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/01/2013	
Il responsabile del procedimento GORI SILVIA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INAIL in data 17/01/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

BERNINI GIUSEPPE

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **41** del **20 FEB. 2013**





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000234533

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 127163,74 €

Codice Fiscale: 02279100545

Data Inserimento: 18/02/2013 - 12:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **41** del **20 FEB. 2013**