

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

9 MAR. 2012

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

9 MAR. 2012

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARCA
CAVI
PIGS

**ar.it** Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

51

9 MAR. 2012

Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: APQ13-09 "Carta generale dei servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" (CIG 2516871BA4 – CUP E99I03000000001) - Liquidazione fattura n. 237 del 13/03/2012 emessa da Hiteco srl a fronte del 1° SAA.

Il giorno 9 MAR. 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTA** la Deliberazione n. 146 del 08/09/2011, che ha aggiudicato in via definitiva, la gara d'appalto APQ13-09 "Carta generale dei servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo", al RTI costituito da Hiteco srl, Cyborg srl e Tinn srl, per un importo pari ad Euro 534.000,00 (cinquecentotrentaquattromila/00) IVA inclusa;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato, in data 16/09/2011, tra l'ARIT e il RTI aggiudicatario;

**VISTA** la Certificazione Stato di Avanzamento Attività n. 1 (prot. ARIT n. 965 del 07/03/2012) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

**VISTA** la fattura n. 237 del 13/03/2012 (Prot. ARIT n. 1080 del 14/03/2012) di Euro 23.657,92 (ventitremilaseicentocinquantesette/92) IVA inclusa, emessa dalla Hiteco srl a fronte del 1° SAA (Allegato "B");

**RISCONTRATA** la regolarità contributiva della Hiteco srl, come da DURC del 24/01/2012 (Allegato "C");

**VISTO** l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

**CONSIDERATO** che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della Hiteco srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 237 del 13/03/2012 rimessa da Hiteco srl con sede ad Atessa (CH), in Via Montemarcone n. 74 – Zona Industriale, per un importo pari ad Euro 23.657,92 (ventitremilaseicentocinquantesette/92) IVA inclusa;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura stessa;

**VISTA** la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

**VISTO** il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;


**RITENUTA** l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

**DETERMINA**

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla società Hiteco srl, con sede ad Atesa (CH), in Via Montemarcone n. 74 – Zona Industriale, la somma complessiva pari ad Euro 23.657,92 (ventitremilaseicentocinquantesette/92) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 237 del 13/03/2012;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 718 "Spese per progetto APQ13-09" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Emesso da: **Direttore Generale**

Data di emissione  
**06/03/2012**

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	1		
Prot. n. <b>965</b>		<b>07/03/2012</b>		

## CERTIFICAZIONE

### STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 1

### APQ13-09 "CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO"

**STAZIONE APPALTANTE: ARIT**

**RTI AGGIUDICATARIO:**

**HITECO S.R.L.**

**CYBORG S.R.L.**

**TINN S.R.L.**


  
arit  
Ing. Carlo Greco  
Direttore Generale

Emesso da: Direttore Generale

*Data di emissione*  
**06/03/2012**

1. INTRODUZIONE.....	- 3 -
2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ.....	- 4 -
3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA.....	- 7 -
4. ALLEGATI.....	- 8 -

15/03/2012  
15/03/2012


		<i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</i>
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> <b>06/03/2012</b>

## 1. INTRODUZIONE

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

La presente certificazione è stata redatta sulla base delle attività realizzate dal RTI aggiudicatario dell'appalto (Hiteco S.r.l., Cyborg S.r.l. e Tinn S.r.l.) e della documentazione conseguentemente prodotta.

  
**Ing. Carlo Greco**  
 Direttore Generale

		<i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</i>
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 06/03/2012

## 2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" prevede una sperimentazione propedeutica all'impiego massivo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso a servizi on-line gestiti dalla PA della Regione Abruzzo. Tale sperimentazione riguarda la distribuzione delle CNS agli operatori sanitari come strumento di autenticazione forte per l'accesso a specifici servizi di Sanità elettronica. L'intervento si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Realizzare un sistema automatico in grado di tenere costantemente aggiornata l'Anagrafe Regionale acquisendo dati dalle Anagrafi Nazionali;
2. Abilitare l'utilizzo della CNS per l'accesso ai servizi applicativi erogati dalla Regione Abruzzo ed effettuare una sperimentazione significativa;
3. Evolvere i sistemi informativi dedicati alla gestione elettronica dei flussi relativi alle informazioni sanitarie facilitando l'accesso ad essi e l'utilizzo dei servizi erogati sia per gli addetti alla sanità che per i cittadini della Regione Abruzzo.

Pertanto i servizi a maggior livello di innovazione attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- la validazione sul campo anche a livello di efficienza dei processi di emissione e distribuzione delle CNS e dall'altro della gestione della sicurezza a livello informatico;
- l'aggiornamento costante dell'anagrafe regionale;
- la disponibilità di un sistema di autenticazione strong efficacemente utilizzato da importanti sistemi informativi di livello regionale.

La Regione con tale progetto sarà in grado di predisporre in maniera completa l'insieme delle operazioni collegate all'erogazione di servizi al cittadino in modalità elettronica ed ottimizzare i modelli applicativi prima di una introduzione generalizzata di tale strumento.

Il progetto è in corso di realizzazione sulla base delle indicazioni contenute nei documenti progettuali tecnici prodotti dal RTI aggiudicatario in sede di offerta e nella successiva documentazione presentata per aggiornamenti tecnologici e relativi dettagli. Le attività di realizzazione procedono in linea con la pianificazione di dettaglio come da diagramma di GANTT.

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica sullo Stato di avanzamento delle Attività dell'intervento prodotta dall'ing. Ludovica Collacciani, la relativa documentazione associata al progetto nonché le relative obbligazioni contrattuali.

Emesso da: **Direttore Generale**

Data di emissione  
**06/03/2012**

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, **certifico** che in data 06/03/2012 le attività realizzate dal RTI (formato da Hiteco S.r.l., Cyborg S.r.l. e Tinn S.r.l.) sono quelle evidenziate nel quadro economico di seguito riportato, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro € 72.234,72 (settantaduemiladuecentotrentaquattro/72).

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		1° SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
<b>SERVIZI</b>							
<b>Servizi di Analisi preliminare</b>							
Verifica preliminare dei locali		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00
Analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00
Analisi preliminare dei servizi applicativi esistenti		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00
<b>HARDWARE</b>							
<b>Postazioni attivazione card</b>							
PC HP 3400MT MICROTOWER - 4GB RAM - 500GB SATA + monitor HP LE2002X 20" + tastiera + mouse + lettore smart card		16	€ 889,5	€ 14.232,00	16	€ 889,5	€ 14.232,00
Stampante laser BN CANON LPB 6650DN		16	€ 284,5	€ 4.552,00	16	€ 284,5	€ 4.552,00
<b>SOFTWARE APPLICATIVO</b>							
<b>Sviluppo e integrazione</b>							
Implementazione ambiente di test	a corpo	1	€ 9315,555	€ 9315,555	1	€ 9315,555	€ 9315,555
Sviluppo funzionalità di autenticazione	a corpo	1	€ 43367,16	€ 43367,16	1	€ 43367,16	€ 43367,16

Totale Hiteco I SAA IVA esclusa	€ 19.552,00
Totale Cyborg I SAA IVA esclusa	€ 52.682,72
Totale Tinn ISAA IVA esclusa	€ 0.000,00
Totale competenza I SAA IVA esclusa	€ 72.234,72

Emesso da: Direttore Generale

Data di emissione  
06/03/2012

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta e nella documentazione presentata per aggiornamenti tecnologici.

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.


In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, **perfettamente** idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

**Il Direttore Generale**

**(Ing. Carlo Greco)**






		<i>Tipo documento:</i> <b>Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</b>
<i>Emesso da:</i>	<b>Direttore Generale</b>	<i>Data di emissione</i> <b>06/03/2012</b>

### 3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratto APQ 13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" tra l'ARIT e il RTI
- Offerta Tecnica APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" N. 1
- Verbali di riunione APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

ARIT  
 Regione Abruzzo  
 Direzione Regionale  
 Infrastrutture e Mobilità

  
**ing. Carlo Greco**  
 Direttore Generale

		<i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</i>
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> <b>06/03/2012</b>

#### 4. ALLEGATI

- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività N. 1 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

  
**Ing. Carlo Greco**  
 Direttore Generale

## **RELAZIONE TECNICA**

### **STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 1**

#### **APQ13-09 "CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO"**

**STAZIONE APPALTANTE: ARIT**

**RTI AGGIUDICATARIO:**

**HITECO S.R.L.**

**CYBORG S.R.L.**

**TINN S.R.L.**

*Emesso da:*


Ing. Ludovica Collacciani

*Data di emissione*

**05/03/2012**

## INDICE

1. **INTRODUZIONE.....- 3 -**
2. **STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ.....- 4 -**

		<i>Tipo documento:</i> <b>Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1</b> <b>"APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</b>
<i>Emesso da:</i>	<b>Ing. Ludovica Collacciani</b>	<i>Data di emissione</i> <b>05/03/2012</b>

## 1. INTRODUZIONE


Il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" prevede una sperimentazione propedeutica all'impiego massivo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso a servizi on-line gestiti dalle PA della Regione Abruzzo. Tale sperimentazione riguarda la distribuzione delle CNS agli operatori sanitari come strumento di autenticazione forte per l'accesso a specifici servizi di Sanità elettronica. L'intervento si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Realizzare un sistema automatico in grado di tenere costantemente aggiornata l'Anagrafe Regionale acquisendo dati dalle Anagrafi Nazionali;
2. Abilitare l'utilizzo della CNS per l'accesso ai servizi applicativi erogati dalla Regione Abruzzo ed effettuare una sperimentazione significativa;
3. Evolvere i sistemi informativi dedicati alla gestione elettronica dei flussi relativi alle informazioni sanitarie facilitando l'accesso ad essi e l'utilizzo dei servizi erogati sia per gli addetti alla sanità che per i cittadini della Regione Abruzzo.

Pertanto i servizi a maggior livello di innovazione attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- la validazione sul campo anche a livello di efficienza dei processi di emissione e distribuzione delle CNS e dall'altro della gestione della sicurezza a livello informatico;
- l'aggiornamento costante dell'anagrafe regionale;
- la disponibilità di un sistema di autentica strong efficacemente utilizzato da importanti sistemi informativi di livello regionale.

La Regione con tale progetto sarà in grado di predisporre in maniera completa l'insieme delle operazioni collegate all'erogazione di servizi al cittadino in modalità elettronica ed ottimizzare i modelli applicativi prima di una introduzione generalizzata di tale strumento.

		<i>Tipo documento:</i> <b>Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1</b> <b>"APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</b>
<i>Emesso da:</i>	<b>Ing. Ludovica Collacciani</b>	<i>Data di emissione</i> <b>05/03/2012</b>

## 2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali si è proceduto alla ricognizione delle attività per il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

Si intende produrre uno stato di avanzamento delle attività del progetto ed in particolare di:


- Servizi di analisi preliminare;
- Servizi di consegna;
- Sviluppo di moduli applicativi per l'implementazione delle funzionalità di autentifica.

Lo stato di avanzamento interessa le attività di seguito riportate, previste dal Gantt di progetto:

Attività	
<b>WP 2</b> <b>Analisi Preliminare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica preliminare dei locali</li> <li>- Analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente</li> <li>- Analisi preliminare dei servizi applicativi esistenti</li> </ul>
<b>WP 3</b> <b>Consegna ed installazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consegna delle postazioni di attivazione delle CNS</li> </ul>
<b>WP 4</b> <b>Sviluppo ed integrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione ambiente di test</li> <li>- Sviluppo funzionalità di autenticazione</li> </ul>

Tali attività sono state verificate mediante l'analisi della documentazione consegnata ad ARIT ed indicata nel Verbale di Riunione n. 7 del 28/02/2012. Per opportuna comodità si riporta di seguito la documentazione analizzata:

- per i servizi di **analisi preliminare (WP 2)**:
  - o Deliv. 2.1 Verbale di verifica preliminare;
  - o Deliv. 2.2 Verbale di analisi preliminare infrastruttura elaborative esistente;
  - o Deliv. 2.3 Verbale di analisi preliminare servizi applicativi esistenti.
- per i servizi di **Consegna delle postazioni di attivazione delle CNS (WP 3)**:
  - o Deliv. 3.1.1 Report di consegna del materiale per postazioni di attivazione delle CNS.
- per le attività di **Sviluppo e Integrazione (WP 4)**:
  - o Piano operativo degli interventi:

		<i>Tipo documento:</i> <b>Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1</b> "APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Ing. Ludovica Collacciani	<i>Data di emissione</i> <b>05/03/2012</b>

- Deliv. 4.1.1 -4.1.2 Progettazione di dettaglio;
- Deliv. 4.1.2 Piani e risultati dei test
  - Documenti tecnici descrittivi delle architetture da implementare:
    - Deliv. 4.1.1 Report di configurazione

l'hardware:

- per i servizi di **Consegna delle postazioni di attivazione delle CNS (WP 3):**
  - Deliv. 3.1.1 Materiale per postazioni di attivazione delle CNS;

e il software applicativo:

- per le attività di **Sviluppo e Integrazione (WP 4):**
  - Componenti software e script di configurazione
    - Deliv. 4.1.2 Modulo per la funzionalità di autenticazione e relativi sorgenti.

Per quanto riguarda il deliverable:

- Deliv. 4.1.2 Piani e risultati dei test


si fa presente che i piani di test del modulo per l'implementazione delle funzionalità di autentifica sono già stati condivisi con il RTI durante la riunione di cui al verbale n. 3 del 20/12/2011.

In particolare la documentazione, in linea con quanto previsto nell'offerta consiste a livello generale delle seguenti classi di documenti:

- liste contenenti il materiale previsto in fornitura;
- documenti relativi alle specifiche tecniche e funzionali;
- report di configurazione;
- documentazione relativa ai Piani di test effettuati.

L'analisi della documentazione ha consentito una puntuale verifica delle attività svolte ed in particolare l'analisi dei test effettuati ha rilevato una corretta esecuzione delle attività svolte che ovviamente sono sempre da intendersi a livello generale sebbene effettuate nell'ambito degli specifici WP.

Valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di ulteriore stato di avanzamento e di configurazione avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura e delle attività di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi da intendersi IVA esclusa, è ripresa dai documenti di offerta e dai relativi dimensionamenti descritti nella successiva documentazione presentata dal RTI per aggiornamenti tecnologici con relativi dettagli.

		Tipo documento: <b>Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1</b> "APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
Emesso da:	Ing. Ludovica Collacciani	Data di emissione <b>05/03/2012</b>


Riepilogando:

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		1° SAA			
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	
<b>SERVIZI</b>								
		MATERIALE		TOTALE PROGETTO		1° SAA		
		U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
<b>Servizi di Analisi preliminare</b>								
Verifica preliminare dei locali		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00	
Analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00	
Analisi preliminare dei servizi applicativi esistenti		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00	
<b>HARDWARE</b>								
		MATERIALE		TOTALE PROGETTO		1° SAA		
		U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
<b>Postazioni attivazione card</b>								
PC HP 3400MT MICROTOWER - 4GB RAM - 500GB SATA + monitor HP LE2002X 20" + tastiera + mouse + lettore smart card		16	€ 889,5	€ 14.232,00	16	€ 889,5	€ 14.232,00	
Stampante laser BN CANON LPB 6650DN		16	€ 284,5	€ 4.552,00	16	€ 284,5	€ 4.552,00	
<b>SOFTWARE APPLICATIVO</b>								
		MATERIALE		TOTALE PROGETTO		1° SAA		
		U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
<b>Sviluppo e integrazione</b>								
Implementazione ambiente di test	a corpo	1	€ 9315,555	€ 9315,555	1	€ 9315,555	€ 9315,555	
Sviluppo funzionalità di autenticazione	a corpo	1	€ 43367,16	€ 43367,16	1	€ 43367,16	€ 43367,16	

Totale Hiteco I SAA IVA esclusa	€ 19.552,00
Totale Cyborg I.SAA IVA esclusa	€ 52.682,72
Totale Tinn ISAA IVA esclusa	€ 0.000,00
Totale competenza I SAA IVA esclusa	€ 72.234,72

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.



		<i>Tipo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 "APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Ing. Ludovica Collacciani	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Ing. Ludovica Collacciani

*Ludovica Collacciani*.....

Hiteco S.r.l.  
 Sede legale: via Montemarconi 74 - zona Ind.le  
 Sede operativa: via Saletti 2/B - zona ind.le  
 66041 Atesa (CH) - Tel. 0872 897407 r.a. - Fax 0872 895203  
 Internet: http://www.hiteco.it  
 Cod. Fiscale e Partita IVA: 01441330691  
 C.C.I.A.A. Chieti 87713 - Iscr. Reg. Soc. Trib. Lanciano 2432  
 Capitale Sociale € 98.800 i.v.

ARIT

Via Napoli,4

64019 TORTORETO LIDO TE  
 ITALY

Fattura di Vendita

PAG. 1

COD.CL.	P.IVA	Codice Fiscale	COD.PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	N.FATTURA	DATA FATTURA
CI00005916	IT91022630676		-1	Rimessa diretta vista fattura	237	13.03.2012
AGENTE Roberto Battista		BANCA DI APPOGGIO CARIPE				
RIFERIMENTI						
DESCRIZIONE PRODOTTO / PROGETTO	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	A.I.
PROGETTO APQ-13-09 CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO - 1* SAA - PRJ05543/0001 CIG: 2516871BA4 CUP: E99I03000000001 RIF. CONTRATTO DEL 16.09.2011		1	19.552,00		19.552,00 EUR	21

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	1		
Prot. n. 1080		14/03/2012		

Totale	19.552,00 EUR
Totale Sconto	0.00 EUR
Tot. Spese Documento	0.00 EUR
Totale Acconti/Anticipi	0.00 EUR
Totale IVA	4.105,92 EUR
Totale Fattura	23.657,92 EUR


Dettaglio IVA - IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Descrizione IVA	% IVA	Totale lordo	Sconto	Importo imponibile	Importo IVA	Totale
Iva 21% vendite	21	19.552,00 EUR	0,00 EUR	19.552,00 EUR	4.105,92 EUR	23.657,92 EUR

Dettaglio Pagamenti

Rate	Importo	Data di scadenza
1	23.657,92	13.03.2012

Ns. Banca: BANCA CARIPE S.p.A. - Piazzano di Atesa  
 IBAN: IT36R0624577570CC0150146793



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se spedita in porto franco. La presente Fattura non protestata o non respinta entro 8 gg. s'intende accettata. Non si accettano reclami dopo 8 gg. dal ricevimento della merce. I pagamenti sono validi solo se fatti a noi direttamente o a persona da noi espressamente autorizzata. In caso di ritardo pagamento vi verranno addebitati gli interessi bancari correnti. Per qualsiasi controversia il Foro giudiziario competente e' quello sede della ditta emittente.  
 NOSTRE BANCHE  
 CARICHIETI - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A - Ag. Atesa - IBAN IT3080605077571CC0140080047

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	17455945	del	12/01/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120316573316		

Raccomandata A/R  
Spett.le HITECO SRL  
CONTRADA MONTEMARCONI 74  
66041 ATESSA (CH)

Impresa	HITECO SRL				
Sede legale	CONTRADA MONTEMARCONI 74 66041 ATESSA (CH)				
Sede operativa/Ind attività	CONTRADA MONTEMARCONI 74 66041 ATESSA (CH)				
Codice Fiscale	01441330691	e-mail	franco.tumini@hiteco.it	e-mail PEC	hiteco@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4042205
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/01/2012	
Il responsabile del procedimento ANTENUCCI NICOLINO	


<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2302265697
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/01/2012	
Il responsabile del procedimento VECCHIOTTI GIANNI	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.  
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall'INAIL in data 24/01/2012

Per INAIL-INPS  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
ANTENUCCI NICOLINO

A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	13		
Prot. n. 1118		15/03/2012		



~D4



## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201200000397530

**Codice Fiscale:** 01441330691

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 15/03/2012 - 12:43

Importo: 23657,92 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO