

Emesso da:

Direzione Generale

Data di emissione

12/02/2019

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

**“REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA UNICA DEI
PAGAMENTI PER LA REGIONE ABRUZZO”**

(CIG Z211C8C2C6)

STAZIONE APPALTANTE

ARIC (GIÀ ARIT)

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

E-SED SOCIETÀ COOPERATIVA

ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

01 Posta in Arrivo

Registro di protocollo

RP01

Protocollo unico

Nr protocollo

Data protocollo

0000266/19

13/02/2019



		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – (CIG Z211C8C2C6)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 12/02/2019

Progetto: Affidamento in economia mediante ODA MEPA del "Servizio di outsourcing della piattaforma dipagamento PagoNet integrata con PagoPA" CIG-Z211C8C2C6

Impresa: E-SED Società Cooperativa

Contratto: Affidamento in economia mediante ODA MEPA n°3400767 del 20.12.2016 prot. Arit n°2554

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 29.000,00IVA esclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. n. 25 del 14 marzo 2000 ha istituito l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto Lido (TE), in Via Napoli, n. 4;
- la L.R. n. 34/2016 con la quale è stata trasformata l’ARIT in Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC);
- l’ARIT è stata istituita con il compito di assicurare un supporto operativo in materia informatica e telematica e di comunicazione alla Giunta Regionale d’Abruzzo ed alla Struttura Speciale di Supporto informativo regionale;
- l’art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000, dispone “L’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l’Agenzia assicura il supporto tecnico- scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale”;
- la Regione Abruzzo con determina dirigenziale DGR 006 del 14.12.2016 (Prot. ARIT 2514 del 14.12.2016) ha affidato all’Agenzia l’impegno ad assolvere agli obblighi dei pagamenti elettronici per le pubbliche amministrazioni;
- con Deliberazione n. 92 del 20.12.2016, veniva indetta una procedura mediante MePA per l’affidamento della realizzazione del “Servizio di outsourcing della piattaforma di pagamento PagoNet con PagoPA” per un importo a base d’asta di € 29.000,00 (ventinovemila/00) IVA esclusa;

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – (CIG Z211C8C2C6)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 12/02/2019

- in data 20.12.2016 (Prot. ARIT n. 2554 del 20/12/2017) è stato effettuato l'ordinativo di acquisto del servizio di outsourcing della piattaforma di pagamento PagoNet integrata con PagoPa alla società E-SED srl.;
- con Delibera 92 del 20.12.2016 è stato nominato responsabile del procedimento la Dott.ssa Lucia Del Grosso;
- in data 26/01/2017 si svolgeva la riunione presso la sede dell'Agenzia per dare inizio alle attività come da verbale acquisito agli atti con prot. n. 254 del 13/02/2017;
- le attività esecutive relative al progetto ed eseguite dalla data di inizio delle attività sono state oggetto dei seguenti stati di avanzamento:
 - o Certificazione I SAA del 01/02/2018 (Prot. n. 160 del 06/02/2018);
 - o Certificazione II SAA del 12/06/2018 (Prot. n. 818 del 12/06/2018);
 - o Certificazione III SAA del 13/11/2018 (Prot. n. 1559 del 13/11/2018);
 - o Certificazione IV SAA del 16/06/2018 (Prot. n. 1577 del 16/11/2018);
- si sono tenuti diversi incontri sulle attività di progetto anche in relazione alle informazioni scambiate con Agid sui requisiti di progetto da loro indicati;

l'intervento progettuale ha comportato la realizzazione dei servizi di outsourcing della piattaforma di pagamento pagoNet (Portale dei pagamenti ed estratto contro del cittadino) integrata con PagoPA di AGID, supporto all'ente per l'installazione, predisposizione, configurazione e start-up dei servizi di pagamento.

La società aggiudicataria alla quale è stata affidata la realizzazione dell'intervento è E-SEDSocietà Cooperativa per l'importo €29.000,00 (ventinovemila/00) IVA esclusa€ 35.380,00 (trentacinquemilatrecentoottanta/00) IVA inclusa.

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 35.380,00(trentacinquemilatrecentoottanta/00) IVA inclusa graverà sul Capitolo 655 del Bilancio di finanziario 2018/2020.

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dall'ODA MEPA Prot. ARIC n. 2554/16 del 20/12/2016 per un importo di € 29.000,00 (diciannovemila/00) IVA esclusa.



		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – (CIG Z211C8C2C6)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 12/02/2019

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Agenzia sono state svolte dal Dott. Giuseppe Verratti in qualità di tecnico incaricato dalla Soc. DUEGI S.r.l.s affidataria del Servizio di RSPP dell'Agenzia.

Durata del contratto:

La durata del servizio di conduzione, manutenzione e outsourcing è pari a 12 mesi dalla data di avvio del servizio.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

Si riporta di seguito il quadro economico di dettaglio riepilogativo della presente certificazione.

Costo Servizio

- Servizi di start up € 9.000,00/ u.t.
 - Installazione e predisposizione ambiente e fase di test con Agid
 - Personalizzazione look&feel
 - Formazione (# GG)
 - Avvio servizi di pagamento

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 4 di 7
--	--------------------------------

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – (CIG Z211C8C2C6)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 12/02/2019

- Canone annuale € **20.000,00/ annua**
 - outsourcing della piattaforma di pagamento PagoNet (Portale dei pagamenti ed estratto conto al Cittadino) integrata con PagoPA di AGID;
 - supporto all'Ente aggregatore per l'attivazione degli Enti convenzionati;
 - supporto all'help desk di primo livello al personale dell'Ente aggregatore, alle transazioni, alla quadratura contabile ed alla rendicontazione.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione dei servizi e i documenti relativi allo smaltimento dei materiali provenienti dalle varie strutture prodotti a conclusione delle attività.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha effettuato un esame generale di quanto richiesto e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sull'esecuzione dei servizi previsti.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in fornitura con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.



Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 5 di 7
--	------------------

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – (CIG Z211C8C2C6)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 12/02/2019

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- in data 13.02.2017 è stato effettuato l'inizio delle attività (Prot. ARIT n. 254 del 13.02.2017);
- si sono tenuti diversi incontri sulle attività di progetto differenziati in relazione alla tipologia delle Amministrazioni partecipanti e inerenti la descrizione dei servizi offerti e le modalità di adesione;
- i servizi sono stati eseguiti secondo quanto previsto da contratto. I servizi di conduzione, manutenzione e outsourcing, previsti per la durata di 12 mesi dalla data di avvio del servizio, sono iniziati in data 26 gennaio 2018, corrispondente alla data di certificazione, validata da AGID, di intermediario tecnologico di ARIC.
- i servizi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati è di € 29.000,00 (ventinovemila/00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto da progetto è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte della Società né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- la Società ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- la Società ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto certifica che gli interventi relativi al progetto in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria. Il credito della Società di € 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 6.100,00 (seimilacento/00) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo



Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 6 di 7
--	------------------

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" - (CIG Z211C8C2C6)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 12/02/2019

di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Ditta E-Sed Società Cooperativa e pari all'imponibile relativo alla fornitura come da contratto;
- Importo pari ad € 1.100 (millecento/00) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto.

Tortoreto Lido 12/02/2019

Direttore esecuzione

Dirigente Area Tecnica

Dott.ssa Daniela Musa

Per presa visione

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Lucia Del Grosso

Documentazione analizzata

- Contratto stipulato mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (n. 3400767 del 20/12/2018 Prot. n. 2554 del 20/12/2017) "Servizio di outsourcing della piattaforma di pagamento PagoNet integrata con PagoPA";
- Verbale di Inizio Attività (Prot. n. 254 del 13/02/2017);
- Certificazione I SAA (Prot. n. 160 del 06/02/2018);
- Certificazione II SAA (Prot. n. 818 del 12/06/2018);
- Certificazione III SAA (Prot. n. 1559 del 13/11/2018);
- Certificazione IV SAA (Prot. n. 1577 del 16/11/2018);
- Relazione attività servizi di manutenzione periodo dal 26/10/2018 al 25/01/2019 (Prot. n. 257/2019).

RELAZIONE TECNICA
STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ
V SAA

**“REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA UNICA DEI
PAGAMENTI PER LA REGIONE ABRUZZO”**

STAZIONE APPALTANTE:

ARIC

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA:

E-SED SOCIETÀ COOPERATIVA



		Titolo documento: Relazione Tecnica Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – CIG Z211C8C6C6
<i>Emesso da:</i>	Area Tecnica	<i>Data di emissione</i> 12/02/2019

SOMMARIO

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO	- 3 -
2. FORNITURA PREVISTA NELL'OFFERTA.....	- 5 -
3. ATTIVITÀ SVOLTE E RELATIVO QUADRO ECONOMICO.....	- 6 -
4. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA.....	- 8 -
5. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.....	- 9 -

		Titolo documento: Relazione Tecnica Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – CIG Z211C8C6C6
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 12/02/2019

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

Premesso che:

- l'affidamento dell'intervento è contemplato nella Delibera n. 92 del 20.12.2016 alla società e-SED;
- esiste un accordo tra ARIT e Regione Abruzzo in cui quest'ultima affida all'Agenzia tramite determina dirigenziale DGR 006 del 14.12.2016 (Prot. ARIT 2514 del 14.12.2016) l'impegno ad assolvere agli obblighi dei pagamenti elettronici per le pubbliche amministrazioni;
- in data 20.12.2016 prot. ARIT n° 2554 è stato effettuato un ordine diretto di acquisto di un servizio di outsourcing della piattaforma di pagamento PagoNet integrata con PagoPa alla società E-SED srl;
- con Delibera 92 del 20.12.2016 è stato nominato responsabile del procedimento la Dott.ssa Lucia Del Grosso;
- in data 26.01.2017 è stato effettuato l'inizio delle attività (Prot. ARIT n° 254 del 13.02.2017);
- le attività esecutive relative al progetto ed eseguite dalla data di inizio delle attività sono state oggetto dei seguenti stati di avanzamento:
 - Certificazione I SAA del 01/02/2018 (Prot. n. 160 del 06/02/2018);
 - Certificazione II SAA del 12/06/2018 (Prot. n. 818 del 12/06/2018);
 - Certificazione III SAA del 13/11/2018 (Prot. n. 1559 del 13/11/2018);
 - Certificazione IV SAA del 16/11/2018 (Prot. n. 1577 del 16/11/2018);
- si sono tenuti diversi incontri sulle attività di progetto anche in relazione alle informazioni scambiate con AGID sui requisiti di progetto da loro indicati.

Le attività sono state svolte secondo le indicazioni fornite dalla Direzione di Progetto.

La Società E-SED ha presentato i seguenti servizi nell'offerta tecnica:

- supporto all'Ente aggregatore per la certificazione come Intermediario Tecnologico: verifica delle attività necessarie alla realizzazione della connettività tramite la Porta di Dominio messa a disposizione dall'Intermediario Tecnologico e validata da parte di AGID;
- supporto all'Ente aggregatore per l'installazione, la predisposizione, la formazione e lo start-up dei servizi di pagamento;

		Titolo documento: Relazione Tecnica Progetto: “Realizzazione dell’infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo” – CIG Z211C8C6C6
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 12/02/2019

- erogazione di una giornata di formazione finalizzata a fornire al personale tecnico, operativo e amministrativo ed agli utilizzatori finali dell’Ente aggregatore le conoscenze necessarie per la gestione delle diverse funzioni inerenti la soluzione applicativa oggetto dell’offerta;
- supporto all’Ente aggregatore per l’attivazione degli Enti convenzionati e lo start-up dei servizi;
- definizione degli schemi di convenzionamento dei servizi di pagamento rivolti agli enti del bacino territoriale:
 - supporto all’help desk di primo livello al personale dell’Ente aggregatore, alle transazioni, alla quadratura contabile ed alla rendicontazione: verrà reso disponibile agli operatori dell’Ente aggregatore un servizio di Help Desk contattabile via e-mail e numero di telefono, in grado di risolvere i problemi relativi alle modalità di utilizzo del sistema;
 - ricevere le segnalazioni di problemi relativi alle transazioni economiche ed inoltrarle al servizio di supporto alle transazioni ed alla rendicontazione;
 - prendere in carico da questi ultimi le problematiche e notificare loro la risoluzione delle stesse.

La durata del contratto è di dodici (12) mesi dalla data di avvio del primo servizio.

Sono state realizzate le seguenti attività:

1. conduzione e manutenzione della piattaforma “infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo”;
 - Sono state effettuate attività di aggiornamento e relativi test per verificare il corretto funzionamento dell’interfaccia di un Ente Creditore verso la nuova componente WISP 2.0 (Wizard Interattivo di Scelta del Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP)) messa a disposizione da AGID.
2. outsourcing della piattaforma di pagamento PagoNet (Portale dei pagamenti ed estratto conto al Cittadino) integrata con PagoPA di AGID che risponde al link:// <https://servizi-pagamenti.arie.it/pagonet2RA/default/homepage.do>;

Sono stati erogati i seguenti servizi:

- utilizzo in comodato dei prodotti applicativi oggetto dell’offerta;
- manutenzione ordinaria dei prodotti applicativi oggetto dell’offerta;
- gestione del servizio in outsourcing;
- gestione dei servizi on-line ai fini dell’accessibilità tramite Internet per i contribuenti.

Attualmente la piattaforma è utilizzata dai seguenti comuni:

		Titolo documento: Relazione Tecnica Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – CIG Z211C8C6C6
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 12/02/2019

- Comune di Montedodorio;
- Comune di Fresagrandinaria;
- Comune di Salle;
- Comune di Roccaspinalveti;
- Comune di Campo di Giove;
- Azienda Sanitaria Locale 4 Teramo;
- ASL di Lanciano Vasto Chieti.

3. Supporto all'Ente aggregatore per l'attivazione degli Enti convenzionati

Sono state svolte attività di supporto alla definizione degli schemi di convenzionamento dei servizi di pagamento rivolti agli enti del bacino territoriale.

Sono stati erogati servizi di supporto all'Ente aggregatore per l'attivazione degli Enti convenzionati e sono stati messi in esercizio sette Enti:

- Comune di Montedodorio in data 16/03/18;
- Comune di Fresagrandinaria in data 16/03/18;
- Comune di Salle in data 26/04/18
- Comune di Roccaspinalveti;
- Comune di Campo di Giove;
- Azienda Sanitaria Locale 4 Teramo;
- ASL di Lanciano Vasto Chieti.

4. Supporto all'help desk di primo livello al personale dell'Ente aggregatore, alle transazioni, alla quadratura contabile ed alla rendicontazione.

E' stato attivato il servizio da parte dell'ufficio "Servizi Operativi" di e-SED.

2. FORNITURA PREVISTA NELL'OFFERTA

A seguire si riportano le attività previste in fornitura di progetto:

		Titolo documento: Relazione Tecnica Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – CIG Z211C8C6C6
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 12/02/2019

Costo Servizio

- Servizi di start up € 9.000,00/ u.t.
 - Installazione e predisposizione ambiente e fase di test con Agid
 - Personalizzazione look&feel
 - Formazione (# GG)
 - Avvio servizi di pagamento
- Canone annuale € 20.000,00/ annua
 - outsourcing della piattaforma di pagamento PagoNet (Portale dei pagamenti ed estratto conto al Cittadino) integrata con PagoPA di AGID;
 - supporto all'Ente aggregatore per l'attivazione degli Enti convenzionati;
 - supporto all'help desk di primo livello al personale dell'Ente aggregatore, alle transazioni, alla quadratura contabile ed alla rendicontazione.

3. ATTIVITA'SVOLTE E RELATIVO QUADRO ECONOMICO

Di seguito si riporta la tabella delle attività del progetto e l'importo totale relativo allo stato di avanzamento 1 (SAA 1):

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA1		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
SERVIZI							
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Servizi di start up							
Installazione, predisposizione ambiente e collaudo con AGID	a corpo	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Personalizzazione look&feel							
Due giorni di formazione presso l'Ente aggregatore							
Avvio servizi di pagamento							
Totale SAA 1							
Servizi di start up	a corpo	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00

Di seguito si riporta la tabella delle attività previste da progetto realizzate nel periodo di riferimento dal 26 Gennaio 2018 al 25 Aprile 2018 relative ai servizi di outsourcing e supporto all'Ente aggregatore nell'utilizzo della piattaforma per lo stato di avanzamento 2 (SAA 2):

		Titolo documento: Relazione Tecnica Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – CIG Z211C8C6C6
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 12/02/2019

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA2		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
SERVIZI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA2		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Canone							
Canone annuale Dal 26 Gennaio 2018 al 25 Aprile 2018	a corpo	1 anno	€ 20.000,00	€ 20.000,00	1 trimestre	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale SAA 2							€ 5.000,00

Di seguito si riporta la tabella delle attività previste da progetto realizzate nel periodo di riferimento dal 26 Aprile 2018 al 25 Luglio 2018 relative ai servizi di outsourcing e supporto all'Ente aggregatore nell'utilizzo della piattaforma per lo stato di avanzamento 3 (SAA 3):

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA3		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
SERVIZI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA3		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Canone							
Canone annuale Dal 26 Aprile 2018 al 25 Luglio 2018	a corpo	12 mesi	€ 5.000,00	€ 20.000,00	1 trimestre	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale SAA 3							€ 5.000,00

Di seguito si riporta la tabella delle attività previste da progetto realizzate nel periodo di riferimento dal 26 Luglio 2018 al 25 Ottobre 2018 relative ai servizi di outsourcing e supporto all'Ente aggregatore nell'utilizzo della piattaforma per lo stato di avanzamento 4 (SAA 4):

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA4		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
SERVIZI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA4		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Canone							
Canone annuale Dal 26 Luglio 2018 al 25 Ottobre 2018	a corpo	12 mesi	€ 5.000,00	€ 20.000,00	1 trimestre	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale SAA 4							€ 5.000,00



		Titolo documento: Relazione Tecnica Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – CIG Z211C8C6C6
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 12/02/2019


Di seguito si riporta la tabella delle attività previste da progetto realizzate nel periodo di riferimento dal 26 Ottobre 2018 al 25 Gennaio 2019 relative ai servizi di outsourcing e supporto all'Ente aggregatore nell'utilizzo della piattaforma per il presente stato di avanzamento finale (SAA 5):

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA5		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
SERVIZI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA5		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Canone							
Canone annuale Dal 26 Ottobre 2018 al 25 Gennaio 2019	a corpo	12 mesi	€ 5.000,00	€ 20.000,00	1 trimestre	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale SAA 5							€ 5.000,00

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dal Progetto. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Tortoreto Lido, 12/02/2019

Il Dirigente Area Tecnica ARIC

Dott.ssa Daniela Musa

 Per presa visione

I Tecnici ARIC s.c.r.l.

Ing. Ludovica Collacciani


Il Responsabile del Procedimento

Dirigente Amministrativo
 Dott.ssa Lucia Del Grosso


4. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Nel corso della riunione è stata analizzata la seguente documentazione:

		Titolo documento: Relazione Tecnica Progetto: "Realizzazione dell'infrastruttura unica dei pagamenti per la Regione Abruzzo" – CIG Z211C8C6C6
Emesso da:	Area Tecnica	Data di emissione 12/02/2019

- ✓ Contratto stipulato mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (n. 3400767 del 20/12/2018 Prot. n. 2554 del 20/12/2017) "Servizio di outsourcing della piattaforma di pagamento PagoNet integrata con PagoPA";
- ✓ Verbale di Inizio Attività (Prot. n. 254 del 13/02/2017);
- ✓ Certificazione I SAA (Prot. n. 160 del 06/02/2018);
- ✓ Certificazione II SAA (Prot. n. 818 del 12/06/2018);
- ✓ Certificazione III SAA (Prot. n. 1559 del 13/11/2018);
- ✓ Certificazione IV SAA (Prot. n. 1577 del 16/11/2018);
- ✓ Relazione attività servizi di manutenzione periodo dal 26/10/2018 al 25/01/2019 (Prot. n. 257/2019);

5. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla presente relazione non sono allegati documenti.

