

	<i>Tipo documento: Certificazione tecnica di stato di avanzamento</i> “GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE DEL CENTRO TECNICO DI TORTORETO LIDO AREACOM” (CIG Z733DBFC48)
<i>Emesso da:</i> Direttore di esecuzione del contratto	<i>Data di emissione</i> 08/08/2025



CERTIFICAZIONE TECNICA

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ - SAA II

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MePA AI SENSI

DELL'ART. 50 , COMMA 1, LETT. B), DEL

D.LGS. N.36/2023 PER “GESTIONE E MANUTENZIONE

DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE DEL CENTRO

TECNICO DI TORTORETO

LIDO AREACOM” (CIG Z733DBFC48)

STAZIONE APPALTANTE

AREACOM

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

EUROINFORMATICA SRL

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO	3 -
2. ELEMENTI GENERALI DELL'INTERVENTO.....	3 -
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE SAA	5 -
4. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO.....	6 -
5. ALLEGATI.....	7 -
6. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	7 -

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce la certificazione tecnica dello Stato Finale di Avanzamento delle Attività (SAF - SAA02) relativo all'affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023 per **"Gestione e manutenzione della piattaforma documentale del Centro Tecnico di Tortoreto Lido AreaCom"** (CIG **Z733DBFC48**).

Tale certificazione è stata prodotta sulla base delle attività realizzate dall'esecutore e della documentazione prodotta.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Ruolo e Azienda
Daniela Musa	Dirigente Tecnico AREACOM
Stefano Ragni	Project Manager Euroinformatica Srl

2. ELEMENTI GENERALI DELL'INTERVENTO

Premessi:

- il ruolo strategico ricoperto da AREACOM quale polo strategico di erogazione dei servizi applicativi regionali– in particolare in ambito sanitario ed e-procurement - come da legge di riforma L.R. 25/2023;
- il focus via via più marcato sugli aspetti globali di cyber-security richiesti dagli scenari attuali, indispensabile al fine di conferire piena operatività alle piattaforme applicative in esecuzione presso il CTTL – in particolare il software documentale Archiflow SIAV - e di garantire la proattiva adozione di idonee misure di gestione e manutenzione tali da rimuovere le eventuali criticità relativamente alle componenti ICT;
- la centralità della piattaforma documentale Archiflow SIAV in uso presso l'amministrazione, la cui integrazione con i servizi applicativi erogati sul CTTL risulta strategica soprattutto per quanto riguarda il nuovo sistema di e-procurement G.I.A.D.A., in particolare alla luce del

percorso di adeguamento dei sistemi di e-procurement regionali ai fini della certificazione delle piattaforme applicative;

- la necessità di attivare un contratto di supporto e relativi servizi specialistici a supporto del personale dell'area tecnica per la piattaforma documentale Archiflow SIAV;
- che la Società EuroInformatica S.r.l. con sede legale in Via del Progresso, Mosciano (TE) è partner accreditato SIAV per quanto riguarda lo sviluppo progettuale, installazione, configurazione e manutenzione della piattaforma documentale Archiflow;
- che sul Sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono presenti dei codici prodotto, rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione così come dianzi formulate;
- il rapporto qualità/prezzo sia dei prodotti disponibili sulla piattaforma Consip che di quelli presenti sul MePA;
- con determinazione dirigenziale n. 270 del 14/12/2023 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, mediante piattaforma MePA, alla società EuroInformatica S.r.l. per la fornitura dei seguenti prodotti:
 - EUMANAR23 - Supporto e consulenza in ambito ICT - Servizi di System Management – servizio manutenzione annuale e supporto Archiflow SIAV, offerto al prezzo di Euro 13.000,00 (tredicimila/00) IVA esclusa;
 - EUCUSARC23 - Supporto e consulenza in ambito ICT - Servizi di System Management – pacchetto di n. 20 giornate/uomo di servizi specialistici di supporto e manutenzione, offerto al prezzo di Euro 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa;per un importo totale di Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) IVA esclusa pari a Euro 26.840,00 (ventiseimilaottocentoquaranta/00) IVA inclusa.
- con il medesimo provvedimento è stato nominato quale direttore di esecuzione del contratto la dott.ssa Daniela Musa, dirigente tecnico di AREACOM;
- il documento di stipula, costituito dall'Ordinativo di Esecuzione Immediata nr. 7549326 (prot. n. 0005824 del 13/12/2023) per l'importo di Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) IVA esclusa;
- lo Stato di Avanzamento delle Attività n. 1 (SAA01), acquisito agli atti dell'amministrazione con prot. n. 700 del 09/02/2024.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE SAA

Successivamente all'accettazione ed emissione dell'ordinativo di fornitura, è stata attivata la fase di esecuzione e di realizzazione così come contrattualmente previste dall'affidamento.

Sulla scorta degli elaborati progettuali (ordinativo di esecuzione immediata, verbali di riunione e relativi allegati), dei documenti contrattuali ed a fronte della richiesta di avanzamento presentata da Euroinformatica Srl si è proceduto alla ricognizione delle attività previste per lo Stato Avanzamento finale delle Attività (SAA02).

Le attività relative alla fase in esame, svolte secondo gli accordi intercorsi con i referenti della Stazione Appaltante, sono relative ai servizi contrattualmente previsti, erogati nel periodo di riferimento gennaio 2024 – maggio 2025 e nello specifico concernenti i seguenti macro-ambiti:

- supporto sistemistico del software Archiflow SIAV e di tutte le componenti di middleware correlate;
- supporto Help Desk di II e III livello.

Al termine delle attività specialistiche, sopra elencate, sono stati predisposti gli elenchi delle principali attività svolte dall'affidatario unitamente alla relativa documentazione tecnica costituenti i deliverables della fase corrente del progetto, parte integrante del verbale del 30/07/2025.

Di seguito, viene riportato il quadro riepilogativo delle attività effettuate con l'indicazione del relativo effort per ciascuna di esse:

Descrizione attività	Date/periodi	Effort (gg/uomo)
Errore autenticazione di Archiflow su Microsoft GRAPH	08-09.01.2024	2
Errore autenticazione di Archiflow su Microsoft GRAPH	23-25.01.2024	3
Attività condotta congiuntamente con Telecom per ripristino flusso di versamento dei pacchetti di conservazione per adeguamento a nuove regole tecniche e modifica dei metadati	04-18.03.2024	4
Studio di fattibilità relativo alla tipologia di documenti (registri, atti, fatture) da includere in conservazione, stima del volume e della numerosità dei documenti considerati e stima dell'effort richiesto per l'integrazione tra piattaforma documentale e sistema di conservazione.	27-28.03.2024	2
Mancata protocollazione fattura	09.04.2024	0,5
Rigenerazione refresh token per autenticazione MS GRAPH	18.04.2024	1
Rigenerazione secret key su Microsoft ENTRA e riconfigurazione Archiflow	31.01.2025	1

Emesso da: Direttore di esecuzione del contratto	Data di emissione 08/08/2025	
Anomalia protocollazione fattura	28.02.2025	0,5
Analisi tecnica e normativa degli ambienti IT in vista del passaggio del servizio di conservazione da TelecomTrust al nuovo provider Infocert.	11-18.04.2025	5
Analisi e ripristino di Archiflow a seguito dell'attacco su caselle PEC Infocert	29.05.2025	1
Totale effort (gg/uomo)		20

Tabella 1 – Riepilogo delle giornate erogate per attività effettuata

Si rinvia in ogni caso alla relazione tecnica allegata per ulteriori dettagli sulle attività svolte nonché alle comunicazioni intercorse con gli specifici team (tecnico e organizzativo) messi a disposizione dall'affidatario che costituiscono parte integrante della documentazione progettuale.

4. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Nelle tabelle che seguono si riporta il quadro riepilogativo dello stato di avanzamento globale dell'intervento progettuale per SAA certificati. Di seguito il dettaglio dei servizi certificati nello Stato di Avanzamento Attività n. 1 del 08/02/2024 (Prot. n. 700 del 09/02/2024):

Descrizione	Q.ta	Canone unitario annuale	Importi SAA I (Iva esclusa)
Licenze Archiflow SIAV v. 10.0.0 build 0.0	1	13.000,00 €	13.000,00 €
Importo totale IVA esclusa			13.000,00 €
Importo totale IVA inclusa			15.860,00 €

Tabella 2 – Dettaglio dei servizi a canone erogati nell'ambito del SAA I

Conseguentemente nella tabella seguente si riportano le voci relative all'attività oggetto della presente Certificazione dello Stato di Avanzamento Finale delle Attività (SFA – SAA II) che risulta pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa, così come riprese dall'ordinativo di fornitura MePA:

Attività	Importi unitari	SAA II GG/uomo	Importi SAA II (Iva esclusa)
Supporto e consulenza in ambito ICT - Servizi di System Management – pacchetto di n. 20 giornate/uomo di servizi specialistici di supporto e manutenzione	450,00	20	9.000,00 €
Importo totale IVA esclusa			9.000,00 €
Importo totale IVA inclusa			10.980,00 €

Tabella 1 – Dettaglio dei totali e dei parziali del SAA II

La valutazione economica dei prezzi indicata nei prospetti è quella del quadro economico e dei relativi dimensionamenti descritti nell'Ordinativo di Fornitura.

Pertanto, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di analisi di dettaglio avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività riportate nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi è ripresa dal quadro economico dell'ordinativo sottoscritto.

Sulla base di quanto descritto, esaminata la documentazione progettuale contenente il piano delle attività ed il dettaglio delle componenti economiche, nonché le relative obbligazioni contrattuali, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di approfondimento e controllo delle attività, si dichiara l'esecuzione delle attività relative al presente Stato di Avanzamento Finale il cui importo è di Euro 9.000,00 (novemila/00) oltre IVA pari ad Euro 10.980,00 (diecimilanovecentootanta/00) IVA inclusa, così come riprese dall'ordinativo di fornitura MePA.

In base a quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali, a seguito dell'emissione ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento progettuale si potrà procedere alla liquidazione finale delle somme di cui al presente stato di avanzamento delle attività pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa, come sopra dettagliato.

In ottemperanza del meccanismo "split payment", Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, recante disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, gli importi relativi all'IVA, per un totale relativo al SAA corrente pari ad Euro 1.980,00 (millenovecentootanta/00) saranno corrisposti direttamente all'Erario.

Si attesta inoltre che il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta ed allo stato attuale non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

5. ALLEGATI

Alla presente relazione non è allegata alcuna documentazione.

6. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Sono stati analizzati i seguenti documenti:

Emesso da: **Direttore di esecuzione
del contratto**

Data di emissione **08/08/2025**

- Verbali di riunione e relativi allegati;
- Deliverables della fase corrente rilasciati dall'aggiudicatario.

Tortoreto Lido, 08/08/2025

Il Dirigente Tecnico A.R.I.C.

Dott.ssa Daniela Musa

(Firmato digitalmente)

La Società Euroinformatica

S.r.l.

(Firmato digitalmente)