WP	Task	
		Anno 2018
	Timing	6/3 31/7 15/8 30/8 14/9 29/9 14/10 29/10 13/11 28/11 13/12 28/12 12/1 27/1 11/2 26/2 1/3 1/4 16/4
1	**Firma del contratto e Avvio del progetto**	
1.1	Firma del contratto	
1.2	Rilascio e revisione del Piano di Esecuzione delle Attività	
1.2.1	Approvazione del PEA da parte di ARIC	
1.3	Avvio del gruppo di lavoro	
2	Project Management	
2.1	Gestione della qualità	
2.2	Gestione del rischio	
2.3	Gestione del piano di progetto	
2.4	Gestione dell'ambito	
3	**Servizio di analisi preliminare**	
3.1	Sevizio di verifica preliminare dei locali	
3.2	Servizio di analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente	
3.3	Analisi preliminare dei servizi applicativi esistenti	
4	**Servizi statistici di supporto alla direzione (per tutto il contratto)**	
4.1.3	Raccolta dei dati – Attività trimestrale di raccolta dati e raffinamento mappe di dati	
4.2	Analisi ed elaborazione dei dati	
4.2.3	Analisi ed elaborazione dei dati – Attività trimestrale di raffinamento degli indicatori	
4.3	Supporto alla valutazione delle politiche	
4.3.2	Supporto alla valutazione delle politiche – primo report di analisi statistica con il supporto di Cruscotto e BI	
4.3.3	Supporto alla valutazione delle politiche – report trimestrale di analisi statistica con il supporto di Cruscotto e BI	
4.4	Rilascio dei rapporti trimestrali di analisi del mercato del lavoro e di valutazione delle politiche (trimestrali) [S9]	
4.4.2	Rilascio dei rapporti trimestrali – primo report di valutazione delle politiche con il supporto di Cruscotto e BI	
4.4.3	Rilascio dei rapporti trimestrali – report trimestrale di valutazione delle politiche con il supporto di Cruscotto e BI	
4.5	Servizio di formazione ed addestramento per statistici	
5	**Rilascio Cruscotto Lavoro e Business Intelligence - Fase 1 [S10]**	
5.1	Servizio di sviluppo applicativo	
5.2	Servizio di consegna e installazione	
5.3	Servizio di sviluppo e integrazione	
5.4	Servizio di configurazione, collaudo e messa in esercizio	
5.5	Servizio di formazione e addestramento	
6	**Rilascio Cruscotto Lavoro e Business Intelligence - Fase 2 [S11]**	
6.1	Servizio di sviluppo applicativo	
6.2	Servizio di consegna e installazione	
6.3	Servizio di sviluppo e integrazione	
6.4	Servizio di configurazione, collaudo e messa in esercizio	
6.5	Servizio di formazione e addestramento	
7	**Rilascio Cruscotto Lavoro e Business Intelligence - Fase 3 [S12]**	
7.1	Servizio di sviluppo applicativo	
7.2	Servizio di consegna e installazione	
7.3	Servizio di sviluppo e integrazione	
7.4	Servizio di configurazione, collaudo e messa in esercizio	
7.5	Servizio di formazione e addestramento	
8	**Servizio di garanzia e manutenzione**	
9	**Servizio di manutenzione evolutiva e legislativa**	
10	**Servizi accessori**	
11	**Servizi di supporto e Help Desk**	
12	**Organizzazione di un evento di presentazione pubblica del progetto**	
	Firma della rimodulazione del contratto	
13	**Rilascio Funzionalità di Gestione delle politiche di apprendistato**	
13.1	Sviluppo Applicativo	
13.2	Servizio di consegna e installazione	
13.3	Servizio di configurazione, collaudo e messa in esercizio	
14	**Rilascio Funzionalità di Misura delle performance di gestione dei LEP**	
14.1	Sviluppo Applicativo	
14.2	Servizio di consegna e installazione	
14.3	Servizio di configurazione, collaudo e messa in esercizio	
15	**Rilascio Funzionalità di presentazione degli indicatori delle Aree di crisi**	
15.1	Sviluppo Applicativo	
15.2	Servizio di consegna e installazione	
15.3	Servizio di configurazione, collaudo e messa in esercizio	


Anno 2019
1/5
16/5
31/5
15/6
30/6
15/7
30/7
14/8
29/8
13/9
28/9
13/10
28/10
12/11
27/11
12/12
27/12