Comune di Silvi (TE)

REGIONE ABRUZZO

Intervento

RIQUALIFICAZIONE AREA PERIFERICA CON LA REALIZZAZIONE DI SKATE PARK, AREA GIOCHI PER BIMBI, PARCHEGGIO E PISTA CICLABILE

località: Silvi Marina, Viale Tevere angolo Viale Po (contrada Piomba)

PROGETTO ESECUTIVO

CIG: B941C4B56F	*CUP:* H35B25000030005
Committente: Comune di Silvi	*Responsabile Unico del Progetto* Ing. Alessandra Ferrante



Elaborato

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Tav. n°	*Scala*	*Data*	*Rev. n°*
C6		14.09.2026	

Collaboratori:

Per.Ind. Massimiliano Caseddu

Progettista e D.L.

Alessandro Panella
architetto
Via Fortebraccio 60,L'Aquila



COMUNE DI SILVI (TE)

Riqualificazione area periferica con la realizzazione di skate park, area giochi per bimbi, parcheggio e pista ciclabile

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI					
a.1	Per lavori a misura	€.			822 857,64
a.2	di cui costi della manodopera	€.		99 756,85	
a.3	di cui oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€.		19 154,90	
a.4	per Costi della sicurezza, PSC non soggetti a ribasso d'asta	€.			18 000,00
A	**TOTALE IMPORTO LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO (a.1 + a.4))**	**€.**			**840 857,64**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
	Descrizione	**%**			**Importo**
b.1	Lavori in economia		€.		0,00
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini		€.		0,00
b.3	Allacci ai Pubblici Servizi		€.		5 000,00
b.4	Imprevisti		€.		16 692,80
b.5	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		€.		0,00
b.6	Accantonamento per Adeguamento Prezzi		€.		0,00
b.7.1	Spese tecniche (Progettazione esecutiva)		€.		24 811,95
b.7.2	Spese tecniche (Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione)		€.		39 383,01
b.7.3	Assistenza agli scavi da parte di Archeologo		€.		5 000,00
b.7.4	Incentivi per funzioni tecniche		€.		10 762,98
b.8	Spese per supporto al RUP e per Verifica e validazione		€.		0,00
b.9	Spese per gara		€.		3 363,43
b.10	Spese per pubblicità e ANAC		€.		410,00
b.11	Spese per laboratori, verifiche tecniche e collaudi		€.		10 000,00
b.12.1	CASSA su Spese Tecniche	0,04%	€.		2 767,80
b.12.2	IVA su CASSA e Spese Tecniche	22,00%	€.		6 864,63
b.12.3	IVA sui Lavori	10,00%	€.		84 085,76
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€.**		**209 142,36**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			**€.**	**1 050 000,00**