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CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITU-

RA/SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 
 
 
 

 

Data del certificato 

 

26/11/2020      

  

Committente 

 

Agenzia Regionale per l’informatica e la 

Telematica, con sede in Tortoreto Lido (TE), 

alla Via Napoli, 4, C.F. 91022630676 
 

  

Fornitura/servizio FEDERAZIONE APPLICATIVA DEI CENTRI TEC-

NICI REGIONALI IN LOGICA COMMUNITY 

CLOUD E CYBERSECURITY (principale) 

 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PER 

LE INFRASTRUTTURE DEI CENTRI CTAQ E CTTL 

 

 

CUP 

CIG 

 

E19J15001010001 

CIG 640875933B  (principale) 

CIG 7171421BDO  

  

Appaltatore Fastweb S.p.a.,       

con sede legale in in Milano, alla Via F. Caracciolo, 51 iscritta 

nel Registro delle Imprese di Milano      

partita I.V.A. 12878470157 

legale rappresentante dell’appaltatore Sig. GIUSEPPE MINCUZZI, nato a Bari il 

02.07.1961, ivi residente alla Via Medaglie 

d’oro, n. 19 - Procuratore Speciale, come 

da atto di nomina Num. Repertorio 30542- 

Raccolta n. 100.30 del 
18.04.2016. 

  

Contratto numero       dd. 11/11/2016 

Importo del contratto € 4.882.120,36 IVA INCLUSA oltre €. 35.000,00 

costi della sicurezza TOTALE €. 4.917.120,36 

  

Tempo utile per l’esecuzione della fornitu-

ra/servizio 

Scadenza 30/11/2018 
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Atto aggiuntivo  numero       dd. 14/09/2017  

importo atto aggiuntivo € 314.024,18 IVA INCLUSA  

tempo utile per l’esecuzione della fornitu-

ra/servizio aggiuntivo 

 

120 gg  

Nuova scadenza ultimazione fornitura/servizio  

01/03/2019      

 

Direttore Esecuzione Contratto (DEC) 

 

Responsabile Unico del procedimento (RUP) 

 

Dott.ssa Daniela Musa 

 

Dott.ssa Lucia Del Grosso 

 

Commissione di collaudo 

 

Ing. Fabrizio Pieri - Presidente 

Ing. Mario Cerroni – Componente 

Arch. Francesco Cotellessa - Componente 

      

 

Data inizio prestazioni 

 

15/09/2017 

data ultimazione prestazioni 28/02/2019 

giorni di ritardo 0      

 

Pagamenti effettuati (nel caso di prestazioni con 

stati di avanzamento) 

 

€ 4.685.810,41 (€. 4.403.188,65 a valere sul 

contratto principale ed €. 282.621,76 

sull’atto aggiuntivo) 

Ritenute di garanzia 0,5% da liquidare ai sensi 

art. 30 comma 5-bis D.lgs. 50/2016 

€ 0 NB. NON SONO STATE EFFETTUATE RITE-

NUTE DI GARANZIA 

resta il credito netto dell'appaltatore € 545.334,13 (€. 513.931,71 a valere sul con-

tratto principale ed €. 31.402,42 sull’atto 

aggiuntivo) 

Detrazioni per penali da ritardo o altre penali € 0 

 

Eventuali ulteriori osservazioni del DEC / RUP 

 

Riguardo alle osservazioni e prescrizioni di 

cui allo Stato finale delle Attività, le stesse 

sono state risolte dalla Ditta come da di-

chiarazione del DEC e l’erogazione dei 

servizi previsti alla fine delle attività sono 

state erogate secondo le previsioni e le 

indicazioni della Stazione Appaltante.      
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Alla visita del sito di fornitura di Tortoreto (sede ARIC – Verbale n. 3), sono intervenuti: 

la Commissione composta da: 

 Dott. Ing. Fabrizio PIERI: Presidente 

 Ing. Mario CERRONI: Componente 

 Arch. Francesco COTELLESSA: Componente 

i rappresentanti della Ditta fornitrice: 

 MASTROBUONI Vincenzo 

 NESTOLA Antonio 

 DI CARLO Giampiero 

 DI SABATINO Fabrizio 

l’ARIC: 

 Ing. Daniela MUSA: Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) 

 Ing. Domenico DI MARTINO: Area Tecnica sede Tortoreto Lido  

 

Alla visita del sito di fornitura dell’Aquila (sede Regione Abruzzo – Verbale n. 4), sono interve-

nuti: 

la Commissione composta da: 

 Dott. Ing. Fabrizio PIERI: Presidente 

 Ing. Mario CERRONI: Componente 

 Arch. Francesco COTELLESSA: Componente 

i rappresentanti della Ditta fornitrice: 

 MASTROBUONI Vincenzo 

 NESTOLA Antonio 

 GIANIORIO Diego 

 DI SABATINO Fabrizio 

l’ARIC: 

 Ing. Laura Fuciarelli Area Tecnica sede L’Aquila 

La Regione Abruzzo: 

 Dott. Luciano COCOCCIA Resp.le Ufficio Infrastrutture Tecnologiche Regione Abruzzo.  

 

È assente in entrambi i luoghi il responsabile del procedimento (RUP); è assente il DEC nella 

visita del sito di L’Aquila. 

 

Sulla base del progetto e del Piano di Esecuzione Attività (PEA), della documentazione con-

trattuale e dell’atto aggiuntivo sono stati ispezionati i locali dove sono stati installati i materiali 

forniti, sia nella sede dell’ARIC di Tortoreto, sia nella sede della Regione Abruzzo – Palazzo 

Silone a L’Aquila, nonché, per quanto è stato possibile, sono state riscontrate le licenze forni-

te.  

 

Ciò premesso e considerato: 

 

 Che, per quanto è stato possibile rilevare a fornitura conclusa (la commissione non è 

stata nominata in corso d’opera), la prestazione corrisponde alle previsioni del pro-

getto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell’art. 22 DM 49/2018 nella facoltà di-

screzionale del direttore di esecuzione del contratto e che è stata eseguita in con-

formità delle prescrizioni contrattuali; 

 

 che la prestazione fornita in base alle verifiche e misurazioni eseguite risponde per 

quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate; 

 

 che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 

 

 che la prestazione è stata eseguita in tempo utile; 

 

 che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli 

ordini e disposizioni date dal direttore esecuzione del contratto/RUP durante il corso di 

essa; 
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CERTIFICA 

 

 che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in 

base al contratto innanzi specificato ed atto aggiuntivo è stata regolarmente esegui-

ta e liquida il credito dell'appaltatore pari ad € 545.334,13 (€. 513.931,71 a valere sul 

contratto principale ed €. 31.402,42 sull’atto aggiuntivo) e propone il pagamento del-

lo stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione 

eseguita; 

 

 che può essere disposto lo svincolo della cauzione; 

 

 

Il rappresentante legale dell’appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza ecce-

zione alcuna; 

 

 

L’Appaltatore 

FASTWEB spa 

Sig. GIUSEPPE MINCUZZI 
(firmato digitalmente) 

 

il RUP 

 

Dott.ssa Lucia Del Grosso 
(firmato digitalmente) 

 

Il DEC 

 

Dott.ssa Daniela Musa 
(firmato digitalmente) 

 

 

La Commissione di Verifica di Conformità  

 

Ing. Fabrizio Pieri (presidente) 
(firmato digitalmente) 

 

Ing. Mario Cerroni (componente) 
(firmato digitalmente) 

 

Arch. Francesco Cotellessa (componente) 
(firmato digitalmente) 
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ALLEGATO N. 1  – VERBALI DI SOPRALLUOGO 

 

- VERBALE n. 1 del 26.03.2020 - 

 
 
 
 

OGGETTO: PROGETTO “FEDERAZIONE APPLICATIVA DEI CENTRI TECNICI REGIONALI IN LOGICA COMMUNITY CLOUD E 

CYBER SECURITY” DELLA REGIONE ABRUZZO (CIG 640875933B) (CUP E19J15001010001) - 
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LE INFRASTRUTTURE DEI CENTRI CTAQ E CTTL“ (CIG 

7171421BD0) (CUP E19J15001010001). INSEDIAMENTO COMMISSIONE E RICHIESTA 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ESPLETAMENTO INCARICO. 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 19:15 e seguenti, in video-
conferenza, a seguito della notifica del provvedimento di nomina della Commissione e a 
seguito della convocazione del Presidente della COMMISSIONE, trasmessa a mezzo email, si 
è insediata la Commissione incaricata alla verifica di conformità del progetto e degli inter-
venti di che trattasi, composta dai seguenti soggetti: 

1. Dott. Ing. Fabrizio PIERI: Presidente 

2. Ing. Mario CERRONI: Componente 

3. Arch. Francesco COTELLESSA: Componente e Segretario verbalizzante 
 

PREMESSO 

 che con deliberazione n. 83 del 28.09.2015 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica 
(oggi denominata ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza), è stata disposta 
l’indizione della gara d’appalto, procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, per la 
realizzazione dell’intervento "Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Communi-
ty Cloud Cybersecurity” (CIG 640875933B) nell’ambito dell’intervento PAR – FSC Abruzzo 2007-
2013. Area III – “Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione III.1.1.a – Accordo di 
Programma Quadro “Crescita Digitale della Regione Abruzzo”; 

 che con deliberazione n. 79 del 03.08.2017 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e 
Committenza è stata affidata alla Soc. Fastweb S.p.a. la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, 
lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento degli "Interventi di adeguamento impianti per le 
infrastrutture dei centri CTAQ CTTL" (CIG 7171421BD0)” nell'ambito del progetto di che trattasi; 

 che con decreto n. 2 del 21.01.2020 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza si 
è proceduto, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 nel testo in vigore, alla nomina dei 
componenti la Commissione preposta al collaudo relativo alla gara in parola, individuati nei 
seguenti soggetti:  

- Dott. Ing. Fabrizio PIERI - Responsabile dell’Ufficio Tecnologie informatiche e supporto 
sistemistico del Consiglio regionale dell’Abruzzo, in qualità di Presidente;  

- Ing. Mario CERRONI - Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Teramo - 
Regione Abruzzo, in qualità di Componente; 

- Arch. Francesco COTELLESSA - Funzionario Ufficio Porti e Aeroporti - Regione Abruzzo, in 
qualità di Componente; 

 

VISTO 

 l’art. 102, co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i che così recita: “I contratti pubblici sono soggetti a 
collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che 
l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali…”; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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costituendo parte integrante e sostanziale del presente verbale 

preliminarmente, il Presidente rappresenta che i componenti della Commissione non devono aver svol-
to né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 
del cui affidamento si tratta. 

Ciascun Componente della Commissione consegna, quindi, apposita dichiarazione concernente 
l’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui alle vigenti norme in materia, che si alle-
ga al presente verbale.  

Accertata la regolare costituzione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, il Presi-
dente ne dichiara l’insediamento. 

In considerazione di quanto sta avvenendo in questi giorni, causa epidemia da virus Covid-19, i tre 
componenti hanno convenuto nell’adottare, come insediamento, la modalità di incontro attraverso la 
presente videoconferenza. 

Il Presidente, preso atto che al momento non è disponibile tutta la documentazione necessaria ad 
effettuare la verifica di conformità, propone di attendere una eventuale risposta da parte 
dell’Amministrazione dell’ARIC alla mail inviata in data 24.03. 2020 e, in caso di mancata risposta, 
inviare una PEC al RUP entro il 10.04.2020 per richiedere tutta la documentazione.  

Alle ore 20:15 la Commissione chiude i lavori e si riconvoca appena l’Amministrazione o il RUP 
dell’ARIC invieranno tutta la documentazione necessaria a loro richiesta. 

 
ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE: 
1. Dichiarazione assenza cause di incompatibilità - Dott. Ing. Fabrizio PIERI 
2. Dichiarazione assenza cause di incompatibilità - Ing. Mario CERRONI 
3. Dichiarazione assenza cause di incompatibilità - Arch. Francesco COTELLESSA 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 
(Ing. Fabrizio PIERI) 

____________________________ 
 

IL COMPONENTE (Ing. Mario CERRONI) 
____________________________ 

 
IL COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Arch. Francesco COTELLESSA) 
____________________________ 
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- VERBALE n. 2 del 03.08.2020 - 

 
 
 
 

OGGETTO: PROGETTO “FEDERAZIONE APPLICATIVA DEI CENTRI TECNICI REGIONALI IN LOGICA COMMUNITY CLOUD E 

CYBER SECURITY” DELLA REGIONE ABRUZZO (CIG 640875933B) (CUP E19J15001010001) - 
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LE INFRASTRUTTURE DEI CENTRI CTAQ E CTTL“ (CIG 

7171421BD0) (CUP E19J15001010001). DELUCIDAZIONI DAL RUP E DAL DEC IN MERITO 

ALLA TIPOLOGIA DI APPALTO. 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di agosto alle ore 14:45 e seguenti, presso la sede 
dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) di Tortoreto Lido (TE), la 
COMMISSIONE composta dai seguenti soggetti: 

4. Dott. Ing. Fabrizio PIERI: Presidente 

5. Ing. Mario CERRONI: Componente 

6. Arch. Francesco COTELLESSA: Componente e Segretario verbalizzante 

Erano inoltre presenti per l’ARIC seguenti soggetti: 

7. Dott.ssa Lucia DEL GROSSO: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

8. Ing. Daniela MUSA: Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) 
 
 

RICHIAMATO 

 il precedente verbale n. 1; 
 

PREMESSO 

 che con deliberazione n. 83 del 28.09.2015 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica 
(oggi denominata ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza), è stata disposta 
l’indizione della gara d’appalto, procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, per la 
realizzazione dell’intervento "Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Communi-
ty Cloud Cybersecurity” (CIG 640875933B) nell’ambito dell’intervento PAR – FSC Abruzzo 2007-
2013. Area III – “Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione III.1.1.a – Accordo di 
Programma Quadro “Crescita Digitale della Regione Abruzzo”; 

 che con deliberazione n. 79 del 03.08.2017 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e 
Committenza è stata affidata alla Soc. Fastweb S.p.a. la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, 

lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento degli "Interventi di adeguamento impianti per le 
infrastrutture dei centri CTAQ CTTL" (CIG 7171421BD0)” nell'ambito del progetto di che trattasi; 

 che con decreto n. 2 del 21.01.2020 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza si 
è proceduto, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 nel testo in vigore, alla nomina dei 
componenti la Commissione preposta al collaudo relativo alla gara in parola, individuati nei 
seguenti soggetti:  
- Dott. Ing. Fabrizio PIERI - Responsabile dell’Ufficio Tecnologie informatiche e supporto 

sistemistico del Consiglio regionale dell’Abruzzo, in qualità di Presidente;  

- Ing. Mario CERRONI - Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Teramo - 
Regione Abruzzo, in qualità di Componente; 

- Arch. Francesco COTELLESSA - Funzionario Ufficio Porti e Aeroporti - Regione Abruzzo, in 
qualità di Componente; 

 

VISTO 

 l’art. 102, co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i che così recita: “I contratti pubblici sono soggetti a 
collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che 
l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 
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qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali…”; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
costituendo parte integrante e sostanziale del presente verbale 

la COMMISSIONE, facendo seguito alle richieste inoltrate a mezzo mail, non avendo ottenuto le risposte 
necessarie per l’espletamento dell’incarico ricevuto, chiede al RUP di nuovo e di persona, delucidazioni 
in merito alla tipologia di appalto espletato in quanto necessarie per la corretta definizione della meto-
dologia da porre in essere parallelamente alla relativa documentazione prevista dalla relativa normati-
va. 

Fondamentalmente viene chiesto al RUP di certificare se l’appalto di che trattasi è da considerarsi solo 
fornitura oppure come un contratto misto di fornitura e lavori. 

Il RUP dichiara di aver già fornito risposta a quanto richiesto nei vari messaggi di posta elettronica 
inoltrati, da ultimo in quello del 30.07.2020, ore 17:26. 

La COMMISSIONE ritiene che tali e-mail non sono chiare nella loro definizione e pertanto nella presente 
riunione chiede di definire univocamente quanto sopra. 

La COMMISSIONE, infatti, nel rileggere le e-mail inviate dal RUP, Dott.ssa Lucia DEL GROSSO, non rileva 

alcuna risposta al quesito postole. 

Il RUP opina che è scorretto influenzare una Commissione di collaudo in merito alla qualificazione di 
un appalto. 

La COMMISSIONE ritiene che la qualificazione e la successiva conduzione dell’appalto siano compiti del 
RUP e, inoltre, di fondamentale importanza per dare inizio ai lavori. 

A tal uopo la COMMISSIONE stabilisce di dover far seguire, al presente incontro, formale comunicazione 
mediante PEC con richiesta di chiarimenti e documentazione necessaria. 

Alle ore 18:00 il presente verbale viene chiuso. 

 
ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE: 

1. Bozza Verbale del 03/08/2020;  
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 
(Ing. Fabrizio PIERI) 

____________________________ 
 

IL COMPONENTE (Ing. Mario CERRONI) 
____________________________ 

 
IL COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Arch. Francesco COTELLESSA) 
____________________________ 

 
 

PER L’ARIC 
 

F.TO IL RUP 
(Dott.ssa Lucia DEL GROSSO) 

 
F.TO IL DEC 

(Ing. Daniela MUSA) 
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- VERBALE n. 3 del 27.10.2020 - 

 
 
 
 

OGGETTO: PROGETTO “FEDERAZIONE APPLICATIVA DEI CENTRI TECNICI REGIONALI IN LOGICA COMMUNITY CLOUD E 

CYBER SECURITY” DELLA REGIONE ABRUZZO (CIG 640875933B) (CUP E19J15001010001) - 
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LE INFRASTRUTTURE DEI CENTRI CTAQ E CTTL“ (CIG 

7171421BD0) (CUP E19J15001010001). VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ (ART. 102 

DEL D.LGS. 50/2016) - SEDE TL. 

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 9:10 e seguenti, presso la 
sede dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) di Tortoreto Lido (TE), 
la COMMISSIONE composta dai seguenti soggetti: 

1. Dott. Ing. Fabrizio PIERI: Presidente 

2. Ing. Mario CERRONI: Componente 

3. Arch. Francesco COTELLESSA: Componente e Segretario verbalizzante 

Erano inoltre presenti i rappresentanti della Ditta fornitrice con i seguenti soggetti: 

4. MASTROBUONI Vincenzo 

5. NESTOLA Antonio 

6. DI CARLO Giampiero 

7. DI SABATINO Fabrizio 

E per l’ARIC, infine, i seguenti soggetti: 

8. Ing. Daniela MUSA: Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) 

9. Ing. Domenico DI MARTINO: Area Tecnica sede Tortoreto Lido  
 
 

RICHIAMATI 

 i precedenti verbali n. 1 e 2 ed in particolare il verbale n. 2 del 03.08.2020 quale parte integrante e 
sostanziale del presente verbale, con il quale la Commissione, tra l’altro, richiedeva di nuovo alla 
Dott.ssa Lucia Del Grosso (RUP) ed alla Dott.ssa Daniela Musa (DEC) delucidazioni in merito alla 
tipologia di appalto espletatosi ed, inoltre, idonea e mirata documentazione prevista dalla 
normativa oltre a quella già fornita, ambedue elementi essenziali per le successive operazioni di 
verifica; 
 

PREMESSO 

 che con deliberazione n. 83 del 28.09.2015 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica 
(oggi denominata ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza), è stata disposta 
l’indizione della gara d’appalto, procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, per la 
realizzazione dell’intervento "Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Communi-
ty Cloud Cybersecurity” (CIG 640875933B) nell’ambito dell’intervento PAR – FSC Abruzzo 2007-
2013. Area III – “Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione III.1.1.a – Accordo di 
Programma Quadro “Crescita Digitale della Regione Abruzzo”; 

 che con deliberazione n. 79 del 03.08.2017 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e 
Committenza è stata affidata alla Soc. Fastweb S.p.a. la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, 
lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento degli "Interventi di adeguamento impianti per le 
infrastrutture dei centri CTAQ CTTL" (CIG 7171421BD0)” nell'ambito del progetto di che trattasi; 

 che con decreto n. 2 del 21.01.2020 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza si 
è proceduto, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 nel testo in vigore, alla nomina dei 
componenti la Commissione preposta al collaudo relativo alla gara in parola, individuati nei 
seguenti soggetti:  



18 

 

- Dott. Ing. Fabrizio PIERI - Responsabile dell’Ufficio Tecnologie informatiche e supporto 
sistemistico del Consiglio regionale dell’Abruzzo, in qualità di Presidente;  

- Ing. Mario CERRONI - Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Teramo - 
Regione Abruzzo, in qualità di Componente; 

- Arch. Francesco COTELLESSA - Funzionario Ufficio Porti e Aeroporti - Regione Abruzzo, in 

qualità di Componente; 
 

VISTO 

 l’art. 102, co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i che così recita: “I contratti pubblici sono soggetti a 
collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che 
l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali…”; 

 
CONSIDERATO 

 che le attività di verifica di conformità sono dirette, quindi, a certificare che le prestazioni 
contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e 
nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle 
eventuali leggi o normative di settore; 
 

RITENUTO 

 idoneo ribadire che, essendo fondamentale eseguire la presente verifica di conformità in 
contraddittorio tra le parti, risulta imprescindibile che le varie sessioni della stessa siano 
presenziate sia dai rappresentanti dei fornitori che da quelli del gruppo di progetto e, inoltre, in 
questo caso, che la presenza del DEC è da considerarsi obbligatoria; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
costituendo parte integrante e sostanziale del presente verbale 

 

in contraddittorio con i rappresentati delle ditte esecutrici di cui sopra, ed in presenza del DEC Ing. 
Daniela MUSA e dell’Ing. Domenico DI MARTINO, ambedue di ARIC, la COMMISSIONE provvede a verifi-
care la fornitura e l’installazione delle apparecchiature dei n. 2 Centri Tecnici Federati della Regione 
Abruzzo, con sede rispettivamente a Tortoreto Lido (TE) ed a L’Aquila (AQ) per l’importo contrattuale 
di €. 4.917.120,36 IVA inclusa. 

I controlli vengono effettuati, per quanto possibile, sul materiale oggetto della fornitura, sulle installa-
zioni e la configurazione degli stessi e sul funzionamento di quanto realizzato. 

Nello specifico, si ricorda, sono stati realizzati due Centri Tecnici Federati collegati tra loro in modo tale 
da ottenere un unico Centro Tecnico Federato logicamente distribuito su poli geograficamente distinti: 

CTAQ (Centro Tecnico di L’Aquila) e CTTL (Centro Tecnico di Tortoreto Lido) dal quale, appunto, inizia 
la verifica. 

L’architettura realizzata prevede comunque la federazione di entrambi i Data Center in modalità “Acti-
ve-Active”. Lo schema seguente rappresenta l’implementazione architetturale dei due Data Center 
menzionati: 
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La COMMISSIONE, quindi, effettua il controllo partendo dalle “relazioni tecniche” dei vari “stati di avan-
zamento” succedutisi. In particolare esamina: 

 l’impianto di rilevazione e antincendio delle aree esterne agli armadi, dei locali server, della sala 
NAP/EPO, della sala permutazione e UPS descritto nel SAA n. 1; 

 le licenze VMWARE Enterprise per la virtualizzazione e le licenze VEEAM Enterprise per il backup 
delle macchine virtuali sia per il CTTL che per il CTAQ, con relativo acquisto ed installazione (SAA 
n. 2); 

 l’Hardware e le licenze software installate presso le ASL e le sedi CTAQ e CTTL, licenze Veeam, 
Vmware e dischi (SAA n. 3); 

 gruppo elettrogeno CTAQ del CTTL, adeguamento UPS del CTAQ, analizzatore di rete presso il 
CTTL materiale per predisposizione cablaggi CED (SAA n. 4); 

 adeguamento dell’impianto elettrico del CTTL, alimentazione Chiller, cablaggi e magnetotermico 
differenziale (SAA n. 5); 

 aggiornamento licenze VPLEX EMC2 e relativi moduli GBIT FC sia per il CTAQ che per il CTTL (SAA 
n. 6); 

 installazione dei VNX 7600 EMC2 e delle Virtual Tape lato CTAQ e CTTL, installazione e upgrade 
delle piattaforme NetApp (SAA n. 7); 

 installazione e configurazione dell’infrastruttura elaborativa CISCO UCS lato CTAQ e CTTL (SAA n. 
8); 

 installazione e configurazione firewall Cisco ASA 5585 per la sicurezza perimetrale sia presso il 
CTAQ che presso il CTTL, installazione e configurazione degli switch Nexus 9516 layer L2 e L3 (SAA 
n. 9); 

 quanto relativo agli adeguamenti impiantistici per i CTAQ e CTTL, l’infrastruttura di IDS, gli Upgra-
de e le installazioni di messa in servizio VIPR (SAF); 

La COMMISSIONE, ai fini del sopralluogo rivolto alla verifica di conformità di quanto in oggetto, dichiara, 
quindi, di aver proceduto, per quanto è stato possibile rilevare: 
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 alla verifica della consistenza quantitativa relativa alla fornitura;  

 alla verifica della regolare esecuzione del contratto ed in particolare riscontrando che le 
prestazioni contrattuali sono state eseguite: 

- a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale; 

- in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto; 

- nel rispetto delle leggi di settore;  

 alla verifica dell’avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per la messa in esercizio della 
fornitura e completamento delle attività a contorno; 

 alla verifica dell’assenza di danni o vizi della fornitura. 

Nel dare atto della rispondenza di quanto constatato alle previsioni contrattuali, la COMMISSIONE attesta 
l’esito positivo della presente verifica di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali. 

Il presente verbale e la successiva certificazione di conformità non esonerano comunque le ditte 
fornitrici dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all’atto della verifica di 
conformità odierna e di cui al presente verbale, ma che eventualmente venissero in seguito accertati. 

Le operazioni di verifica di conformità, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e relative a quanto in 
oggetto per la sede di Tortoreto Lido (TE), risultano quindi terminate alle ore 13:00 con esito 
POSITIVO e di quanto svoltosi si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto dalla commissione ed inviato ai presenti per accettazione. 
La commissione aggiorna la visita alla sede di L’Aquila per le ore 15:00. 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Ing. Fabrizio PIERI) 

____________________________ 
 
 

IL COMPONENTE (Ing. Mario CERRONI) 
____________________________ 

 
 

IL COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Arch. Francesco COTELLESSA) 

____________________________ 
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FOGLIO PRESENTI 
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- VERBALE n. 4 del 27.10.2020 - 

 
 
 
 

OGGETTO: PROGETTO “FEDERAZIONE APPLICATIVA DEI CENTRI TECNICI REGIONALI IN LOGICA COMMUNITY CLOUD E 

CYBER SECURITY” DELLA REGIONE ABRUZZO (CIG 640875933B) (CUP E19J15001010001) - 
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LE INFRASTRUTTURE DEI CENTRI CTAQ E CTTL“ (CIG 

7171421BD0) (CUP E19J15001010001). VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ (ART. 102 

DEL D.LGS. 50/2016) - SEDE AQ. 

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 15:20 e seguenti, presso la 
sede della Giunta la sede della Giunta Regionale dell’Abruzzo con sede in Palazzo Silone a 
L’Aquila (AQ), la COMMISSIONE composta dai seguenti soggetti: 

1. Dott. Ing. Fabrizio PIERI: Presidente 

2. Ing. Mario CERRONI: Componente 

3. Arch. Francesco COTELLESSA: Componente e Segretario verbalizzante 

Erano inoltre presenti i rappresentanti della Ditta fornitrice con i seguenti soggetti: 

4. MASTROBUONI Vincenzo 

5. NESTOLA Antonio 

6. GIANIORIO Diego 

7. DI SABATINO Fabrizio 

E per la REGIONE ABRUZZO, infine, i seguenti soggetti: 

8. Ing. Laura FUCIARELLI: Area Informatica e Telematica sede L’Aquila  

9. Dott. Luciano COCOCCIA: Resp.le Ufficio Infrastrutture Tecnologiche Regione Abruzzo 
 
 

RICHIAMATI 

 i precedenti verbali n. 1, 2 ed in particolare il verbale n. 3; 
 

PREMESSO 

 che con deliberazione n. 83 del 28.09.2015 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica 
(oggi denominata ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza), è stata disposta 
l’indizione della gara d’appalto, procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, per la 
realizzazione dell’intervento "Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Communi-
ty Cloud Cybersecurity” (CIG 640875933B) nell’ambito dell’intervento PAR – FSC Abruzzo 2007-
2013. Area III – “Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione III.1.1.a – Accordo di 
Programma Quadro “Crescita Digitale della Regione Abruzzo”; 

 che con deliberazione n. 79 del 03.08.2017 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e 
Committenza è stata affidata alla Soc. Fastweb S.p.a. la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, 
lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento degli "Interventi di adeguamento impianti per le 
infrastrutture dei centri CTAQ CTTL" (CIG 7171421BD0)” nell'ambito del progetto di che trattasi; 

 che con decreto n. 2 del 21.01.2020 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza si 

è proceduto, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 nel testo in vigore, alla nomina dei 
componenti la Commissione preposta al collaudo relativo alla gara in parola, individuati nei 
seguenti soggetti:  
- Dott. Ing. Fabrizio PIERI - Responsabile dell’Ufficio Tecnologie informatiche e supporto 

sistemistico del Consiglio regionale dell’Abruzzo, in qualità di Presidente;  
- Ing. Mario CERRONI - Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Teramo - 

Regione Abruzzo, in qualità di Componente; 

- Arch. Francesco COTELLESSA - Funzionario Ufficio Porti e Aeroporti - Regione Abruzzo, in 
qualità di Componente; 
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VISTO 

 l’art. 102, co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i che così recita: “I contratti pubblici sono soggetti a 
collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che 
l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali…”; 

 
CONSIDERATO 

 che le attività di verifica di conformità sono dirette, quindi, a certificare che le prestazioni 
contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e 
nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle 
eventuali leggi o normative di settore; 
 

RITENUTO 

 idoneo ribadire che, essendo fondamentale eseguire la presente verifica di conformità in 
contraddittorio tra le parti, risulta imprescindibile che le varie sessioni della stessa siano 
presenziate sia dai rappresentanti dei fornitori che da quelli del gruppo di progetto e, inoltre, in 
questo caso, che la presenza del DEC è da considerarsi obbligatoria; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
costituendo parte integrante e sostanziale del presente verbale 

in contraddittorio con i rappresentati delle ditte esecutrici di cui sopra, ed in presenza del Dott. Lucia-
no COCOCCIA della REGIONE ABRUZZO e dell’Ing. Laura FUCIARELLI dell’ARIC, la COMMISSIONE prov-
vede a verificare la fornitura e l’installazione delle apparecchiature del Centro Tecnici Federato della 
Regione Abruzzo, con sede a L’Aquila (AQ). 

I controlli vengono effettuati, per quanto è stato possibile, sul materiale oggetto della fornitura, sulle 
installazioni e la configurazione degli stessi e sul funzionamento di quanto realizzato. 

A tal proposito è stata effettuata una prova di funzionalità. E’ stata utilizzata una macchina di prova 
(A) in utilizzo presso il CTAQ con un servizio esposto su web, la stessa è stata clonata e copiata in rete 
in brevissimo tempo presso il CTTL (B). La macchina virtuale (A) del CTAQ è stata spenta e al suo 
posto è stata accesa la macchina virtuale (B) del CTTL. Con pochi, semplici e veloci passaggi la mac-
china clone (B) presso il CTTL è stata accesa, sono stati modificati i parametri di puntamento DNS ed 
è stato reso nuovamente disponibile il servizio web. 

La COMMISSIONE, ai fini del sopralluogo rivolto alla verifica di conformità di quanto in oggetto, dichiara, 
quindi, di aver proceduto: 

 alla verifica della consistenza quantitativa relativa alla fornitura;  

 alla verifica della regolare esecuzione del contratto ed in particolare riscontrando che le 
prestazioni contrattuali sono state eseguite: 

- a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale; 

- in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto; 

- nel rispetto delle leggi di settore;  

 alla verifica dell’avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per la messa in esercizio della 
fornitura e completamento delle attività a contorno; 

 alla verifica dell’assenza di danni o vizi della fornitura. 

Nel dare atto della rispondenza di quanto constatato alle previsioni contrattuali, la COMMISSIONE attesta 
l’esito positivo della presente verifica di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali. 

Il presente verbale e la successiva certificazione di conformità non esonerano comunque le ditte 
fornitrici dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all’atto della verifica di 
conformità odierna e di cui al presente verbale, ma che eventualmente venissero in seguito accertati 
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Le operazioni di verifica di conformità, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e relative a quanto in 
oggetto per la sede di L’Aquila, risultano quindi terminate alle ore 17:45 con esito POSITIVO e di 
quanto svoltosi si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla 
commissione di collaudo ed inviato ai presenti per accettazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Ing. Fabrizio PIERI) 

____________________________ 
 
 

IL COMPONENTE (Ing. Mario CERRONI) 
____________________________ 

 
 

IL COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Arch. Francesco COTELLESSA) 

____________________________ 
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FOGLIO PRESENTI 
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ALLEGATO N. 2  – SCREENSHOT LICENZE INSTALLATE 

 
 

 
 

CITRIX Netscaler 

 

 

 

 
 

 

CITRIX Netscaler license 
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Analizzatore License 

 

 
Analizzatore rete 

 

 
ASA IPS License 
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Data Domani License 

 

 
 

Monitoraggio Zone 1 
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Monitoraggio Zone 2 

 

 
 

UCS License 1 
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UCS License 2 

 

 
 

VEEAM License 
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Virtual Center 

 

 
 

VMvare Licenza per host 

 

 
 

VPLEX License 
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ALLEGATO N. 3  – NETTAPP ASL 

 

 
ASL Teramo 

 

 

 
ASL Teramo 
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ASL Teramo 

 

 
ASL Teramo 
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ASL L’Aquila 

 

 
ASL L’Aquila 
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ASL L’Aquila 

 

 
ASL Chieti 
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ASL Pescara 
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ASL Pescara 

 

 
ASL Pescara 
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ALLEGATO N. 4  – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - TORTORETO 
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ALLEGATO N. 4  – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – L’AQUILA 
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