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Il giorno a Tortoreto Lido (Te), nella sede dellAgenzia Regionale per I'Informatica e la

Determinazione n.

Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del
21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del

03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 70 del 22/05/2012, che ha aggiudicato in via definitiva, la procedura del cottimo
fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, alla Euroinformatica srl, con sede a Bellante (TE), in Via Nazionale n. 271
— Loc. Villa Rasicci, per un importo pari ad Euro 221.430,00 (duecentoventunomilaquattrocentotrenta/00) VA
inclusa;

VISTO ii contratto d’appalto stipulato, in data 23/07/2012, tra I'ARIT e la societa aggiudicataria;

VISTA la Certificazione Stato di Avanzamento Attivita n. 1 (prot. ARIT n. 3616 del 18/10/2012) con cui si
accertata la regciare esecuzione della fornitura (Allegato "A”);

VISTA la fattura n. 0012057 del 19/10/2012 (prot. ARIT n. 3629 del 22/10/2012) di Euro 184.396,14
(centottantaquattromilatrecentonovantasei/14) IVA inclusa, emessa dalla Euroinformatica srl a fronte del 1° SAA
(Allegato "B”);

RISCONTRATA la regolarita contributiva della Euroinformatica srl, come da DURC del 18/09/2012 (Allegato
“cny; .

VISTO l'art. 48 — bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro
10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le
modalita di attuazione dell’art. 48 — bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui allart. 2 del Decreto di cui al punto
precedente, non risultano inadempimenti a carico della Euroinformatica srl (Allegato “D”) e conseguentemente si
autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 0012057 del
19/10/2012 rimessa dalla Euroinformatica srl con sede a Bellante (TE), in Via Nazionale n. 271 — Loc. Villa Rasicci,

per un importo pari ad Euro 184.396,14 (centottantaquattromilatrecentonovantasei/14) IVA inclusa;




RISCONTRATA la regolarita della fattura stessa;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell’Agenzia Regionale per I'lnformatica e la Telematica (ARIT),
VISTO il Regolamento del’ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;
RITENUTA rimpossibilita della formulazione del parere di regolarita per mancata nomina del Dirigente

Responsabile del settore tecnico

DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche
motivazione e presupposto;

2. di liquidare e pagare alla Euroinformatica srl, sede a Bellante (TE), in Via Nazionale n. 271 — Loc. Villa
Rasicci, la somma complessiva pari ad Euro 184.396,14 (centottantaquattromilatrecentonovantasei/14) IVA
inclusa, in riferimento alla fattura n. 0012057 del 19/10/2012;

3. di porre quale riferimento contabile della spesa il capitolo 895 “Spese per progetti SIR” riportato in conto

residui del Bilancio di Previsione 2012;

4. di dare atto che gli Allegati “A”, “B”, “C” e “D” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

IL DIkIGE N E AMMINISTRATIVO

Dott.g$a \Lugia Dpl Grosso)
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1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Nel presente documento & riportata la certificazione relativa al primo stato di avanzamento delle attivita
(SAA n.1) relativo al progetto JAARA “Fornitura ed attivazione di un’infrastruttura di Archiviazione
Automatizzata”.

Tale certificazione & stata prodotta sulla base delle attivita realizzate dall’esecutore del progetto

(EurolInformatica s.r.L) e sulla documentazione conseguentemente prodotta.
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2. CERTIFICAZIONE ATTIVITA’
Il Progetto “IAARA - Fornitura ed attivazione di un’infrastruttura di Archiviazione Automatizzata”,
approvato con determinazione dirigenziale regionale n. SB6/75 in data 01/07/2011 (rif. Prot. A R.I.T. n.2472
del 07/07/2011) ha come obiettivo la progettazione di un sistema di archiviazione sostitutiva, che costituisca
il riferimento architetturale per tutti gli enti locali della Regione Abruzzo che saranno chiamati a recepire la

normativa in materia di conservazione dei dati.

Obiettivo fondamentale dell’intervento ¢ assicurare la conservazione sicura e la disponibilita online dei dati

archiviati senza limiti di tempo e di retention, oltre che una capacita di storage sulla carta infinita.

I benefici attesi dall'adozione del sistema informativo in argomento si possono sintetizzare nei seguenti

punti:
. Alta disponibilita ed affidabilita dei dati per i servizi applicativi critici (individuati in fase di
analisi preliminare).
. Aumentata protezione, confidenzialita ed integrita dei dati (in base alla sensibilita degli stessi)
attraverso strumenti di comunicazione sicura (ad es. syslogging e marche temporali).
. Possibilita di modificare online i dati archiviati senza toccare gli originali e di successiva

archiviazione dei dati elaborati.

L’Offerta Tecnica, rif. prot. ARIT n.3321 del 13/09/2011, ¢ stata redatta dall’azienda aggiudicataria in
riferimento alla lettera di invito prot. ARIT n.3016 del 11/8/2011 e secondo gli obiettivi e le indicazioni del

Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d’oneri per la procedura del cottimo fiduciario in oggetto.

Le attivita previste dal progetto procedono in linea con la pianificazione di dettaglio come dalla versione
ufficiale del piano delle attivita, rimodulato ed acquisito agli atti come allegato al verbale di riunione n.1 del

25/07/2012 (rif. Prot. ARIT n.3454 del 03.10.2012).

Un primo stato di avanzamento ¢ stato fissato come indicato nel verbale di riunione n.2 del 02/10/2012,
successivamente al termine delle attivitd di consegna, installazione e configurazione base dei server, del
materiale accessorio e del software di base previsti nel primo rilascio del progetto IAARA per il Centro

Tecnico della Regione Abruzzo sito presso L’Aquila (palazzo della giunta regionale).

Ing. Cant Greco
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Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica allegata ¢ la relativa documentazione
associata oltre all’offerta tecnico/economica (rif. Prot. ARIT n.3321 del 13/09/2011) e le relative

obbligazioni contrattuali.

In base alle attivita effettuate e da quanto riscontrato e verificato, certifico che in data 11/10/2012 le attivita
relative al corrente SAA realizzate dall’esecutore (EuroInformatica s.r.l.) sono quelle evidenziate nei
prospetti economici (di dettaglio e sintetici) di seguito riportati, dove i prezzi delle singole voci sono da
intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro 152.393,50

(centocinquantaduemilatrecentonovantatre/50) oltre IVA al 21% per un totale di Euro 184.396,14 IVA

inclusa.

WP 3 - Project Management

Eurolnformatica
s.r.l

Progettazione e gestione esecutiva A corpo -

Totale WP

WP 6 - Analisi preliminare dei locali

Eurolnformatica | Sopralluoghi per la verifica delle rispondenze
s.rl tecniche dei locali

Totale WP

WP 7 - Analisi preliminare dell’infrastruttura esistente

Sopralluogo presso iI CTRA per la verifica

Eurolnformatica 9 . . .

orl dell’infrastruttura elaborativa a livello hardware e di | A corpo -
configurazione

Totale WP

WP 8 — Consegna ed installazione

Eumh;ffjmaﬁca Consegna ed installazione A corpe € 1.600,00 € 1.600,00
Parziale € 1.600,00
Sistema: FMA + High Availability
Sha
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Direttore Generale Verlsz(;me

Data di emissione
11/10/2012

TN. 2 CAVI DI ALIMENTAZIONE PER FMAC14- |

Eurolnformatica | 7(-C13 IMETER INTERNAL CABINET POWER 2 € 1,50 € 3,00
CORDS

EuroInformatica | EMC RAINFINITY SERVER MAINTENANCE 5 i

s.rl. TRIGGER SINGLE )
EurolInformatica 1

s.rl. LICENZA SW FULL PER FMA LICENSE DCD - -
Eurolnformatica )

orl. APPLIANCE FMA PRIMARIA ! € 9.129,00 € 9.129,00
Eurolnformatica

srl. APPLIANCE FMA PER ALTA AFFIDABILITA' ! € 4.250,50 € 4.250,50

Parziale € 13.382,50

Sistema: CENTERA SOLUTION

"1 MODULO DI BASE CENTERA CON 4 NODI CON |

Eurolnformatica | DISCHI DA 2 TB (ogni nodo dispone di 4 dischi da 2 2 € 12.435,00 € 24.870,00
TB) = 64TB
~ | MODULO DI ESPANSIONE CENTERA DA 2
Eurolnformatica | NODI CON DISCHI DA2 TB (ogni nodo dlspone di 8 € 5.800,00 € 46.400,00
4 dischi da 2 TB) = 128TB
EurolInformatica 1
srl. CENTERA OPEN SOURCE i i
Eurolnformatica
el RACK 40U T SP POWER 1 € 950,00 € 950,00
EureoInformatica
srl. 2 CAVI ALIMENTAZIONE 2 € 184,50 € 369,00
e | cAVO UPLINK ! € B0 € B,10
EuroInformatica
srl. UTP CAT6 CABLE 100 WHITE ! € 46,00 € 46,00
EuroInformatica 1
s.rl. INTERNATIONAL MODEM KIT FOR CENTERA - -
EuroInformatica
sl MODULO DI ALIMENTAZIONE PER RACK 1 € 2760 € 276,90
Eurolnformatica | SOFTWARE E TOOL DI AMMINISTRAZIONE E )
sl DOCUMENTAZIONE i i
Eurolnformatica 1
srl CENTERA CONSOLE - -
EuroInformatica
srl. LIC CENTERA GOVERNANCE x 2 nodi 12 € 715,50 € 8.586,00
Eurolx;fltr).xl'.matica %ﬁiﬁiﬁzToEFOTEZIONE DEINODI DI TIPO 12 € 4.407,50 € 52.890,00
| Estensione della Garanzia On site dalla scadenza e
Burolnformatica | fino al 31/12/2011 della SAN EMC CX4-960INUSO | 1 - -
PRESSO IL VS. CED. del CTRA
Parziale € 134.411,00
Uso Confidenziale ,§
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Totale WP € 149.393,50

WP 9 - Configurazione e messa in esercizio

Configurazione e messa in esercizio dei prodotti

EuroInformatica e
forniti

s.ar.l.

€ 3.000,00 € 3.000,00

Totale € 3.000,00

Tabella 1 - Milestones oggetto del SAA1 - progetto JAARA

Conseguentemente, di seguito si riepilogano i totali delle attivita, delle milestones di afferenza ed 1 valori

complessivi del SAA in esame:

WP 3 -Inizio attivita -

WP 6 - Servizio di verifica preliminare dei locali -

WP 7 - Servizio di analisi preliminare infrastruttura esistente -

WP 8 — Consegna ed installazione € 149.393,50

WP 9 - Configurazione ¢ messa in esercizio € 3.000,00

o

11 quadro economico & completamente in linea con le indicazioni presenti nell’offerta ed allo stato attuale

non si riscontrano difformita rispetto a quanto in esso previsto.

Ing. Carlo Greco

(o~ e D
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3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA
* Contratto per la realizzazione del progetto JA4RA “Fornitura ed attivazione di un’infrastruttura di
| Archiviazione Automatizzata” tra ARILT. ed Eurolnformatica s.r.l.;
|
| »  Offerta Tecnico/economica IA4ARA “Fornitura ed attivazione di un’infrastruttura di Archiviazione
| . . .
| Automatizzata” (rif. prot. ARIT n.3321 del 13.09.2012) e relativi allegati;
| * Relazione tecnica sullo stato avanzamento attivitda n.l I4A4ARA “Fornitura ed attivazione di
un’infrastruttura di Archiviazione Automatizzata”;
e Verbali di riunione del progetto I4ARA “Fornitura ed attivazione di un’infrastruttura di
Archiviazione Automatizzata”.
4. ALLEGATI

Relazione tecnica n.1 IAARA “Fornitura ed attivazione di un’infrastruttura di Archiviazione

Automatizzata” (IAARA_Relazione tecnica SAA1.pdf).

ing. reco
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RELAZIONE TECNICA
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“FORNITURA ED ATTIVAZIONE DI
UN’INFRASTRUTTURA DI

ARCHIVIAZIONE AUTOMATIZZATA”
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1. INTRODUZIONE
Il Progetto “IAARA - Fornitura ed attivazione di un’infrastruttura di Archiviazione Automatizzata”,
approvato con determinazione dirigenziale regionale n. SB6/75 in data 01/07/2011 (zif. Prot. AR.LT. n.2472
del 07/07/2011) ha come obiettivo la la progettazione di un sistema di archiviazione sostitutiva, che
costituisca in il riferimento architetturale per tutti gli enti locali della Regione Abruzzo che saranno chiamati

a recepire la normativa in materia di conservazione dei dati.

L’Offerta Tecnica, rif. prot. ARIT n.3321 del 13/09/2011, ¢& stata redatta dall’azienda aggiudicataria in
riferimento alla lettera di invito prot. ARIT n.3016 del 11/8/2011 e secondo gli obiettivi e le indicazioni del

Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d’oneri per la procedura del cottimo fiduciario in oggetto.

Cid premesso, la Regione Abruzzo, nell’ottica di recepimento della normativa emanata (in particolare dal
codice di amministrazione digitale: art. 40 e seguenti), col presente intervento ha inteso dotarsi delle idonee
componenti tecnologiche elaborative e di rete necessarie per la realizzazione di sistema di archiviazione che

perseguira le seguenti finalita:

a) Conservazione e messa in sicurezza dei dati: integrita, confidenzialita, eventuale criptazione,

conservazione a lungo termine

b) Disponibiliti continua ed online dei dati per analisi, aggiornamento e modifica, senza limiti

teorici di crescita di capacita e con periodo teorico di retention infinito.

) Adeguamenti tecnologici infrastrutturali (elaborativi ed applicativi) necessari per assicurare

un’idonea capacita di storage e la disponibilita dei dati archiviati.

1.1 Descrizione sintetica del progetto

L'attuazione delle disposizioni normative emanate a livello nazionale (in particolare dal codice di
amministrazione digitale: art. 40 e seguenti) in tema di conservazione e messa in sicurezza dei dati per
mezzo di adeguate infrastrutture tecnologiche, congiuntamente alla sempre piu impellente esigenza di
digitalizzazione della pubblica amministrazione e di trattamento informatico dei procedimenti amministrativi
(ad es. fatturazione), fa emergere I’esigenza della realizzazione di un sistema di archiviazione sostitutiva dei
dati, di cui ogni pubblica amministrazione dovra dotarsi per garantire da un lato la conservazione sicura e la
protezione dei dati, e dall’altro la loro disponibilita in rispetto di eventuali SLA esistenti, senza gli svantaggi

legati all’utilizzo di strumenti obsoleti, come I’archiviazione ottica su nastro.

L’intervento progettuale “Fornitura ed attivazione di un’infrastruttura di Archiviazione Automatizzata”
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(IAARA) ¢ finalizzato alla realizzazione di un sistema software e hardware che consenta di ottenere una

piattaforma specifica per ’archiviazione automatizzata costituita da un’infrastruttura storage di secondo

livello e apposito software di gestione con i relativi servizi di implementazione e conduzione per il CTAQ

finalizzato alla gestione sistemistica dell’infrastruttura tecnologica per 1’erogazione dei servizi informatici e

telematici della Regione Abruzzo.

Obiettivo fondamentale dell’intervento € assicurare la conservazione sicura e la disponibilita online dei dati

archiviati senza limiti di tempo e di retention, oltre che una capacita di storage sulla carta infinita.

I benefici attesi dall'adozione del sistema informativo in argomento si possono sintetizzare nei seguenti

punti:

Alta disponibilita ed affidabilita dei dati per 1 servizi applicativi critici (individuati in fase di

analisi preliminare).

attraverso strumenti di comunicazione sicura (ad es. syslogging e marche temporali).

archiviazione dei dati elaborati.

Aumentata protezione, confidenzialitd ed integrita dei dati (in base alla sensibilita degli stessi)

Possibilitd di modificare online i dati archiviati senza toccare gli originali e di successiva
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2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITA
Sulla base dei documenti progettuali ed in particolare dell’Offerta Tecnica ed Economica (rif. prot. ARIT
n.3321 del 13/09/2011) si ¢ proceduto alla ricognizione delle attivita relative alla prima fase (stato di
avanzamento) del progetto IAARA.
In particolare, le voci del quadro economico relative al presente stato di avanzamento delle attivita sono le

seguenti (come da offerta e da relativo cronoprogramma):

s WP 3 — Project Management

o Attivita svolte:
»  Progettazione e gestione esecutiva

e WP 6 - Analisi preliminare dei locali

o 1l servizio consiste nell’analizzare i locali interessati dalle opere di installazione all’interno
del CTAQ ed ¢ finalizzato alla raccolta dei dati preliminari per I’installazione. Tale attivita
verra svolta dal personale tecnico unitamente al personale indicato da ARIT.

o L’attivita svolta ha riguardato:
»  Sopralluoghi per la verifica delle rispondenze tecniche dei locali

o Produzione dei seguenti deliverables di progetto:
= Verbale di analisi preliminare dei locali

e WP 7 - Analisi preliminare dell’infrastruttura esistente

o 1l servizio consiste nella verifica dell’infrastruttura elaborativa a livello hardware e di
configurazione all’interno del CTAQ. Tale attivitd verra svolta dal personale tecnico
unitamente al personale indicato da ARIT.

o L’attivita svolta ha riguardato:
= Sopralluogo presso il CTRA per la verifica dell’infrastruttura elaborativa a livello

hardware ¢ di configurazione

=  Pianificazione di massima delle installazioni presso il CTAQ

o Produzione dei seguenti deliverables di progetto:
= Verbale di analisi preliminare dell’infrastruttura esistente
e WP 8- Consegna ed installazione

o Attivita svolte:
= Consegna dei prodotti previsti

= Installazione, setup di base dei prodotti software
»  Test di set-up

»  Documentazione (Documenti di trasporto)

Uso Confidenziale )
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o L’attivita svolta ha riguardato:
» Consegna del materiale e stoccaggio, installazione del materiale.

o Produzione dei seguenti deliverables di progetto:
=  Documentazione di installazione
= Test di funzionamento di base.

s WP 9 - Configurazione e messa in esercizio

o Attivita svolte: -
= Configurazione dei prodotti forniti

=  Tuning di primo livello per il rilascio in messa in esercizio
= Predisposizione test di configurazione e messa in esercizio
=  Esecuzione dei test di messa in esercizio
= Documentazione configurazione e test

o Lrattivita svolta ha riguardato:

= Configurazione e messa in esercizio dei prodotti forniti.

o Produzione dei seguenti deliverables di progetto:
=  Documentazione di configurazione
=  Test di messa in esercizio.
Si constata che in conformita all’Offerta Tecnica (prot. ARIT n. 3321 del 13/09/2011) le attivita di fornitura,
di installazione e configurazione di base dell’hardware/software forniti e la messa in esercizio previsti dalla
prima fase del progetto IAARA per il Centro Tecnico della Regione Abruzzo (CTAQ), sono state tutte
eseguite correttamente. A tal riguardo, sono stati effettuati da ARIT (congiuntamente con personale

dell’azienda aggiudicataria) i test di verifica funzionali secondo il piano di test vistato, parte integrante ed

‘allegato al Verbale n.3 del 04/10/2012, attestante la regolare esecuzione delle attivitd previste dal primo

rilascio del progetto.

Il piano evidenzia come tutti i test di verifica funzionale eseguiti hanno conseguito esito positivo e senza

alcuna nota di anomalia.

Pertanto, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di configurazione
avanzata e tuning per il rilascio in esercizio delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare
esecuzione della fornitura e dell’installazione di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che
la valutazione economica dei prezzi (da intendersi IVA esclusa), & ripresa dal quadro economico e dai

relativi dimensionamenti descritti nell’ offerta.
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Nella tabella seguente si riportano i dettagli economici relativi a ciascuna delle sotto-attivita per ognuna delle

WP succitate:

WP 3 - Project Management

Eurolnformatica
s.r.l

Progettazione e gestione esecutiva

A corpo - -

Totale WP -

WP 6 - Analisi preliminare dei locali

Sopralluoghi per la “verifica delle rlspondenz
tecniche dei locali

Eurolnformatica
sl

Totale WP -

WP 7 - Analisi preliminare dell’infrastruttura esistente

Sopralluogo presso i1 CTRA per la verifica
dell’infrastruttura elaborativa a livello hardware e di
configurazione

EuroInformatica
s.rl

A corpo - -

Totale WP -

WP 8 — Consegna ed installazione

EurolInformatica
s.rl

Consegna ed installazione

€ 1.600,00 € 1.600,00

Parzale € 1.600,00

Sistema: FMA + High Availability

| N.2 CAVI DI ALIMENTAZIONE PER FMAC14-
Furolnformatica | TO-C13 IMETER INTERNAL CABINET POWER 2 € 1,50 € 3,00
CORDS
Eurolnformatica | EMC RAINFINITY SERVER MAINTENANCE , ] )
s.rl. TRIGGER SINGLE
EurolInformatica 1 . _
srl. LICENZA SW FULL PER FMA LICENSE DCD
E Infi ti
el | APPLIANCE FMA PRIMARIA 1 € 912900 € 912900
Uso Confidenziale )
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EuroInformatica
srl. APPLIANCE FMA PER ALTA AFFIDABILITA' ! € 4250,50 € 4250,50
Parziale € 13.382,50

Sistema: CENTERA SOLUTION -

MODULO DI BASE CENTERA CON 4 NODICON |

FuroInformatica | DISCHI DA 2 TB (ogni nodo dispone di 4 dischi da 2 2 € 12435,00 € 24.870,00
TB) = 64TB
~ | MODULO DI ESPANSIONE CENTERA DA 2
Furofnformatica | NODI CON DISCHI DA2 TB (ogni nodo dispone di 8 € 5.800,00 € 46.400,00
4 dischi da 2 TB) = 128TB
EuroInformatica 1 )
srl. CENTERA OPEN SOURCE -
EurolInf ti
e % | RACK 40U T SP POWER 1 € 950,00 € 950,00
EuroInf ti
et % 1 2 CAVI ALIMENTAZIONE 2 € 184,50 € 369,00
e | CAVO UPLINK ! € B € B0
EurolInf ti
L " | UTP CAT6 CABLE 100 WHITE 1 € 46,00 € 46,00
EuroInformatica 1
srl. INTERNATIONAL MODEM KIT FOR CENTERA - -
Eurolnf( ti
el " | MODULO DI ALIMENTAZIONE PER RACK 1 € 276,90 € 27690
Eurolnformatica | SOFTWARE E TOOL DI AMMINISTRAZIONE E ) ] ]
srl. DOCUMENTAZIONE
Eurolnformatica 1
. srl CENTERA CONSOLE § -
EuroInformatica
ot " | LIC CENTERA GOVERNANCE x 2 nodi 12 € 715,50 € 8.586,00
E""’l'f?}.mmm ;ﬁ;ﬁybi)zerAzlzllogli?{OTEZIONE DEI NODI DI TIPO n € 440750 | € 52.89000
) Estensione della Garanzia On site dalla scadenza e
Furolnformatica | fino al 31/12/2011 della SAN EMC CX4-960 INUSO | 1 - -
PRESSO IL VS. CED. del CTRA
Parziale € 134.411,00
Totale WP € 149.393,50

WP 9 - Configurazione e messa in esercizio

Configurazione e messa in esercizio dei prodotti

Eurolnformatica o
srl. forniti € 3.000,00 € 3.000,00
Totale € 3.000,00
Tabella 1 - Milestones oggetto del SAA1 - progetto IAARA
Uso Confidenziale
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Di seguito si riepilogano i totali delle macro WP ed i valori complessivi del SAA in esame suddivisi anche
per competenze: le attivitd relative alla fase 1 del progetto sono state eseguite interamente da

EUROINFORMATICA s.1.L.

WP 3 - Inizio attivita -

WP 6 - Servizio di verifica preliminare dei locali -

| WP 7 - Servizio di analisi preliminare infrastruttura esistente -

WP 8- Consegna ed installazione € 149.393,50

WP 9 - Configurazione e messa in esercizio €3.000,00

Tabella 2 — Dettaglio dei totali parziali del SAA1 (TAARA)

Tutte le attivita sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che
proseguira secondo la programmazione prevista dal GANTT di progetto, allegato alla presente relazione
(JAARA_GANTT .pdf).

In tutte le attivitd eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali cosi come indicato in
offerta. Detti profili sono risultati, in relazione alle attivita eseguite, perfettamente idonei al delivery delle

soluzioni previste dal progetto.

Ing. Domenico Di Martino

Uso Confidenziale .
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Eurolnformatica

Infarmation Technclogy Campany

Vig Nazionala 271, loc. Vila Rasicci 64020 Befiante Stz (7E)
Tel +39 0861 611336 r.a. - Fax +39 DB61 611338

Web: hitp./Awww.euroinformatica.com

Into: info(@euroinformatica com

: Spett.le

VIA NAPOLI 4

ARIT AGENZIA REGIONALZ INFORMATICA E TEL

P A 00973930670 Cod. Fisc. 013498006388 AL 640192 TORTORETO LIDO TE
Cctas. 4763 Trin. P 13669 Cap. Soc. € 5000000 v, () BINA ©
Destinazione
Documento ' Numezo Data
FATTURA | 0012057 i 19/10/2012 o
Ced.Cliente Agente N.Partita Iva Cod. Fiscale Pag.
626 91022630676 1
|Condizioni di to Banca Appoggio _
BON. BANC. 30 GG DF FM
'Descrizione Articolo U.m.| Quantita’® Prezzo Unitarig Sconto Importo i IVA
CAVO DI ALIMENTAZIONE PER FMA(C14-TO-CI1BNR 2,0 1,50 3,001 21
1 METER INTERNAL CABINET POWER CORDS
EMC RAINFINITY SERVER MAINTENANCE NR 2,0 21
TRIGGER SINGLE :
LICENZA SW FULL PER FMA LICENSE DCD NR 1,0 21
APPLIANCE FMA PRIMARIA NR 1,0 9.129, 0Q 9.129,00 , 21
APPLIANCE FMA PER ALTA AFFIDABILITA™ NR 1,0 4.250,50 4.,250,50 | 21
MODULO DI BASE CENTERA CON 4 NODI CON | NR 2,0 12.435,00 24.870,00 | 21
DISCHI DA 2TB (OGNI NODO DISPONE DI 4
DISCHI DA 2TB) PER UN TOTALE DI €4TB
MODULO DI ESPANSIONE CENTERA DA 2 NODI! NR 8,0 5.800,00 46.400,00 | 21
CON DISCHI DA 2TB (OGNI NODO DISPONE
DI 4 DISCHI DA 2TB) PER UN TOTALE DI
128TB
CENTERA OPEN SOURCE NR 1,0 21
RACK 40U T SP POWER NR 1,0 950,00 950,00 | 21
CAVO DI ALIMENTAZIONE NR 2,0: 184,50 369,00 | 21
CAVO UPLINK NR 1,0 23,109 23,10 | 21
CAVO UTP CAT6 CABLE 100 WHITE NR 1,0 46,00 46,00 | 21
INTERNATIONAL MODEM KIT FOR CENTERA NR 1,0 21
MODULO DI ALIMENTAZICNE PER RACK NR 1,0 276,90 276,90 | 21
' SOFTWARE E TOOL DI AMMINISTRAZIONE E NR 1,0 21
i DOCUMENTAZIONE
" CENTERA CONSCLE NR 1,0 21
Tot. Merce Sconto Inmc. _Tot. Omaggio Spese banca Valuta
Causale Trasporto Porto Trasporto_a Mezzo Aspetto dei beni N. Colli

Vettore, Generalita' e Residenza

Aliqg.

Imponibili Imposte

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTC OVE DOVUTO

ALLEGATO com
deliberazione n

Totals IVA

Totale Imponibile

’ 9' 23017 2012 e

Importo Da pagare

Scadenze

i Firma Comducente Firma Vettore

Firma Destinatario

Data e ora inizio trasp. Tot .

in Lire

Servizi 7 -

VISTODI “
Lavoti /7

REGOLARITA
Fernitura

AR.LT. Abruzze

Classe |Fasc. .
5 Arrivo




Eurolnformatic

~

information Technuiooy ©

Vis Nazionale 271, loc. Vila Rasicci 64020 Bellente Stz (1T)
Teb +39 0861 611336 r.a. - Fax +39 0861 611336

Web: hitp//iwww euroinformatica.com

Info: mfo@euromnformatica.com

P. VA 00973930670 Cod. Fisc. 01349800633

c.c.ia.s. 84768 - Trib. PE 13669 Cap. Soc. €80.000,00 iv. A,

Documento Numero Data

Fuve

spete.le

64019

Destinazione

ARIT AGENZIA REGIONALE
VIA NAPOLI 4

TORTORETO LIDO

INFORMATICA E TEL

TE

~

FATTURA 0012057 19/10/2012

Cod.Cliente Agente

626

N.Partita Iva

Cod. Fiscale

91022630676

Condizioni di Pagamento

Banca Appoggio

BON. BANC. 30 GG DF FM

Descrizione Articolo

U.m.

Quantiza’

Prezzo Unitaria Sconto

Importo

LICENSE CENTERA GOVERNANCE PER 2 NODI
LICENZA DI PROTEZIONE DEI NODI DI TIPO
PARITY PER 2 NODI

ESTENSIONE DELLA GARANZIA ONSITE DALLA
SCADENZA E FINO AL 31/12/2011 DELLA SAl
EMC CX4-860 IN USO PRESSO IL VOSTRO
CED DEL CTRA

SERVIZIC DI VERIFICA PRELIMINARE DEIL
LOCALI :

SERVIZIO DI ANALISI PRELIMINARE
INFRASTRUTTURA ESISTENTE

SERVIZIO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE
SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E MESSA 1IN
ESERCIZIO

Rif. Realizzazicne di "Infrastruttura
di Archiviazione Automatizzata per il
Centro Tecnico della Regione Abruzzo"
CIG: 31369927AF - CUP: E13D11000230002

Rif. Vs. Comunicazione aggiudicazione
definitiva prot. nr. 1993 del 22/05/20
Deliberazione nr. 70 del 22/05/2012

NR
NR

NR

N

NR

NR

NR
NR

12,0
12,0

1,0

715,50
4.407,50

1.600,00
3.000,00Q

Tot. Mexce Sconto Inc. Tot. Omaggio

Spese banca

Valuta

8.586,00
52.890,00

1.600,00
1.000, 00

21

21
21

21

21

21
21

Causale Trasporto Porto

Trasporto a Mezzo

Aspetto dei beni

|N. Colli

Vettore, Generalita' e Residenza

Aliq.| Imponibili
T

| Imposte

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

Totale Imponibile

Totale IVA

Totale Fattura

Scadenze

| Firma Conducente Pirma Vettore

Pirma Destinatario

Importo Da pagare

1 Data e oxa inizio trasp.

Tot.

in Lire
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@ R Eurolnformatica

Iberenation Technnlugy Company

Vie Nazionale 271, loc. Vila Rasicci 64020 Bellante Stz (TE)
Tel. +39 0861 611336 r.a. - Fax +39 0861 611338

Spett.le

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTC OVE DOVUTO

Web: hitpui/www.euroinformatica.com ?RIT AGENZIA REGIONALE INFORMATICA E TEL
Info: info@euroinformatica com i VIA NAPCLI 4
P. IVA 00973330670 Cod. Fisc. 01349800638 s, e 64019 TORTORETO LIDO TE
c.ci8 3. B4763 - Triv, PE 13660 Cap. Soc. £80000.00 v A o/ SL ©
Destinazione
Documento Numero Data o
FATTURA 0012057 | 19/10/2012
Cod.Cliente . Agente N.Partita Iva :Cod. Piscale Pag. 4]
LY 91022630676 3
Condizionl di P to ~ Banca Appoggio
BON. BANC. 30 GG DF FM
Descrizione Articolo U.m.| Quantita’ Prezzo Unitario Sconta Importo IVA
IVA AD ESIGIBILITA™ DIFFERITA AI SENSI i
DELL ART. 6, ULTIMO COMMA DEL D.P.R. !
633/1972 |
|
Effettuare Bonifico Bancario
pressoc Tercas Ag. S.Nicold a T.
ABI 06060 - CAB 15303 -
CIN: M - C/C: CC0850051448
IBAN IT48 M 06060 15303 CC0650051448
| Tot. Merce . Sconto Inc. Tot. Omaggio S;A;‘ese banca Valuta e
) ) ) EURO L
Causale Trasporto Porto Trasporto a Mezzo Aspetto dei beni N. Colli
Vettore, Generalita' e Residenza Aliq“] Im‘ponibi_li Imposte Totale Imponibile
21! 152.393, 59 32.002,64 152.393,50

| _Totale IVA

32.002,64
Totale Fattura

184.396,14

Scadenze
30/11/2012
184.396,14

Pirma Conducente

Firma Vettore

Importo Da pagare

184.396,14

; Firma Destinataric

Data e ora inizio trasp.

Tot. in Lire
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{IX] LNAULL. - Sede ai TERAMO £ assicurata can Godice Dilla n° 3985334

Risulta-regolare eon.il enit

vrical 10/08/2012

" | W responsabile del ‘procedfmen'to CED AMI CARMINE
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' Equitalia Servizi SpA
? Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001569977 Codice Fiscale: 01349800688
Identificativo Pagamento: FATTURA Data Inserimento: 23/10/2012 - 12:11
Importo: 184396,14 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione:  AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO

ALLEGATO coma

partc integrante ail
deliberazio

2‘]59(’9' ....... 230 I I. 2 012

Equitalia Servizi S.p.A., gia CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, & Ia societa del Gruppo Equitalia in
possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dat D.M. 3 settembre 1939, n. 321, e dall'art.
2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1399 del Direttore Generate del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attivita di verifica
previste dalie citate circolari.



