

ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Manutenzione Straordinaria Cabina MT/BT e Gruppo Elettrogeno da 680 kVA" (CIG ZEF33E2A31)</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 25/02/2022

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA MT/BT E GRUPPO ELETTROGENO DA 680 KVA” (CIG ZEF33E2A3)

STAZIONE APPALTANTE

ARIC

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

DI SILVESTRO S.R.L.

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 1 di 7
---	-------------------------




ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Progetto: "Manutenzione Straordinaria Cabina MT/BT e Gruppo Elettrogeno da 680 kVA" (CIG ZEF33E2A31)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 25/02/2022

Progetto: Affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per "Manutenzione Straordinaria Cabina MT/BT e Gruppo Elettrogeno da 680 kVA" (CIG ZEF33E2A31)

Impresa: Di Silvestro S.r.l. – via Galileo Galilei n. 253 – 64121 Giulianova (TE)

Contratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante ODA MePA n. 6465604 del 15/11/2021 (Prot. 4922/21 n. 15/11/2021)

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 12.493,00 (dodicimilaquattrocentonovantatre/00) IVA esclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
- riepilogo ordinativo MePA n. 6465604 del 15/11/2021 (Prot. 4922/21 n. 15/11/2021) per un importo totale di € 12.493,00 (dodicimilaquattrocentonovantatre/00) IVA esclusa;
- Determinazione n. 320 del 15/11/2021 di affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per "Manutenzione Straordinaria Cabina MT/BT e Gruppo Elettrogeno da 680 kVA" (CIG ZEF33E2A31).

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 15.241,46 (quindicimiladuecentoquarantuno/46) IVA inclusa graverà sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dalla nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 Prot. ARIC n. 4941 del 15/11/2021 per un importo di € 12.493,00 (dodicimilaquattrocentonovantatre/00) IVA esclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 2 di 7
--	------------------




ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Manutenzione Straordinaria Cabina MT/BT e Gruppo Elettrogeno da 680 kVA" (CIG ZEF33E2A31)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 25/02/2022

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARIC sono state svolte dal tecnico incaricato dalla Soc. DUEGI S.r.l.s. affidataria del servizio con Determinazione n. 349 del 07/12/2021.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a: 30gg. dalla data di inizio attività.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

Il riepilogo ordinativo MePA n. 6465604 del 15/11/2021 (Prot. 4922/21 n. 15/11/2021) per un importo totale di € 12.493,00 (dodicimilaquattrocentonovantatre/00) IVA esclusa, prevede la fornitura, montaggio e posa in opera di:

- SCOMPARTO DI PROTEZIONE E COMMUTATORE RETE/GRUPPO.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 3 di 7
--	--------------------------------




ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Manutenzione Straordinaria Cabina MT/BT e Gruppo Elettrogeno da 680 kVA" (CIG ZEF33E2A31)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione 25/02/2022</i>

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Tecnico ARIC Sig. Giuseppe Ferrante, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione dell'attività.

La Ditta Di Silvestro S.r.l. ha provveduto in data 10/02/2022 all'esecuzione degli interventi richiesti come da nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 Prot. ARIC n. 4941 del 15/11/2021.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta dell'affidamento e dei documenti contabili, il sottoscritto Dirigente Tecnico ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto fornito.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura e posa in opera contabilizzati è di € 12.493,00 (dodicimilaquattrocentonovantatre/00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 4 di 7
--	------------------




ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Manutenzione Straordinaria Cabina MT/BT e Gruppo Elettrogeno da 680 kVA" (CIG ZEF33E2A31)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 25/02/2022

- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.


Il sottoscritto Dirigente Tecnico certifica che gli interventi relativi alla fornitura in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto. Il credito dell'Impresa di € 12.493,00 (dodicimilaquattrocentonovantatre/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 15.241,46 (quindicimiladuecentoquarantuno/46) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i., che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 12.493,00 (dodicimilaquattrocentonovantatre/00) alla Ditta Di Silvestro S.r.l. e pari all'imponibile relativo alla fornitura come da contratto;
- Importo pari ad € 2.748,46 (duemilasettecentoquarantotto/46) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto.

Tortoreto Lido, 25/02/2022


Il Dirigente dell'Area Tecnica

Dott.ssa Daniela Musa



Tecnico ARIC

Sig. Giuseppe Ferrante



Di Silvestro S.r.l.

Ing. Mauro Di Silvestro
(firmato digitalmente)

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Manutenzione Straordinaria Cabina MT/BT e Gruppo Elettrogeno da 680 kVA" (CIG ZEF33E2A31)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione 25/02/2022</i>

Documentazione analizzata

- Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante ODA MePA n. 6465604 del 15/11/2021 (Prot. 4922/21 n. 15/11/2021);
- Nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 Prot. ARIC n. 4941 del 15/11/2021;
- Determinazione n. 320 del 15/11/2021 di affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per "Manutenzione Straordinaria Cabina MT/BT e Gruppo Elettrogeno da 680 kVA" (CIG ZEF33E2A31).
- Verbale d'inizio attività e coordinamento del 14/11/2021 (Prot. ARIC n.5411 del 15/11/2021);
- Rapporto d'intervento n. 23/G del 10/02/2022 rilasciato dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 633 del 25/02/2022);
- Rapporto d'intervento n. 24/G del 10/02/2022 rilasciato dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 633 del 25/02/2022);
- Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte n.016 del 23/02/2022 rilasciata dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 633 del 25/02/2022);
- Quadro Media Tensione: Verbale di collaudo e Certificato di origine e conformità – Rif. n. Ordine 3454/ORDFO del 14/12/21 rilasciato il 17/01/22 dalla Ditta EMA QUADRI ELETTRICI s.r.l. alla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 632 del 25/02/2022);
- Caratteristiche Dispositivo Generale – DG CEI 016 rilasciato il 17/01/22 dalla Ditta EMA QUADRI ELETTRICI s.r.l. alla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 632 del 25/02/2022);
- Schema cabina MT relativo alla commessa 2021 32 del 23/12/21 rilasciato dalla Ditta EMA QUADRI ELETTRICI s.r.l. alla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 632 del 25/02/2022);
- Certification Test Report n. S/N 3121-910842 del 03/08/2021 rilasciato dalla Ditta REG s.r.l. e fornito dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 632 del 25/02/2022);
- Certification Test Report n. S/N 3121-911709 del 22/07/2021 rilasciato dalla Ditta REG s.r.l. e fornito dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 632 del 25/02/2022);
- Certification Test Report n. S/N 3621-920104 del 20/09/2021 rilasciato dalla Ditta REG s.r.l. e fornito dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 632 del 25/02/2022);
- Dichiarazione di conformità alla norma CEI 0-16 ed. 4 della protezione 7SR10 rif. SI DG-CEI 0-16 ed.4 – Dichiarazione Conformità 7SR10 (SPG) del 31/08/2020 rilasciato dalla Società Siemens e fornito dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 632 del 25/02/2022);
- Certificato di prova del 29/10/2021 rilasciato dalla Società Siemens alla Ditta EMA QUADRI ELETTRICI s.r.l. e fornito dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 632 del 25/02/2022);

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 6 di 7
--	------------------




ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Manutenzione Straordinaria Cabina MT/BT e Gruppo Elettrogeno da 680 kVA" (CIG ZEF33E2A31)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 25/02/2022

- SF6 gas insulated switch disconnecter for secondary distribution – S/N 21PBE00405 rilasciato in data 24/09/2021 dalla Ditta G&W Electric e fornito dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. (Prot. ARIC n. 632 del 25/02/2022).

Documentazione allegata

Non vi è documentazione da allegare.

