

 <p>reaCom Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza</p>	 <p>REGIONE ABRUZZO</p>	 <p>REPUBBLICA ITALIANA</p>	<p><i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA’ ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691</p>
<p><i>Emesso da:</i></p>	<p>Direzione Tecnica</p>	<p><i>Data</i> 25/09/2023</p>	

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

**“SERVIZI DI CLOUD COMPUTING”
 SPC CLOUD LOTTO1 ARIC
 AMBITO SANITA’ - PROGETTO ID 000001**

**CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE
 PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF
 (CIG DERIVATO 9243225691)**

STAZIONE APPALTANTE

AREACOM (GIÀ ARIC)

RTI AGGIUDICATARIO

TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDATARIA)

ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. (MANDANTE)

POSTECOM S.P.A. (MANDANTE)

POSTE ITALIANE S.P.A. (MANDANTE)

POSTEL S.P.A. (MANDANTE)

--

<p>Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i></p>	<p><i>Pagina</i> 1 di 11</p>
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------

			<p><i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA’ ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691</p>
<p><i>Emesso da:</i></p>	<p>Direzione Tecnica</p>	<p><i>Data</i> 25/09/2023</p>	

Intervento progettuale: “SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” n. 55187486EA – CUP E99C07000000001 – CIG 8350138FD9 per il progetto “SI-II-04 "Codice dell'amministrazione digitale nella Regione Abruzzo";

Impresa: Telecom Italia S.p.a.

Importo contrattuale: € 255.233,97 (duecentocinquantacinquemiladuecentotrentatre/97) IVA esclusa
€ 311.985,44 (trecentoundicimilatrecentoottantancinque/44) IVA inclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. n. 25 del 14 marzo 2000 ha istituito l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto Lido (TE), in Via Napoli, n. 4;
- la L.R. n. 34/2016 ha trasformato l’ARIT in Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC);
- l’ARIT è stata istituita con il compito di assicurare un supporto operativo in materia informatica e telematica e di comunicazione alla Giunta Regionale d’Abruzzo ed alla Struttura Speciale di Supporto Informativo Regionale;
- l’art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000, dispone “L’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l’Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale”;
- l’intervento in parola, in considerazione del ruolo del Centro Tecnico ARIC (CTTL) quale polo strategico di erogazione dei servizi applicativi regionali, si propone l’attivazione di servizi specialistici al fine di migliorare l’efficacia complessiva dell’architettura informatica e per aumentare l’efficienza delle singole soluzioni ospitate;
- in coerenza con gli obiettivi istituzionali e strategici della digitalizzazione della pubblica amministrazione, l’intervento si prefigge l’obiettivo di attivare mirati servizi professionali a supporto dell’evoluzione delle attuali piattaforme MUDE/SUE/SUAP della Regione Abruzzo al fine di migliorare/evolvere l’attuale infrastruttura CLOUD sia dal punto di vista funzionale che da quello dei servizi erogati;

			<p><i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA’ ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691</p>
<p><i>Emesso da:</i></p>	<p>Direzione Tecnica</p>	<p><i>Data</i> 25/09/2023</p>	

- con Determinazione n. 31/DPF019 del 23/06/2021 del Dipartimento Sanità – Servizi Flussi Sanitari e Sanità Digitale, la Regione Abruzzo ha disposto di liquidare e pagare all’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza ARIC la somma complessiva di Euro 110.000,00 per i costi di progettazione, esecuzione e controllo del progetto di “Implementazione ed ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo” approvato con D.G.R. 723/2020;
- la circolare AgID n. 2/2016 ha ribadito l’impossibilità dell’indizione di un’autonoma procedura di gara in presenza di iniziative di acquisto da parte di Consip S.p.A., dovendo le PA verificare preliminarmente l’eventuale sussistenza di convenzioni attive o in corso di attivazione;
- la Consip S.p.A. ha espletato la gara SPC Cloud, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei “servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni”;
- il Lotto 1 “Servizi di cloud computing” (CIG 55187486EA) della presente fornitura comprende servizi in modalità cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) e servizi di abilitazione al cloud che possono essere acquistati dalle Amministrazioni;
- il Piano dei Fabbisogni (Prot. ARIC n. 484 del 15/02/2022) è stato trasmesso al RTI Telecom Italia SpA;
- il Progetto dei Fabbisogni 291022630676003PJF è stato trasmesso dal RTI Telecom Italia SpA in data 14/03/2022 (Prot. n. 970/22 del 14/03/2022);
- la richiesta formulata dall’Agenzia al RTI di revisione del Progetto al fine di recepire le ulteriori richieste espresse dalle Strutture e dagli Enti Regionali di servizi professionali di Cloud Enabling per supportare le attività di dispiegamento, evoluzione e manutenzione dei servizi applicativi regionali del Progetto dei Fabbisogni - di cui al punto che precede - destinate alla gestione delle pratiche connesse alle attività produttive (SUAP), all’edilizia privata (SUE) e al Genio Civile (MUDE) attraverso l’evoluzione delle componenti in uso nelle attuali piattaforme, l’evoluzione e l’adeguamento dei servizi e contenuti in funzione dei nuovi interventi e della nuova modulistica, configurazioni e customizzazione per migliorare la fruibilità di operatori e utenti;
- la revisione del Progetto dei Fabbisogni 291022630676003PJF è stata trasmessa dal RTI Telecom Italia SpA in data 03/05/2022 (Prot. n. 1593/22 del 04/05/2022), unitamente allo Schema di Contratto

 Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza	 REGIONE ABRUZZO	 REPUBBLICA ITALIANA	<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA’ ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691
<i>Emesso da:</i>	Direzione Tecnica	<i>Data</i> 25/09/2023	

Esecutivo n. 2291022630676003COE del Contratto Quadro relativo al Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing”;

- l’importo totale per i servizi richiesti indicati nel Progetto di Fabbisogni è pari ad Euro 255.233,97 (duecentocinquantacinquemiladuecentotrentatre/97) IVA esclusa, in particolare:
 - **Ambito Sanità ID 000001** - Servizi professionali specialistici di supporto infrastruttura cloud in considerazione del ruolo del centro tecnico ARIC quale polo strategico di erogazione dei servizi applicativi regionali per l’importo di Euro 89.282,51 (ottantanovemiladuecentoottantadue/51) IVA esclusa;
 - **Ambito MUDE-SUE-SUAP ID 000002** - Servizi professionali a supporto dell’evoluzione delle attuali piattaforme MUDE/SUE/SUAP della Regione Abruzzo al fine di migliorare/evolvere l’attuale infrastruttura Cloud sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista dei servizi erogati per l’importo di Euro 165.951,46 (centosessantacinquemilanovecentocinquantuno/46) IVA esclusa;
- l’affidamento in parola risulta come di seguito specificato:
 - Euro 255.233,97 (duecentocinquantacinquemiladuecentotrentatre/97) IVA esclusa, per il Contratto Esecutivo Progetto dei Fabbisogni ID 2291022630676003COE di cui:
 - Euro 89.282,51 (ottantanovemiladuecentoottantadue/51) IVA esclusa per servizi professionali specialistici di supporto infrastruttura cloud, D.G.R. n. 723/2020 del 17.11.2020 recante: “Implementazione ed ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo” - **Ambito Sanità ID 000001**;
 - Euro 165.951,46 (centosessantacinquemilanovecentocinquantuno/46) IVA esclusa per servizi professionali a supporto dell’evoluzione delle attuali piattaforme MUDE/SUE/SUAP della Regione Abruzzo, intervento SW-01 “Cofinanziamento dei progetti finalizzati all’erogazione dei servizi in forma associata alle aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo della Regione Abruzzo” inserito nel III Atto Integrativo Accordo di Programma Quadro “Sviluppo della Società dell’Informazione nella Regione Abruzzo” - **Ambito MUDE-SUE-SUAP ID 000002**;
 - Euro 2.041,87 (duemilaquarantuno/87) per il contributo Consip, di cui:

			<p><i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA’ ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691</p>
<p><i>Emesso da:</i></p>	<p>Direzione Tecnica</p>	<p><i>Data</i> 25/09/2023</p>	

- Euro 714,26 (settecentoquattordici/26) per i servizi professionali specialistici di supporto infrastruttura cloud;
- di Euro 1.327,61 (milletrecentoventisette/61) per i servizi professionali a supporto dell’evoluzione delle attuali piattaforme MUDE/SUE/SUAP della Regione Abruzzo;
- con Deliberazione ARIC n. 30 del 19/05/2022 l’Agenzia ha provveduto:
 - al recepimento dello schema di Contratto Esecutivo 2291022630676003COE (Prot. n. 1479 del 22/04/2022) relativo al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 CONSIP per l’affidamento dei “Servizi di Cloud Computing” al RTI Telecom Italia S.p.a. (CIG derivato 9243225691);
 - a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016, la dott.ssa Lucia Del Grosso – Dirigente Amministrativo di ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
 - a individuare quale Direttore dell’Esecuzione, in conformità all’art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, la dott.ssa Daniela Musa – Dirigente tecnico di ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
- l’amministrazione ha provveduto alla sottoscrizione del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 CONSIP per l’affidamento dei “Servizi di Cloud Computing” al RTI Telecom Italia S.p.a. (CIG derivato 9243225691) con nota prot. ARIC n. 1959/22 del 30/05/2022;
- il Verbale di Inizio Attività del 13/07/2022 (rif. prot. n. 2827 del 22/07/2022);
- sono stati già perfezionati i seguenti stati di avanzamento delle attività:
 - Stato di Avanzamento Attività n. 1 – ID000001 (rif. prot. n. 4410 del 10/10/2022);
 - Stato di Avanzamento Attività n. 2 – ID000001 (rif. prot. n. 302 del 24/01/2023);
 - Stato di Avanzamento Finale delle Attività – ID000001 (rif. prot. n 4440 del 13/09/2023).

Finanziamento dell’affidamento:

La Determinazione n. 213 del 14/09/2022 ha impegnato la somma complessiva di Euro 313.427,32 (trecentotredicimilaquattrocentoventisette/32) per sostenere la spesa, con la seguente specifica:

- ✓ Euro 311.385,45 (trecentoundicimilatrecentoottantacinque/45) IVA inclusa, per il Contratto Esecutivo Progetto dei Fabbisogni ID 2291022630676003COE di cui:

<p>Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati</p>	<p><i>Pagina</i> 5 di 11</p>
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

			<p><i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA’ ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691</p>
<p><i>Emesso da:</i></p>	<p>Direzione Tecnica</p>	<p><i>Data</i> 25/09/2023</p>	

- Euro 108.924,67 (centoottomilanovecentoventiquattro/67) sul capitolo 898 per servizi professionali specialistici di supporto infrastruttura cloud;
- Euro 202.460,78 (duecentoduemilaquattrocentosessanta/78) sul capitolo 750 per servizi professionali a supporto dell’evoluzione delle attuali piattaforme MUDE/SUE/SUAP della Regione Abruzzo
- ✓ Euro 2.041,87 (duemilaquarantuno/87) per il contributo Consip, di cui:
 - Euro 714,26 (settecentoquattordici/26) sul capitolo 898 per i servizi professionali specialistici di supporto infrastruttura cloud;
 - di Euro 1.327,61 (milletrecentoventisette/61) sul capitolo 750 per i servizi professionali a supporto dell’evoluzione delle attuali piattaforme MUDE/SUE/SUAP della Regione Abruzzo.

Contratto:

Il Contratto Esecutivo N2291022630676003COE è stato sottoscritto dall’Agenzia e dal Fornitore Telecom Italia S.p.A. (Prot. n. 1593/22 del 04/05/2022) per l’importo di € 255.233,97 (duecentocinquantacinquemiladuecentotrentatre/97) IVA esclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell’esecuzione del contratto:

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso – Dirigente amministrativo di ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.

Le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto in conformità all’art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, sono state svolte dalla dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico di ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.

Durata del contratto:

La durata del contratto esecutivo, efficace dalla data di sottoscrizione, ha una durata pari alla durata del Contratto Quadro CONSIP a partire dalla data di attivazione del primo servizio richiesto secondo quanto indicato nel Piano di lavoro sottoscritto tra le parti.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Nel corso delle attività progettuali non vi sono state sospensioni e riprese.

Proroghe:

Non sono state richieste né concesse proroghe, Le attività sono state ufficialmente concluse in data 13.09.2023 (stato di avanzamento finale).

  		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA’ ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691
Emesso da:	Direzione Tecnica	Data 25/09/2023

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

Lo schema contrattuale prevede la fornitura complessiva dei seguenti servizi professionali specialistici per i due ambito di progetto:

- ✓ **Ambito Sanità ID000001:** servizi professionali a supporto infrastruttura cloud D.G.R. n. 723/2020 del 17.11.2020 recante: “Implementazione ed ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo;
- ✓ **Ambito MUDE-SUE-SUAP ID000002:** servizi professionali a supporto dell’evoluzione delle attuali piattaforme MUDE/SUE/SUAP della Regione Abruzzo:

Figura professionale (Cloud Enabling)	GG uomo	ListinoSPC	Totali parziali
Capo Progetto	122	€ 396,17	€ 48.332,74
IT Architect senior	246	€ 372,90	€ 91.733,40
Specialista di Tecnologia / Prodotto	96	€ 301,53	€ 28.946,88
Specialista Senior	307	€ 280,85	€ 86.220,95
TOTALE CONTRATTO IVA Esclusa			€ 255.233,97

Tabella 1 – Dettaglio del totale complessivo dei servizi erogati per figure professionali

Di seguito il dettaglio dei servizi per l’ambito **Sanità ID000001** oggetto della presente certificazione:

AMBITO CLOUD	Figura professionale (Cloud Enabling)	GG uomo	ListinoSPC	Totali parziali
	Capo Progetto	103	€ 396,17	€ 40.805,51
	IT Architect senior	130	€ 372,90	€ 48.477,00
	Specialista di Tecnologia / Prodotto	0	€	€
	Specialista Senior	0	€	€
	TOTALE AMBITO IVA Esclusa			€ 89.282,51

Tabella 2 – Dettaglio del totale dei servizi erogati per figure professionali – ID000001

Quadro economico riepilogativo degli stati di avanzamento per l’ambito progettuale:

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	Pagina 7 di 11
-------------------------------------------------------	-------------------

  		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione SERVIZI DI CLOUD COMPUTING* SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA' ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691
Emesso da:	Direzione Tecnica	Data 25/09/2023

Certificazione n. 1 - Stato Avanzamento Attività SAA n. 1 (prot. n. 4410 del 10.10.2022) – codice locale di **Progetto ID000001** rilasciata dal direttore di esecuzione del contratto e riferita alle seguenti voci:

Figura professionale (Cloud Enabling)	Importi unitari	SAA01 GG/uomo	Importi totali (Iva esclusa)	Importi totali (Iva inclusa)
Capo progetto	396,17 €	51	20.204,67 €	24.649,70 €
IT Architect Senior	372,90 €	52	19.390,80 €	23.656,78 €
Totale		103	39.595,47 €	48.306,47 €

Tabella 3 – Dettaglio dei servizi relativi alla Certificazione n. 1 del SAA n. 1 – ID000001

Certificazione n. 1 - Stato Avanzamento Attività SAA n. 2 (rif. prot. n. 302 del 24.01.2023) - codice locale di **Progetto ID000001** rilasciata dal direttore di esecuzione del contratto e riferita alle seguenti voci:

Figura professionale (Cloud Enabling)	Importi unitari	SAA02 GG/uomo	Importi totali (Iva esclusa)	Importi totali (Iva inclusa)
Capo progetto	396,17 €	46	18.223,82 €	22.233,06 €
IT Architect Senior	372,90 €	42	15.661,80 €	19.107,40 €
Totale		88	33.885,62 €	41.340,46 €

Tabella 4 – Dettaglio dei servizi relativi alla Certificazione n. 1 del SAA n. 2 – ID000001

Quadro economico del SFA:

Di seguito quindi si riassume lo stato attuale delle fasi progettuali sottoposte allo stato finale delle attività per la relativa certificazione di regolare esecuzione.

Certificazione Stato Avanzamento Finale delle Attività (rif. prot. n. 4440 del 13.09.2023) - codice locale di **Progetto ID000001** rilasciata dal direttore di esecuzione del contratto e riferita alle seguenti voci:

AMBITO CLOUD	Figura professionale (Cloud Enabling)	GG uomo	ListinoSPC	Totale parziali
	Capo Progetto	6	€ 396,17	€ 2.377,02
	IT Architect senior	36	€ 372,90	€ 13.424,40
	Specialista di Tecnologia / Prodotto	0	€	€
	Specialista Senior	0	€	€
TOTALE AMBITO IVA Esclusa				€ 15.801,42

Tabella 5 – Dettaglio del totale dei servizi e figure professionali SFA – ID000001

  		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione SERVIZI DI CLOUD COMPUTING™ SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA' ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691
Emesso da:	Direzione Tecnica	Data 25/09/2023

Pertanto, il quadro economico dell'intervento in cui si riepilogano i totali di competenza per l'ambito progettuale suddivisi per SAA di competenza Telecom Italia S.p.a. risulta essere:

CERTIFICAZIONI			ID progetto	IMPORTO SAA IVA Esclusa	IMPORTO SAA IVA Inclusa
I SAA	Prot. n. 4410/22	10/10/2022	000001	€ 39.595,47	€ 48.306,47
II SAA	Prot. n. 302/23	24/01/2023	000001	€ 33.885,62	€
TOTALE pagamenti effettuati				€ 73.481,09	€ 89.646,93
SAF	Prot. n. 4440/23	13/09/2023	000001	€ 15.801,42	€ 19.277,73
TOTALE residuo sottoposto a certificato regolare esecuzione				€ 89.282,51	€ 108.924,66

Tabella 6 – Dettaglio del totale dei servizi SAA – ID000001

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata effettuata dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa tramite l'analisi della documentazione prodotta, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura e dei servizi come attestato nella certificazione tecnica dello stato di avanzamento finale del 13/09/2023.

La Ditta ha provveduto all'esecuzione degli interventi richiesti come da contratto sottoscritto tra le parti.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha effettuato un esame generale di quanto richiesto nel progetto dei fabbisogni e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sull'esecuzione della fornitura e dei servizi previsti da contratto.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto tra gli interventi previsti e quelli effettivamente realizzati non sono emerse differenze di rilievo.

 Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza	REGIONE ABRUZZO 	 REPUBBLICA ITALIANA	<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA’ ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691
<i>Emesso da:</i>	Direzione Tecnica	<i>Data</i> 25/09/2023	

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che gli interventi previsti da progetto si sono conclusi positivamente;

- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati nello stato finale è di Euro 15.801,42 (quindicimilaottocentouno/42) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- i servizi professionali specialistici sono stati integralmente erogati nel corso delle attività progettuali e rendicontati nei 2 SAA e nel SFA;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto certifica che gli interventi relativi alla fornitura sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto. Il credito dell'Impresa di Euro 15.801,42 (quindicimilaottocentouno/42) IVA esclusa, per un importo totale di Euro 19.277,73 (diciannovemiladuecentosettantasette/73) IVA inclusa per arrotondamento e suddiviso per i due codici locali di progetto così come riportati, può essere, in ottemperanza del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto al RTI nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	<i>Pagina</i> 10 di 11
--------------------------------------------------------------	---------------------------

			<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” SPC CLOUD LOTTO1 ARIC – AMBITO SANITA’ ID 000001 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2291022630676003COE PROGETTO DEI FABBISOGNI N. 2291022630676003PJF CIG DERIVATO 9243225691
<i>Emesso da:</i>	Direzione Tecnica	<i>Data</i> 25/09/2023	

- Importo di Euro 15.801,42 (quindicimilaottocentouno/42) pari all'imponibile relativo all'affidamento come da accordo quadro CONSIP alla Società TIM S.p.a.;
- Importo pari ad Euro 3.476,31 (tremilaquattrocentosettantasei/31) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo al contratto.

Tortoreto Lido, 25/09/2023

Il Dirigente Tecnico

Program Manager TIM S.p.a.

Dott.ssa Daniela Musa

Dott.ssa Francesca Plescia

Per presa visione

Il responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Lucia Del Grosso

DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Progetto dei fabbisogni n. 291022630676003PJF
- Guida dei servizi di Cloud Computing previsti per la Convenzione Consip
- Contratto Esecutivo N. 2291022630676003COE sottoscritto dall'Agenzia e dal Fornitore Telecom Italia S.p.A.
- Verbale di Inizio Attività del 13/07/2022;
- Verbali di riunione
- Stati di avanzamento delle attività;
- Stato di avanzamento finale delle attività;
- Documentazione progettuale predisposta nel corso delle attività.