

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 20/02/2024</p>



CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

“CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO” - (CIG Z3F394311B)

**STAZIONE APPALTANTE
AREACOM (EX ARIC)**

**AFFIDATARIO
RTI:
ENGIE SERVIZI S.P.A.
UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.**

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 20/02/2024</p>

Intervento progettuale: Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 9845834F3C) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per attività in extra canone in convenzione (IEX) di cui all’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 – Sostituzione fan coil a servizio degli Uffici della sede dell’ARIC di Tortoreto Lido - (CIG Z3F394311B) – Recepimento Vs. preventivi n. PE065/AM, PE066/AM e PE067/AM del 13/12/2022 (Prot. ARIC n. 5620 del 20/12/2022 e Prot. n. 5671 del 22/12/2022)

Affidatario: RTI: ENGIE Servizi S.p.A. – Viale Giorgio Ribotta, 31– 00144 Roma (RM) e Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l.

Importo contrattuale: € 30.907,23 (trentamilanovecentosette/23) IVA esclusa
€ 37.706,82 (trentasettemilasettecentosei/82) IVA inclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. n. 25 del 14 marzo 2000 ha istituito l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto Lido (TE), in Via Napoli, n. 4;
- la L.R. n. 34/2016 ha trasformato l’ARIT in Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC);
- la L.R. n. 25/2023 ha trasformato l’ARIC in Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AREACOM);
- l’ARIT è stata istituita con il compito di assicurare un supporto operativo in materia informatica e telematica e di comunicazione alla Giunta Regionale d’Abruzzo ed alla Struttura Speciale di Supporto Informativo Regionale;
- l’art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000, dispone “L’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l’Agenzia assicura il supporto tecnico-

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 20/02/2024</p>

scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale”;

- AREACOM già ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);
- per l’espletamento delle procedure l’Agenzia si è strutturata in gruppi di lavoro a supporto dei Responsabili dei Procedimenti;
- Decreto n. 38 del 31.12.2021 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- Delibera direttoriale n. 37 del 22/06/2022 - Adeguamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con Decreto n. 38 del 31.12.2021 agli effettivi trasferimenti regionali assegnati per il triennio 2022-2024;
- Delibera direttoriale n. 54 del 07/10/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Storno fra capitoli. Variazione n. 2;
- Delibera direttoriale n. 61 del 24/11/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Storno fra capitoli. Variazione n. 3;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 19/04/2023 di “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 elaborato secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118”;
- la Determina n. 124 del 16/06/2022 di Adesione Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Piano Tecnico Economico per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” per ARIC (CIG derivato 9845834F3C) / Recepimento del Piano Tecnico Economico del 08/04/2022 (Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022);

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione</p> <p>CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 20/02/2024</p>

- l’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 di cui al Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 per “Servizi Integrati Energia e Servizi connessi per le PA edizione 4, Lotto 10 per la Sede ARIC di Tortoreto Lido”;
- la Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE) prevede la definizione di un importo extra-canone a consumo “Iex” per remunerare le attività e gli interventi di manutenzione straordinaria aggiuntivi rispetto a quelli compresi nella quota “Isc” (importo massimo manutenzione straordinaria compreso nel canone) e che detto importo per attività “Iex” risulta pari ad € 75.359,32 (IVA esclusa) totali per i sei anni di durata del contratto così come risultano dall’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 di cui al Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22;
- gli importi sono stati definiti in modo puntuale nel PTE del 08/04/2022 rilasciato dal RTI di cui al Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022, così come recepito con Determina n. 124 del 16/06/2022;
- dato atto della capienza nell’importo extra-canone a consumo “Iex” per remunerare le attività e gli interventi di manutenzione straordinaria aggiuntivi rispetto a quelli compresi nella quota “Isc” (importo massimo manutenzione straordinaria compreso nel canone) e che detto importo per attività “Iex” risulta pari ad € 75.359,32 totali per i sei anni di durata del contratto così come risultano dall’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 di cui al Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 a fronte della Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE) di cui alla Determina n. 124 del 16/06/2022 di Adesione Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Piano Tecnico Economico per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” per ARIC (CIG derivato 9845834F3C);
- la Determina n. 428 del 23/12/2022 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per attività in extra canone in Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 9845834F3C) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per attività in extra canone in convenzione (IEX) di cui all’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 – Sostituzione fan coil a servizio degli Uffici della sede

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 20/02/2024</p>

dell’ARIC di Tortoreto Lido (CIG Z3F394311B) – Recepimento preventivi n. PE_065/AM, PE_066/AM e PE_067/AM del 13/12/2022 - Impegno di spesa;

- dato atto che l’importo per l’affidamento in parola, pari ad € 37.706,82 (trentasettemilasettecentosei/82) IVA compresa, trova copertura sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024:
 - Capitolo 638 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per un importo pari ad € 31.484,82 (trentunomilaquattrocentoottantaquattro/82) IVA compresa;
 - Capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per un importo pari ad € 6.222,00 (seimiladuecentoventidue/00) IVA compresa;
- preventivi di spesa e la relazione di accompagnamento rimessi dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. acquisiti agli atti con Prot. n. 5620 del 20/12/2022 e Prot. n. 5671 del 22/12/2022 per un importo totale pari a € 30.907,23 (trentamilanovecentosette/23) IVA esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza ed al netto degli sconti previsti dalla Convenzione CONSIP SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE) e così ripartiti:
 - Preventivo n. PE_065/AM del 13/12/2022 per sostituzione fan coil a servizio del 1° Piano degli uffici ARIC Tortoreto per un importo pari ad € 9.778,40 (novemilasettecentottantotto/40) IVA esclusa;
 - Preventivo n. PE_066/AM del 13/12/2022 per sostituzione fan coil a servizio del 2° Piano degli uffici ARIC Tortoreto per un importo pari ad € 13.416,70 (tredicimilaquattrocentosedici/70) IVA esclusa;
 - Preventivo n. PE_067/AM del 13/12/2022 per sostituzione fan coil a servizio del Piano Terra degli uffici ARIC Tortoreto per un importo pari ad € 7.712,13 (settemilasettecentododici/13) IVA esclusa;
- la nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 Prot. ARIC n. 5701 del 23/12/2022 per attività in extra canone in convenzione (IEX) di cui all’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 su convenzione CONSIP SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE);
- la Determina n. 216 del 09/11/2023 per “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 9845834F3C) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per attività in extra canone in convenzione (IEX) di cui all’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 – Sostituzione fan coil a servizio degli

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.p.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 20/02/2024</p>

Uffici della sede dell’ARIC di Tortoreto Lido (CIG Z3F394311B) di cui alla Determina n. 428 del 23/12/2022. Autorizzazione al prelievo dei fancoil, condizionatori, split e caldaia a gas dismessi e presenti presso la sede AREACOM (già ARIC) di Tortoreto Lido ai fini dello smaltimento.

Finanziamento dell’affidamento:

La spesa complessiva per l’affidamento in parola pari ad € 37.706,82 (trentasettemilasettecentosei/82) IVA compresa, trova copertura sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024:

- Capitolo 638 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per un importo pari ad € 31.484,82 (trentunomilaquattrocentoottantaquattro/82) IVA compresa;
- Capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per un importo pari ad € 6.222,00 (seimiladuecentoventidue/00) IVA compresa.

Contratto:

Il documento di stipula è costituito da:

- Determina n. 124 del 16/06/2022 di Adesione Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Piano Tecnico Economico per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” per ARIC (CIG derivato 9845834F3C) / Recepimento del Piano Tecnico Economico del 08/04/2022 (Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022);
- Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 di cui al Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 per “Servizi Integrati Energia e Servizi connessi per le PA edizione 4, Lotto 10 per la Sede ARIC di Tortoreto Lido”;
- la nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 Prot. ARIC n. 5701 del 23/12/2022 per attività in extra canone in convenzione (IEX) di cui all’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 su convenzione CONSIP SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE).

Responsabile del procedimento, Direttore dell’esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.p.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 20/02/2024</p>

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’ARIC sono state svolte dal tecnico incaricato dalla Soc. DUEGI S.r.l.s. affidataria del servizio con Determinazione n. 94 del 06/05/2022.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 24 mesi.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Nel corso delle attività progettuali non vi sono state sospensioni e riprese.

Proroghe:

Non sono state richieste né concesse proroghe.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

I preventivi di spesa e la relazione di accompagnamento rimessi dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. acquisiti agli atti con Prot. n. 5620 del 20/12/2022 e Prot. n. 5671 del 22/12/2022 per un importo totale pari a € 30.907,23 (trentamilanovecentosette/23) IVA esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza ed al netto degli sconti previsti dalla Convenzione CONSIP SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE) risultano così ripartiti:

- Preventivo n. PE_065/AM del 13/12/2022 per sostituzione fan coil a servizio del 1° Piano degli uffici ARIC Tortoreto per un importo pari ad € 9.778,40 (novemilasettecentottantotto/40) IVA esclusa;
- Preventivo n. PE_066/AM del 13/12/2022 per sostituzione fan coil a servizio del 2° Piano degli uffici ARIC Tortoreto per un importo pari ad € 13.416,70 (tredicimilaquattrocentosedici/70) IVA esclusa;
- Preventivo n. PE_067/AM del 13/12/2022 per sostituzione fan coil a servizio del Piano Terra degli uffici ARIC Tortoreto per un importo pari ad € 7.712,13 (settemilasettecentododici/13) IVA esclusa.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del progetto ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 20/02/2024</p>

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Tecnico AREACOM, Sig. Giuseppe Ferrante, tramite l’analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l’attivazione e l’esecuzione dell’attività.

L’RTI ha provveduto all’esecuzione degli interventi richiesti come da Rapporti Tecnico d’Intervento elencati tra la documentazione analizzata ed ha eseguito lo smaltimento richiesto come da Formulario d’identificazione rifiuti n. XFIR 1092/2023 del 16/12/23 (Prot. AREACOM n. 630 del 07/02/2024).

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell’esecuzione del contratto ha effettuato un esame generale di quanto richiesto per gli interventi richiesti e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto oggetto degli interventi affidati.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto tra gli interventi previsti e quelli effettivamente realizzati non sono emerse differenze.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'affidamento riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare totale degli interventi contabilizzati è di € 30.907,23 (trentamilanovecentosette/23) IVA esclusa per un totale di € 37.706,82 (trentasettemilasettecentosei/82) IVA inclusa, corrispondente alle somme autorizzate;

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p>Emesso da: Area Tecnica</p>	<p>Data di emissione 20/02/2024</p>

- quanto previsto con interventi affidati è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Dirigente Tecnico certifica che gli interventi affidati in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura e servizi in oggetto. Il credito dell'Impresa di € 30.907,23 (trentamilanovecentosette/23) IVA esclusa, per un importo totale di € 37.706,82 (trentasettemilasettecentosei/82) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 30.907,23 (trentamilanovecentosette/23) al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. e pari all'imponibile relativo alla fornitura, posa in opera e servizi come da contratto;
- Importo pari ad € 6.799,59 (seimilasettecentonovantanove/59) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura, posa in opera e servizi come da contratto.

Tortoreto Lido, 20/02/2024

Il Dirigente Tecnico
Dott.ssa Daniela Musa
(Firmato digitalmente)

La Società
ENGIE Servizi S.p.A.
(Firmato digitalmente)

Tecnico AREACOM
Sig. Giuseppe Ferrante
(Firmato elettronicamente)



	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 20/02/2024</p>

DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Determina n. 124 del 16/06/2022 di Adesione Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Piano Tecnico Economico per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” per ARIC (CIG derivato 9845834F3C) / Recepimento del Piano Tecnico Economico del 08/04/2022 (Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022);
- Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/2022 di cui al Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/2022 per “Servizi Integrati Energia e Servizi connessi per le PA edizione 4, Lotto 10 per la Sede ARIC di Tortoreto Lido”;
- Determina n. 428 del 23/12/2022 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per attività in extra canone in Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 9845834F3C) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per attività in extra canone in convenzione (IEX) di cui all’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 – Sostituzione fan coil a servizio degli Uffici della sede dell’ARIC di Tortoreto Lido (CIG Z3F394311B) – Recepimento preventivi n. PE_065/AM, PE_066/AM e PE_067/AM del 13/12/2022 - Impegno di spesa;
- Preventivi di spesa e relazione di accompagnamento rimessi dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. acquisiti agli atti con Prot. n. 5620 del 20/12/2022 e Prot. n. 5671 del 22/12/2022;
- Nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 Prot. ARIC n. 5701 del 23/12/2022 per attività in extra canone in convenzione (IEX) di cui all’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 su convenzione CONSIP SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE);
- Determina n. 216 del 09/11/2023 per “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 9845834F3C) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per attività in extra canone in convenzione (IEX) di cui all’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 – Sostituzione fan coil a servizio degli Uffici della sede dell’ARIC di Tortoreto Lido (CIG Z3F394311B) di cui alla Determina n. 428 del 23/12/2022. Autorizzazione al prelievo dei fancoil, condizionatori, split e caldaia a gas dismessi e presenti presso la sede AREACOM (già ARIC) di Tortoreto Lido ai fini dello smaltimento;

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **20/02/2024**

- Documento di trasporto n. 13671 del 21/04/2023 (Prot. n. 2155 del 02/05/2023);
- Documento di trasporto n. 3359404 del 29/06/2023, n. R23/027263 del 30/06/2023 n. R23/028314 del 07/07/2023 acquisiti agli atti con Prot. n. 3410 del 11/07/2023;
- Elenco fancoil e macchine dismesse (Prot. n. 5201 del 30/10/2023);
- Formulario identificazione rifiuti n. XFIR 1092/2023 del 16/12/2023 (Prot. n. 5931 del 18/12/2023 e Prot. n. 630 del 07/02/2024);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160020 del 27/04/2023 (Prot. n. 2152 del 02/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160021 del 02/05/2023 (Prot. n. 2174 del 03/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160022 del 03/05/2023 (Prot. n. 2202 del 04/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160007 del 09/05/2023 (Prot. n. 2305 del 09/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160025 del 10/05/2023 (Prot. n. 2417 del 15/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160028 del 11/05/2023 (Prot. n. 2420 del 15/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160030 del 16/05/2023 (Prot. n. 2498 del 17/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160029 del 17/05/2023 (Prot. n. 2519 del 18/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160031 del 18/05/2023 (Prot. n. 2532 del 18/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160032 del 22/05/2023 (Prot. n. 2593 del 23/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160033 del 23/05/2023 (Prot. n. 2623 del 24/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160035 del 25/05/2023 (Prot. n. 2650 del 25/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160036 del 26/05/2023 (Prot. n. 2681 del 29/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160037 del 29/05/2023 (Prot. n. 2714 del 30/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160038 del 30/05/2023 (Prot. n. 2735 del 30/05/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160039 del 31/05/2023 (Prot. n. 2848 del 07/06/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160040 del 01/06/2023 (Prot. n. 2887 del 09/06/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160041 del 06/06/2023 (Prot. n. 2893 del 09/06/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160044 del 07/06/2023 (Prot. n. 2897 del 09/06/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160046 del 08/06/2023 (Prot. n. 2902 del 09/06/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160047 del 19/06/2023 (Prot. n. 3072 del 20/06/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160355 del 20/06/2023 (Prot. n. 3083 del 20/06/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160356 del 26/06/2023 (Prot. n. 3170 del 27/06/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160357 del 27/06/2023 (Prot. n. 3195 del 27/06/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160358 del 28/06/2023 (Prot. n. 3279 del 04/07/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160359 del 03/07/2023 (Prot. n. 3280 del 04/07/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160360 del 04/07/2023 (Prot. n. 3284 del 04/07/2023);

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **20/02/2024**

- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160361 del 05/07/2023 (Prot. n. 3372 del 10/07/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160362 del 06/07/2023 (Prot. n. 3373 del 10/07/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160363 del 07/07/2023 (Prot. n. 3374 del 10/07/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160365 del 10/07/2023 (Prot. n. 3427 del 11/07/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160364 del 11/07/2023 (Prot. n. 3428 del 11/07/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160366 del 12/07/2023 (Prot. n. 3522 del 17/07/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160367 del 13/07/2023 (Prot. n. 3541 del 18/07/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160371 del 25/07/2023 (Prot. n. 3750 del 26/07/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160374 del 26/07/2023 (Prot. n. 3931 del 03/08/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160726 del 27/07/2023 (Prot. n. 3933 del 03/08/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160729 del 03/08/2023 (Prot. n. 3950 del 04/08/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160730 del 04/08/2023 (Prot. n. 3987 del 07/08/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160731 del 08/08/2023 (Prot. n. 4158 del 28/08/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160732 del 10/08/2023 (Prot. n. 4159 del 28/08/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160733 del 17/08/2023 (Prot. n. 4160 del 28/08/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160740 del 30/08/2023 (Prot. n. 4247 del 31/08/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160741 del 31/08/2023 (Prot. n. 4272 del 31/08/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160742 del 01/09/2023 (Prot. n. 4295 del 04/09/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160748 del 25/09/2023 (Prot. n. 4649 del 26/09/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160278 del 06/10/2023 (Prot. n. 4908 del 10/10/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160280 del 20/10/2023 (Prot. n. 5128 del 24/10/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160286 del 10/11/2023 (Prot. n. 5368 del 14/11/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160291 del 12/12/2023 (Prot. n. 5881 del 15/12/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160294 del 13/12/2023 (Prot. n. 5878 del 15/12/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160297 del 15/12/2023 (Prot. n. 5983 del 20/12/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160299 del 16/12/2023 (Prot. n. 5993 del 20/12/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160303 del 20/12/2023 (Prot. n. 6073 del 28/12/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160305 del 21/12/2023 (Prot. n. 6075 del 28/12/2023);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160313 del 19/01/2024 (Prot. n. 311 del 19/01/2024);
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160321 del 09/02/2024 (Prot. n. 741 del 12/02/2024);
- Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte n. 002 del 15/02/2024 rilasciata da ENGIE Servizi S.p.A. (Prot. n. 823 del 16/02/2024).

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificato di Regolare Esecuzione</p> <p>CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 9845834F3C) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ IN EXTRA CANONE IN CONVENZIONE (IEX) DI CUI ALL’ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22 – SOSTITUZIONE FAN COIL A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO - (CIG Z3F394311B) – RECEPIMENTO VS. PREVENTIVI N. PE065/AM, PE066/AM E PE067/AM DEL 13/12/2022 (PROT. ARIC N. 5620 DEL 20/12/2022 E PROT. N. 5671 DEL 22/12/2022)</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 20/02/2024</p>

Documentazione allegata

Non vi è documentazione da allegare.