



Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
 “Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.
 Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell’ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)”

Emesso da: **Direzione Tecnica**Data di emissione: **17/02/2023**

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

“CONVENZIONE CONSIP SIE EDIZIONE 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)” AL RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. ED UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER ARIC (CIG DERIVATO 928147751E) – ADESIONE CON DETERMINA N. 124 DEL 16/06/2022 – ORDINE MEPA N. 6848730 DEL 21/06/22 PROT. ARIC N. 2344 DEL 21/06/22.
 RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA E SOSTITUZIONE PROIETTORI CON SISTEMI A LED DELLA SEDE DELL’ARIC DI TORTORETO LIDO – RECEPIMENTO ED ACCETTAZIONE VS. PREVENTIVO N. PE064/AM DEL 23/11/2022 (PROT. ARIC N. 5299 DEL 28/11/2022, PROT. N. 5665 DEL 22/12/2022 E PROT. N. 5702 DEL 23/12/2022) PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESA NEL CANONE IN CONVENZIONE SIE4 LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (TE)”

STAZIONE APPALTANTE

A.R.I.C.

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

RTI: ENGIE SERVIZI S.P.A. - UNIENERGIE

CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.

Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
“Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.
Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell'ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)”

Emesso da: Direzione Tecnica	Data di emissione: 17/02/2023
-------------------------------------	--------------------------------------

Progetto: Affidamento diretto ai sensi dell'ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per *“Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.*

Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell'ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)

Impresa: RTI: ENGIE Servizi S.p.A. – Viale Giorgio Ribotta, 31– 00144 Roma (RM) e Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l.

Contratto: Nota Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 Prot. ARIC n. 56 del 09/01/2023 per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 6.145,69 (seimilacentoquarantacinque/69) IVA esclusa da imputare sul budget disponibile come interventi di manutenzione straordinaria compresi nel canone per il Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi - SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE) senza oneri aggiunti per l'ARIC.

Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
“Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.
Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell’ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)”

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **17/02/2023**

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l’ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l’art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone “L’Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l’Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”;
- la Determina n. 124 del 21/06/2022 di Adesione Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Piano Tecnico Economico per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” per ARIC (CIG derivato 928147751E) / Recepimento del Piano Tecnico Economico del 08/04/2022 (Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022);
- l’Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 di cui al Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 per “Servizi Integrati Energia e Servizi connessi per le PA edizione 4, Lotto 10 per la Sede ARIC di Tortoreto Lido”;
- la citata Convenzione prevede la possibilità di attivare interventi di manutenzione straordinaria compresi del canone per il Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi (SIE4 Lotto 10) attivati dall’ARIC per un importo massimo, nei sei anni di contratto, pari ad € 71.180,49 di cui € 20.431,86 per attività di manutenzione straordinaria ritenute necessarie dal RTI e € 50.748,63 per attività di manutenzione straordinaria ritenute necessarie dall’ARIC;

*Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
"Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.
Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell'ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)"*

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **17/02/2023**

- gli importi sono stati definiti in modo puntuale nel PTE del 08/04/2022 rilasciato dal RTI di cui al Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022, così come recepito con Determina n. 124 del 16/06/2022.
- il budget per interventi di manutenzione straordinaria compreso nel canone per i servizi in convenzione (SIE4 Lotto10), senza oneri aggiuntivi per l'ARIC, al momento risulta interamente disponibile non avendo attivato alcun intervento straordinario avvalendosi di detto budget;
- l'attività di manutenzione straordinaria trova capienza, senza oneri aggiuntivi per l'ARIC, nel disposto della Convenzione CONSIP SIE4 Lotto 10 a cui l'Agenzia ha aderito con Determina n. 124 del 21/06/2022 con oggetto: Adesione Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Piano Tecnico Economico per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" per ARIC (CIG derivato 928147751E) / Recepimento del Piano Tecnico Economico del 08/04/2022 (Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022);
- l'intervento è stato considerato un'attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone per i servizi in convenzione (SIE4 Lotto10) e senza oneri aggiuntivi per l'ARIC;
- il preventivo di spesa n. PE_064/AM del 23/11/2022 rimesso dalla Società ENGIE Servizi S.p.A., quale mandataria del RTI, ed acquisito agli atti con Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/22, n. 5665 del 22/12/22 e n. 5702 del 23/12/22, per un importo pari a € 6.145,69 (seimilacentocinquante/69) IVA esclusa ed al netto degli sconti previsti dalla Convenzione CONSIP SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE), prevede:
 - o Rimozione e smaltimento dei n. 21 corpi illuminanti/proiettori esistenti ad incandescenza e da 250W;
 - o Installazione di n.21 corpi illuminanti/proiettori a LED con potenzialità da 125 a 130W con grado di protezione IP66;
 - o Verifica della linea elettrica con ripristino del cavo di alimentazione esterno fissato a parete e verifica degli interruttori a protezione della linea ubicati nel QE generale.

*Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
"Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.
Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell'ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)"*

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **17/02/2023**

- La nota accettazione, di cui al Prot. 56 del 09/01/2023, del preventivo di spesa n. PE_064/AM del 23/11/2022 rimesso dalla Società ENGIE Servizi S.p.A., acquisito agli atti con Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/22, n. 5665 del 22/12/22 e n. 5702 del 23/12/22, per un importo pari a € 6.145,69 (seimilacentotrentacinque/69) IVA esclusa a valere quale attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone per i servizi in convenzione (SIE4 Lotto10) e senza oneri aggiuntivi per l'ARIC.

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 6.145,69 (seimilacentotrentacinque/69) IVA esclusa graverà sul budget disponibile per le attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone per i servizi in convenzione (SIE4 Lotto10) e senza oneri aggiuntivi per l'ARIC.

Contratto:

Il documento di stipula è costituito da:

- Determina n. 124 del 21/06/2022 di Adesione Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Piano Tecnico Economico per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" per ARIC (CIG derivato 928147751E) / Recepimento del Piano Tecnico Economico del 08/04/2022 (Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022);
- Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 di cui al Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 per "Servizi Integrati Energia e Servizi connessi per le PA edizione 4, Lotto 10 per la Sede ARIC di Tortoreto Lido";
- Nota accettazione, di cui al Prot. 56 del 09/01/2023, del preventivo di spesa n. PE_064/AM del 23/11/2022 rimesso dalla Società ENGIE Servizi S.p.A., acquisito agli atti con Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/22,

*Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
"Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.
Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell'ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)"*

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **17/02/2023**

n. 5665 del 22/12/22 e n. 5702 del 23/12/22, per un importo pari a € 6.145,69 (seimilacentotrentacinque/69) IVA esclusa a valere quale attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone per i servizi in convenzione (SIE4 Lotto10) e senza oneri aggiuntivi per l'ARIC.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso.

Le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARIC sono state svolte dal tecnico incaricato dalla Soc. DUEGI S.r.l.s. affidataria del servizio con Determinazione n. 349 del 07/12/2021.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a: 60gg.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

*Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
"Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.
Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell'ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)"*

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **17/02/2023**

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

Preventivo di spesa n. PE_064/AM del 23/11/2022 rimesso dalla Società ENGIE Servizi S.p.A, quale mandataria del RTI, ed acquisito agli atti con Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/22, n. 5665 del 22/12/22 e n. 5702 del 23/12/22, per un importo pari a € 6.145,69 (seimilacentotrentacinque/69) IVA esclusa, che prevede:

- Rimozione e smaltimento dei n. 21 corpi illuminanti/proiettori esistenti ad incandescenza e da 250W;
- Installazione di n.21 corpi illuminanti/proiettori a LED con potenzialità da 125 a 130W con grado di protezione IP66;
- Verifica della linea elettrica con ripristino del cavo di alimentazione esterno fissato a parete e verifica degli interruttori a protezione della linea ubicati nel QE generale.

L'intervento è stato considerato un'attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone per i servizi in convenzione (SIE4 Lotto10) e senza oneri aggiuntivi per l'ARIC.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

*Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
"Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.
Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell'ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)"*

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **17/02/2023**

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Tecnico ARIC Sig. Giuseppe Ferrante, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione dell'attività.

L'RTI ha provveduto in data 13/02/2023 e 14/02/2023 all'esecuzione degli interventi richiesti come da Rapporto Tecnico d'Intervento n. 2160498 del 14/02/2023 rilasciato dalla Società ENGIE Servizi S.p.A di cui al Prot. ARIC n. 811 del 15/02/2023.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta dell'affidamento e dei documenti contabili, il sottoscritto Dirigente Tecnico ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto fornito.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 8 di 11
--	---------------------------

Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
“Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo I (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.
Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell’ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo I (TE)”

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **17/02/2023**

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura e servizi riassunti nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura, posa in opera e servizi contabilizzati è di € 6.145,69 (seimilacentoquarantacinque/69) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate ed a valere quale attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone per i servizi in convenzione (SIE4 Lotto10) e senza oneri aggiuntivi per l'ARIC;
- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.



*Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
"Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)" al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22.
Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell'ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)"*

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **17/02/2023**


Il sottoscritto Dirigente Tecnico certifica che gli interventi relativi alla fornitura in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi da liquidare in quanto l'intervento è stato considerato quale attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone per i servizi in convenzione (SIE4 Lotto10) e senza oneri aggiuntivi per l'ARIC, pertanto l'importo pari ad € 6.145,69 (seimilacentotrentacinque/69) IVA esclusa è da sottrarre dal budget previsto per interventi di manutenzione straordinaria compresi del canone per il Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi (SIE4 Lotto 10) attivati dall'ARIC per un importo massimo, nei sei anni di contratto, pari ad € 71.180,49 di cui € 20.431,86 per attività di manutenzione straordinaria ritenute necessarie dal RTI e € 50.748,63 per attività di manutenzione straordinaria ritenute necessarie dall'ARIC.

Pertanto, la somma residua del budget per attività di manutenzione straordinaria ritenute necessarie dall'ARIC compresa nel canone per i servizi in convenzione (SIE4 Lotto10) e senza oneri aggiuntivi per l'ARIC, dedotto l'importo dell'attività di "Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell'ARIC di Tortoreto Lido", è pari ad € 44.602,94 (quarantaquattromilaseicentodue/94) IVA esclusa.

Tortoreto Lido, 17/02/2023

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Dott.ssa Daniela Musa



Tecnico ARIC

Sig. Giuseppe Ferrante



VISTO RUP

Dott.ssa Lucia Del Grosso
(firmato digitalmente)

ENGIE Servizi S.p.A.

(firmato digitalmente)



ENGIE
Engie Servizi S.p.A.
Senior Project Manager
Antonio Mengo

Tipo documento: Certificato Regolare Esecuzione
“Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. per ARIC (CIG derivato 928147751E) – Adesione con Determina n. 124 del 16/06/2022 – Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22. Ripristino illuminazione esterna e sostituzione proiettori con sistemi a LED della sede dell’ARIC di Tortoreto Lido – Recepimento ed accettazione Vs. preventivo n. PE064/AM del 23/11/2022 (Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/2022, Prot. n. 5665 del 22/12/2022 e Prot. n. 5702 del 23/12/2022) per attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone in convenzione SIE4 Lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)”

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **17/02/2023**

Documentazione analizzata

- Determina n. 124 del 21/06/2022 di Adesione Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Piano Tecnico Economico per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” per ARIC (CIG derivato 928147751E) / Recepimento del Piano Tecnico Economico del 08/04/2022 (Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022);
- Ordine MEPA n. 6848730 del 21/06/22 di cui al Prot. ARIC n. 2344 del 21/06/22 per “Servizi Integrati Energia e Servizi connessi per le PA edizione 4, Lotto 10 per la Sede ARIC di Tortoreto Lido”;
- Preventivo di spesa n. PE_064/AM del 23/11/2022 rimesso dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. quale mandataria del RTI, ed acquisito agli atti con Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/22, n. 5665 del 22/12/22 e n. 5702 del 23/12/22;
- Nota accettazione, di cui al Prot. 56 del 09/01/2023, del preventivo di spesa n. PE_064/AM del 23/11/2022 rimesso dalla Società ENGIE Servizi S.p.A., acquisito agli atti con Prot. ARIC n. 5299 del 28/11/22, n. 5665 del 22/12/22 e n. 5702 del 23/12/22, per un importo pari a € 6.145,69 (seimilacentotrentacinque/69) IVA esclusa a valere quale attività di manutenzione straordinaria compresa nel canone per i servizi in convenzione (SIE4 Lotto10) e senza oneri aggiuntivi per l’ARIC.
- DDT n. 576/MS del 24/01/23 (con consegna avvenuta il 25/01/2023) e rilasciato dalla Società EDIF S.p.A. per conto della Società ENGIE Servizi S.p.A.;
- Rapporto Tecnico d’Intervento n. 2160498 del 14/02/2023 rilasciato dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. di cui al Prot. ARIC n. 811 del 15/02/2023.

Documentazione allegata

Non vi è documentazione da allegare.

[Handwritten signature]