

Determinazione n. _____

del 25 LUG. 2012

Oggetto: "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (CUP E19H11000300007 – CIG 300986070A) - Liquidazione fattura n. F0212A/11 del 30/12/2011 (prot. n. 54 del 10/01/2012) emessa da Cyborg srl – Collaudo finale

Il giorno 25 LUG. 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Determinazione n. 133 del 11/08/2011 che ha aggiudicato in via definitiva la gara "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (CUP E19H11000300007) alla società Cyborg srl per un importo pari ad Euro 114.480,00 (centoquattordicimilaquattrocentottanta/00) IVA inclusa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato, in data 11/08/2011, tra l'ARIT ed la predetta società;

VISTO il verbale di collaudo finale delle attività (prot. n. 19 del 03/01/2012 - allegato "A");

VISTA la fattura n. F0212A/11 del 30/12/2011 (prot. n. 54 del 10/01/2012) di € 73.067,06 (settantatremilasessantasette/06) IVA inclusa, emessa da Cyborg srl a fronte del collaudo finale (allegato "B");

VISTA la nota di credito n. NC0086A/12 del 10/07/2012 (prot. n. 2537 del 13/07/2012 – allegato "C") emessa da Cyborg srl, a storno parziale della fattura n. F0212A/11 del 30/12/2011 (prot. n. 54 del 10/01/2012), per un importo pari ad € 954,00 (novecentocinquantaquattro/00);

VISTA la nota (prot. n. 2598 del 23/07/2012 - allegato "D") con la quale la società aggiudicataria sollecitava il pagamento della succitata fattura, riservandosi di agire giudizialmente nei confronti dell'Agenzia, senza ulteriore avviso, per il recupero del credito e degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 in caso di mancato pagamento;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Cyborg srl come da DURC del 17/07/2012 (prot. n. 2604 del 24/07/2012 - allegato "E");

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della Cyborg srl (Allegato "F") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione di € 72.113,06 (settantaduemilacentotredici/06) relativamente alla fattura n. F0212A/12 del 10/01/2012, tenuto conto della nota di credito n. NC0086A/12 del 10/07/2012 di € 954,00 (novecentocinquantaquattro/00), ambedue emesse da Cyborg srl;

RISCONTRATA la regolarità della fattura stessa;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/2001 e ss.mm.;

RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** a Cyborg srl la somma di € 72.113,06 (settantaduemilacentotredici/06) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. F0212A/12 del 10/01/2012 sul capitolo 895 "Spese per progetti SIR" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
3. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C", "D", "E" ed "F" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 25 LUG. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 25 LUG. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

(TE)



| |
|-----------------------------|
| COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI |
| ARCH. |
| NAC |
| PROG |

A

| | | | |
|---|--|----------------|---|
|  | Progetto 2426 - Sistema Informativo Unico per la Gestione dei Progetti e per il Monitoraggio | Pag. 1 di 4 |  |
| | Verbale Verifica e Riesame Collaudo Finale Procedura del cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione del "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (UG 300986070A) (CUP E1 9H11000300007) | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Riesame del Progetto | <input type="checkbox"/> | Verifica Prototipo GUI | <input type="checkbox"/> | Test Finale | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Validazione del Progetto | <input type="checkbox"/> | Verifica Prototipo Software | <input type="checkbox"/> | Collaudo Intermedio SAL | <input type="checkbox"/> |
| Verifica Data Base | <input type="checkbox"/> | Verifica Sistema | <input type="checkbox"/> | Consegna Deliverable | <input checked="" type="checkbox"/> |

L'Aquila, li 28/12/2011

Partecipanti

| Nome | Funzione | Firma |
|------------------------|---|----------------------------|
| Dott. Luciano Cococcia | Responsabile Progetto per la Regione Abruzzo | <i>Luciano Cococcia</i> |
| Simonetta Petricone | Assistente informatico per la Regione Abruzzo | <i>Simonetta Petricone</i> |
| Dott. Alessio Albani | Specialista Tecnico Informatico ARIT | <i>Alessio Albani</i> |
| Roberto Olivieri | Project Manager della Cyborg Srl | <i>Roberto Olivieri</i> |

Elaborati oggetto della verifica/ riesame:

| Identificativo | Rev. | Titolo - Descrizione |
|---|------|---|
| Verbale primo SAL intermedio del 28/10/2011 | | Verbale di verifica e Riesame Primo SAL intermedio del 28/10/2011 |

La commissione di collaudo si riunisce in data odierna, 28/12/2011, presso la sede della Regione Abruzzo dell'Aquila, in Via Leonardo Da Vinci 6, ed alle ore 11:00 si apre la sessione di collaudo finale relativo alla realizzazione del "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (UG 300986070A) (CUP E1 9H11000300007).

Si prende atto di quanto riportato nel Verbale di verifica e Riesame Primo SAL intermedio del 28/10/2011 e si prosegue con la revisione dei vari Work Packages riportati nell'offerta tecnica del progetto integrando ed aggiornando quanto emerso nel precedente verbale.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **180** del **25 LUG. 2012**

| A.R.I.T. Abruzzo | | | | |
|------------------|--------|------------|-------|--------|
| Anno | Titolo | Classe | Fasc. | Arrivo |
| 2012 | 05 | 8 | | |
| Prot. n. 19 | | 03/01/2012 | | |

[Handwritten signatures]

| | | | |
|---|--|-------------|---|
|  | Progetto 2426 - Sistema Informativo Unico per la Gestione dei Progetti e per il Monitoraggio | Pag. 2 di 4 |  |
| | Verbale Verifica e Riesame Collaudo Finale Procedura del cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione del "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (UG 300986070A) (CUP E1 9H11000300007) | | |

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | WP1 - Project management Verifica stato di avanzamento delle attività di Project Management |
| Esito | In fase di verifica dello stato di avanzamento del progetto si è verificato che l'attività di Project Management, relativa al WP1, è stata correttamente effettuata e conclusa. |
| Descrizione | WP2 - Analisi Infrastruttura Verifica dei 2 verbali predisposti da Cyborg a seguito delle attività di verifica ed analisi preliminare effettuate come previsto nel WP2 del progetto. |
| Esito | In fase di verifica si sono rivisti i seguenti 2 verbali relativi alla fase di Analisi Preliminare: 2.1 - Verbale di verifica preliminare dei locali 2.2 - Verbale di analisi preliminare infrastruttura elaborativa esistente I due documenti sono stati ritenuti validi ai fini dell'Analisi preliminare. Pertanto si definisce che l'attività relativa al WP2 è stata completata al 100% |
| Descrizione | WP3 - Integrazione Verificato il documento 3.1 "Nuove funzionalità dedicate alla Autorità di Audit per il Sistema Unico" predisposto da Cyborg. Verificato il documento 3.2 "Piano operativo degli interventi" predisposto da Cyborg. Verificato il punto 3.3 "Componenti software e script di configurazione" che consiste in un CD-ROM, predisposto da Cyborg, contenente i sorgenti delle componenti SW realizzati e le indicazioni per la configurazione delle stesse componenti. E' stato predisposto un nuovo CD-ROM che integra anche le funzionalità del SENDER e del Prevalidatore. |
| Esito | In fase di verifica si sono rivisti i punti ed i documenti relativi alla fase di Integrazione. Verificata la corrispondenza di quanto riportato nel documento di cui al deliverable 3.1 con le funzionalità concordate preventivamente con la AA che sono state successivamente realizzate ed integrate da Cyborg nel sistema Sispreg. La AA ha effettuato un riscontro diretto delle funzionalità realizzate durante apposita sessione tenutasi presso la Regione Abruzzo ed ha dato la propria approvazione. Il documento e quanto successivamente realizzato sono stati ritenuti validi dal responsabile della Stazione Appaltante. Il documento "Piano operativo degli interventi" di cui al deliverable 3.2 è stato ritenuto valido dal responsabile della Stazione Appaltante. I contenuti del CD-ROM di cui al deliverable 3.3 "Componenti software e script di configurazione" sono stati verificati e sono stati ritenuti idonei dal responsabile della Stazione Appaltante. E' stata conclusa la fase di integrazione del Sispreg con il sistema di Business Intelligence della Regione Abruzzo. Pertanto si definisce che l'attività relativa al WP3 è stata completata al 100% |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials AA and p]

| | | | |
|---|--|----------------|---|
|  | Progetto 2426 - Sistema Informativo Unico per la Gestione dei Progetti e per il Monitoraggio | Pag. 3 di 4 |  |
| | Verbale Verifica e Riesame Collaudo Finale Procedura del cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione del "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (UG 300986070A) (CUP E1 9H11000300007) | | |

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | WP4 - Consegna e installazione Verifica del verbale predisposto da Cyborg a seguito delle attività di verifica installazione del Sispreg e del test del setup di base e di raggiungibilità effettuate come previsto nel WP4 del progetto. |
| Esito | In fase di verifica si è ricontrollato il seguente verbale relativo alla fase di Consegna ed Installazione: 4.1 - Verbale di verifica installazione del Sispreg e del test del setup di base e di raggiungibilità Il documento è stato ritenuto valido ai fini della consegna e della installazione. Pertanto si definisce che l'attività relativa al WP4 è stata completata al 100% |
| Descrizione | WP 5 - Configurazione e messa in esercizio Verificato il documento 5.1 "Piano di esercizio" predisposto da Cyborg come previsto nel WP5 del progetto. |
| Esito | In fase di verifica si sono rivisti i vari punti presenti nel WP5 ed il documento "5.1 Piano di esercizio". Verificata la corrispondenza di quanto riportato nel documento di cui al deliverable 5.1 con le funzionalità presenti sul Sispreg e con le nuove funzionalità presenti per la AA. Il documento è stato ritenuto valido ai fini della consegna e della installazione. Pertanto si definisce che l'attività relativa al WP5 è stata completata al 100% |
| Descrizione | WP 6 - Start-Up Verifica stato di avanzamento dello Start-Up del Sistema Sispreg come previsto nel WP6 del progetto. |
| Esito | In fase di verifica si sono rivisti i vari punti presenti nel WP6 e la bozza del documento "Piano di messa a punto" di cui è in corso la stesura con continui aggiornamenti. Verificata l'effettuazione dell'attività di supporto agli utenti. NB. Per facilitare l'apprendimento si è predisposta una apposita piattaforma di test sulla quale poter effettuare i primi test di inserimento dati e di gestione progetti. Il documento "Piano di messa a punto" è stato aggiornato con il procedere delle attività. Quanto verificato è stato ritenuto valido ai fini dell'avvio della fase di Start-Up. Pertanto si definisce che l'attività relativa al WP6 è stata completata. |
| Descrizione | WP 7 - Formazione ed Addestramento Verifica dello stato di avanzamento dell'attività di formazione e del CD-ROM con i tutorial. |
| Esito | In fase di verifica si sono rivisti i vari punti presenti nel WP7 ed i documenti predisposti: <ul style="list-style-type: none"> Le giornate di formazione frontale sono state erogate con sessioni di training on the job affiancando il personale delle varie autorità nella fase di apprendimento e di test di uso del sistema Per la fruizione dei tutorial on-line si pubblicherà il materiale prodotto sulla piattaforma di e-learning regionale. Si definisce che l'attività relativa al WP7 è stata conclusa. |
| Descrizione | WP 8 - Presidio professionale Verifica dello stato di avanzamento dell'attività di presidio professionale per il "monitoraggio delle performance del sistema con controlli a campione sui dati di processo". |
| Esito | In fase di verifica si sono rivisti i vari punti presenti nel WP8 e le bozze dei documenti: <ul style="list-style-type: none"> Piano di tuning e capacity planning per le componenti server Report di compatibilità e fruibilità delle componenti client. I due documenti vengono aggiornati man mano che si procede con l'attività. Quanto verificato è stato ritenuto valido ai fini del Presidio Professionale. Pertanto si definisce che l'attività relativa al WP8 prosegue dopo la fase di collaudo per il periodo previsto da progetto. |
| Descrizione | WP 9 - Garanzia |

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

| | | | |
|---|--|----------------|---|
|  | Progetto 2426 - Sistema Informativo Unico per la Gestione dei Progetti e per il Monitoraggio | Pag. 4 di 4 |  |
| | Verbale Verifica e Riesame Collaudo Finale Procedura del cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione del "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (UG 300986070A) (CUP E1 9H11000300007) | | |

| | |
|--------------------|---|
| Esito | Si definisce che l'attività relativa al WP9 inizia dopo la fase di collaudo per il periodo previsto da progetto di 24 mesi a decorrere dalla data odierna. |
| Descrizione | WP 10 - Manutenzione ed assistenza |
| Esito | Si definisce che l'attività relativa al WP10 inizia dopo la fase di collaudo per il periodo previsto da progetto di 24 mesi a decorrere dalla data odierna. |

Alle ore 13:30 la commissione termina le attività di verifica attestando l'esito positivo del collaudo.

Note

| | |
|-------------|------------------|
| Data | Firma CC: |
|-------------|------------------|

Handwritten signature

Handwritten initials/signature

B

| A.R.I.T. Abruzzo | | | | |
|------------------|--------|------------|-------|--------|
| Anno | Titolo | Classe | Fasc. | Arrivo |
| 2012 | 05 | 8 | | |
| Prot. n. 54 | | 10/01/2012 | | |



CYBORG S.r.l.
 Via Padre U. Frasca snc
 66013 - Chieti Scalo (CH)
 Tel. 0871.540266
 Fax 0871.573393
 info@pec.cyborg.it
 www.cyborg.it

Chieti, 30 dicembre 2011

Fattura N. F0212A/11

Spett.le
 A.R.I.T. Agenzia Regionale dell'Informatica
 e della Telematica
 Via Napoli, 4
 64019 - Tortoreto Lido (TE)

P.I.: 91022630676
 Codice CUP: E19H11000300007
 Codice CIG: 300986070A

OGGETTO: Procedura del cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione del "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (CIG 300986070A) (CUP E19H11000300007) Fatturazione a saldo

Vi rimettiamo la fattura relativa all'attività di cui all'oggetto

| | | |
|-----------------------|----------|--------------------|
| Imponibile | € | 60.386,00.= |
| Aliquota IVA: 21% (*) | € | 12.681,06.= |
| TOTALE FATTURA | € | 73.067,06.= |

Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30gg DF
 Dati conto: Unicredit Banca S.p.a. c/c IBAN IT69B0200815502000500005704 intestato a Cyborg S.r.l.
 Note: (*) IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
 Allegato: COPIA CONFORME DURC 20/12/2011

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| VISTO DI REGOLARITÀ | Servizi | <i>AS</i> |
| | Lavori | |
| | Comptura | |

ALLEGATO come parte integrante alla
 deliberazione n. 180 del 25 LUG. 2012





CYBORG S r l
 Via Padre U' Prisco snc
 66013 Chieti Scalo (CH)
 Tel 0871 540266
 Fax 0871 571393
 info@pec.cyborg.it
 www.cyborg.it

| A.R.I.T. Abruzzo | | | | |
|------------------|--------|------------|-------|--------|
| Anno | Titolo | Classe | Fasc. | Arrivo |
| 2012 | 05 | 8 | | |
| Prot. n. 2537 | | 13/07/2012 | | |

Chieti Scalo, 11.07.12

Prot. 12/CS/324

Raccomandata A/R

Anticipata Via Fax 0861.7710212

Spett.le

A.R.I.T.

Via Napoli, 4

64018 Tortoreto (TE)

c.a. Direttrice Amministrativa

Dott.ssa Lucia Del Grosso

Oggetto: Procedura del cottimo fiduciario ex art 125 del D.lgs. 163/2006 per la realizzazione del "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario"

Facendo seguito alle intese telefoniche vi rimettiamo in allegato alla presente nota credito a storno parziale della nostra fattura n. F0212A/11 del 30/12/2011 e tabella riepilogativa delle fatture emesse in relazione al progetto di cui all'oggetto.

Restiamo in attesa del pagamento della fattura n. F0212A/11 del 31/12/2011 decurtata dalla nota credito n. NC0086A/12 del 10/07/2012.

Cordiali saluti.

Cyborg srl
 L'Amministratore Delegato
 Ing. *[Signature]*

ALLEGATO con il fotografo alla
 deliberazione n. 180 del 25 LUG. 2012





CYBORG S.r.l.
Via Padre U. Prasca snc
66011 - Chieti Scalo (CH)
Tel 0871 540266
Fax 0871 573393
info@pec.cyborg.it
www.cyborg.it

Chieti, 10 luglio 2012

Nota di Credito N. NC0086A/12

Spett.le
A.R.I.T. Agenzia Regionale dell'Informatica
e della Telematica
Via Napoli, 4
64019 - Tortoreto Lido (TE)

P.I.: 91022630676
Codice CUP: E19H11000300007
Codice CIG: 300986070A

OGGETTO: Procedura del cottimo fiduciario ex art. 125 del D.lgs. 163/2006 per la realizzazione del "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (CIG 300986070A) (CUP E19H11000300007)
Nota di credito a storno parziale della fattura n. F0212A/11 del 30/12/2011.

Vi rimettiamo la nota credito di cui all'oggetto.

| | | |
|----------------------------|----------|-----------------|
| Imponibile | € | 788,43.= |
| Alliquota IVA: 21% | € | 165,57.= |
| TOTALE NOTA CREDITO | € | 954,00.= |

Pagamento: Vedi Note

Note: A COMPENSAZIONE DELLA FATTURA IN OGGETTO.

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. del





Tabella

"Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (CIG 300986070A) (CUP E19F11000300007), contratto dell'11/08/2011

| Valore contrattuale | Imponibile | IVA al 20% aliquota vigente alla data di sottoscrizione del contratto | Totale |
|---------------------|-------------|---|--------------|
| | € 95.400,00 | | |
| | Totale (B) | | € 114.480,00 |
| | | € 19.080,00 | € 114.480,00 |

| Importo fatture emesse | Rif. fatture | Imponibile | IVA al 21% | Totale |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | N.F0174A del 03/11/2011 | | | |
| N. F0212A del 30/12/2011 | € 60.386,00 | € 12.681,06 | € 73.067,06 | |
| | Totale (A) | | | € 115.434,00 |

| A-B | Importo Nota Credito | |
|-----|---------------------------|----------|
| | € 115.434,00-€ 114.480,00 | |
| | | € 954,00 |



| A.R.I.T. Abruzzo | | | | |
|------------------|--------|--------|------------|--------|
| Anno | Titolo | Classe | Fasc. | Arrivo |
| 2012 | 05 | 8 | | |
| Prot. n. 2598 | | | 23/07/2012 | |

Chieti Scalo, 19/07/2012

Raccomandata A.R. anticipata via fax

Prot. 12/CS/0339

Spett.le
A.R.I.T.
Via Napoli, 4
64019 - Tortoreto Lido (TE)
c.a. Direttore Amministrativo
Dott.ssa Lucia Del Grosso

OGGETTO: Procedura del cottimo fiduciario ex art. 125 del D. lgs. 163/2006 per la realizzazione del "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (CIG 300986070A) (CUP E19H11000300007)
Richiesta di pagamento fattura n.212A/11 del 30/12/2011

Come a Voi noto, in data 29/12/2011, è stato eseguito con esito pienamente positivo il Collaudo Finale del "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e monitoraggio unitario" (CIG 300986070A) (CUP E19H11000300007).

In data 30/12/2011 Cyborg emetteva la relativa fattura n. 212A/11 che, ad oggi, risulta ancora impagata.

Con la presente Vi invito ed esorto, **entro e non oltre giorni cinque** dalla ricezione della presente, ad effettuare il pagamento integrale della ns. fattura n.212A/11 del 30/12/2011, decurtata della ns. nota credito NC086A/12 del 10/07/2012, riservandomi di agire giudizialmente nei Vostri confronti, senza ulteriore avviso, per il recupero del credito e degli interessi di mora ex. D.lgvo n.231/02 In caso di mancato pagamento nei termini indicati.

Distinti saluti

Cyborg S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Ing. Paolo Sola

ALLEGATO come parte integrante della
deliberazione **180** del **25 LUG. 2012**

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE : CORRETTEZZA CONTRIBUTIVA

Rilasciato a datore di lavoro

| | | | |
|---|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n° | 19819516 | del | 02/07/2012 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) | 20120535469107 | | |

Raccomandata A/R
Spett.le CYBORG SRL
VIA PADRE UGOLINO FRASCA SNC
66100 CHIETI (CH)

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|----------------------|------------|--|
| Impresa | CYBORG SRL | | | | |
| Sede legale | VIA PADRE UGOLINO FRASCA SNC 66100 CHIETI (CH) | | | | |
| Sede operativa/Ind attività | VIA PADRE UGOLINO FRASCA SNC 66100 CHIETI (CH) | | | | |
| Codice Fiscale | 01281030682 | e-mail | marco.sala@cyborg.it | e-mail PEC | |
| C.C.N.L. applicato | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA | | | | |

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CHIETI | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3940683 |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/07/2012 | |
| Il responsabile del procedimento ANTENUCCI NICOLINO | |

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CHIETI | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2302566031 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/07/2012 | |
| Il responsabile del procedimento CIASCHETTI GIOVINA | |

DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire, **IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.**


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 17/07/2012



| A.R.I.T. Abruzzo | | | | |
|------------------|--------|------------|-------|--------|
| Anno | Titolo | Classe | Fasc. | Arrivo |
| 2012 | 05 | 8 | | |
| Prot. n. 2604 | | 24/07/2012 | | |

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione **180** del **25 LUG. 2012**





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

F

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001110408

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 73067,06 €

Codice Fiscale: 01670400694

Data Inserimento: 23/07/2012 - 11:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **180** del **2-5 LUG. 2012**