

181

Determinazione n. _____

del 25 LUG. 2012

Oggetto: SI-II-11 "Centro servizi per archiviazione documentale" (CADRA) - Procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lettera a) D.Lgs. 163/2006 - Affidamento lotto 5 ter (CUP E99C05000070001 - CIG 3226513ABF) - Liquidazione fattura n. IT 000692 del 20/04/2012 (prot. n. 2535 del 13/07/2012) emessa da Corvallis Spa

Il 25 LUG. 2012 in Tortoreto Lido (TE), presso la sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 188 del 20/03/2006, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva, la gara SI-II-11 "Centro servizi per archiviazione documentale", al RTI composto da Corvallis Spa (già EDS Informatica e Cultura Srl, Inform Srl, Infracom Italia Spa, Infracom IT Spa), Tecnoconsud Srl, Euroinformatica Srl e Cyborg Srl, per un importo pari ad Euro 4.090,050,00 (quattromilioninovantamilacinquanta/00) IVA inclusa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato, in data 28/03/2006, tra l'ARIT e il RTI aggiudicatario;

VISTO il Progetto Esecutivo Definitivo aggiornato presentato dal RTI aggiudicatario (prot. ARIT n. 2207 del 13/06/2012);

VISTO il parere positivo del CRIT (prot. ARIT n. 2498 del 10/07/2012), con la quale il Progetto Esecutivo Definitivo di cui al punto precedente è stato trasmesso al CRIT al fine di ottenerne la relativa approvazione;

VISTA la Deliberazione n. 145 del 08/09/2011 con la quale è stato disposto l'affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, del lotto 5 ter avente ad oggetto il servizio di custodia e prelievo dei documenti presso il Polo Federato di Mosciano Sant'Angelo (TE) nell'ambito del progetto richiamato in epigrafe;

VISTA la clausola aggiuntiva al contratto, relativa al lotto 5 ter di cui al punto precedente, sottoscritto in data 22/09/2011 tra l'ARIT ed il RTI aggiudicatario di cui sopra;

VISTA la determinazione n. 54 del 09/03/2012 con cui si recepiva la documentazione relativa al cambio di denominazione sociale di Infracom IT Spa in Corvallis Spa;

VISTO il Certificato relativo allo Stato Avanzamento Attività (Prot. ARIT n. 1616 del 17/04/2012) con cui è stata accertata la regolare esecuzione del servizio di custodia in parola (Allegato "A");

VISTA la fattura n. IT 000692 del 20/04/2012 (prot. ARIT n. 2535 del 13/07/2012) di Euro 40.252,67 (quarantamiladuecentocinquantadue/67) IVA inclusa emessa da Corvallis Spa (Allegato "B") a fronte dello Stato Avanzamento Attività in parola;

RISCONTRATA la regolarità contributiva di Corvallis Spa come da DURC del 23/05/2012 (prot. n. 2603 del 24/07/2012 - allegato "C");

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico di Corvallis Spa (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. IT 000692 del 20/04/2012 emessa da Corvallis Spa;

RISCONTRATA la regolarità della fattura stessa;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/2001 e ss.mm.;

RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** a Corvallis spa la somma complessiva pari ad Euro 40.252,67 (quarantamiladuecentocinquantadue/67) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. IT 000692 del 20/04/2012 emessa da Corvallis Spa;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 746 "Spese per progetto II ATTO INTEGRATIVO SI-II-11" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



SI ATTESTA


Che la presente determinazione:

25 LUG. 2012

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data **25 LUG. 2012**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



a 4
A

 		Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n.7 Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"	
Emesso da:	Direzione Generale A.R.I.T.	Versione 1.0	Data di emissione 17/04/2012

CERTIFICAZIONE
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ (SAA) N.7
“REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI PER
L’ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE DELLA
REGIONE ABRUZZO”

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	3		
Prof. n.	1616	17/04/2012		

(CADRA)

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione **181** del 25 LUG. 2012

STAZIONE APPALTANTE:

ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

CORVALLIS S.P.A.



ALEA NETWORK S.R.L.

EUROINFORMATICA S.R.L.








CYBORG S.R.L.


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

Faint stamp or watermark at the bottom left corner.

 Regione Abruzzo	 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica	Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n.7 Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"	
Emesso da:	Direzione Generale A.R.I.T.	Versione 1.0	Data di emissione 17/04/2012

1.	OGGETTO DEL DOCUMENTO	3
2.	CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ.....	3
3.	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA.....	5
4.	ALLEGATI	6

alla direzione di viale della
 18/04/2012

 		Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n.7 Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"	
Emesso da:	Direzione Generale A.R.I.T.	Versione 1.0	Data di emissione 17/04/2012

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa allo stato di avanzamento relativo al progetto "**Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo (CADRA)**"

Tale certificazione è stata effettuata sulla base delle attività realizzate dai costituenti l'RTI di progetto.

Tale certificazione è stata effettuata sulla base delle attività realizzate dal RTI **Corvallis S.p.A. (già Infracom s.p.a.), Alea Network s.r.l., Euroinformatica s.r.l., Cyborg s.r.l.)** e sulla documentazione conseguentemente prodotta.

2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il progetto "**Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo (CADRA)**" è parte di un nucleo di interventi previsti dal "Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per lo Sviluppo della Società dell'Informazione nella Regione Abruzzo" siglato il 30 aprile 2004 tra la Regione Abruzzo ed il Governo della Repubblica Italiana (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri).



Tale Intesa Istituzionale di Programma, ad integrazione del precedente "Accordo di Programma Quadro" del 15 luglio 2002, illustra il quadro d'interventi legati allo sviluppo della Società dell'Informazione che la Regione Abruzzo sta promuovendo, in coerenza al PASI – "Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione" (Delibera della giunta regionale n. 1319 del 27.12.2001), e finanziati attraverso fondi CIPE (Delibera CIPE 17/03) e fondi strutturali destinati alle aree obiettivo 2 (DocuP Abruzzo 2000-2006, Misura 1.3 - Sviluppo della Società dell'Informazione).

L'obiettivo finale del progetto "**Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo (CADRA)**" è la realizzazione di un Centro Polifunzionale in cui, grazie ad interventi strutturali ed impiantistici parte integrante del progetto stesso, possano esservi allocate e messe a regime, strutture operative composte da beni e servizi rispettivamente funzionali ai processi di ammodernamento delle funzioni della PA regionale, come nel caso dell'Archiviazione Documentale e per le attività di Disaster Recovery o, di non minore importanza, e comunque ampiamente condividendo le strutture tecnologiche, due ulteriori Poli relativi allo studio ed alla conservazione della memoria relativa alle arti ed alle tradizioni abruzzesi (CAT) e da ultimo certamente non per rilievo, ma di grandissima valenza per la storia sociale e l'identità abruzzese, un

Uso Confidenziale
Tutti i diritti riservati

Pagina
3 di 6


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

 		<i>Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n.7</i> <i>Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"</i>	
Emesso da:	Direzione Generale A.R.I.T.	Versione 1.0	Data di emissione 17/04/2012

Centro per lo studio dell' Emigrazione abruzzese nel Mondo (CEM).

Il progetto è in corso di realizzazione sulla base delle indicazioni contenute all'interno del Progetto Esecutivo Definitivo (prot. A.R.I.T. 2461 del 18/06/2008 e del suo aggiornamento, ed in particolare PED inviato da RTI, nota ARIT n.2380 del 30 giugno 2011, e approvato dal CRIT , nota ARIT n.2501 del 11 luglio 2011) approvato dalla Regione Abruzzo con nota della Struttura di Supporto "Sistema Informativo Regionale" (prot. RA/70118 del 19/06/08).

Un settimo step di avanzamento è stato fissato come da comunicazioni intercorse e richieste del RTI. Le attività previste dal progetto CADRA inserite in questo stato di avanzamento riguardano la custodia e prelievo dei documenti, come da rielaborazione del Progetto Esecutivo Definitivo per l'introduzione del Lotto 5ter. L'obiettivo di tale attività è: fornire per un anno un servizio di custodia della documentazione originariamente depositata presso la struttura regionale di Salvaiezzi e gestire le richieste di documenti e la relativa evasione. Fornire inoltre un servizio di connessione a banda larga tra Polo Federato ed ARIT.

Le tematiche approfondite sono state le seguenti:

- Gestione deposito temporaneo
- Gestione richieste di documentazione

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica sullo Stato di avanzamento delle Attività N°7 del Progetto "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo" (CADRA) prodotta dal Focal Point A.R.I.T. (Arch. Luciano Matani) e la relativa documentazione associata oltre al Progetto Esecutivo Definitivo e le relative obbligazioni contrattuali.

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, certifico che in data 17/04/2012 le attività realizzate dal RTI (in questa fase Corvallis s.p.a.) sono quelle evidenziate nei prospetti economici (di dettaglio e sintetici) di seguito riportati, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro **33.266,67** (trentatremiladuecentosessantasei/67) oltre IVA per un totale di Euro **40.252,67** (quarantamiladuecentocinquantadue/67) IVA inclusa.


Di seguito si riepilogano i totali delle WP 2.5 ed in particolare della sottoattività 2.5.1 e 2.5.2 realizzate:

WP 2.5 CUSTODIA DEL MATERIALE DOCUMENTALE E SERVIZI ACCESSORI - Lotto 5 Ter	
TOTALE SAA IVA esclusa	33.266,67

Uso Confidenziale
Tutti i diritti riservati

Pagina
4 di 6


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

		Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n.7 Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"	
Emesso da:	Direzione Generale A.R.I.T.	Versione 1.0	Data di emissione 17/04/2012

--	--

TOTALE di competenza Corvallis S.p.A. WP 2.5 (sottoattività 2.4.1 e 2.4.2) IVA esclusa	33.266,67
---	------------------

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nel Progetto Esecutivo Definitivo ed allo stato non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dal PED. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Il Direttore Generale ARIT

Ing. Carlo Greco




3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratti per la realizzazione del progetto "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo" (CADRA) tra A.R.I.T. ed RTI appaltatore;
- Progetto Esecutivo Definitivo "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo" (CADRA);
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività n.7 "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo" (CADRA) e relativi allegati.

Uso Confidenziale
Tutti i diritti riservati

Pagina
5 di 6


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

		Titolo documento: Certificazione sullo stato di avanzamento attività n.7 Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"	
Emesso da:	Direzione Generale A.R.I.T.	Versione 1.0	Data di emissione 17/04/2012

4. ALLEGATI

- Relazione tecnica n.7 "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo" (CADRA)


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

Uso Confidenziale
Tutti i diritti riservati

Pagina
 6 di 6

 Regione Abruzzo	 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica	Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 7 Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"	
Emesso da:	Focal Point ARIT – CADRA Luciano Matani	Versione 1.1	Data di emissione 16/04/2012

RELAZIONE TECNICA
STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ (SAA) N.7
“REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI PER
L’ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE DELLA
REGIONE ABRUZZO”
(CADRA)
STAZIONE APPALTANTE:
ARIT
RTI AGGIUDICATARIO:
CORVALLIS S.P.A.
ALEA NETWORK S.R.L.
EUROINFORMATICA S.R.L.
CYBORG S.R.L.



Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 7
Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"

Emesso da:

Focal Point ARIT – CADRA
Luciano Matani

Versione
1.1

Data di emissione
16/04/2012

1. INTRODUZIONE.....- 3 -
 1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO- 3 -
 2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ.....- 5 -
 3. ALLEGATI.....- 7 -

 		<i>Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 7</i> <i>Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"</i>	
<i>Emesso da:</i>	Focal Point ARIT – CADRA Luciano Matani	<i>Versione</i> 1.1	<i>Data di emissione</i> 16/04/2012

1. INTRODUZIONE

Il progetto “*Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo (CADRA)*” è parte di un nucleo di interventi previsti dal “Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro per lo Sviluppo della Società dell’Informazione nella Regione Abruzzo” siglato il 30 aprile 2004 tra la Regione Abruzzo ed il Governo della Repubblica Italiana (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri).


Tale Intesa Istituzionale di Programma, ad integrazione del precedente “Accordo di Programma Quadro” del 15 luglio 2002, illustra il quadro d’interventi legati allo sviluppo della Società dell’Informazione che la Regione Abruzzo sta promuovendo, in coerenza al PASI – “Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell’Informazione” (Delibera della giunta regionale n. 1319 del 27.12.2001), e finanziati attraverso fondi CIPE (Delibera CIPE 17/03) e fondi strutturali destinati alle aree obiettivo 2 (DocuP Abruzzo 2000-2006, Misura 1.3 - Sviluppo della Società dell’Informazione).

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

La Regione Abruzzo ha in generale avviato una serie di iniziative finalizzate alla razionalizzazione del comparto sistemi informativi e telematici, definendo gli obiettivi strategici in campo tecnologico per i prossimi anni, impegnandosi per migliorare la qualità, la funzionalità e l’efficienza del Sistema Informativo regionale, promuovendo l’interconnessione degli Enti locali territoriali regionali e lo sviluppo della Società dell’Informazione nella Regione.

Inoltre, ha avviato una serie di attività di progettazione per superare i problemi attuali di ritardo nel settore delle applicazioni informatiche pubbliche regionali e locali e che vista l’attuale fase evolutiva saranno perfettamente in linea con i nuovi scenari tecnologici ed applicativi e consentiranno in maniera agevole di colmare il gap esistente e di proiettarsi a pieno titolo tra le Regioni di livello più avanzato.

L’obiettivo generale del progetto “*Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo (CADRA)*” è la realizzazione di un Centro Polifunzionale in cui, grazie ad interventi strutturali ed impiantistici parte integrante del progetto stesso, possano esservi allocate e messe a regime, strutture operative composte da beni e servizi rispettivamente funzionali ai processi di ammodernamento delle funzioni della PA regionale, come nel caso dell’Archiviazione Documentale e per le attività di Disaster Recovery o, di non minore importanza, e comunque ampiamente condividendo le strutture tecnologiche, due ulteriori Poli relativi allo studio ed alla conservazione della memoria relativa alle arti ed alle tradizioni

		<i>Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 7</i> <i>Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"</i>	
<i>Emesso da:</i>	Focal Point ARIT – CADRA Luciano Matani	<i>Versione</i> 1.1	<i>Data di emissione</i> 16/04/2012

abruzzesi (CAT) e da ultimo certamente non per rilievo, ma di grandissima valenza per la storia sociale e l'identità abruzzese, un Centro per lo studio dell' Emigrazione abruzzese nel Mondo (CEM).

Pur nell'apparente eterogeneità delle aree applicative, obiettivo principale del progetto sarà l'identificazione, in chiave di ottimizzazione delle risorse e continuità delle soluzioni/servizi, degli elementi metodologici e tecnologici che consentano lo sviluppo positivo di condizioni cooperanti, al di là della pura, per quanto importante, condivisione delle strutture fisiche e tecnologiche.

La soluzione proposta per l'architettura di comunicazione nasce dalle esigenze di alta affidabilità, scalabilità, ridondanza e sicurezza che l'infrastruttura di comunicazione deve garantire a supporto dell'infrastruttura elaborativa ed applicativa definita per l'erogazione di servizi strategici sia presso il Centro Tecnico Centrale che presso Il Centro Tecnico del Polo Elaborativo Federato anche in funzione delle varie fasi implementative del progetto CADRA.

La soluzione progettuale prevede la costituzione di un Centro servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo (CADRA) altamente specializzato e con un grado di autonomia di primo livello, federato ad un polo centrale (Centro Tecnico della Regione Abruzzo localizzato presso l'ARIT - CTTL) fornitore di servizi infrastrutturali di base e convogliatore del flusso di accesso all'infrastruttura elaborativa da parte delle utenze.

Sulla base delle nuove risorse assegnate per la custodia e prelievo dei documenti propedeutiche e necessarie per l'avvio delle attività, precedentemente a carico della Regione, è stato necessario rielaborare il Progetto Esecutivo Definitivo per l'introduzione del Lotto 5Ter. Gli obiettivi di tale attività sono quelli di fornire per un anno un servizio di custodia della documentazione originariamente depositata presso la struttura regionale di Salvaiezzi e gestire le richieste di documenti e la relativa evasione. È previsto inoltre un servizio di connessione a banda larga tra Polo Federato di Mosciano sant'Angelo ed ARIT;

		<i>Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 7</i> <i>Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"</i>	
<i>Emesso da:</i>	Focal Point ARIT – CADRA Luciano Matani	<i>Versione</i> 1.1	<i>Data di emissione</i> 16/04/2012

2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali ed in particolare del PED (approvato dalla Regione Abruzzo con nota prot. RA/70118 del 19/06/2008 e del suo successivo aggiornamento ed in particolare PED inviato da RTI, nota ARIT n.2380 del 30 giugno 2011, e approvato dal CRIT , nota ARIT n.2501 del 11 luglio 2011) si è proceduto alla ricognizione delle attività relative al **lotto 5ter** del progetto "CADRA".

Nel dettaglio, le Work Package (nel seguito WP) oggetto del presente stato di avanzamento progettuale sono le seguenti:



– **(WP 2.5) CAD – CUSTODIA DEL MATERIALE DOCUMENTALE E SERVIZI ACCESSORI**

L'attività consiste nelle seguenti attività descriventi il lavoro previsto:

- Custodia fisica del materiale documentale in ambiente di massima sicurezza per il periodo indicato.
- Gestione delle richieste di documenti e relativa evasione.
- Utilizzo di rete di connessione dedicata a banda larga tra il Polo Federato e l'ARIT per il trasferimento delle immagini digitali dei documenti dematerializzati.
 - Sottoattività:
 - **2.5.1** Gestione deposito temporaneo
 - **2.5.2** Gestione richieste di documentazione
 - Produzione dei seguenti deliverables di progetto:
 - **Deliv. 2.5.1** - Rapporto relativo alle ricerche di documentazione effettuate;
 - Milestones
 - **M 2.5** Servizio di custodia erogato

Al fine di verificare lo stato delle attività si è proceduto ad effettuare un sopralluogo inerente i seguenti punti, come da specifica del capitolo 10.7.3 del PED:

1. alla verifica della custodia fisica del materiale documentale in ambiente di massima sicurezza per il periodo indicato.
2. al controllo delle scatole depositate.
3. Al controllo delle certificazioni relative ai locali ed agli accorgimenti messi in atto per la custodia in sicurezza.
4. Il controllo delle funzionalità per il sistema di gestione delle richieste.

 		Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 7 Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"	
Emesso da:	Focal Point ARIT – CADRA Luciano Matani	Versione 1.1	Data di emissione 16/04/2012

I documenti e le istanze rilevate (come da relazione di sopralluogo) secondo le indicazioni sopra riportate raggiungono gli obiettivi previsti e definiti nelle WP consentono lo sviluppo delle successive azioni progettuali. Pertanto, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di implementazione per il rilascio in esercizio delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi (da intendersi IVA esclusa), è ripresa dal quadro economico e dai relativi dimensionamenti descritti nel PED.

Relativamente al servizio 2.5.3 - *Servizio di connessione a banda larga tra Polo Federato ed ARIT*, non è oggetto di valutazione nel presente stato di avanzamento in quanto come dichiarato da RTI per problemi tecnici non ha attivato la linea prevista. In ogni caso per quanto riguarda la connettività necessaria al funzionamento del sistema e per la tipologia di richieste pervenute nel periodo in esame è stata sufficiente l'attuale rete a disposizione del CADRA senza apparente pregiudizio riguardo l'evasione delle stesse oggetto di verifica nella presente relazione.

Nella tabella seguente si riportano le informazioni di dimensionamento ed economiche relative alle WP 2.5., evidenziando anche i soggetti del RTI di riferimento per le attività: nello specifico, le attività analizzate e relative al **lotto 5ter** del progetto.

WP 2.5.1 CUSTODIA DEL MATERIALE DOCUMENTALE E SERVIZI ACCESSORI				
Responsabile Attività: INFRACOM ITALIA				
MACRO AREA	DESCRIZIONE PRODOTTI/ATTIVITA'	Q.tà/gg	VALORE UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Servizi	2.5.1 - Custodia materiale documentale accessori	A corpo/ 1	160.000,00	160.000,00
Servizi	2.5.2 - Servizio di ricerca e consegna documentazione	A corpo/ 40gg	165,00	6.600,00
Servizi	2.5.3 - Servizio di connessione a banda larga tra Polo Federato ed ARIT	A corpo/1	15.000,00	15.000,00
Totale WP 2.5			€	181.600,00

In data 14/11/2011 è stato effettuato uno stato di avanzamento pari alle **Attività 2.5.1 Custodia materiale documentale accessori** riferite alle 10 mensilità di servizio effettuate per un totale di euro 133.333,33

Tenendo conto della natura dei servizi previsti nel quadro economico e nella WP 2.5, in base al sopralluogo, sono state eseguite in conformità alle specifiche delle WP riportate nel PED ed alla richiesta di avanzamento attività le seguenti attività:

 		<i>Titolo documento: Relazione Tecnica sullo stato di avanzamento attività n. 7</i> <i>Progetto: CADRA "Realizzazione del Centro Servizi per l'Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo"</i>	
Emesso da:	Focal Point ARIT – CADRA Luciano Matani	Versione 1.1	Data di emissione 16/04/2012

Attività 2.5.1- Custodia materiale documentale per tre mesi (dal novembre 2010 a dicembre 2010) di attività sui dodici previsti.

Tale attività si può quantificare secondo una base mensile di erogazione del servizio in base alla seguente formula: $(160.000,00/12)*2 = 26.666,67$

Attività 2.5.2 - Servizio di ricerca e consegna documentazione servizio a corpo stimato in 40 gg per un totale di euro 6.600,00


Di seguito si riepilogano i totali delle WP 2.5 ed in particolare della sottoattività 2.5.1 e 2.5.2 realizzate :

WP 2.5 CUSTODIA DEL MATERIALE DOCUMENTALE E SERVIZI ACCESSORI - Lotto5Ter		
	TOTALE SAA IVA esclusa	33.266,67
	TOTALE di competenza Corvallis S.p.A. WP 2.5 (sottoattività 2.4.1 e 2.4.2) IVA esclusa	33.266,67

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dal PED. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

3. ALLEGATI

- Relazione di sopralluogo del 14 novembre 2011 e relativi allegati
- Deliv. 2.5.1.



8



Fattura

Pagina 1 / 1

Fatturato a:
A.R.I.T. Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica
VIA NAPOLI 4
64019 - TORTORETO LIDO - TE

Spettabile
A.R.I.T. Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica
Ufficio Contabilità Fornitori VIA NAPOLI 4
64019 - TORTORETO LIDO - TE

Informazioni			
Numero documento	IT 000692	Data del documento	20/04/2012
Commessa interna	ARIT011001	Codice Fiscale	91022630676
Condizioni di pagamento	F60 - B.B. 60 GG Finte mese	Partita IVA	91022630676
Banca di appoggio	Unicredit Banca SpA	Divisa	EURO
IBAN	IT70L0200811758000002977523		
WP 2.5 " Custodia del materiale documentale e servizi accessori" - Attività 2.5.1 e 2.5.2.			
Rif.: II° atto integrativo-Affidamento Lotto 5 ter-CUP E99C05000070001-CIG 3226513ABF			

Descrizione	Quantità	UM	Prezzo	IVA	Importo
Sulla base del Settimo Stato Avanzamento Attività e dell'autorizzazione da parte di ARIT (e-mail del 18/04/2012) si emette fattura per il Work Package.				21	33.266,67
			D21 - IVA 21 % ad esig. differita	21,00	6.986,00

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	3		
Prot. n. 2535		13/07/2012		

Totale Imponibile	33.266,67
Totale Imposte	6.986,00
Importo Totale	40.252,67

VISTO DI
REGOLARITÀ

Servizi _____
Lavori _____
Fornitura _____

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **181** del **25 LUG. 2012**

note: In conformità al D.Lgs 196/2003, Vi informiamo che i Vs dati sono conservati c/o i nostri archivi e utilizzati ai fini amm.vi/contabili e per gli ademp.ti di obblighi di legge. Vi preghiamo di controllare la Vs Ragione Sociale, il Vs indirizzo e Partita Iva che appaiono sul presente documento perché utilizzati, salvo Vs diversa comunicazione, ai fini degli obblighi previsti dalla normativa fiscale e civilistica

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER ATTESTAZIONE SOA / ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	19033621	del	07/05/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120462942449		

Raccomandata A/R
Spett.le CORVALLIS SPA A SOCIO UNICO
VIA SAVELLI 56
35129 PADOVA (PD)

Impresa	CORVALLIS SPA A SOCIO UNICO				
Sede legale	VIA SAVELLI 56 35129 PADOVA (PD)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SAVELLI 56 35129 PADOVA (PD)				
Codice Fiscale	02070900283	e-mail	monica.barbiero@corvallis.it	e-mail PEC	corvallis@pec.corvallis.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di PADOVA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4410272
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/05/2012	
Il responsabile del procedimento MELGIOVANNI LELIA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di PADOVA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5405544245
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 07/05/2012	
Il responsabile del procedimento LIGUORI PATRIZIA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 23/05/2012


Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	3		
Prot. n. 2603		24/07/2012		

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. 181 del 25/06/2012



D



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001119362

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 40252,67 €

Codice Fiscale: 02070900283

Data Inserimento: 24/07/2012 - 11:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **181** del **25 LUG. 2012**