


SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 04 SET 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 04 SET, 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Determinazione n. 212

del 04 SET, 2012

Oggetto: APQ13-09 "Carta generale dei servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" (CIG 2516871BA4 – CUP E99I0300000001) - Liquidazione fattura n. F0103A/12 del 30/08/2012 (prot. n. 3063 del 31/08/2012) emessa da Cyborg srl a fronte del III SAA.

Il giorno 04 SET, 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 146 del 08/09/2011, che ha aggiudicato in via definitiva, la gara d'appalto APQ13-09 "Carta generale dei servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo", al RTI costituito da Hiteco srl, Cyborg srl e Tinn srl, per un importo pari ad Euro 534.000,00 (cinquecentotrentaquattromila/00) IVA inclusa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato, in data 16/09/2011, tra l'ARIT e il RTI aggiudicatario;

VISTA la Certificazione Stato di Avanzamento Attività n. 3 (prot. ARIT n. 2991 del 29/08/2012) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

VISTA la fattura n. F0103A/12 del 30/08/2012 (prot. ARIT n. 3063 del 31/08/2012) di Euro 43.571,23 (quarantatremilacinquecentosettantuno/23) IVA inclusa, emessa dalla Cyborg srl a fronte del III SAA (Allegato "B");

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Cyborg srl, come da DURC del 22/08/2012 (Allegato "C");

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della Cyborg srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. F0103A/12 del 30/08/2012 rimessa da Cyborg srl per un importo pari ad Euro 43.571,23 (quarantatremilacinquecentosettantuno/23) IVA inclusa;

RISCONTRATA la regolarità della fattura stessa;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;

RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente
Responsabile del settore tecnico

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla società Cyborg srl, con sede ad Atesa (CH) la somma complessiva pari ad Euro 43.571,23 (quarantatremilacinquecentosettantuno/23) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. F0103A/12 del 30/08/2012;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 718 "Spese per progetto APQ13-09" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"

04 SET. 2012

		Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 3 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"	
Emesso da:	Direttore Generale	Data di emissione 28/08/2012	

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	1		
Proc. n.	2991			29/08/2012

CERTIFICAZIONE**STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 3****APQ13-09 "CARTA SERVIZI GENERALI PER I
CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO"****STAZIONE APPALTANTE: ARIT****RTI AGGIUDICATARIO:****HITECO S.R.L.****CYBORG S.R.L.****TINN S.R.L.**

Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale



Tipo documento: **Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 3**
APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

28/08/2012

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ	4
3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	6
4. ALLEGATI.....	7


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 3 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 28/08/2012

1. INTRODUZIONE

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

La presente certificazione è stata redatta sulla base delle attività realizzate dal RTI aggiudicatario dell'appalto (Hiteco S.r.l., Cyborg S.r.l. e Tinn S.r.l.) e della documentazione conseguentemente prodotta.


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 3 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 28/08/2012

2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" prevede una sperimentazione propedeutica all'impiego massivo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso a servizi on-line gestiti dalla PA della Regione Abruzzo. Tale sperimentazione riguarda la distribuzione delle CNS agli operatori sanitari come strumento di autenticazione forte per l'accesso a specifici servizi di Sanità elettronica. L'intervento si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Realizzare un sistema automatico in grado di tenere costantemente aggiornata l'Anagrafe Regionale acquisendo dati dalle Anagrafi Nazionali;
2. Abilitare l'utilizzo della CNS per l'accesso ai servizi applicativi erogati dalla Regione Abruzzo ed effettuare una sperimentazione significativa;
3. Evolvere i sistemi informativi dedicati alla gestione elettronica dei flussi relativi alle informazioni sanitarie facilitando l'accesso ad essi e l'utilizzo dei servizi erogati sia per gli addetti alla sanità che per i cittadini della Regione Abruzzo.

Pertanto i servizi a maggior livello di innovazione attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- la validazione sul campo anche a livello di efficienza dei processi di emissione e distribuzione delle CNS e dall'altro della gestione della sicurezza a livello informatico;
- l'aggiornamento costante dell'anagrafe regionale;
- la disponibilità di un sistema di autenticazione strong efficacemente utilizzato da importanti sistemi informativi di livello regionale.

La Regione con tale progetto sarà in grado di predisporre in maniera completa l'insieme delle operazioni collegate all'erogazione di servizi al cittadino in modalità elettronica ed ottimizzare i modelli applicativi prima di una introduzione generalizzata di tale strumento.

Il progetto è in corso di realizzazione sulla base delle indicazioni contenute nei documenti progettuali tecnici prodotti dal RTI aggiudicatario in sede di offerta e nella successiva documentazione presentata per aggiornamenti tecnologici e relativi dettagli. Le attività di realizzazione procedono in linea con la pianificazione di dettaglio come da diagramma di GANTT.

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica sullo Stato di avanzamento delle Attività dell'intervento prodotta dal dott. Gianluca Del Conte, la relativa documentazione associata al progetto nonché le relative obbligazioni contrattuali.

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, **certifico** che in data 28/08/2012 le attività realizzate dal RTI (formato da Hiteco S.r.l., Cyborg S.r.l. e Tinn S.r.l.) sono quelle evidenziate nel quadro

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 4 di 7
--	------------------

ARIT
 Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

Emesso da: Direttore Generale

Data di emissione
28/08/2012

economico di seguito riportato, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro **94.582.11** (novantaquattromilacinquecentottantadue/11).

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA			
	U.M.	Q.TA.	UNITARIO	TOTALE	Q.TA.	UNITARIO	TOTALE	
SOFTWARE APPLICATIVO								
		MATERIALE		TOTALE PROGETTO		SAA		
		U.M.	Q.TA.	UNITARIO	TOTALE	Q.TA.	UNITARIO	TOTALE
Sviluppo e integrazione								
Integrazione con sistema MMG	a corpo	1	€ 36.009,28	€ 36.009,28	1	€ 36.009,28	€ 36.009,28	
Implementazione ambiente di sviluppo e test	a corpo	1	€ 10.453,65	€ 10.453,65	1	€ 10.453,65	€ 10.453,65	
Integrazione anagrafica INA-SAIA	a corpo	1	€ 48.119,18	€ 48.119,18	1	€ 48.119,18	€ 48.119,18	

Totale Hiteco III SAA IVA esclusa	€ 0,00
Totale Cyborg III SAA IVA esclusa	€ 36.009,28
Totale Tinn III SAA IVA esclusa	€ 58.572,83
Totale competenza III SAA IVA esclusa	€ 94.582,11

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta e nella documentazione presentata per aggiornamenti tecnologici.

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Il Direttore Generale

(Ing. Carlo Greco)



		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 3 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 28/08/2012

3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratto APQ 13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" tra l'ARIT e il RTI;
- Offerta Tecnica APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo";
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" N. 3;
- Verbali di riunione APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 3 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 28/08/2012

4. ALLEGATI

- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività N. 2 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

RELAZIONE TECNICA

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 3

APQ13-09 "CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO"

STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

HITECO S.R.L.

CYBORG S.R.L.

TINN S.R.L.

Emesso da:

dott. Gianluca Del Conte

Data di emissione

14/08/2012

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ.....	4

		<i>Tipo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 2 "APQ13-09 Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	dott. Gianluca Del Conte	<i>Data di emissione</i> 14/08/2012

1. INTRODUZIONE

Il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" prevede una sperimentazione propedeutica all'impiego massivo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso a servizi on-line gestiti dalle PA della Regione Abruzzo. Tale sperimentazione riguarda la distribuzione delle CNS agli operatori sanitari come strumento di autenticazione forte per l'accesso a specifici servizi di Sanità elettronica. L'intervento si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Realizzare un sistema automatico in grado di tenere costantemente aggiornata l'Anagrafe Regionale acquisendo dati dalle Anagrafi Nazionali;
2. Abilitare l'utilizzo della CNS per l'accesso ai servizi applicativi erogati dalla Regione Abruzzo ed effettuare una sperimentazione significativa;
3. Evolvere i sistemi informativi dedicati alla gestione elettronica dei flussi relativi alle informazioni sanitarie facilitando l'accesso ad essi e l'utilizzo dei servizi erogati sia per gli addetti alla sanità che per i cittadini della Regione Abruzzo.

Pertanto i servizi a maggior livello di innovazione attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- la validazione sul campo anche a livello di efficienza dei processi di emissione e distribuzione delle CNS e dall'altro della gestione della sicurezza a livello informatico;
- l'aggiornamento costante dell'anagrafe regionale;
- la disponibilità di un sistema di autenticazione strong efficacemente utilizzato da importanti sistemi informativi di livello regionale.

La Regione con tale progetto sarà in grado di predisporre in maniera completa l'insieme delle operazioni collegate all'erogazione di servizi al cittadino in modalità elettronica ed ottimizzare i modelli applicativi prima di una introduzione generalizzata di tale strumento.

		<i>Tipo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 2 "APQ13-09 Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	dott. Gianluca Del Conte	<i>Data di emissione:</i> 14/08/2012

2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali si è proceduto alla ricognizione delle attività per il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

Si intende produrre uno stato di avanzamento delle attività del progetto ed in particolare di:

- Servizi di consegna;
- Sviluppo web per la gestione da portale delle CNS da parte degli Operatori Di Registrazione.

Lo stato di avanzamento interessa le attività di seguito riportate, previste dal Gantt di progetto:

Attività	
WP 4	
Sviluppo ed integrazione	<ul style="list-style-type: none"> - 4.1.3 Integrazione con sistema MMG - 4.2.1 Implementazione ambiente di sviluppo e test - 4.2.2 Integrazione anagrafica INA-SAIA

Tali attività sono state verificate mediante l'analisi della documentazione consegnata ad ARIT ed indicata nel Verbale di Riunione n. 15 del 02.08.12. Per opportuna comodità si riporta di seguito la documentazione analizzata:

- per i servizi di **Integrazione con sistema MMG:**
 - o Piano operativo degli interventi:
 - Deliv. 4.1.1 Progettazione di dettaglio;
 - Deliv. 4.1.2 Piano dei test e risultati dei test;
- per le attività di **Implementazione ambiente di sviluppo e test:**
 - o Piano operativo degli interventi:
 - Deliv. 4.2.1 Progettazione di dettaglio;
 - Deliv. 4.2.2 Piani e risultati dei test;
 - o Documenti tecnici descrittivi delle **architetture da implementare:**
 - Deliv. 4.2.1 Report di configurazione ;
- per le attività di **integrazione anagrafica INA-SAIA:**
 - o Componenti software e script di configurazione
 - Deliv. 4.2.2 Modulo di integrazione INA-SAIA e relativi sorgenti.

Per quanto riguarda il deliverable:

Usa Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 4 di 6
--	------------------

		<i>Tipo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 2 "APQ13-09 Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	dott. Gianluca Del Conte	<i>Data di emissione</i> 14/08/2012

- Deliv. 4.1.2 - 4.2.2 Piani e risultati dei test

Si fa presente che i piani di test sono stati preventivamente condivisi con il RTI.

In particolare la documentazione, in linea con quanto previsto nell'offerta consiste a livello generale delle seguenti classi di documenti:

- documenti relativi alle specifiche tecniche e funzionali;
- documentazione relativa ai Piani di test effettuati.

L'analisi della documentazione ha consentito una puntuale verifica delle attività svolte ed in particolare l'analisi dei test effettuati ha rilevato una corretta esecuzione delle attività svolte che ovviamente sono sempre da intendersi a livello generale sebbene effettuate nell'ambito degli specifici WP.

Valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di ulteriore stato di avanzamento e di configurazione avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura e delle attività di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi da intendersi IVA esclusa, è ripresa dai documenti di offerta e dai relativi dimensionamenti descritti nella successiva documentazione presentata dal RTI per aggiornamenti tecnologici con relativi dettagli.

Emesso da: dott. Gianluca Del Conte

Data di emissione
 14/08/2012

Riepilogando:

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		3° SAA			
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	
SOFTWARE APPLICATIVO								
		MATERIALE		TOTALE PROGETTO		3° SAA		
		U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Sviluppo e integrazione								
Integrazione con sistema MMG	a corpo	1	€ 36.009,28	€ 36.009,28	1	€ 36.009,28	€ 36.009,28	
Implementazione ambiente di sviluppo e test	a corpo	1	€ 10.453,65	€ 10.453,65	1	€ 10.453,65	€ 10.453,65	
Integrazione anagrafica INA-SAIA	a corpo	1	€ 48.119,18	€ 48.119,18	1	€ 48.119,18	€ 48.119,18	

Totale Hiteco III SAA IVA esclusa	€ 0,00
Totale Cyborg III SAA IVA esclusa	€ 36.009,28
Totale Tinn III SAA IVA esclusa	€ 58.572,83
Totale competenza III SAA IVA esclusa	€ 94.582,11

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Dott. Gianluca Del Conte



B

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione 12 04 SET. 2012

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	1		
Prof. n. 3063		31/08/2012		



CYBORG S.r.l.
Via Padre U. Frasca soc
66013 - Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871.540266
Fax 0871.573393
info@pec.cyborg.it
www.cyborg.it

Chieti, 30 agosto 2012

Fattura N. F0103A/12

Spett.le
A.R.I.T. Agenzia Regionale dell'Informatica
e della Telematica
Via Napoli, 4
64019 - Tortoreto Lido (TE)

P.I.: 91022630676
Codice CUP: E99I03000000001
Codice CIG: 2516871BA4

OGGETTO: Gara d'Appalto Procedura aperta per la realizzazione del progetto APQ-13-09
"Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo". Fatturazione secondo
SAA come da contratto del 16/11/2011.

Vi rimettiamo la fattura relativa all'attività di cui all'oggetto

imponibile
Aliquota IVA: 21% (*)
TOTALE FATTURA

VISTO DI REGOLARITÀ	Servizi	
	Lavori	
	Forniture	

€ 36.009,28.=
€ 7.561,95.=
€ **43.571,23.=**

Pagamento: BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA

Dati conto: Banca delle Marche Filiale di Chieti Scalo IBAN IT29V06055155000000000000083
intestato a Cyborg S.r.l.

Note: (*) IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA.



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE - CORRETTEZZA CONTRIBUTIVA

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	20242604	del	01/08/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120574138140		

Raccomandata A/R
Spett.le CYBORG SRL
VIA PADRE UGOLINO FRASCA SNC
66100 CHIETI (CH)

Impresa	CYBORG SRL		
Sede legale	VIA PADRE UGOLINO FRASCA SNC 66100 CHIETI (CH)		
Sede operativa/Ind attività	VIA PADRE UGOLINO FRASCA SNC 66100 CHIETI (CH)		
Codice Fiscale	01281030682	e-mail	marco.sala@cyborg.it
		e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3940683
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 07/08/2012	
Il responsabile del procedimento GALASSO LORELLA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2302566031
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 20/08/2012	
Il responsabile del procedimento VECCHIOTTI GIANNI	


DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.


IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' INAIL in data 22/08/2012

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
GALASSO LORELLA





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ALLEGATO alla Circolare n. 212 del 04 SET. 2012

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001297472

Codice Fiscale: 01670400694

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 03/09/2012 - 9:13

Importo: 43571,23 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO