

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 19 SET. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 19 SET. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARCHIVIO
CONT
PNA 6

**ariti**  
Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 222

del 19 SET. 2012

Oggetto: "Gestione servizi informatici nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo" - SIL-RA (CUP E79H12000240002 - CIG 4448688578) - Liquidazione fattura n. 220 del 06/08/2012 (prot. n. 2740 del 07/08/2012) emessa da ETT srl a fronte del I SAA.

Il giorno 19 SET. 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Dott.ssa Lucia Del Grosso**, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTA** la Deliberazione n. 93 del 24/07/2012, che ha affidato, mediante procedura Negoziata ex art. 57, comma 2, Lett. B) del D.lgs. 163/2006, alla società ETT srl la "Gestione servizi informatici nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo" - SIL-RA (CUP E79H12000240002 - CIG 4448688578) per un importo pari ad Euro 199.892,00 (centonovantanovemilaottocentonovantadue/00);

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato, in data 02/08/2012, tra l'ARIT e la società affidataria;

**VISTA** la Certificazione Stato di Avanzamento Attività n. 1 (prot. ARIT n. 3296 del 17/09/2012) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

**VISTA** la fattura n. 220 del 06/08/2012 (prot. ARIT n. 2740 del 07/08/2012) di Euro 93.775,00 (novantatremilasettecentosettantacinque/00) IVA inclusa, emessa dalla ETT srl a fronte del I SAA (Allegato "B");

**RISCONTRATA** la regolarità contributiva della ETT srl, come da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, riportante la posizione riguardante gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, del 06/08/2012 (Allegato "C");

**VISTO** l'art. 48 - bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 - bis, sopra citato;

**CONSIDERATO** che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della ETT srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 220 del 06/08/2012 rimessa da ETT srl per un importo pari ad Euro 93.775,00 (novantatremilasettecentosettantacinque/00) IVA inclusa;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura stessa;

**VISTA** la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

**VISTO** il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;

**RITENUTA** l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente

Responsabile del settore tecnico

**DETERMINA**

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla società ETT srl, con sede a Genova (GE) in Via Sestri, 37, la somma complessiva pari ad Euro 93.775,00 (novantatremilasettecentosettantacinque/00) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 220 del 06/08/2012;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 895 "Spese per progetti SIR" del Bilancio di Previsione 2012 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**(Dott.ssa Lucia Del Grosso)**



Emesso da: Direttore Generale  
Ing. Carlo Greco

Versione  
1.0

Data di emissione  
11/09/2012

## CERTIFICAZIONE

### STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	8		
Prot. n. 3296		17/09/2012		

**SAA N.1**

ALLEGATO come parte integrante alla  
deliberazione **222** del **19 SET. 2012**

**SIL-RA**

**"SISTEMA INFORMATIVO LAVORO  
DELLA REGIONE ABRUZZO"**

**STAZIONE COMMITTENTE:**

**ARIT**

**SOCIETÀ AFFIDATARIA**

**ETT S.R.L.**

**arit**  
Ing. Carlo Greco  
Direttore Generale

Emesso da:	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	Versione 1.0	Data di emissione 11/09/2012
------------	----------------------------------------	-----------------	---------------------------------

1.	OGGETTO DEL DOCUMENTO	3
2.	CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ	4
3.	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	7
4.	ALLEGATI	7

ALLEGATO come parte integrante alla  
deliberazione n. 223 del 21.09.2012

**arit**  
**Ing. Carlo Greco**  
Direttore Generale

<i>Emesso da:</i>	<b>Direttore Generale</b> <b>Ing. Carlo Greco</b>	<i>Versione</i> <b>1.0</b>	<i>Data di emissione</i> <b>11/09/2012</b>
-------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------

## 1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al primo stato di avanzamento delle attività (SAA n.1) relativo al progetto *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"*.

Tale certificazione è stata prodotta sulla base delle attività realizzate dall'esecutore del progetto (**ETT s.r.l.**) e sulla documentazione conseguentemente prodotta.



**Ing. Carlo Greco**  
Direttore Generale

Emesso da:	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	Versione 1.0	Data di emissione 11/09/2012
------------	----------------------------------------	-----------------	---------------------------------

## 2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il **Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo (SIL-RA)** è un sistema web-based per il supporto ai servizi per il lavoro in grado di connettere tutti i soggetti – pubblici e privati – presenti sul Mercato del Lavoro a livello regionale. La sua struttura è costruita su una architettura federata, basata sull'interoperabilità e dall'integrazione di sistemi cooperanti. Il SIL Abruzzo fa parte della **Rete Nazionale dei Servizi per il Lavoro**, una struttura federata, basata su strumenti di **cooperazione applicativa** (web services) che rispettano gli standard di interoperabilità (CO, Cliclavoro, Scheda Anagrafico - professionale) definiti a livello nazionale.

Il progetto SIL-RA rientra nell'ambito delle azioni della Regione Abruzzo tese alla realizzazione della Società dell'Informazione, che ha individuato quali obiettivi prioritari:

- la piena ed efficace attuazione nella regione del processo di riforma della P.A.
- il riequilibrio territoriale tra le zone costiere e quelle interne
- il supporto al consolidamento del sistema lavoro regionale.

A seguito della soppressione dell'ente strumentale regionale Abruzzo Lavoro e dell'assorbimento di tutte le funzioni di sua competenza da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo, la Struttura Speciale di Supporto SIR della Regione Abruzzo ha stabilito di affidare la realizzazione del progetto SIL all'ARIT con determinazione SIR n.51 del 16/05/2012 e relativi allegati (rif. Prot. ARIT n.2032 del 29/05/2012) con conseguente impegno di spesa e trasferimento fondi.

Per quanto esposto, la stazione Committente ha richiesto l'invio di un'offerta tecnica ed economica ad ETT s.r.l., la quale ha provveduto alla realizzazione del progetto SIL-RA ed alla relativa conduzione in maniera continuativa e che è pertanto l'unica ditta in grado di erogare i servizi informatici, di gestione e manutenzione evolutiva e correttiva. La congruità dell'offerta tecnico/economica presentata (rif. Prot. ARIT 2578 del 18.07.2012) è stata stabilita dalla deliberazione ARIT n.93 del 24.07.12 con conseguente affidamento del progetto ad ETT s.r.l.: il contratto alla presenza dei rappresentanti legali è stato firmato in data 02.08.2012.

Le attività previste dal progetto procedono in linea con la pianificazione di dettaglio come dalla versione ufficiale del piano delle attività (rif. Prot. ARIT n.2578 del 18.07.2012).



**Ing. Carlo Greco**  
Direttore Generale

Emesso da:	<b>Direttore Generale Ing. Carlo Greco</b>	Versione <b>1.0</b>	Data di emissione <b>11/09/2012</b>
------------	------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------

Un primo stato di avanzamento è stato formalmente richiesto dall'azienda esecutrice (rif. Prot. ARIT n.3129 del 06.09.2012), relativamente alle sole attività di manutenzione adeguativa, evolutiva e correttiva della piattaforma applicativa SIL, come certificato dalla relazione di conduzione prodotta da ETT s.r.l. (rif. Prot. ARIT n.3129 del 06.09.2012). Nello specifico, suddette attività sono relative alla voce "**ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E CONDUZIONE DEI SISTEMI PER 12 MESI**" del quadro analitico indicato nell'offerta economica (rif. Prot. ARIT n.2578 del 18.07.2012).

Sulla base di quanto descritto, ho esaminato la Relazione Tecnica allegata (SIL\_Relazione tecnica\_SAA1.pdf) e la relativa documentazione associata oltre all'offerta tecnico/economica (rif. Prot. ARIT n.2578 del 18.07.2012) e le relative obbligazioni contrattuali.

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, certifico che in data 11/09/2012 le attività relative allo stato di avanzamento (I SAA) realizzate dall'esecutore dei lavori (**ETT s.r.l.**) sono quelle evidenziate nei prospetti economici (di dettaglio e sintetici) di seguito riportati, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro **77.500,00** (settantasettemilacinquecento/00) oltre IVA per un totale di Euro **93.775,00** (novantatremilasettecentosettantacinque/00) IVA inclusa, rapportati al periodo temporale di riferimento 01.01.2012-31.07.2012 (percentuale di avanzamento pari a 7/12=58.33%).

<b>WP 1 - Attività di manutenzione evolutiva</b>				
SISTEMA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUALE DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
CO, Ciclavoro, PID, PISL	Manutenzione correttiva, adeguativa (standard tecnici definiti a livello nazionale), evolutiva dei sistemi	A corpo	58,33	ETT s.r.l.
SIOC	Manutenzione correttiva e adeguativa del sistema, manutenzione evolutiva delle procedure di ETL e della reportistica, adeguamento manualistica	A corpo	58,33	ETT s.r.l.
<b>WP 2 - Attività di Manutenzione correttiva (garanzia) e adeguativa - Help desk</b>				
SISTEMA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUALE DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
CO, Ciclavoro, PID, PISL	Manutenzione correttiva, adeguativa (standard tecnici definiti a livello nazionale), evolutiva dei sistemi	A corpo	58,33	ETT s.r.l.
SIOC	Manutenzione correttiva e adeguativa del sistema, manutenzione evolutiva delle procedure di ETL e della reportistica, adeguamento manualistica	A corpo	58,33	ETT s.r.l.
SIOC	Aggiornamento mensile delle Comunicazioni Obbligatorie e dei Rapporti di lavoro	A corpo	58,33	ETT s.r.l.

Emesso da:	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	Versione 1.0	Data di emissione 11/09/2012
------------	----------------------------------------	-----------------	---------------------------------

**WP 3 – Servizi accessori di conduzione**

SISTEMA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUALE DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
CO, Cliclavoro, PID, PISL	Help desk, aggiornamento manualistica, supporto tecnico in loco, supporto alla gestione operativa PID	A corpo	58,33	ETT s.r.l.

**Tabella 1 - Milestones oggetto del SAA1 - progetto SIL-RA**

Conseguentemente, di seguito si riepilogano i totali delle attività, delle milestones di afferenza ed i valori complessivi del SAA in esame, come riportati nell'offerta economica e nella relazione di conduzione prodotta da ETT s.r.l.:

Descrizione attività/Sistema	Milestones di afferenza	Totale attività
Manutenzione correttiva, adeguativa (standard tecnici definiti a livello nazionale), evolutiva dei sistemi/CO, Cliclavoro, PID, PISL	WP 1 - Attività di manutenzione evolutiva WP 2 - Attività di Manutenzione correttiva (garanzia) e adeguativa - Help desk	€ 62.000,00
Help desk, aggiornamento manualistica, supporto tecnico in loco, supporto alla gestione operativa PID/CO, Cliclavoro, PID, PISL	WP 3 – Servizi accessori di conduzione	€ 39.000,00
Aggiornamento mensile delle Comunicazioni Obbligatorie e dei Rapporti di lavoro/SIOC	WP 2 - Attività di Manutenzione correttiva (garanzia) e adeguativa - Help desk	€ 12.000,00
Manutenzione correttiva e adeguativa del sistema, manutenzione evolutiva delle procedure di ETL e della reportistica, adeguamento manualistica/SIOC	WP 1 - Attività di manutenzione evolutiva WP 2 - Attività di Manutenzione correttiva (garanzia) e adeguativa - Help desk	€ 20.000,00
<b>TOTALE WP</b>		<b>€ 133.000,00</b>
Percentuale di rilascio al 31.07.2012 (%)		58,33
<b>TOTALE SAA IVA esclusa di competenza ETT s.r.l. (per arrotondamento)</b>		<b>€ 77.500,00</b>

**Tabella 2 – Dettaglio dei totali parziali del SAA1 (SIL-RA)**

Totale competenza ETT s.r.l. IVA esclusa	€ 77.500,00
Totale complessivo oggetto del SAA IVA esclusa	€ 77.500,00

**Tabella 3 - Totali per competenze SAA1 (SIL-RA)**

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta ed allo stato attuale non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

  
**Ing. Carlo Greco**  
 Direttore Generale

Emesso da:	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	Versione 1.0	Data di emissione 11/09/2012
------------	----------------------------------------	-----------------	---------------------------------

### 3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA


- Contratto per la realizzazione del progetto *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"* tra A.R.I.T. ed ETT s.r.l.;
- Offerta Tecnico/economica *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"* (rif. prot. ARIT n.2578 del 18.07.2012) e relativi allegati;
- Relazione di certificazione sulle attività di conduzione (01.01.2012- 31.07.2012) del progetto *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"* (rif. prot. ARIT n.3129 del 06.09.2012);
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività n.1 *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"*;
- Verbali di riunione del progetto *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"*.

### 4. ALLEGATI

- Relazione tecnica n.1 *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"* (SIL\_Relazione\_tecnica\_SAA1.pdf).

Il Direttore Generale A.R.I.T.

Ing. Carlo Greco



<i>Emesso da:</i>	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	<i>Versione</i> 1.0	<i>Data di emissione</i> 11/09/2012
-------------------	----------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------

## **RELAZIONE TECNICA**

### **STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ**

**SAA N.1**

**SIL-RA**

***"SISTEMA INFORMATIVO LAVORO  
DELLA REGIONE ABRUZZO"***

**STAZIONE COMMITTENTE:**

**ARIT**

**AZIENDA ESECUTRICE:**

**ETT S.R.L.**

*Emesso da:*

**Ing. Domenico Di Martino**  
**Sig. Giuseppe Ferrante**

*Versione*  
**1.0**

*Data di emissione*  
**11/09/2012**

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Descrizione sintetica del progetto</b>	<b>3</b>
<b>2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ</b>	<b>5</b>
<b>3. ALLEGATI</b>	<b>8</b>

Emesso da:	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	Versione 1.0	Data di emissione 11/09/2012
------------	----------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------

## 1. INTRODUZIONE

La Regione Abruzzo nell'ambito delle azioni tese alla realizzazione della Società dell'Informazione ha individuato quali obiettivi prioritari:

- la piena ed efficace attuazione nella regione del processo di riforma della P.A.;
- il riequilibrio territoriale tra le zone costiere e quelle interne;
- il supporto al consolidamento del sistema lavoro regionale.

In questo contesto, il **Sistema Informativo Lavoro (SIL) della Regione Abruzzo** è un sistema web-based per il supporto ai servizi per il lavoro in grado di connettere tutti i soggetti – pubblici e privati – presenti sul Mercato del Lavoro a livello regionale. La sua struttura è costruita su una architettura federata, basata sull'interoperabilità e dall'integrazione di sistemi cooperanti.

A seguito della soppressione dell'ente strumentale regionale Abruzzo Lavoro e dell'assorbimento di tutte le funzioni di sua competenza da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo, la Struttura Speciale di Supporto SIR della Regione Abruzzo ha stabilito di affidare la realizzazione del progetto SIL all'ARIT con determinazione SIR n.51 del 16/05/2012 e relativi allegati (rif. Prot. ARIT n.2032 del 29/05/2012) con conseguente impegno di spesa e trasferimento fondi.

Per quanto esposto, è stato opportuno da parte della stazione Committente richiedere un'offerta tecnica ed economica ad ETT s.r.l., la quale ha provveduto alla realizzazione del progetto SIL-RA ed alla relativa conduzione in maniera continuativa e che è pertanto l'unica ditta in grado di erogare i servizi informatici, di gestione e manutenzione evolutiva e correttiva. La congruità dell'offerta presentata (rif. Prot. ARIT 2578 del 18.07.2012) è stata stabilita dalla deliberazione ARIT n.93 del 24.07.12 con conseguente affidamento del progetto ad ETT s.r.l.: il contratto alla presenza dei rappresentanti legali è stato firmato in data 02.08.2012.

### 1.1 Descrizione sintetica del progetto

Il **Sistema Informativo Lavoro (SIL) della Regione Abruzzo** è un sistema web-based per il supporto ai servizi per il lavoro, in grado di connettere tutti i soggetti – pubblici e privati – presenti sul Mercato del Lavoro a livello regionale. La sua struttura è costruita su un'architettura federata, basata sull'interoperabilità, ed è costituita dall'integrazione di sistemi cooperanti.

Il SIL Abruzzo fa parte della **Rete Nazionale dei Servizi per il Lavoro**, una struttura federata, basata su

Emesso da:	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	Versione 1.0	Data di emissione 11/09/2012
------------	----------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------

strumenti di **cooperazione applicativa** (web services) che rispettano gli standard di interoperabilità (CO, Cliclavoro, Scheda Anagrafico - professionale) definiti a livello nazionale, che consentono di:

- Gestire i flussi informativi nel contesto regionale (tra una provincia ed un'altra), fornendo tutte le procedure di comunicazione provenienti anche da sistemi eterogenei ( pubblico/privato)
- Gestire flussi informativi in un contesto extra-regionale (sia a livello di coordinamento, che a livello di comunicazione SIL-to-SIL tra province di regioni differenti).

Al momento attuale il SIL Abruzzo è strutturato sulle seguenti componenti software, tutte basate sulla tecnologia *web-based*:

- **Sistema CO regionale** – costituito da:
  - o **Coordinatore regionale** per la ricezione, l'archiviazione e lo smistamento delle CO (e degli altri messaggi scambiati fra i vari sistemi) tramite cooperazione applicativa;
  - o **Front-office, erogato dai quattro SIL provinciali**, che consente ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare l'invio delle comunicazioni nella modalità telematica prevista dalla normativa;
- **Cruscotto regionale di report e monitoraggio dei servizi**: interfaccia web based per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei dati presenti nel SIL, con possibilità di estrarre report statistici relativi all'andamento del mercato del lavoro;
- Il **nodo regionale Cliclavoro (in fase di messa a regime)** per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che consente il conferimento e lo scambio dei dati con il portale nazionale e con un portale di *front end* a cui hanno accesso cittadini e aziende;
- Il sistema di **ricezione e smistamento dei Prospetti Informativi Disabili (PID)**
- **PISL (Piattaforma Informativa per la Sicurezza sul Lavoro)**: sistema web- based per l'analisi dei dati, riguardanti la sicurezza sul lavoro e la prevenzione, provenienti da varie fonti (Centri per l'Impiego, INAIL, ASL ,etc.)
- **SIOC (Sistema informativo per gli Osservatori della Conoscenza)**: sistema di rappresentazione di dati statistici, provenienti da fonti eterogenee, raccolti in modo unitario a livello regionale, basato su tecnologie di Data Warehouse e articolato su 4 Osservatori.

<i>Emesso da:</i>	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	<i>Versione</i> 1.0	<i>Data di emissione</i> 11/09/2012
-------------------	----------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------

## 2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali ed in particolare del contratto e dell'offerta tecnico/economica (rif. Prot. ARIT n.2578 del 18.07.2012) e relativi allegati si è proceduto alla ricognizione delle attività relative alla prima fase (stato di avanzamento) del progetto "SIL-RA".

In particolare, le voci del quadro economico relative al presente stato di avanzamento delle attività sono relative alle seguenti WP (come da piano delle attività, allegato dell'offerta tecnica – rif. Prot. ARIT n.2578 del 18.07.2012):

- **WP 1 – Attività di manutenzione evolutiva**
  - Sotto-item:
    - **Coordinamento con l'amministrazione** per l'implementazione degli interventi di manutenzione evolutiva
    - **Proposta di attività di manutenzione evolutiva:** il fornitore propone i cambiamenti da compiere in base ai requisiti espressi nel corso della fornitura
    - **Implementazione degli interventi di manutenzione evolutiva** approvati dall'amministrazione
    - **Analisi delle richieste di gestione emerse e indicate dall'Amministrazione**
- **WP 2 - Attività di Manutenzione correttiva (garanzia) e adeguativa - Help desk**
  - Sotto-item:
    - **Attività di rimozione dei malfunzionamenti**
    - **Manutenzione volta ad assicurare l'evoluzione tecnico funzionale della soluzione software**
    - **Supporto alle Province e agli Enti esterni**
    - **Supporto tecnico e sistemistico per garantire il corretto funzionamento del sistema**
- **WP 3 - Servizi accessori di conduzione**
  - Sotto-item:
    - **Servizio di supporto on-site**
    - **Servizio di aggiornamento manuali**

Si constata che in conformità all'offerta (rif. Prot. ARIT n.2578 del 18.07.2012) ed al relativo cronoprogramma, in questa fase le attività eseguite hanno riguardato esclusivamente la manutenzione adeguativa, evolutiva e correttiva della piattaforma applicativa SIL, come certificato dalla relazione di conduzione prodotta da ETT s.r.l. in allegato (SIL\_Certificazione\_conduzione\_al\_310712.pdf - rif. Prot. ARIT n.3129

Emesso da:	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	Versione 1.0	Data di emissione 11/09/2012
------------	----------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------

del 06.09.2012). Nello specifico, suddette attività sono relative alla voce "ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E CONDUZIONE DEI SISTEMI PER 12 MESI" del quadro analitico indicato nell'offerta economica (rif. Prot. ARIT n.2578 del 18.07.2012).

Pertanto, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di configurazione avanzata e tuning per il rilascio in esercizio delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività riportate nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi (da intendersi IVA esclusa), è ripresa dal quadro economico e dai relativi dimensionamenti descritti nell'offerta, ed è rapportata al periodo temporale 01.01.2012-31.07.2012.

Nella tabella seguente si riportano le informazioni di dimensionamento relative sopra citate per le milestones oggetto del SAA (WP 1 , 2, 3) di competenza ETT s.r.l.:

<b>WP 1 - Attività di manutenzione evolutiva</b>				
SISTEMA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
CO, Cliclavoro, PID, PISL	Manutenzione correttiva, adeguativa (standard tecnici definiti a livello nazionale), evolutiva dei sistemi	A corpo	58,33	ETT s.r.l.
SIOC	Manutenzione correttiva e adeguativa del sistema, manutenzione evolutiva delle procedure di ETL e della reportistica, adeguamento manualistica	A corpo	58,33	ETT s.r.l.
<b>WP 2 - Attività di Manutenzione correttiva (garanzia) e adeguativa - Help desk</b>				
SISTEMA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
CO, Cliclavoro, PID, PISL	Manutenzione correttiva, adeguativa (standard tecnici definiti a livello nazionale), evolutiva dei sistemi	A corpo	58,33	ETT s.r.l.
SIOC	Manutenzione correttiva e adeguativa del sistema, manutenzione evolutiva delle procedure di ETL e della reportistica, adeguamento manualistica	A corpo	58,33	ETT s.r.l.
SIOC	Aggiornamento mensile delle Comunicazioni Obbligatorie e dei Rapporti di lavoro	A corpo	58,33	ETT s.r.l.
<b>WP 3 - Servizi accessori di conduzione</b>				
SISTEMA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
CO, Cliclavoro, PID, PISL	Help desk, aggiornamento manualistica, supporto tecnico in loco, supporto alla gestione operativa PID	A corpo	58,33	ETT s.r.l.

Tabella 1 - Milestones oggetto del SAA1 - progetto SIL-RA

Si precisa che in riferimento alle attività quotate nell'offerta economica, è stata svolta nel periodo in esame la percentuale di attività pari ai primi 7 mesi dei 12 previsti nel progetto.

Emesso da:	<b>Ing. Domenico Di Martino</b> <b>Sig. Giuseppe Ferrante</b>	Versione <b>1.0</b>	Data di emissione <b>11/09/2012</b>
------------	------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------

Conseguentemente, di seguito si riepilogano i totali delle attività, delle milestones di afferenza ed i valori complessivi del SAA in esame, come riportati nell'offerta e nella relazione di conduzione:

Descrizione attività/Sistema	Milestones di afferenza	Totale attività
Manutenzione correttiva, adeguativa (standard tecnici definiti a livello nazionale), evolutiva dei sistemi/CO, Cliclavoro, PID, PISL	<b>WP 1 - Attività di manutenzione evolutiva</b> <b>WP 2 - Attività di Manutenzione correttiva (garanzia) e adeguativa - Help desk</b>	€ 62.000,00
Help desk, aggiornamento manualistica, supporto tecnico in loco, supporto alla gestione operativa PID/CO, Cliclavoro, PID, PISL	<b>WP 3 - Servizi accessori di conduzione</b>	€ 39.000,00
Aggiornamento mensile delle Comunicazioni Obbligatorie e dei Rapporti di lavoro/SIOC	<b>WP 2 - Attività di Manutenzione correttiva (garanzia) e adeguativa - Help desk</b>	€ 12.000,00
Manutenzione correttiva e adeguativa del sistema, manutenzione evolutiva delle procedure di ETL e della reportistica, adeguamento manualistica/SIOC	<b>WP 1 - Attività di manutenzione evolutiva</b> <b>WP 2 - Attività di Manutenzione correttiva (garanzia) e adeguativa - Help desk</b>	€ 20.000,00
<b>TOTALE WP</b>		<b>€ 133.000,00</b>
Percentuale di rilascio al 31.07.2012 (%)		<b>58,33</b>
<b>TOTALE SAA IVA esclusa di competenza ETT s.r.l. (per arrotondamento)</b>		<b>€ 77.500,00</b>

**Tabella 2 – Dettaglio dei totali parziali del SAA1 (SIL-RA)**

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista dal piano delle attività di progetto, allegato alla presente relazione (SIL\_Piano\_Actività.pdf – rif. Prot. ARIT n.2578 del 18.07.2012)

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

<i>Emesso da:</i>	<b>Ing. Domenico Di Martino</b> <b>Sig. Giuseppe Ferrante</b>	<i>Versione</i> <b>1.0</b>	<i>Data di emissione</i> <b>11/09/2012</b>
-------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------

### 3. ALLEGATI

- Relazione di certificazione prodotta da ETT s.r.l. sulle attività svolte nel periodo 01.01-31.07.12  
(SIL\_Certificazione\_conduzione\_al\_310712.pdf)
- Cronoprogramma delle attività di progetto (SIL\_Piano\_Actività.pdf)

Sig. Giuseppe Ferrante

Ing. Domenico Di Martino

*Domenico Di Martino*

A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	8		
Prot. n. 2740		07/08/2012		



**Spettabile**

ARIT - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

Via Napoli 4  
64018 Tortoreto Lido TE

**Destinatario:**

ARIT - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

Via Napoli 4  
64018 Tortoreto Lido TE

**Fattura**

P.IVA / C.F. Cliente:	91022630676 / -	Doc.N°:	000220	Data Doc.	06/08/2012
-----------------------	-----------------	---------	--------	-----------	------------

Pagamento: bonifico bancario	
Ns.Banca	CARIGE SPA
IBAN:	IT66Z0617501425000002689820

Descrizione	Importo
Procedura negoziata ex art. 57, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 163/2006 per affidamento "Gestione Servizi Informatici nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo" (SIL-RA) CIG 4448688578 CUP E79H12000240002 Deliberazione n. 93 del 24/07/2012 Contratto sottoscritto in data 02/08/2012 Attività relative allo Stato Avanzamento Lavori dal 01.01.2012 al 31.07.2012	€ 77.500,00

VISTO DI REGOLARITÀ

Servizi \_\_\_\_\_  
Lavori \_\_\_\_\_  
Fornitura \_\_\_\_\_

ALLEGATO come parte integrante della deliberazione n. 222 del 19 SET. 2012

Descrizione IVA	Imponibile	Imposta	Imponibile + IVA
IVA al 21%	€ 77.500,00	€ 16.275,00	€ 93.775,00
	<b>Tot. Imponibile</b>	<b>Tot. Imposta</b>	<b>Totale fattura</b>
	€ 77.500,00	€ 16.275,00	€ 93.775,00
		<b>Totale da pagare</b>	€ 93.775,00

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003  
 Il Titolare dei dati raccolti, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") è la società ETT s.r.l. L'informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è riportata integralmente sul sito aziendale [www.ettsolutions.com](http://www.ettsolutions.com) Nel caso di impossibilità alla consultazione è possibile farne richiesta diretta ai nostri impiegati.



**ETT s.r.l.**  
 via Sestri 37 16154 Genova Tel: +39 010 6519116 Fax: +39 010 6518450  
 Partita IVA/Cod. Fisc.: 03873640100 e-mail: [info@ettsolutions.com](mailto:info@ettsolutions.com) Internet: <http://www.ettsolutions.com>



A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	8		
Prot. n. 2740		07/08/2012		

Spett.le ARIT – Agenzia Regionale per  
l'Informatica e la Telematica  
Via Napoli, 4  
64019 - Tortoreto Lido (TE)

Prot. 867/ 2012

**Oggetto: Gestione servizi informatici nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro della Regione  
Abruzzo – Invio documentazione SAL**

Con la presente si inviano in relazione al progetto in oggetto:

- Fattura n. 220 del 06.08.2012, relativa allo Stato Avanzamento Lavori dal 01.01.2012 al 31.07.2012
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, riportante la posizione riguardante gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Cordiali saluti.

p. ETT srl

Sistema Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



9151.ETT4 IT 35024

**ETT s.r.l.**

via Sestri 37 16154 Genova Tel: +39 010 6519116 Fax: +39 010 6518540  
Partita IVA/Cod. Fisc.: 03873640100  
e-mail: info@ettsolutions.com Internet : <http://www.ettsolutions.com>

ALLEGATO come parte integrante alla  
deliberazione n. 222 del

19 SET. 2012

Il sottoscritto

**Giovanni Verreschi**

nato a Genova (GE) il 22/12/1967

residente a Genova (GE) in Via Alfredo D'Andrade 24/2 A

in qualità di **Legale rappresentante della Società ETT s.r.l.** con sede legale in **Genova (GE) - Via Sestri 37 (c.f./ P.IVA 03873640100)** regolarmente costituita e registrata a norma di legge (REA n° 386517 - CCIAA n° 32041/2000 del 06/06/2000), tel. 010/519116 - fax 010/6518540 - e-mail [info@ettsolutions.com](mailto:info@ettsolutions.com) - PEC [ett.srl@legalmail.it](mailto:ett.srl@legalmail.it)

- Sede INAIL di Genova - matricola 6049831/91;
- Sede INPS di Genova Sestri Ponente - matricola 3413701926
- CCNL applicato: Commercio-Terziario
- n° dipendenti:  da 1 a 5;  da 6 a 15;  da 16 a 50;  da 51 a 100;  oltre 100

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,


**DICHIARA**

quanto segue in sostituzione delle relative certificazioni e/o a titolo di atto di notorietà

**che la posizione rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori è REGOLARE.**

Genova, 06/08/2012

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

\* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

SCADENZA 22/12/2022

AT 2442484



IPZS 18A - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome **VERRESCHI**  
Nome **GIOVANNI**  
nato il **22/12/1987**  
(atto n. **564** P. **1** s. **A**)  
a **GENOVA (GE)**  
Cittadinanza **ITALIA**  
Residenza **GENOVA (GE)**  
Via **ALFREDO D'ANDRADE 24/2 A**  
Stato civile **CG VIGNOLO TIZIANA**  
Professione **INGEGNERE**  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura **1,80**  
Capelli **Castani**  
Occhi **Castani**  
Segni particolari

Firma del titolare *Giovanni Verreschi*  
**GENOVA (GE)** **14/04/2012**  
IL SINDACO  
*[Signature]*  
M  
COMUNE DI GENOVA  
Dati Anagrafici  
Cognome: VERRESCHI  
Nome: GIOVANNI  
Data di nascita: 22/12/1987  
Codice Fiscale: VERRESCHI GIOVANNI



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201200001381562**

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 93775,00 €

**Codice Fiscale: 03873640100**

Data Inserimento: 18/09/2012 - 15:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO

ALLEGATO come parte integrante alla  
deliberazione **222** del **9 SET. 2012**