

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

22 MAR. 2012

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 22 MAR. 2012



arit Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

59

22 MAR. 2012

Determinazione n. _____ del _____

Oggetto: APQ13-09 "Carta generale dei servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" (CIG 2516871BA4 – CUP E99I03000000001) - Liquidazione fattura n. F0021A/12 del 08/03/2012 emessa da Cyborg srl a fronte del 1° SAA

Il giorno 22 MAR. 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 146 del 08/09/2011, che ha aggiudicato in via definitiva, la gara d'appalto APQ13-09 "Carta generale dei servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo", al RTI costituito da Hiteco srl, Cyborg srl e Tinn srl, per un importo pari ad Euro 534.000,00 (cinquecentotrentaquattromila/00) IVA inclusa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato, in data 16/09/2011, tra l'ARIT e il RTI aggiudicatario;

VISTA la Certificazione Stato di Avanzamento Attività n. 1 (prot. ARIT n. 965 del 07/03/2012) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

VISTA la fattura n. F0021A/12 del 08/03/2012 (Prot. ARIT n. 1155 del 19/03/2012) di Euro 63.682,72 (sessantatremilaseicentottantadue/72) IVA inclusa, emessa da Cyborg srl a fronte del 1° SAA (Allegato "B");

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Cyborg srl, come da DURC del 27/01/2012 (Allegato "C");

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;


CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico di Cyborg srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. F0021A/12 del 08/03/2012 rimessa da Cyborg srl con sede legale a Chieti (CH), in Via Padre Ugo Frasca, per un importo pari ad Euro 63.682,72 (sessantatremilaseicentottantadue/72) IVA inclusa;

RISCONTRATA la regolarità della fattura stessa;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;



RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla società Cyborg srl, con sede legale a Chieti (CH), in Via Padre Ugo Frasca, la somma complessiva pari ad Euro 63.682,72 (sessantatremilaseicentottantadue/72) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. F0021A/12 del 08/03/2012;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 718 "Spese per progetto APQ13-09" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





A

CYBORG S.r.l.
Via Padre U. Frasca snc
66013 - Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871.540266
Fax 0871.573393
info@pcc.cyborg.it
www.cyborg.it

Chieti, 08 marzo 2012

Spett.le
A.R.I.T. Agenzia Regionale dell'Informatica
e della Telematica
Via Napoli, 4
64019 - Tortoreto Lido (TE)

Fattura N. F0021A/12

P.I.: 91022630676
Codice CUP: E99I03000000001
Codice CIG: 2516871BA4

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	1		
Proc. n.		1155		
		19/03/2012		

OGGETTO: Gara d'Appalto Procedura aperta per la realizzazione del progetto APQ-13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo". Fatturazione primo SAA come da Fatturazione primo SAA come da contratto del 16/11/2011.

Vi rimettiamo la fattura relativa all'attività di cui all'oggetto

Imponibile
Aliquota IVA: 21%
TOTALE FATTURA

VISTO DI REGOLARITÀ	Servizi <u>114</u>
	Lavori _____
	Fornitura _____

€	52.630,35.=
€	11.052,37.=
€	63.682,72.=

Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30gg DF
Dati conto: Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Pescara
IBAN IT15I010051540000000019953 intestato a Cyborg S.r.l.
Note: (*) iva ad esigibilità differita



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI / AUTORIZZAZIONI

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	17391317	del	09/01/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120310661063		

Raccomandata A/R
Spett.le CYBORG SRL
VIA PADRE UGOLINO FRASCA SNC
66100 CHIETI (CH)

Impresa	CYBORG SRL				
Sede legale	VIA PADRE UGOLINO FRASCA SNC 66100 CHIETI (CH)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PADRE UGOLINO FRASCA SNC 66100 CHIETI (CH)				
Codice Fiscale	01281030682	e-mail	marco.sala@cyborg.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comperativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:


<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3940683
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 09/01/2012	
Il responsabile del procedimento ANTENUCCI NICOLINO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2302566031
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/01/2012	
Il responsabile del procedimento CIASCETTI GIOVINA	

DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire. Il certificato viene rilasciato in base alla risultanza dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto pregiudicata l'azione per accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' INAIL in data 27/01/2012

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
ANTENUCCI NICOLINO



Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

06/03/2012

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	1		
Prot. n. 965		07/03/2012		

CERTIFICAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 1

APQ13-09 "CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO"

STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

HITECO S.R.L.

CYBORG S.R.L.

TINN S.R.L.


arit
Ing. Carlo Greco
Direttore Generale


Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione

06/03/2012

1. **INTRODUZIONE.....- 3 -**
2. **CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ.....- 4 -**
3. **DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA.....- 7 -**
4. **ALLEGATI.....- 8 -**


		<i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</i>
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 06/03/2012

1. INTRODUZIONE

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

La presente certificazione è stata redatta sulla base delle attività realizzate dal RTI aggiudicatario dell'appalto (Hiteco S.r.l., Cyborg S.r.l. e Tinn S.r.l.) e della documentazione conseguentemente prodotta.


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

		<i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</i>
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 06/03/2012

2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" prevede una sperimentazione propedeutica all'impiego massivo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso a servizi on-line gestiti dalla PA della Regione Abruzzo. Tale sperimentazione riguarda la distribuzione delle CNS agli operatori sanitari come strumento di autenticazione forte per l'accesso a specifici servizi di Sanità elettronica. L'intervento si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Realizzare un sistema automatico in grado di tenere costantemente aggiornata l'Anagrafe Regionale acquisendo dati dalle Anagrafi Nazionali;
2. Abilitare l'utilizzo della CNS per l'accesso ai servizi applicativi erogati dalla Regione Abruzzo ed effettuare una sperimentazione significativa;
3. Evolvere i sistemi informativi dedicati alla gestione elettronica dei flussi relativi alle informazioni sanitarie facilitando l'accesso ad essi e l'utilizzo dei servizi erogati sia per gli addetti alla sanità che per i cittadini della Regione Abruzzo.

Pertanto i servizi a maggior livello di innovazione attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- la validazione sul campo anche a livello di efficienza dei processi di emissione e distribuzione delle CNS e dall'altro della gestione della sicurezza a livello informatico;
- l'aggiornamento costante dell'anagrafe regionale;
- la disponibilità di un sistema di autentica strong efficacemente utilizzato da importanti sistemi informativi di livello regionale.

La Regione con tale progetto sarà in grado di predisporre in maniera completa l'insieme delle operazioni collegate all'erogazione di servizi al cittadino in modalità elettronica ed ottimizzare i modelli applicativi prima di una introduzione generalizzata di tale strumento.

Il progetto è in corso di realizzazione sulla base delle indicazioni contenute nei documenti progettuali tecnici prodotti dal RTI aggiudicatario in sede di offerta e nella successiva documentazione presentata per aggiornamenti tecnologici e relativi dettagli. Le attività di realizzazione procedono in linea con la pianificazione di dettaglio come da diagramma di GANTT.

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica sullo Stato di avanzamento delle Attività dell'intervento prodotta dall'ing. Ludovica Collacciani, la relativa documentazione associata al progetto nonché le relative obbligazioni contrattuali.

Emesso da:


Direttore Generale

Data di emissione
06/03/2012

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, **certifico** che in data 06/03/2012 le attività realizzate dal RTI (formato da Hiteco S.r.l., Cyborg S.r.l. e Tinn S.r.l.) sono quelle evidenziate nel quadro economico di seguito riportato, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro € 72.234,72 (settantaduemiladuecentotrentaquattro/72).

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		1° SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
SERVIZI							
Servizi di Analisi preliminare							
Verifica preliminare dei locali		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00
Analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00
Analisi preliminare dei servizi applicativi esistenti		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00
HARDWARE							
Postazioni attivazione card							
PC HP 3400MT MICROTOWER - 4GB RAM - 500GB SATA + monitor HP LE2002X 20" + tastiera + mouse + lettore smart card		16	€ 889,5	€ 14.232,00	16	€ 889,5	€ 14.232,00
Stampante laser BN CANON LPB 6650DN		16	€ 284,5	€ 4.552,00	16	€ 284,5	€ 4.552,00
SOFTWARE APPLICATIVO							
Sviluppo e integrazione							
Implementazione ambiente di test	a corpo	1	€ 9315,555	€ 9315,555	1	€ 9315,555	€ 9315,555
Sviluppo funzionalità di autenticazione	a corpo	1	€ 43367,16	€ 43367,16	1	€ 43367,16	€ 43367,16

Totale Hiteco I SAA IVA esclusa	€ 19.552,00
Totale Cyborg I SAA IVA esclusa	€ 52.682,72
Totale Tinn ISAA IVA esclusa	€ 0.000,00
Totale competenza I SAA IVA esclusa	€ 72.234,72

		<i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</i>
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 06/03/2012

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta e nella documentazione presentata per aggiornamenti tecnologici.


Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Il Direttore Generale

(Ing. Carlo Greco)




		<i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</i>
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 06/03/2012

3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratto APQ 13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" tra l'ARIT e il RTI
- Offerta Tecnica APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" N. 1
- Verbali di riunione APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 APQ13-09 “Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo”
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> 06/03/2012

4. ALLEGATI

- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività N. 1 APQ13-09 “Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo”.


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

RELAZIONE TECNICA

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 1

APQ13-09 "CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO"


STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

HITECO S.R.L.


CYBORG S.R.L.

TINN S.R.L.

		<i>Tipo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 “APQ13-09 “Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo”
<i>Emesso da:</i>	Ing. Ludovica Collacciani	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

INDICE

1. **INTRODUZIONE.....- 3 -**
2. **STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ.....- 4 -**

		<i>Tipo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 “APQ13-09 “Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo”
<i>Emesso da:</i>	Ing. Ludovica Collacciani	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

1. INTRODUZIONE


Il progetto APQ13-09 “Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo” prevede una sperimentazione propedeutica all’impiego massivo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso a servizi on-line gestiti dalle PA della Regione Abruzzo. Tale sperimentazione riguarda la distribuzione delle CNS agli operatori sanitari come strumento di autenticazione forte per l’accesso a specifici servizi di Sanità elettronica. L’intervento si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Realizzare un sistema automatico in grado di tenere costantemente aggiornata l’Anagrafe Regionale acquisendo dati dalle Anagrafi Nazionali;
2. Abilitare l’utilizzo della CNS per l’accesso ai servizi applicativi erogati dalla Regione Abruzzo ed effettuare una sperimentazione significativa;
3. Evolvere i sistemi informativi dedicati alla gestione elettronica dei flussi relativi alle informazioni sanitarie facilitando l’accesso ad essi e l’utilizzo dei servizi erogati sia per gli addetti alla sanità che per i cittadini della Regione Abruzzo.

Pertanto i servizi a maggior livello di innovazione attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- la validazione sul campo anche a livello di efficienza dei processi di emissione e distribuzione delle CNS e dall’altro della gestione della sicurezza a livello informatico;
- l’aggiornamento costante dell’anagrafe regionale;
- la disponibilità di un sistema di autentica strong efficacemente utilizzato da importanti sistemi informativi di livello regionale.

La Regione con tale progetto sarà in grado di predisporre in maniera completa l’insieme delle operazioni collegate all’erogazione di servizi al cittadino in modalità elettronica ed ottimizzare i modelli applicativi prima di una introduzione generalizzata di tale strumento.

		<i>Tipo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 "APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Ing. Ludovica Collacciani	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali si è proceduto alla ricognizione delle attività per il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

Si intende produrre uno stato di avanzamento delle attività del progetto ed in particolare di:


- Servizi di analisi preliminare;
- Servizi di consegna;
- Sviluppo di moduli applicativi per l'implementazione delle funzionalità di autentifica.

Lo stato di avanzamento interessa le attività di seguito riportate, previste dal Gantt di progetto:

Attività	
WP 2 Analisi Preliminare	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica preliminare dei locali - Analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente - Analisi preliminare dei servizi applicativi esistenti
WP 3 Consegna ed installazione	<ul style="list-style-type: none"> - Consegna delle postazioni di attivazione delle CNS
WP 4 Sviluppo ed integrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione ambiente di test - Sviluppo funzionalità di autenticazione

Tali attività sono state verificate mediante l'analisi della documentazione consegnata ad ARIT ed indicata nel Verbale di Riunione n. 7 del 28/02/2012. Per opportuna comodità si riporta di seguito la documentazione analizzata:

- per i servizi di **analisi preliminare (WP 2)**:
 - Deliv. 2.1 Verbale di verifica preliminare;
 - Deliv. 2.2 Verbale di analisi preliminare infrastruttura elaborative esistente;
 - Deliv. 2.3 Verbale di analisi preliminare servizi applicativi esistenti.
- per i servizi di **Consegna delle postazioni di attivazione delle CNS (WP 3)**:
 - Deliv. 3.1.1 Report di consegna del materiale per postazioni di attivazione delle CNS.
- per le attività di **Sviluppo e Integrazione (WP 4)**:
 - Piano operativo degli interventi:

		<i>Tipo documento: Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1</i> "APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Ing. Ludovica Collacciani	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

- Deliv. 4.1.1 -4.1.2 Progettazione di dettaglio;
- Deliv. 4.1.2 Piani e risultati dei test
- Documenti tecnici descrittivi delle architetture da implementare:
 - Deliv. 4.1.1 Report di configurazione

l'hardware:

- per i servizi di **Consegna delle postazioni di attivazione delle CNS (WP 3)**:
 - Deliv. 3.1.1 Materiale per postazioni di attivazione delle CNS;

e il software applicativo:

- per le attività di **Sviluppo e Integrazione (WP 4)**:
 - Componenti software e script di configurazione
 - Deliv. 4.1.2 Modulo per la funzionalità di autenticazione e relativi sorgenti.

Per quanto riguarda il deliverable:

- Deliv. 4.1.2 Piani e risultati dei test

si fa presente che i piani di test del modulo per l'implementazione delle funzionalità di autentifica sono già stati condivisi con il RTI durante la riunione di cui al verbale n. 3 del 20/12/2011.

In particolare la documentazione, in linea con quanto previsto nell'offerta consiste a livello generale delle seguenti classi di documenti:

- liste contenenti il materiale previsto in fornitura;
- documenti relativi alle specifiche tecniche e funzionali;
- report di configurazione;
- documentazione relativa ai Piani di test effettuati.

L'analisi della documentazione ha consentito una puntuale verifica delle attività svolte ed in particolare l'analisi dei test effettuati ha rilevato una corretta esecuzione delle attività svolte che ovviamente sono sempre da intendersi a livello generale sebbene effettuate nell'ambito degli specifici WP.

Valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di ulteriore stato di avanzamento e di configurazione avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura e delle attività di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi da intendersi IVA esclusa, è ripresa dai documenti di offerta e dai relativi dimensionamenti descritti nella successiva documentazione presentata dal RTI per aggiornamenti tecnologici con relativi dettagli.

Emesso da:

Ing. Ludovica Collacciani


 Data di emissione
 05/03/2012

Riepilogando:

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		1° SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
SERVIZI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		1° SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Servizi di Analisi preliminare							
Verifica preliminare dei locali		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00
Analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00
Analisi preliminare dei servizi applicativi esistenti		1	€ 256,00	€ 256,00	1	€ 256,00	€ 256,00
HARDWARE	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		1° SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Postazioni attivazione card							
PC HP 3400MT MICROTOWER - 4GB RAM - 500GB SATA + monitor HP LE2002X 20" + tastiera + mouse + lettore smart card		16	€ 889,5	€ 14.232,00	16	€ 889,5	€ 14.232,00
Stampante laser BN CANON LPB 6650DN		16	€ 284,5	€ 4.552,00	16	€ 284,5	€ 4.552,00
SOFTWARE APPLICATIVO	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		1° SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
Sviluppo e integrazione							
Implementazione ambiente di test	a corpo	1	€ 9315,555	€ 9315,555	1	€ 9315,555	€ 9315,555
Sviluppo funzionalità di autenticazione	a corpo	1	€ 43367,16	€ 43367,16	1	€ 43367,16	€ 43367,16

Totale Hiteco I SAA IVA esclusa	€ 19.552,00
Totale Cyborg I SAA IVA esclusa	€ 52.682,72
Totale Tinn ISAA IVA esclusa	€ 0.000,00
Totale competenza I SAA IVA esclusa	€ 72.234,72

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

		<i>Tipo documento:</i> Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 1 "APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Ing. Ludovica Collacciani	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Ing. Ludovica Collacciani

Ludovica Collacciani.....

D



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200000428427

Codice Fiscale: 01670400694

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 20/03/2012 - 16:36

Importo: 63682,72 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO