

SI ATTESTA


Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 22 MAR. 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 22 MAR. 2013

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



**arrit**  
Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 77 del 22 MAR. 2013

Oggetto: APQ13-09 "Carta generale dei servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" (CIG 2516871BA4 - CUP E99I03000000001) - Liquidazione fattura n. 91 del 07/03/2013 (prot. n. 543 del 19/03/2013) emessa da Tinn srl a fronte del IV SAA.

Il giorno 22 MAR. 2013 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTA** la Deliberazione n. 146 del 08/09/2011, che ha aggiudicato in via definitiva, la gara d'appalto APQ13-09 "Carta generale dei servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo", al RTI costituito da Hiteco srl, Cyborg srl e Tinn srl, per un importo pari ad Euro 534.000,00 (cinquecentotrentaquattromila/00) IVA inclusa;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato, in data 16/09/2011, tra l'ARIT e il RTI aggiudicatario;

**VISTA** la Certificazione Stato di Avanzamento Attività n. 4 (prot. ARIT n. 433 del 01/03/2012) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

**VISTA** la fattura n. 91 del 07/03/2013 (prot. ARIT n. 543 del 19/03/2013) di Euro 36.899,36 (trentaseimilaottocentotrentasei/36) IVA inclusa, emessa dalla Tinn srl a fronte del IV SAA (Allegato "B");

**RISCONTRATA** la regolarità contributiva della Tinn srl, come da DURC del 11/02/2013 (Allegato "C");

**VISTO** l'art. 48 - bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 - bis, sopra citato;

**CONSIDERATO** che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della Tinn srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 91 del 07/03/2013 rimessa da Tinn srl con sede a Teramo in Via Po, per un importo pari ad Euro 36.899,36 (trentaseimilaottocentotrentasei/36) IVA inclusa;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura stessa;

**VISTA** la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

**VISTO** il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;

**RITENUTA** l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

**DETERMINA**

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla società Tinn srl, con sede a Teramo, in Via Po, la somma complessiva pari ad Euro 36.899,36 (trentaseimilaottocentotrentasei/36) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 91 del 07/03/2013;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 718 "Spese per progetto APQ13-09" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2013;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

*(Dott.ssa Lucia Del Grosso)*





*Tipo documento:* **Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 4 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"**

*Emesso da:* Direttore Generale

*Data di emissione*  
28/02/2013

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2013	05	I		
Prot. n. 433		01/03/2013		

## CERTIFICAZIONE

### STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 4

### APQ13-09 "CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO"

**STAZIONE APPALTANTE: ARIT**

**RTI AGGIUDICATARIO:**

**HITECO S.R.L.**

**CYBORG S.R.L.**

**TINN S.R.L.**

**Ing. Carlo Greco**  
Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> <b>Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 4</b> APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> <b>28/02/2013</b>

1.	INTRODUZIONE.....	- 3 -
2.	CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ.....	- 4 -
3.	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA .....	- 7 -
4.	ALLEGATI.....	- 8 -

  
**Ing. Carlo Greco**  
Direttore Generale

		<i>Tipo documento: Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 4 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</i>
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> <b>28/02/2013</b>

## 1. INTRODUZIONE

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

La presente certificazione è stata redatta sulla base delle attività realizzate dal RTI aggiudicatario dell'appalto (Hiteco S.r.l., Cyborg S.r.l. e Tinn S.r.l.) e della documentazione conseguentemente prodotta.

  
**Ing. Carlo Greco**  
 Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> <b>Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 4</b> APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale	<i>Data di emissione</i> <b>28/02/2013</b>

## 2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" prevede una sperimentazione propedeutica all'impiego massivo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso a servizi on-line gestiti dalla PA della Regione Abruzzo. Tale sperimentazione riguarda la distribuzione delle CNS agli operatori sanitari come strumento di autenticazione forte per l'accesso a specifici servizi di Sanità elettronica. L'intervento si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Realizzare un sistema automatico in grado di tenere costantemente aggiornata l'Anagrafe Regionale acquisendo dati dalle Anagrafi Nazionali;
2. Abilitare l'utilizzo della CNS per l'accesso ai servizi applicativi erogati dalla Regione Abruzzo ed effettuare una sperimentazione significativa;
3. Evolvere i sistemi informativi dedicati alla gestione elettronica dei flussi relativi alle informazioni sanitarie facilitando l'accesso ad essi e l'utilizzo dei servizi erogati sia per gli addetti alla sanità che per i cittadini della Regione Abruzzo.

Pertanto i servizi a maggior livello di innovazione attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- la validazione sul campo anche a livello di efficienza dei processi di emissione e distribuzione delle CNS e dall'altro della gestione della sicurezza a livello informatico;
- l'aggiornamento costante dell'anagrafe regionale;
- la disponibilità di un sistema di autenticazione strong efficacemente utilizzato da importanti sistemi informativi di livello regionale.

La Regione con tale progetto sarà in grado di predisporre in maniera completa l'insieme delle operazioni collegate all'erogazione di servizi al cittadino in modalità elettronica ed ottimizzare i modelli applicativi prima di una introduzione generalizzata di tale strumento.

Il progetto è in corso di realizzazione sulla base delle indicazioni contenute nei documenti progettuali tecnici prodotti dal RTI aggiudicatario in sede di offerta e nella successiva documentazione presentata per aggiornamenti tecnologici e relativi dettagli. Le attività di realizzazione procedono in linea con la pianificazione di dettaglio come da diagramma di GANTT.

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica sullo Stato di avanzamento delle Attività dell'intervento prodotta dall'dott. Gianluca Del Conte, la relativa documentazione associata al progetto nonché le relative obbligazioni contrattuali.

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, **certifico** che in data 21/02/2013 le attività realizzate dal RTI (formato da Hiteco S.r.l., Cyborg S.r.l. e Tinn S.r.l.) sono quelle evidenziate nel quadro

Uso Confidenziale  
Tutti i diritti riservati

Pagina 4 di 4  
  
**Ing. Carlo Greco**  
Direttore Generale

Emesso da: Direttore Generale

Data di emissione  
28/02/2013

economico di seguito riportato, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro € 74.575,34 (settantaquattromilacinquecentosettantacinque/34).

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		IV SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
<b>Consegna ed installazione</b>							
Kit CNS	-	3000	€ 11,57	€ 34.720,00	3000	€ 11,57	€ 34.720,00
Credenziali Autenticazione (Scratch Card)	-	3000	€ 1,07	€ 3.216,00	3000	€ 1,07	€ 3.216,00
SOFTWARE APPLICATIVO	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		IV SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
<b>Sviluppo e integrazione</b>							
Popolamento massivo da anagrafe dei comuni	a corpo	1	€ 30.495,34	€ 30.495,34	1	€ 30.495,34	€ 30.495,34
DESCRIZIONE ATTIVITA'	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		IV SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
<b>Formazione ed addestramento</b>							
Definizione delle esigenze formative delle categorie di utenti da formare	a corpo	1	€ 6.144,00	€ 6.144,00	1	€ 6.144,00	€ 6.144,00
Sviluppo dei moduli formativi e la predisposizione materiale dei courseware							

Totale Hiteco IVSAA IVA esclusa	€ 44080,00
Totale Cyborg IV SAA IVA esclusa	€ 0,00
Totale Tinn IV SAA IVA esclusa	€ 30.495,34
Totale competenza IVSAA IVA esclusa	€ 74.575,34

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta e nella documentazione presentata per aggiornamenti tecnologici.

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

  
Ing. Carlo Greco  
Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> <b>Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 4</b> <b>APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</b>
<i>Emesso da:</i>	<b>Direttore Generale</b>	<i>Data di emissione</i> <b>28/02/2013</b>

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

**Il Direttore Generale**

**(Ing. Carlo Greco)**



		<i>Tipo documento:</i> <b>Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 4</b> <b>APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</b>
<i>Emesso da:</i>	<b>Direttore Generale</b>	<i>Data di emissione</i> <b>28/02/2013</b>

### 3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratto APQ 13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" tra l'ARIT e il RTI;
- Offerta Tecnica APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo";
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" N. 4;
- Verbali di riunione APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

  
**Ing. Carlo Greco**  
 Direttore Generale

		<i>Tipo documento:</i> <b>Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività n. 4 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</b>
<i>Emesso da:</i>	<b>Direttore Generale</b>	<i>Data di emissione</i> <b>28/02/2013</b>

#### 4. ALLEGATI

- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività N. 4 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

  
**Ing. Carlo Greco**  
 Direttore Generale

## **RELAZIONE TECNICA**

### **STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 4**

#### **APQ13-09 "CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO"**

**STAZIONE APPALTANTE: ARIT**

**RTI AGGIUDICATARIO:**

**HITECO S.R.L.**

**CYBORG S.R.L.**

**TINN S.R.L.**

		<i>Tipo documento:</i> <b>Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 4</b> "APQ13-09 Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Dott. Gianluca Del Conte	<i>Data di emissione</i> <b>20/02/2013</b>

## INDICE

1. INTRODUZIONE..... - 3 -
2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ..... - 4 -

		<i>Tipo documento:</i> <b>Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 4</b> "APQ13-09 Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Dott. Gianluca Del Conte	<i>Data di emissione</i> <b>20/02/2013</b>

## 1. INTRODUZIONE

Il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo" prevede una sperimentazione propedeutica all'impiego massivo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso a servizi on-line gestiti dalle PA della Regione Abruzzo. Tale sperimentazione riguarda la distribuzione delle CNS agli operatori sanitari come strumento di autenticazione forte per l'accesso a specifici servizi di Sanità elettronica. L'intervento si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Realizzare un sistema automatico in grado di tenere costantemente aggiornata l'Anagrafe Regionale acquisendo dati dalle Anagrafi Nazionali;
2. Abilitare l'utilizzo della CNS per l'accesso ai servizi applicativi erogati dalla Regione Abruzzo ed effettuare una sperimentazione significativa;
3. Evolvere i sistemi informativi dedicati alla gestione elettronica dei flussi relativi alle informazioni sanitarie facilitando l'accesso ad essi e l'utilizzo dei servizi erogati sia per gli addetti alla sanità che per i cittadini della Regione Abruzzo.

Pertanto i servizi a maggior livello di innovazione attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- la validazione sul campo anche a livello di efficienza dei processi di emissione e distribuzione delle CNS e dall'altro della gestione della sicurezza a livello informatico;
- l'aggiornamento costante dell'anagrafe regionale;
- la disponibilità di un sistema di autentica strong efficacemente utilizzato da importanti sistemi informativi di livello regionale.

La Regione con tale progetto sarà in grado di predisporre in maniera completa l'insieme delle operazioni collegate all'erogazione di servizi al cittadino in modalità elettronica ed ottimizzare i modelli applicativi prima di una introduzione generalizzata di tale strumento.

		<i>Tipo documento:</i> <b>Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 4</b> <b>"APQ13-09 Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"</b>
<i>Emesso da:</i>	Dott. Gianluca Del Conte	<i>Data di emissione</i> <b>20/02/2013</b>

## 2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali si è proceduto alla ricognizione delle attività per il progetto APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo".

Si intende produrre uno stato di avanzamento delle attività del progetto ed in particolare di:

- Servizi di consegna dei 3000 kit CNS;
- Sviluppo web per il popolamento massivo da anagrafe comuni;
- Sviluppo dei moduli formativi.

Lo stato di avanzamento interessa le attività di seguito riportate, previste dal Gantt di progetto:

Attività	
<b>WP 3</b> <b>Consegna ed installazione</b>	- 3.2 consegna 3000 kit CNS e rilascio credenziali autenticazione (scratch card)
<b>WP 4</b> <b>Sviluppo ed integrazione</b>	- 4.2.3.2 Popolamento massivo da anagrafe comuni
<b>WP 6</b> <b>Formazione ed addestramento</b>	- 6.1 Definizione delle esigenze formative delle categorie di utenti da formare - 6.2 Sviluppo dei moduli formativi e la predisposizione materiale dei courseware

Tali attività sono state verificate mediante l'analisi della documentazione consegnata ad ARIT ed indicata nel Verbale di Riunione n. 21 del 19/02/2013. Per opportuna comodità si riporta di seguito la documentazione analizzata:

- per i servizi di **Consegna dei 3000 kit CNS**:
  - o D.D.T. n.453 del 30/11/2012;
- per le attività di **Sviluppo web per il popolamento massivo da anagrafe comuni**:
  - o Piano operativo degli interventi:
    - Deliv. 4.2.3.2 Progettazione di dettaglio;
    - Deliv. 4.2.3.2 Piani dei test;
    - Deliv. 4.2.3.2 Esito dei test;
  - o Componenti software e script di configurazione

		<i>Tipo documento:</i> <b>Relazione Tecnica sullo Stato Avanzamento Attività n. 4</b> "APQ13-09 Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo"
<i>Emesso da:</i>	Dott. Gianluca Del Conte	<i>Data di emissione</i> <b>20/02/2013</b>

- File sorgenti relativi all'applicazione sviluppata.
- per le attività di **sviluppo dei moduli formativi**:
- Piano di addestramento e formazione:
    - Deliv. 6.1-6.2 Piano di formazione e addestramento;
  - Materiali didattici:
    - Deliv. 6.1-6.2 Informazione utenti;
    - Percorso formativo 1 (courseware per il caricamento su piattaforma FAD);
    - Percorso formativo 2 (courseware per il caricamento su piattaforma FAD);

Per quanto riguarda il deliverable:

- Deliv. 4.2.3.2 Piani e risultati dei test

Si fa presente che i piani di test sono stati condivisi con il RTI durante la riunione di cui al verbale n. 20 del 14/02/2013.

In particolare la documentazione, in linea con quanto previsto nell'offerta consiste a livello generale delle seguenti classi di documenti:

- documenti relativi alle specifiche tecniche e funzionali;
- documentazione relativa ai Piani di test effettuati.

L'analisi della documentazione ha consentito una puntuale verifica delle attività svolte ed in particolare l'analisi dei test effettuati ha rilevato una corretta esecuzione delle attività svolte che ovviamente sono sempre da intendersi a livello generale sebbene effettuate nell'ambito degli specifici WP.

Valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di ulteriore stato di avanzamento e di configurazione avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura e delle attività di quanto riportato nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi da intendersi IVA esclusa, è ripresa dai documenti di offerta e dai relativi dimensionamenti descritti nella successiva documentazione presentata dal RTI per aggiornamenti tecnologici con relativi dettagli.

Emesso da: Dott. Gianluca Del Conte

Data di emissione  
 20/02/2013

Riepilogando:

DESCRIZIONE PRODOTTI	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		IV SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
<b>Consegna ed installazione</b>							
Kit CNS	-	3000	€ 11,57	€ 34.720,00	3000	€ 11,57	€ 34.720,00
Credenziali Autenticazione (Scratch Card)	-	3000	€ 1,07	€ 3.216,00	3000	€ 1,07	€ 3.216,00
SOFTWARE APPLICATIVO	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		IV SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
<b>Sviluppo e integrazione</b>							
Popolamento massivo da anagrafe dei comuni	a corpo	1	€ 30.495,34	€ 30.495,34	1	€ 30.495,34	€ 30.495,34
DESCRIZIONE ATTIVITA'	MATERIALE		TOTALE PROGETTO		IV SAA		
	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
<b>Formazione ed addestramento</b>							
Definizione delle esigenze formative delle categorie di utenti da formare	a corpo	1	€ 6.144,00	€ 6.144,00	1	€ 6.144,00	€ 6.144,00
Sviluppo dei moduli formativi e la predisposizione materiale dei courseware							

Totale Hiteco IVSAA IVA esclusa	€ 44080,00
Totale Cyborg IV SAA IVA esclusa	€ 0,00
Totale Tinn IV SAA IVA esclusa	€ 30.495,34
Totale competenza IVSAA IVA esclusa	€ 74.575,34

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Dott. Gianluca Del Conte



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <postacert tipo="posta-certificata" errore="nessuno">
- <intestazione>
  <mittente>protocollo@pectinn.it</mittente>
  <destinatari tipo="certificato">arit@pec.regione.abruzzo.it</destinatari>
  <risposte>protocollo@pectinn.it</risposte>
  <oggetto>COMUNICAZIONE:FATTURA N. 91 DEL 07/03/2013 -
    PROGETTO APQ 13-09</oggetto>
</intestazione>
- <dati>
  <gestore-emittente>Namirial S.p.A.</gestore-emittente>
  - <data zona="+0100">
    <giorno>15/03/2013</giorno>
    <ora>14:48:51</ora>
  </data>

  <identificativo>opec228.20130315144849.01584.05.1.5@sicurezzapostale.it</id>

  <msgid><20130315134847.812714D48006@frontout3.sicurezzapostale.it></m
  <ricevuta tipo="completa" />
</dati>
</postacert>
```

A.R.L.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2013	03	5		
Prot. n.		543	19/03/2013	

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: protocollo@pectinn.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>

A: arit@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il:15/03/2013 02:49 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE:FATTURA N. 91 DEL 07/03/2013 -  
PROGETTO APQ 13-09


Priorità:normale

fattura\_arit\_91\_2013.pdf(78598)

- Mostra Certificato

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS



TINN SRL  
Sede legale e amministrativa  
Via De Vincentis snc - 64100 TERAMO  
Tel. 0861 4451 - Fax 0861 210085  
Partita Iva 00984390674

ROMA - Via Raoul Chiodelli, 55 - 00040 RM  
Tel. 06 22185548 - Fax 06 22185581

BARI - Via Campione, 43 - 70124 BA  
Tel. 080 5574465 - Fax 080 5508790

www.tinn.it  
info@tinn.it

Spett.le

AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA  
TELEMATICA

VIA NAPOLI, 4

64018 TORTORETO LIDO

TE

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
PT. VEN. ESIG. DIFF	91	07/03/2013		91022630676	1
CONDIZIONE DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			CODICE IBAN	
BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F.	UNICREDIT SPA			IT75 H0200815303000400554894	
AGENTE	CLIENTE/COMMESSA			VALUTA	
AGENTE DIREZIONALE	00504			EUR	


CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
TLSC01	GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APQ-13-09. "CARTA SERVIZI GENERALI PER I CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO". FATTURAZIONE QUARTO SAA COME DA CONTRATTO DEL 16/11/2011 IMPONIBILE	NR	1,00	30.495,34		30.495,34	21

CODICE CIG: 2516871BA4  
CODICE CUP: E99I03000000001



IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA O ESENTE	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO
30.495,34	21	6.404,02	30.495,34	0,00	0,00
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
			30.495,34	6.404,02	36.899,36

OGGETTO: LEGGE 675/96-D.Lgs 196/03 - Tutela della Privacy. Vi informiamo che la nostra società conserva sia su supporti cartacei che informatici, i Vs dati "non sensibili" solo ed esclusivamente per lo svolgimento della ns attività e da voi forniti. Il titolare del trattamento è TINN Srl. Il trattamento dei dati è indispensabile per adempiere agli impegni presi. L'art.7 della legge in oggetto cita i vostri diritti.





**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
 PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO  
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	22952265	del	05/02/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130822604404		

Raccomandata A/R  
 Spett.le TINN SRL  
 VIA GIUSEPPE DE VICENTIS SNC  
 64100 TERAMO (TE)

Impresa	TINN SRL				
Sede legale	VIA GIUSEPPE DE VICENTIS SNC 64100 TERAMO (TE)				
Sede operativa/Ind attività	VIA GIUSEPPE DE VICENTIS SNC 64100 TERAMO (TE)				
Codice Fiscale	00984390674	e-mail	info@tinn.it	e-mail PEC	protocollo@pectinn.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore METALMECCANICA				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di TERAMO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3744397
<b>Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 08/02/2013</b>	
Il responsabile del procedimento TAVANI ADELINA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di TERAMO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7902642954
<b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/02/2013</b>	
Il responsabile del procedimento GELAO LUCREZIA	


DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 11/02/2013

Per INAIL-INPS  
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
 GELAO LUCREZIA



D

del ERVTS come parte integrante alla  
deliberazione n. **77** 2 2 MAR. 2013

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201300000421683

**Codice Fiscale:** 00984390674

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 20/03/2013 - 13:26

Importo: 36899,36 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO