


SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 28 MAR. 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 28 MAR. 2013



28 MAR. 2013

Determinazione n. _____

del _____

Oggetto: "Gestione servizi informatici nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo" - SIL-RA (CUP E79H12000240002 - CIG 4448688578) - Liquidazione fattura n. 61 del 04/03/2013 (prot. n. 470 del 07/03/2013) emessa da ETT srl a fronte del I SAA

Il giorno 28 MAR. 2013 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 93 del 24/07/2012, che ha affidato, mediante procedura Negoziata ex art. 57, comma 2, Lett. B) del D.lgs. 163/2006, alla società ETT srl la "Gestione servizi informatici nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo" - SIL-RA (CUP E79H12000240002 - CIG 4448688578) per un importo pari ad Euro 199.892,00 (centonovantanovemilaottocentonovantadue/00);

VISTO il contratto d'appalto stipulato, in data 02/08/2012, tra l'ARIT e la società affidataria;

VISTA la Deliberazione n. 160 del 18/12/2012 la quale disponeva la proroga per un periodo di sei mesi dei servizi richiamati in oggetto;

VISTA la Deliberazione n. 78 del 27/03/2013 con la quale si impegnava la somma di € 84.465,00 (ottantaquattromilaquattrocentosessantacinque/00) IVA inclusa, relativamente ai servizi di cui sopra, sul capitolo 655 "Interventi per il sistema informatico della G.R." del Bilancio di Previsione 2013;

VISTA la Certificazione Stato di Avanzamento Attività n. 1 (prot. ARIT n. 551 del 20/03/2013) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

VISTA la fattura n. 61 del 04/03/2013 di Euro 26.801,50 (ventiseimilaottocentouno/50) IVA inclusa (prot. n. 470 del 07/03/2013 - allegato "B"), emessa da ETT srl a fronte del I SAA;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della ETT srl, come da DURC del 18/03/2013 (Allegato "C");

VISTO l'art. 48 - bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 - bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della ETT srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 61 del 04/03/2013 di Euro 26.801,50 (ventiseimilaottocentouno/50)IVA inclusa rimessa da ETT srl;

RISCONTRATA la regolarità della fattura stessa;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25/07/01;

RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla società ETT srl, con sede a Genova (GE) in Via Sestri, 37, la somma pari ad Euro 26.801,50 (ventiseimilaottocentouno/50)IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 61 del 04/03/2013;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 655 "Interventi per il sistema informatico della G.R." del Bilancio di Previsione 2013;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Emesso da:

Direttore Generale
Ing. Carlo Greco

Versione
1.0

Data di emissione
19/03/2013

CERTIFICAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ

SAA N.1

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2013	05	8		
Prot. n. 551		20/03/2013		

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. 79 del 28 MAR. 2013

SIL-RA

"SISTEMA INFORMATIVO LAVORO

DELLA REGIONE ABRUZZO" -

PROROGA

STAZIONE COMMITTENTE:

ARIT

AZIENDA ESECUTRICE:

ETT S.R.L.


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	Versione 1.0	Data di emissione 19/03/2013
------------	----------------------------------------	-----------------	---------------------------------

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO	3
2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ	4
3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	8
4. ALLEGATI	8


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	<i>Versione</i> 1.0	<i>Data di emissione</i> 19/03/2013
-------------------	------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa al primo stato di avanzamento delle attività (SAA n.1) relativo al progetto *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"* per il primo semestre solare 2013.

Tale certificazione è stata prodotta sulla base delle attività realizzate dall'esecutore del progetto (ETT s.r.l.) e sulla documentazione conseguentemente prodotta.



Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	Versione 1.0	Data di emissione 19/03/2013
------------	----------------------------------------	-----------------	---------------------------------

2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Il **Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo (SIL-RA)** è un sistema web-based per il supporto ai servizi per il lavoro in grado di connettere tutti i soggetti – pubblici e privati – presenti sul Mercato del Lavoro a livello regionale. La sua struttura è costruita su una architettura federata, basata sull'interoperabilità e dall'integrazione di sistemi cooperanti. Il SIL Abruzzo fa parte della **Rete Nazionale dei Servizi per il Lavoro**, una struttura federata, basata su strumenti di **cooperazione applicativa** (web services) che rispettano gli standard di interoperabilità (CO, Cliclavoro, Scheda Anagrafico - professionale) definiti a livello nazionale.

Il progetto SIL-RA rientra nell'ambito delle azioni della Regione Abruzzo tese alla realizzazione della Società dell'Informazione, che ha individuato quali obiettivi prioritari:

- ▣ la piena ed efficace attuazione nella regione del processo di riforma della P.A.
- ▣ il riequilibrio territoriale tra le zone costiere e quelle interne
- ▣ il supporto al consolidamento del sistema lavoro regionale.

A seguito della soppressione dell'ente strumentale regionale Abruzzo Lavoro e dell'assorbimento di tutte le funzioni di sua competenza da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo, la Struttura Speciale di Supporto SIR della Regione Abruzzo ha stabilito di affidare la realizzazione del progetto SIL all'ARIT con determinazione SIR n.51 del 16/05/2012 e relativi allegati (rif. Prot. ARIT n.2032 del 29/05/2012) con conseguente impegno di spesa e trasferimento fondi.

Per quanto esposto, i servizi di realizzazione e di gestione e manutenzione evolutiva e correttiva del progetto SIL sono stati affidati all'azienda ETT s.r.l. attraverso la deliberazione ARIT n.93 del 24.07.12: il contratto alla presenza dei rappresentanti legali è stato firmato in data 02.08.2012.

Successivamente, l'amministrazione ARIT ha ritenuto opportuno richiedere alla ditta ETT S.r.l., aggiudicataria della gara d'appalto – Progetto "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo" (SIL-RA), la proroga delle attività di conduzione dell'intera piattaforma applicativa finalizzate a garantire la manutenzione evolutiva e correttiva nell'ambito del SIL regionale senza interruzione del servizio erogato (approvata con deliberazione ARIT n.160 del 18.12.2012).



Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	Versione 1.0	Data di emissione 19/03/2013
------------	----------------------------------------	-----------------	---------------------------------

Le attività previste dal progetto procedono in linea con la pianificazione di dettaglio come dalla versione ufficiale del piano delle attività indicato nel progetto tecnico (rif. Prot. ARIT n.432 del 01.03.2013).

Un primo stato di avanzamento è stato formalmente richiesto dall'azienda esecutrice (rif. Verbale di riunione n.7 del 20.02.2013), relativamente alle sole attività di manutenzione adeguativa, evolutiva e correttiva della piattaforma applicativa SIL, come certificato dalla relazione di conduzione prodotta da ETT s.r.l. (rif. Prot. ARIT n.539 del 19.03.2013). Nello specifico, suddette attività sono relative alle voci del quadro analitico dei costi indicato nell'offerta economica indicata nel progetto tecnico.

Sulla base di quanto descritto, ho esaminato la Relazione Tecnica allegata (SIL_Relazione tecnica_SAA1.pdf) e la relativa documentazione associata oltre al progetto tecnico (rif. Prot. ARIT n.432 del 01.03.2013) contenente il piano delle attività ed il dettaglio delle componenti economiche, nonché le relative obbligazioni contrattuali.

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, certifico che in data 19/03/2013 le attività relative allo stato di avanzamento (I SAA) realizzate dall'esecutore dei lavori (ETT s.r.l.) sono quelle evidenziate nei prospetti economici (di dettaglio e sintetici) di seguito riportati, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro **22.150,00** (ventiduemilacentocinquanta/00) oltre IVA per un totale di Euro **26.801,50** (ventiseimilaottocentouno/50) IVA inclusa, rapportati al periodo temporale di riferimento 01.01.2013-28.02.2013 (percentuale di avanzamento pari a $2/6=33.33\%$).

WP 1 - Attività di Manutenzione correttiva e adeguativa - Help desk			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
Attività di rimozione dei malfunzionamenti	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Manutenzione volta ad assicurare l'evoluzione tecnico funzionale del software	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Supporto alle Province e agli Enti esterni	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Supporto tecnico e sistemistico	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
WP 6 - Servizio di Adeguamento agli standard tecnici nazionali			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
Adeguamento standard CO al Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012	A corpo	33,33	ETT s.r.l.

Emesso da:	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	Versione 1.0	Data di emissione 19/03/2013
------------	----------------------------------------	-----------------	---------------------------------

Adeguamento a ulteriori evoluzioni normative nazionali	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Sistema informatizzato di raccolta della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID online)	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
WP 10 - Servizio di Formazione e Aggiornamento manuali			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
Servizio di formazione	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Servizio di aggiornamento manuali	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
WP 13 - Servizio di supporto operativo in loco			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
Supporto all'invio telematico del prospetto informativo lavoratori disabili	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Supporto in loco presso Ass.to Reg.le Lavoro e Formazione	A corpo	33,33	ETT s.r.l.

Tabella 1 - Milestones oggetto del SAAI - progetto SIL-RA

Conseguentemente, di seguito si riepilogano i totali delle attività, delle milestones di afferenza ed i valori complessivi del SAA in esame, come riportati nell'offerta economica e nella relazione di conduzione prodotta da ETT s.r.l.:

Descrizione attività/Sistema	Milestones di afferenza	Totale attività
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Attività di rimozione dei malfunzionamenti ▣ Manutenzione volta ad assicurare l'evoluzione tecnico funzionale del software ▣ Supporto alle Province e agli Enti esterni ▣ Supporto tecnico e sistemistico 	WP 1 - Attività di Manutenzione correttiva e adeguativa - Help desk	€ 22.000,00
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Adeguamento standard CO al Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012 ▣ Adeguamento a ulteriori evoluzioni normative nazionali ▣ Sistema informatizzato di raccolta della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID online) 	WP 6 - Servizio di Adeguamento agli standard tecnici nazionali	€ 22.600,00
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Servizio di formazione ▣ Servizio di aggiornamento manuali 	WP 10 - Servizio di Formazione e Aggiornamento manuali	€ 4.600,00
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Supporto all'invio telematico del prospetto informativo lavoratori disabili 	WP 13 - Servizio di supporto operativo in loco	€ 17.300,00

Emesso da:	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	Versione 1.0	Data di emissione 19/03/2013
------------	----------------------------------------	-----------------	---------------------------------

<input type="checkbox"/> Supporto in loco presso Ass.to Reg.le Lavoro e Formazione		
TOTALE WP		€ 66.500,00
Percentuale di rilascio al 28.02.2013 (%)		33,33
TOTALE SAA IVA esclusa di competenza ETT s.r.l. (per arrotondamento)		€ 22.150,00

Tabella 2 – Dettaglio dei totali parziali del SAA1 (SIL-RA)

Totale competenza ETT s.r.l. IVA esclusa	€ 22.150,00
Totale complessivo oggetto del SAA IVA esclusa	€ 22.150,00

Tabella 3 - Totali per competenze SAA1 (SIL-RA)

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta ed allo stato attuale non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

Il Direttore Generale

Ing. Carlo Greco



<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale Ing. Carlo Greco	<i>Versione</i> 1.0	<i>Data di emissione</i> 19/03/2013
-------------------	------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------

3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- ▣ Contratto per la realizzazione del progetto *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"* tra A.R.I.T. ed ETT s.r.l.;
- ▣ Progetto tecnico *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"* (rif. prot. ARIT n.432 del 01.03.2013);
- ▣ Relazione di certificazione sulle attività di conduzione (01.01.2013- 28.02.2013) del progetto *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"* (rif. prot. ARIT n.539 del 19.03.2013);
- ▣ Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività n.1 *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"*;
- ▣ Verbali di riunione del progetto *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"*.

4. ALLEGATI

- ▣ Relazione tecnica n.1 *SIL-RA "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo"* (SIL_Relazione_tecnica_SAA1.pdf).



Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da:

Ing. Domenico Di Martino
Sig. Giuseppe Ferrante

Versione
1.1

Data di emissione
19/03/2013

RELAZIONE TECNICA

STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITÀ

SAA N.1

SIL-RA

**"SISTEMA INFORMATIVO LAVORO
DELLA REGIONE ABRUZZO"**

PROROGA

STAZIONE COMMITTENTE:

ARIT

AZIENDA ESECUTRICE:

ETT S.R.L.

<i>Emesso da:</i>	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	<i>Versione</i> 1.1	<i>Data di emissione</i> 19/03/2013
-------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Descrizione sintetica del progetto	4
2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ	6
3. ALLEGATI	10

<i>Emesso da:</i>	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	<i>Versione</i> 1.1	<i>Data di emissione</i> 19/03/2013
-------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------

1. INTRODUZIONE

La Regione Abruzzo nell'ambito delle azioni tese alla realizzazione della Società dell'Informazione ha individuato quali obiettivi prioritari:

- ▣ la piena ed efficace attuazione nella regione del processo di riforma della P.A.;
- ▣ il riequilibrio territoriale tra le zone costiere e quelle interne;
- ▣ il supporto al consolidamento del sistema lavoro regionale.

In questo contesto, il **Sistema Informativo Lavoro (SIL) della Regione Abruzzo** è un sistema web-based per il supporto ai servizi per il lavoro in grado di connettere tutti i soggetti – pubblici e privati – presenti sul Mercato del Lavoro a livello regionale. La sua struttura è costruita su una architettura federata, basata sull'interoperabilità e dall'integrazione di sistemi cooperanti.

A seguito della soppressione dell'ente strumentale regionale Abruzzo Lavoro e dell'assorbimento di tutte le funzioni di sua competenza da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo, la Struttura Speciale di Supporto SIR della Regione Abruzzo ha stabilito di affidare la realizzazione del progetto SIL all'ARIT con determinazione SIR n.51 del 16/05/2012 e relativi allegati (rif. Prot. ARIT n.2032 del 29/05/2012) con conseguente impegno di spesa e trasferimento fondi.

Per quanto esposto, i servizi di realizzazione e di gestione e manutenzione evolutiva e correttiva del progetto SIL sono stati affidati all'azienda ETT s.r.l. attraverso la deliberazione ARIT n.93 del 24.07.12: il contratto alla presenza dei rappresentanti legali è stato firmato in data 02.08.2012.

Successivamente, l'amministrazione ARIT ha ritenuto opportuno richiedere alla ditta ETT S.r.l., aggiudicataria della gara d'appalto – Progetto "Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo" (SIL-RA), la proroga delle attività di conduzione dell'intera piattaforma applicativa finalizzate a garantire la manutenzione evolutiva e correttiva nell'ambito del SIL regionale senza interruzione del servizio erogato. Ciò si è reso necessario anche e soprattutto alla luce degli adeguamenti degli standard normativi introdotti dal Ministero del Lavoro (riforma Fornero) che richiedono di intervenire sul codice sorgente degli applicativi, e la cui non ottemperanza comporta responsabilità penali da parte della stazione erogante il servizio. La proroga in esame è stata ufficialmente approvata con deliberazione ARIT n.160 del 18.12.2012.

A seguito della verifica dell'offerta (tecnica ed economica) presentata dalla ditta ETT S.r.l. (Prot. ARIT n.71 del 10.01.2013) per un importo complessivo di Euro 66.500,00 (sessantasemilacinquecento/00) Iva esclusa si

Emesso da:	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	Versione 1.1	Data di emissione 19/03/2013
------------	----------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------

rileva la congruità dell'offerta medesima ed il conseguente affidamento della proroga dei servizi di conduzione del SIL per il primo semestre solare 2013 a condizioni economiche immutate. Tale proroga è da intendersi nelle more del bando in corso di espletamento per la conduzione del SIL sino a Dicembre 2014.

1.1 Descrizione sintetica del progetto

Il **Sistema Informativo Lavoro (SIL) della Regione Abruzzo** è un sistema web-based per il supporto ai servizi per il lavoro, in grado di connettere tutti i soggetti – pubblici e privati – presenti sul Mercato del Lavoro a livello regionale. La sua struttura è costruita su un' architettura federata, basata sull'interoperabilità, ed è costituita dall'integrazione di sistemi cooperanti.

Il SIL Abruzzo fa parte della **Rete Nazionale dei Servizi per il Lavoro**, una struttura federata, basata su strumenti di **cooperazione applicativa** (web services) che rispettano gli standard di interoperabilità (CO, Cliclavoro, Scheda Anagrafico - professionale) definiti a livello nazionale, che consentono di:

- Gestire i flussi informativi nel contesto regionale (tra una provincia ed un'altra), fornendo tutte le procedure di comunicazione provenienti anche da sistemi eterogenei (pubblico/privato)
- Gestire flussi informativi in un contesto extra-regionale (sia a livello di coordinamento, che a livello di comunicazione SIL-to-SIL tra province di regioni differenti).

Al momento attuale il SIL Abruzzo è strutturato sulle seguenti componenti software, tutte basate sulla tecnologia *web-based*:

- **Sistema CO regionale** – costituito da:
 - o **Coordinatore regionale** per la ricezione, l'archiviazione e lo smistamento delle CO (e degli altri messaggi scambiati fra i vari sistemi) tramite cooperazione applicativa;
 - o **Front-office, erogato dai quattro SIL provinciali**, che consente ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare l'invio delle comunicazioni nella modalità telematica prevista dalla normativa;
- **Cruscotto regionale di report e monitoraggio dei servizi**: interfaccia web based per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei dati presenti nel SIL, con possibilità di estrarre report statistici relativi all'andamento del mercato del lavoro;

<i>Emesso da:</i>	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	<i>Versione</i> 1.1	<i>Data di emissione</i> 19/03/2013
-------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------

- Il **nodo regionale Cliclavoro (in fase di messa a regime)** per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che consente il conferimento e lo scambio dei dati con il portale nazionale e con un portale di *front end* a cui hanno accesso cittadini e aziende;
- Il sistema di **ricezione e smistamento dei Prospetti Informativi Disabili (PID)**
- **PISL (Piattaforma Informativa per la Sicurezza sul Lavoro)**: sistema web- based per l'analisi dei dati, riguardanti la sicurezza sul lavoro e la prevenzione, provenienti da varie fonti (Centri per l'Impiego, INAIL, ASL ,etc.)
- **SIOC (Sistema informativo per gli Osservatori della Conoscenza)**: sistema di rappresentazione di dati statistici, provenienti da fonti eterogenee, raccolti in modo unitario a livello regionale, basato su tecnologie di Data Warehouse e articolato su 4 Osservatori.7

Emesso da:	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	Versione 1.1	Data di emissione 19/03/2013
------------	----------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------

2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali ed in particolare del contratto e del progetto tecnico (rif. Prot. ARIT n.432 del 01.03.2013) si è proceduto alla ricognizione delle attività relative alla prima fase (stato di avanzamento) del progetto "SIL-RA".

In particolare, le voci del quadro economico relative al presente stato di avanzamento delle attività sono relative alle seguenti WP (come da crono-programma delle attività, parte integrante del progetto – rif. Prot. ARIT n.432 del 01.03.2013):

- **WP 1 – Attività di Manutenzione correttiva e adeguativa - Help desk**
 - Sotto-item:
 - Attività di rimozione dei malfunzionamenti
 - Manutenzione volta ad assicurare l'evoluzione tecnico funzionale del software
 - Supporto alle Province e agli Enti esterni
 - Supporto tecnico e sistemistico
- **WP 6 - Servizio di Adeguamento agli standard tecnici nazionali**
 - Sotto-item:
 - Adeguamento standard CO al Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012
 - Adeguamento a ulteriori evoluzioni normative nazionali
 - Sistema informatizzato di raccolta della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID online)
- **WP 10 - Servizio di Formazione e Aggiornamento manuali**
 - Sotto-item:
 - Servizio di formazione
 - Servizio di aggiornamento manuali
- **WP 13 - Servizio di supporto operativo in loco**
 - Sotto-item:
 - Supporto all'invio telematico del prospetto informativo lavoratori disabili
 - Supporto in loco presso Ass.to Reg.le Lavoro e Formazione

Si constata che in conformità al progetto ed al relativo crono-programma, in questa fase le attività eseguite hanno riguardato esclusivamente la manutenzione adeguativa, evolutiva e correttiva della piattaforma

Emesso da:	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	Versione 1.1	Data di emissione 19/03/2013
------------	----------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------

applicativa SIL, come certificato dalla relazione di conduzione prodotta da ETT s.r.l. in allegato (SIL_Certificazione_conduzione_010113-280213.pdf - rif. Prot. ARIT n.539 del 19.03.2013). Nello specifico, suddette attività sono relative alle voci del quadro analitico dei costi indicato nell'offerta economica indicata nel progetto tecnico.

Pertanto, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di configurazione avanzata e tuning per il rilascio in esercizio delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività riportate nella tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi (da intendersi IVA esclusa), è ripresa dal quadro economico e dai relativi dimensionamenti descritti nell'offerta, ed è rapportata al periodo temporale 01.01.2013-28.02.2013.

Nella tabella seguente si riportano le informazioni di dimensionamento relative sopra citate per le milestones e relativi sotto-item oggetto del SAA (WP 1, 6, 10, 13) di competenza ETT s.r.l.:

WP 1 - Attività di Manutenzione correttiva e adeguativa - Help desk			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
Attività di rimozione dei malfunzionamenti	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Manutenzione volta ad assicurare l'evoluzione tecnico funzionale del software	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Supporto alle Province e agli Enti esterni	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Supporto tecnico e sistemistico	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
WP 6 - Servizio di Adeguamento agli standard tecnici nazionali			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
Adeguamento standard CO al Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Adeguamento a ulteriori evoluzioni normative nazionali	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Sistema informatizzato di raccolta della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID online)	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
WP 10 - Servizio di Formazione e Aggiornamento manuali			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
Servizio di formazione	A corpo	33,33	ETT s.r.l.

Emesso da:	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	Versione 1.1	Data di emissione 19/03/2013
------------	----------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------

Servizio di aggiornamento manuali	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
WP 13 - Servizio di supporto operativo in loco			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Q.tà	PERCENTUAL E DI RILASCIO (%)	COMPETENZA
Supporto all'invio telematico del prospetto informativo lavoratori disabili	A corpo	33,33	ETT s.r.l.
Supporto in loco presso Ass.to Reg.le Lavoro e Formazione	A corpo	33,33	ETT s.r.l.

Tabella 1 - Milestones oggetto del SAA1 - progetto SIL-RA

Si precisa che in riferimento alle attività quotate nell'offerta economica, è stata svolta nel periodo in esame la percentuale di attività pari ai primi 2 mesi dei 6 previsti nel progetto.

Conseguentemente, di seguito si riepilogano i totali delle attività, delle milestones di afferenza ed i valori complessivi del SAA in esame, come riportati nell'offerta e nella relazione di conduzione:

Descrizione attività/Sistema	Milestones di afferenza	Totale attività
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Attività di rimozione dei malfunzionamenti ▣ Manutenzione volta ad assicurare l'evoluzione tecnico funzionale del software ▣ Supporto alle Province e agli Enti esterni ▣ Supporto tecnico e sistemistico 	WP 1 - Attività di Manutenzione correttiva e adeguativa - Help desk	€ 22.000,00
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Adeguamento standard CO al Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012 ▣ Adeguamento a ulteriori evoluzioni normative nazionali ▣ Sistema informatizzato di raccolta della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID online) 	WP 6 - Servizio di Adeguamento agli standard tecnici nazionali	€ 22.600,00
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Servizio di formazione ▣ Servizio di aggiornamento manuali 	WP 10 - Servizio di Formazione e Aggiornamento manuali	€ 4.600,00
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Supporto all'invio telematico del prospetto informativo lavoratori disabili ▣ Supporto in loco presso Ass.to Reg.le Lavoro e Formazione 	WP 13 - Servizio di supporto operativo in loco	€ 17.300,00
TOTALE WP		€ 66.500,00
Percentuale di rilascio al 28.02.2013 (%)		33,33
TOTALE SAA IVA esclusa di competenza ETT s.r.l. (per arrotondamento)		€ 22.150,00

Tabella 2 - Dettaglio dei totali parziali del SAA1 (SIL-RA)

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 8 di 10
------------------------------------------------	-------------------

<i>Emesso da:</i>	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	<i>Versione</i> 1.1	<i>Data di emissione</i> 19/03/2013
-------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista dal piano delle attività di progetto, allegato alla presente relazione (SIL_GANTT_SemI_2013 - rif. Prot. ARIT n.432 del 01.03.2013)

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.


<i>Emesso da:</i>	Ing. Domenico Di Martino Sig. Giuseppe Ferrante	<i>Versione</i> 1.1	<i>Data di emissione</i> 19/03/2013
-------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------

3. ALLEGATI

- ▣ Relazione di certificazione prodotta da ETT s.r.l. sulle attività svolte nel periodo 01.01.13-28.02.13 (SIL_Certificazione_conduzione_010113-280213.pdf)
- ▣ Crono-programma delle attività di progetto (SIL_GANTT_SemI_2013.pdf)

Sig. Giuseppe Ferrante

Ing. Domenico Di Martino





B

Spettabile
 ARIT - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica
 Via Napoli 4
 64018 Tortoreto Lido TE

Destinatario:
 ARIT - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica
 Via Napoli 4
 64018 Tortoreto Lido TE

Fattura

P.IVA / C.F. Cliente : 91022630676 / Doc.N° : 000061 Data Doc. : 04/03/2013

Pagamento: bonifico bancario
 Ns.Banca : CARIGE SPA IBAN: IT66Z0617501425000002689820

Descrizione	Importo																										
Procedura negoziata ex art. 57, comma 2 lett. B) del D. Lgs. 163/2006 per affidamento "Gestione dei servizi informatici nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo" (SIL-RA) CIG 4448688578 CUP E79H12000240002 Deliberazione n. 93 del 24/07/2012 Contratto sottoscritto in data 02/08/2012 Incarico di proroga a seguito della Deliberazione n. 160 del 18.12.2012 Stato Avanzamento Lavori dal 01.01.2013 al 28.02.2013 <div style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr><td colspan="5">A.R.I.T. Abruzzo</td></tr> <tr><td>Anno</td><td>Titolo</td><td>Classe</td><td>Fasc.</td><td>Arrivo</td></tr> <tr><td>2013</td><td>05</td><td>8</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Prot. n.</td><td colspan="3">470 07/03/2013</td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 79 del 28 MAR. 2013</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>VISTO DI</td><td>Servizi</td></tr> <tr><td>REGOLARITÀ</td><td>Lavori</td></tr> <tr><td></td><td>Fornitura</td></tr> </table> </div>	A.R.I.T. Abruzzo					Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo	2013	05	8			Prot. n.		470 07/03/2013			VISTO DI	Servizi	REGOLARITÀ	Lavori		Fornitura	€ 22.150,00
A.R.I.T. Abruzzo																											
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo																							
2013	05	8																									
Prot. n.		470 07/03/2013																									
VISTO DI	Servizi																										
REGOLARITÀ	Lavori																										
	Fornitura																										

Descrizione IVA	Imponibile	Imposta	Imponibile + IVA
IVA al 21%	€ 22.150,00	€ 4.651,50	€ 26.801,50
	Tot. Imponibile	Tot. Imposta	Totale fattura
	€ 22.150,00	€ 4.651,50	€ 26.801,50
		Totale da pagare	€ 26.801,50

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
 Il Titolare dei dati raccolti, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") è la società ETT s.r.l. L'informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è riportata integralmente sul sito aziendale www.ettsolutions.com. Nel caso di impossibilità alla consultazione è possibile farne richiesta diretta ai nostri impiegati.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	23371732	del	01/03/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130860282998		

Recomandata A/R
Spett.le ETT SRL
VIA SESTRI 37
16154 GENOVA (GE)

Impresa	ETT SRL				
Sede legale	VIA SESTRI 37 16154 GENOVA (GE)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SESTRI 37 16154 GENOVA (GE)				
Codice Fiscale	03873640100	e-mail	amministrazione@ettsolution s.com	e-mail PEC	ett.srl@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di GENOVA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 6049831
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 04/03/2013	
Il responsabile del procedimento SERGI ANTONINO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di GENOVA PONENTE	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 3413701926
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17/02/2013	
Il responsabile del procedimento MILLIO ADELE ELOISIA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 18/03/2013


Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MILLIO ADELE ELOISIA



ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **79** del **28 MAR. 2013**





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000462392

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 26801,50 €

Codice Fiscale: 03873640100

Data Inserimento: 27/03/2013 - 8:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **79** del **28 MAR, 2013**