

ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza  
Nr. protocollo 0003038/20 Data protocollo 12/08/2020  
Registro RP01 Protocollo unico  
01.Posta in Arrivo

Spett.le  
ARIC- Agenzia Regionale  
dell'Informatica e Committenza  
SEDE  
64019 Tortoreto (TE)

Alla c.a della Dirigente Amministrativa  
Dott.ssa Lucia Del Grosso

GARA REGIONALE GUANTI (Determinazione n° 36/2020 e successivo provvedimento n° 87/2020) -  
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE FORNITURE e RICHIESTA REVISIONE PREZZI.

**Ulteriori provvedimenti:** variazione prezzo aggiudicazione Lotti: 14- 15 e 21 società aggiudicataria CLINILAB  
S.r.l. e sospensione temporanea fornitura per i Lotti 12-16-18 e 19.

Variazione prezzo aggiudicazione Lotto 22: società aggiudicataria NACATUR S.r.l.

**Premesso che:**

In esito all'aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per la fornitura di **"guanti chirurgici sterili e guanti non sterili occorrenti alle aziende sanitarie della regione Abruzzo"** di cui alla determinazione di aggiudicazione ARIC n°36/2020 e successiva di rettifica parziale n° 87/2020 del 21/5/2020, le società aggiudicatarie - tra le altre: NACATUR S.r.l. e CLINI-LAB S.r.l. , già rinunciarie dei lotti di aggiudicazione n° 17 e 21 (NACATUR S.r.l.) e Lotto N° 2 (CLINI-LAB S.r.l.), come da comunicazioni conservate in atti, nelle more della stipula dei rispettivi contratti in Accordo Quadro delle forniture aggiudicate, **ad oggi non ancora stipulati da parte delle medesime aggiudicatarie** - precisamente: società NACATUR S.r.l. per il Lotto 22 (Accordo Quadro inviato giusta nota prot. n° 2464/2020 del 19/06/2020) e CLINI-LAB S.r.l. per i Lotti: 9-10-12-13-14-15-16-18-19 e 21,(Accordo Quadro, inviato giusta nota prot. n° 2463/2020 del 19/06/2020), formulavano all'Arice, rispettive e distinte istanze di revisione dei prezzi unitari offerti in sede di gara nonché , per alcuni lotti – come meglio di seguito evidenziato – la sospensione temporanea delle forniture, almeno fino alla data presunta del 31/12/2020, in ragione delle circostanze impreviste ed imprevedibili legate alla contingenza sanitaria in atto, quale causa di forza maggiore ostativa all'adempimento delle prestazioni contrattuali, per l'effetto dell'incremento della domanda mondiale delle forniture dei dispositivi oggetto d'appalto e del costante aumento dei prezzi di acquisto delle relative materie prime, e dunque dei costi di produzione.

**Considerato che :**

Per quanto concerne l'istanza di sospensione temporanea delle forniture dei DM ricompresi, segnatamente nei Lotti **12-16-18 e 19** invocata, giusta nota prot. n° del 26/06/2020 dalla società CLINI-LAB S.r.l. ai sensi degli artt. 1256 e 1464 c.c. , fino alla data presunta del 31/12/2020, come peraltro già evidenziato nella precedente relazione di cui alla nota prot. ARIC n° 002941/2020 del 03 agosto 2020, il sottoscritto RUP, Dott.ssa L. Lattanzi, ritiene opportuno poter accettare il rimedio invocato, vale a dire la sospensione temporanea della fornitura, sia in relazione alle prescrizioni contenute all'art. 9 del Capitolato Tecnico di gara "*indisponibilità temporanea del prodotto*" al quale si rimanda per brevità, sia in ragione dell'impossibilità di fatto di scorrere utilmente la graduatoria di merito approvata di cui al verbale n. 7 del 05/03/2020 - almeno per i Lotti **12-18 - e 19** in assenza di ulteriori concorrenti utilmente collocatesi dopo l'aggiudicataria (CLINI- LAB S.r.l.), sia in ragione della mancata disponibilità per il **Lotto 16** - come da comunicazione rimessa a mezzo del portale Consip in data 04/08/2020 - al subentro e dunque al mantenimento delle condizioni economiche originarie formulate in sede di presentazione delle relative offerte, da parte rispettivamente della seconda concorrente in graduatoria: NACATUR S.r.l. e della terza: CHEMIL S.r.l. interpellate dal sottoscritto RUP sempre a mezzo di comunicazioni distinte rimesse sul Portale Consip in data 03 agosto 2020.

Per quanto concerne l'invocata richiesta di revisione dei prezzi unitari di aggiudicazione formulata sempre da CLINI-LAB S.r.l., ai sensi dell'art. 1664 del c.c., per i lotti: **14-15 e 21**, si evidenzia che, all'esito dello scorrimento dei secondi e terzi classificatisi nella graduatoria di merito, per i rispettivi lotti di gara, come da distinte note trasmesse sul portale Consip rispettivamente in data 30/07/2020 e 03/08/2020 alle ditte: BERICAH (2° classificata Lotto 14); NACATUR INT. (3° classificata Lotto 14); B.BRAUN (2° classificata Lotto 15) LOHMANN & RAUSCHER (3° classificata Lotto 15) e CHEMIL S.r.l. (3° classificata Lotto 21- oggetto di rinuncia a sua volta della seconda classificata: NACATUR S.r.l.), si significa che nessuna delle società interpellate - come da comunicazioni rimesse sul portale Consip e conservate in atti - è risultata disponibile al subentro nelle forniture in discussione, in ragione delle mutate condizioni generali del mercato, modificatesi a causa della straordinaria emergenza sanitaria in atto che, di fatto, hanno determinato un aumento generalizzato dei costi delle materie prime e dunque dei costi di produzione dei dispositivi oggetto di appalto, impedendo di fatto agli operatori del settore interpellati il mantenimento delle condizioni economiche originariamente formulate.

Alla luce di ciò, pertanto,:

- dato atto dei sopravvenuti "*eventi imprevisi ed imprevedibili*" legati alla straordinaria emergenza sanitaria che sta attraversando il mercato nazionale ed internazionale, e del perdurare della stessa che hanno determinato un aumento generalizzato della domanda mondiale dei presidi sanitari da fornire , in specie quelli oggetto d'appalto;

- dato atto dell'aumento del costo delle materie prime, dei costi di produzione, del prodotto finito;
- ritenuto evidente che, nel caso di specie, si sia di fatto alterato l'equilibrio del rapporto prestazionale non imputabile di certo alla volontarietà delle parti in essere al rapporto contrattuale *de quo*, in relazione alle mutate dinamiche del mercato;
- tenuto conto della necessità di garantire comunque la continuità assistenziale, senza interruzioni pregiudizievoli, all'approvvigionamento dei dispositivi oggetto del presente appalto (guanti chirurgici sterili e non) quali presidi necessari alla domanda crescente di protezione da Covid-19 in favore delle singole ASL regionali;
- considerato che le offerte economiche per la gara *de qua* sono state presentate circa un anno e mezzo addietro (dicembre 2018) si ritiene - a parere dello scrivente RUP - si possa accettare ragionevolmente – **almeno fino alla data del 31/12/2020** - la revisione unitaria dei prezzi proposta per i Lotti: 14-15 e 21 e per l'effetto, procedere in favore della società CLINI-LAB S.r.l., alla rinegoziazione del contratto di fornitura ai sensi dell'1664 del c.c. in ossequio anche al principio di solidarietà economica e sociale di cui all'Art. 2 della Costituzione che, in ambito contrattuale, impone alla parte contrattualmente forte di riportare ad equità i rapporti che appaiano del tutto sbilanciati a danno della parte debole, nonché in ultimo in base al principio di buona fede di cui agli artt. 1375 e 1175 del codice civile (che, obbliga le parti a conformare la loro condotta ad un rigoroso canone di correttezza, limitandone, in una certa misura, l'autonomia) nel modo che segue:

LOTTE AGGIUDICATI	Prezzo unitario di aggiudicazione offerto (iva esclusa) per U.M. pz	QUANTITA' Complessiva 48 mesi	Costo totale Per 48 mesi	Prezzo unitario di aggiudicazione Revisionato (iva esclusa) per U.M. pz	Costo ulteriore a seguito di revisione calcolata su base semestrale
<b>Lotto 14</b>	€ 0,029	<b>48.800.000</b>	€ 1.415.200,00	<b>€ 0,044</b>	<b>€ 268.400,00</b>
<b>Lotto 15</b>	€ 0,025	<b>88.000.000</b>	€ 2.200.000,00	<b>€ 0,039</b>	€ 429.000,00
<b>Lotto 21</b>	€ 0,022	<b>7.000.000</b>	€ 154.000,00	<b>€ 0,029</b>	€ 25.375,00

Dato atto, altresì, della richiesta di revisione "temporanea" del prezzo unitario di aggiudicazione formulata parimenti, dalla società **NACATUR S.r.l.**, giusta nota mail-pec. Prot. C95/2020 acquisita al protocollo ARIC in data 08/07/2020 n°2725, per l'unico Lotto di aggiudicazione n° 22: "*guanti in lattice*", il medesimo RUP, in ragione delle motivazioni di fatto e di diritto sopra invocate legate anche in questo caso alle mutate condizioni di mercato per effetto della sopravvenuta contingenza sanitaria in atto, invocate dalla società NACATUR S.r.l. a sostegno della propria istanza di revisione prezzi, tenuto conto della mancata disponibilità al mantenimento dei prezzi unitari di gara riscontrata da parte delle società:

GARDENING e BERICAH interpellate (giusta nota trasmessa in data 03/08/2020 su portale Consip) in qualità di seconda e terza classificata come da disamina della graduatoria di merito, ritiene parimenti ragionevole accettare la revisione del prezzo proposta, per il costo unitario finale revisionato – tenuto conto dei fattori addotti dalla medesima società - pari ad € 0.0448 almeno fino alla data del 31/12/2020 e comunque fatte salve ulteriori disposizioni che sarà opportuno intraprendere in relazione all'andamento generale del mercato, in base all'evolversi della pandemia.

LOTTE AGGIUDICATI	Prezzo unitario di aggiudicazione offerto (iva esclusa) per U.M. pz	QUANTITA' Complessiva 48 mesi	Costo totale Per 48 mesi	Prezzo unitario di aggiudicazione Revisionato (iva esclusa) per U.M. pz	Costo ulteriore a seguito di revisione calcolata su base semestrale
<b>Lotto 22</b>	€ 0,021	<b>29.000.000</b>	€ 609.000,00	€ 0,0448	€ 162.400,00

Per quanto sopra esposto si ritiene ultimo opportuno comunicare alla società interessate i provvedimenti adottati nonché di notificare gli stessi alle ASL Regionali interessate alla fornitura per i successivi e necessari adempimenti.

Con osservanza

Il RUP

Dott.ssa Lorena Lattanzi

