

Emesso da:

Direttore Generale

Data di emissione  
25/03/2019

ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza  
Nr. protocollo 0000487/19 Data protocollo 26/03/2019  
Registro RP01 Protocollo unico  
01.Posta in Arrivo

## CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

**“ALLINEAMENTO BANCA DATI ANAGRAFE SANITARIA  
REGIONALE E SUA INTEROPERABILITÀ CON IL SISTEMA  
TESSERA SANITARIA”  
(CIG Z221EC278E)**

**STAZIONE APPALTANTE**

**ARIC**

**SOCIETÀ AGGIUDICATARIA**

**IASI S.R.L.**

		Titolo documento: <b>Certificato Regolare Esecuzione</b> Progetto: <b>Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale e sua interoperabilità con il Sistema Tessera Sanitaria</b> (CIG Z221EC278E)
Emesso da:	Direttore Generale	Data di emissione 25/03/2019

Progetto "Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale e sua interoperabilità con il Sistema Tessera Sanitaria" (CIG Z221EC278E)"

Impresa: IASI S.r.l. – Viale dell'Industria n.6 - 67039 Sulmona (AQ)

Contratto: 20/09/2017 (rif. prot. n. 1566 del 20/09/2017);

Importo contrattuale: € 48.165,60 (quarantottomilacentosassantacinque/60) IVA inclusa

#### PREMESSE

- la L.R. n. 25 del 14 marzo 2000 ha istituito l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto Lido (TE), in Via Napoli, n. 4;
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, il supporto tecnico scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
- con Deliberazione n. 40 del 25/05/2017 è stata indetta la procedura MEPA "**Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale con il Sistema Tessera Sanitaria**" – (CIG Z221EC278E);
- con Deliberazione n. 84 del 19/09/2017 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva alla Società IASI s.r.l.

#### Finanziamento dell'affidamento:

La spesa complessiva dell'affidamento in oggetto pari a € 39.480,00 (trentanovemilasquattrocentoottanta/00) IVA esclusa, per un importo complessivo di € 48.165,60 (quarantottomilacentosassantacinque/60) IVA inclusa graverà sul Capitolo 898 del Bilancio finanziario dell'Agenzia.

#### Contratto:


Con Deliberazione n. 40 del 25/05/2017 l'Agenzia affidava mediante MEPA il servizio di "**Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale con il Sistema Tessera Sanitaria**" – (CIG Z221EC278E) di cui all'Ordine di Acquisto n. 1595369 del 25/05/2017.

#### Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso.



Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 2 di 9
--	------------------



		<b>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</b> <b>Progetto: Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale e sua interoperabilità con il Sistema Tessera Sanitaria"</b> <b>(CIG Z221EC278E)</b>
Emesso da:	Direttore Generale	<b>Data di emissione</b> <b>25/03/2019</b>

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico, Direttore dell'esecuzione del contratto, Dott.ssa Daniela Musa.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata dalla data di stipula 20/09/2017 alla data di scadenza dei servizi di manutenzione correttiva 24/03/2022.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio. Sono state svolte regolarmente riunioni tecniche e di coordinamento.

Quadro Economico Riepilogativo:

L'offerta prevedeva l'erogazione dei servizi di seguito riportati:

Descrizione Servizio	Tipologia	Importo Iva Esclusa
Servizio analisi preliminare dell'infrastruttura elaborativa esistente	A corpo	€ 1.000,00
Analisi preliminare dei servizi applicativi esistenti	A corpo	€ 1.000,00
Servizio di consegna ed installazione	A corpo	€ 1.000,00
Servizio di sviluppo ed integrazione	A corpo	€ 14.000,00
Servizio di garanzia	24 mesi	€ 0,00

<b>Uso Confidenziale</b> <b>Tutti i diritti riservati</b>	<b>Pagina</b> <b>3 di 9</b>
--	--------------------------------

		<b>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</b> <b>Progetto: Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale e sua interoperabilità con il Sistema Tessera Sanitaria"</b> <b>(CIG Z221EC278E)</b>
Emesso da:	Direttore Generale	<b>Data di emissione</b> 25/03/2019

Servizio di manutenzione	24+12	2.480,00
Servizio di configurazione e messa in esercizio	A corpo	1.737,00
Servizio di riconciliazione anagrafica	A corpo	14.000,00
Servizi accessori	A corpo	4.000,00
Oneri della sicurezza	A corpo	263,00
<b>Totale servizi IVA esclusa</b>		<b>€ 39.480,00</b>

Alla scadenza del contratto i servizi di cui sopra sono stati completamente eseguiti, in linea con le indicazioni presenti nell'Offerta, per l'importo complessivo di 39.480,00 (trentanovemilasquattrocentoottanta/00) IVA esclusa, pari a € 48.165,60 (quarantottomilacentosassantacinque/60).

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Sicurezza Aziendale:

L'Impresa ha adempiuto alle alle disposizioni in materiale di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui art.95 comma 10 del D.Lgs n.50/2016.


Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

<b>Uso Confidenziale</b> <b>Tutti i diritti riservati</b>	Pagina 4 di 9
--	------------------



		Titolo documento: <b>Certificato Regolare Esecuzione</b> Progetto: <b>Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale e sua interoperabilità con il Sistema Tessera Sanitaria"</b> (CIG Z221EC278E)
		Emesso da: <b>Direttore Generale</b>
		Data di emissione <b>25/03/2019</b>

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa, tramite l'analisi della documentazione prodotta a rendicontazione dalla Ditta.

Si evidenzia che i servizi erogati sono stati garantiti nella continuità operativa e nella loro correttezza.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta dell'offerta e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, con gli intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento dei servizi.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.





		Titolo documento: <b>Certificato Regolare Esecuzione</b> Progetto: <b>Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale e sua interoperabilità con il Sistema Tessera Sanitaria</b> (CIG Z221EC278E)
Emesso da:	Direttore Generale	Data di emissione 25/03/2019

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Quanto sopra premesso e considerato l'intero svolgimento delle attività risulta che:

- tutti i servizi sono stati eseguiti secondo le indicazioni progettuali;
- tutti i servizi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi progettuali contabilizzati è di 39.480,00 (trentanovemilasquattrocentootanta/00) IVA esclusa, pari a € 48.165,60 (quarantottomilacentosassantacinque/60);
- gli interventi progettuali sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Sulla base di quanto sopra descritto, esaminata da documentazione progettuale prodotta, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto certifica, in base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, che gli interventi progettuali in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società affidataria alla quale finora non è stato liquidato nessun importo. Il credito dell'Impresa è di 39.480,00 (trentanovemilasquattrocentootanta/00) IVA esclusa, pari a € 48.165,60 (quarantottomilacentosassantacinque/60).

In ottemperanza al meccanismo di "split payment", introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i. che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, gli importi relativi all'IVA, per un totale pari a € 8.685,60, saranno corrisposti direttamente all'Erario.

Tortoreto Lido, 25/03/2019




Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 6 di 9
--	------------------



 <b>ar.it</b> Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica		Titolo documento: <b>Certificato Regolare Esecuzione</b> Progetto: <b>Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale e sua interoperabilità con il Sistema Tessera Sanitaria"</b> (CIG Z221EC278E)
Emesso da:	Direttore Generale	Data di emissione 25/03/2019

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Il Tecnico Agenzia  
 Dott. Gianluca Del Conte

Legale Rappresentante Iasi S.r.l.  
 Dott. Maurizio Bonatti


Il Capoprogetto Iasi S.r.l.  
 Dott. Maurizio Bonatti

Visto  
 Responsabile Unico del  
 Procedimento  
 Dott.ssa Lucia Del Grosso

 <i>Ar.it</i> Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica		<b>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</b> <b>Progetto: Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale e</b> <b>sua interoperabilità con il Sistema Tessera Sanitaria"</b> <b>(CIG Z221EC278E)</b>
Emesso da:	Direttore Generale	<b>Data di emissione</b> 25/03/2019

**Documentazione allegata:**

- Allegato 1: Verbale di Fine Attività del 25/03/2019 e relativi allegati.



		<b>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</b> <b>Progetto: Allineamento banca dati Anagrafe Sanitaria Regionale e sua interoperabilità con il Sistema Tessera Sanitaria"</b> <b>(CIG Z221EC278E)</b>
Emesso da:	Direttore Generale	<b>Data di emissione</b> 25/03/2019

**Documentazione analizzata:**

- Ordine di Acquisto n. 1595369 del 25/05/2017;
- Documentazione di gara;
- Offerta IASI presentata in fase di gara;
- Verbale Inizio Attività prot. 1820 del 20/10/2017;
- Documentazione progettuale predisposta nel corso dell'esecuzione.

