



CERTIFICAZIONE N. 1
STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 4 (SAA N. 4)

***SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO – SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE
AL CLOUD E L’EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI
COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO***

PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE

CIG DERIVATO A021331B2F

A VALERE SUL CONTRATTO

***“SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA
PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL
CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213.
CIG AQ 8128407DA4 – Lotto 5”***

STAZIONE APPALTANTE


AREACOM

RTI AGGIUDICATARIO

**INTELLERA CONSULTING S.P.A. (GIÀ PWC PUBLIC SECTOR S.R.L.) – NTT DATA
ITALIA S.P.A. – BESHARP S.R.L. – CLOUDTEC S.R.L. – AGIC INNOVATION S.R.L.,
IN QUALITÀ DI AGGIUDICATARIO DELL’INIZIATIVA CONSIP**

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i></p> <p>SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F</p> <p>ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p>Emesso da: Area Tecnica</p>	<p>Data di emissione 10/07/2025</p>

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO	3 -
2. ELEMENTI GENERALI DEL PROGETTO.....	3 -
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE SAA	9 -
4. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO.....	15 -
5. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	18 -
6. ALLEGATI.....	20 -

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p>Emesso da: Area Tecnica</p>	<p>Data di emissione 10/07/2025</p>

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce la Certificazione n. 1 del IV° Stato di Avanzamento delle Attività (SAA n. 4) del *Progetto n. 000001 Sistema Regione “Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud e l’evoluzione degli applicativi della Centrale di Committenza della Regione Abruzzo”*, CIG Derivato A021331B2F, a valere sull’Accordo Quadro Consip “*SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5*” (CIG AQ 8128407DA4), in seguito alla stipula del Contratto Esecutivo con l’Operatore Economico in data 03/11/2023.

2. ELEMENTI GENERALI DEL PROGETTO

Premesse:

- ✓ **ATTESO** che l’Agenzia AreaCom (già ARIC) ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “*Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori*” e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);
- ✓ **VISTA** la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto “*Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo*”;
- ✓ **VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale di AreaCom n. 53 del 22.12.2023 avente ad oggetto “*Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2025*” con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per il biennio 2024 – 2025;
- ✓ **VISTI e RICHIAMATI** i seguenti atti:

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTEENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IaaS e PaaS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p>Emesso da: Area Tecnica</p>	<p>Data di emissione 10/07/2025</p>

- Deliberazione AreaCom n. 44 del 20/10/2023, con la quale l’Agenzia ha determinato di:
 - approvare il Piano Operativo recante “*Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud e l’evoluzione degli applicativi della Centrale di Committenza della Regione Abruzzo*” che la mandataria del RTI aggiudicatario, Intellera Consulting, ha trasmesso all’Agenzia in data 18/10/2023 (prot. n. 5046/23 del 19/10/2023) in risposta al Piano dei Fabbisogni (ID 7400948 in data 12/09/2023) con il quale quest’ultima ha manifestato la volontà di avviare una progettualità volta a supportare il processo già avviato di adeguamento e innovazione dei servizi IT e delle infrastrutture gestite per una diffusione omogenea nell’utilizzo delle tecnologie cloud in ambito regionale e identificato il proprio fabbisogno di acquisto;
 - approvare lo Schema di Contratto Esecutivo;
 - procedere alla stipula del Contratto Esecutivo con l’Operatore Economico in RTI composto da Intellera Consulting S.r.l. (già Pwc Public Sector S.r.l.) – NTT Data Italia S.p.a. – Besharp S.r.l. – Cloudtec S.r.l. – Agic Innovation S.r.l., in qualità di aggiudicatario dell’iniziativa Consip per un importo complessivo per i 24 mesi di esecuzione contrattuale pari ad euro 705.300,00 (settecentocinquemilatrecento/00), IVA esclusa, ed euro 860.466,00 (ottocentosessantamilaquattrocentosessantasei/00), IVA inclusa;
 - formalizzare l’approvazione del Piano Operativo mediante emissione dell’Ordinativo di Fornitura su AcquistinretePA;
 - demandare ai Responsabili delle Strutture dell’Agenzia di provvedere con propri successivi impegni di spesa, previa quantificazione dei servizi di attivare e verifica della copertura finanziaria nel limite dell’importo complessivo per i 24 mesi di esecuzione contrattuale pari ad euro 705.300,00 (settecentocinquemilatrecento/00), IVA esclusa, ed euro 860.466,00 (ottocentosessantamilaquattrocentosessantasei/00), IVA inclusa, in favore dell’Operatore Economico contraente;
 - nominare:
 - quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016, la dott.ssa Lucia Del Grosso – Dirigente Amministrativo AreaCom;

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p>Emesso da: Area Tecnica</p>	<p>Data di emissione 10/07/2025</p>

- quale Direttore dell'Esecuzione, in conformità all'art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49 la dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico AreaCom;
- la richiesta prot. n. 5207/23 del 19/10/2023, con la quale il Direttore Generale dell'Agenzia ha chiesto alla mandataria del RTI aggiudicatario, Intellera Consulting, di rideterminare al 01 giugno 2024 la data stimata di avvio dei servizi, ferma restando la decorrenza del contratto dalla data di sottoscrizione dello stesso, al fine di procedere in continuità con la progettualità già avviata e in corso con il medesimo Operatore Economico;
- l'Ordinativo di Fornitura predisposto sulla piattaforma AcquistinretePA n. 7474744 del 31/2023, con il quale l'Agenzia ha provveduto all'approvazione formale del Piano Operativo aggiornato con la data di avvio del servizio modificata;
- il Contratto Esecutivo recante “*Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud e l'evoluzione degli applicativi della Centrale di Committenza della Regione Abruzzo*” – CIG DERIVATO A021331B2F stipulato in data 3/11/2023;
- la Delibera n. 37 del 03/10/2024, con la quale l'Agenzia ha determinato tra le altre cose di:
 - approvare i documenti progettuali predisposti da Intellera contenenti indicazioni su attività, tempi ed effort relativi ai servizi (cfr. Piano di Lavoro della fornitura);
 - confermare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Lucia Del Grosso – Dirigente amministrativo di AreaCom, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
 - confermare quale Direttore dell'esecuzione la dott.ssa Daniela Musa – Dirigente tecnico di AreaCom, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
 - impegnare in favore di Intellera la somma complessiva di Euro 162.077,00 (centosessantaduemilasettantasette/00), IVA inclusa, sul Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 – Esercizio 2024 per i servizi relativi al periodo giugno 2024 – settembre 2024.

Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi attivabili da intendersi quale importo massimo spendibile per i 24 mesi di esecuzione contrattuale a seconda delle esigenze dell'Agenzia di volta in volta correlate alle attività da porre in essere è pari ad **Euro 705.300,00**

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IaaS e PaaS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
Emesso da: Area Tecnica	Data di emissione 10/07/2025

(settecentocinquemilatrecento/00) (oltre IVA 22%) per un totale di Euro **860.466,00** **(ottocentosessantamilaquattrocentosessantasei/00)**;

		PIANO DI LAVORO	
AMBITI DI INTERVENTO	TARIFFE (€)	TOT. GG/UOMO	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa)
Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali		590	225.300,00
- di cui Assessment del parco applicativo	370,00	40	14.800,00
- di cui Progettazione delle strategie di migrazione	390,00	450	175.500,00
- di cui Realizzazione studi di fattibilità	350,00	100	35.000,00
Supporto tecnico- specialistico all'attività di committenza		1.400	420.000,00
- di cui Advisory strategico, programmazione e controllo	300,00	1.400	420.000,00
- di cui Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto	300,00		
Supporto alle attività di PMO e Change Management		200	60.000,00
- di cui PMO del Progetto	300,00	200	60.000,00
- di cui Supporto nell'espletamento di un Piano di Change Management	300,00		
TOTALE IVA ESCLUSA		2.190	705.300,00

Tabella 1 – Dettaglio servizi attivabili con importo massimo spendibile nei 24 mesi contrattuali

e prevede le seguenti linee di azione:

- ✓ **Progetto N. 000001 “Sistema Regione”** – “Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud degli applicativi della Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 (CIG 8128407DA4) - Contratto Esecutivo recante “Servizi professionali di supporto per la Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” (CIG derivato A021331B2F), oggetto della presente certificazione delle attività;
- ✓ **Progetto 000002 “Aziende Sanitarie Locali”** – “Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud degli applicativi della Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 (CIG 8128407DA4) - Contratto Esecutivo recante “Servizi professionali di supporto per la Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” (CIG derivato A021331B2F).


	Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025) SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”	
	Emesso da: Area Tecnica	Data di emissione 10/07/2025

A far data dal 1° giugno 2024, il Team di Intellera ha attivato, in continuità con i servizi affidati con Deliberazione n. 29 del 12/05/2022, l'erogazione dei “Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud e l'evoluzione degli applicativi della Centrale di Committenza della Regione Abruzzo” per gli Enti del Territorio Abruzzese secondo piano di dettaglio delle attività svolte nel periodo giugno 2024 – settembre 2024 condiviso con la Direzione dell’Agenzia.

Il cronoprogramma delle attività previste contrattualmente, ed il relativo piano di dettaglio per il periodo giugno 2024 – settembre 2024, ha previsto l'erogazione dei servizi di supporto come di seguito indicato:

		GIORNATE EROGATE SAAI I QUADRIMESTRE (GIUGNO-SETTEMBRE 2024)		GIORNATE EROGATE SAAI I QUADRIMESTRE (GIUGNO-SETTEMBRE 2024) PROGETTO N. 000001		GIORNATE EROGATE SAAI I QUADRIMESTRE (GIUGNO-SETTEMBRE 2024) PROGETTO N. 000002	
AMBITI DI INTERVENTO	TARIFFE (€)	TOT. GG/UOMO	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa)	TOT. GG/UOMO	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa)	TOT. GG/UOMO	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa)
Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali		115	43.650,00	75	29.250,00	40	14.400,00
- di cui Assessment del parco applicativo	370,00	-	-	-	-	-	-
- di cui Progettazione delle strategie di migrazione	390,00	85	33.150,00	75	29.250,00	10	3.900,00
- di cui Realizzazione studi di fattibilità	350,00	30	10.500,00	-	-	30	10.500,00
Supporto tecnico- specialistico all'attività di committenza		215	64.500,00	127	38.100,00	88	26.400,00
- di cui Advisory strategico, programmazione e controllo	300,00	70	21.000,00	42	12.600,00	28	8.400,00
- di cui Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto	300,00	145	43.500,00	85	25.500,00	60	18.000,00
Supporto alle attività di PMO e Change Management		70	21.000,00	43	12.900,00	27	8.100,00
- di cui PMO del Progetto	300,00	35	21.000,00	23	6.900,00	12	3.600,00
- di cui Supporto nell'espletamento di un Piano di Change Management	370,00	35	43.500,00	20	6.000,00	15	4.500,00
TOTALE IVA ESCLUSA		400	129.150,00	245	80.250,00	155	48.900,00

Tabella 2 – Dettaglio servizi attivati nel periodo giugno – settembre 2024

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IaaS e PaaS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<i>Emesso da:</i> Area Tecnica	<i>Data di emissione</i> 10/07/2025

Pertanto, i servizi previsti contrattualmente, con l’esclusione di quelli erogati nel periodo giugno-settembre 2024, e quindi da attivare entro le scadenze contrattuali sulle diverse linee di intervento attivate dall’Agenzia, risultano essere i seguenti:

		RESIDUO CONTRATTUALE (OTTOBRE 2024 – OTTOBRE 2025)		
AMBITI DI INTERVENTO		TARIFFE (€)	TOT. GG/UOMO	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa)
Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali			475	181.650,00
- di cui Assessment del parco applicativo	370,00	20	14.800,00	
- di cui Progettazione delle strategie di migrazione	390,00	295	142.350,00	
- di cui Realizzazione studi di fattibilità	350,00	55	24.500,00	
Supporto tecnico- specialistico all’attività di committenza			1.185	355.500,00
- di cui Advisory strategico, programmazione e controllo	300,00	1.185	355.500,00	
- di cui Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto	300,00			
Supporto alle attività di PMO e Change Management			130	39.000,00
- di cui PMO del Progetto	300,00	130	39.000,00	
- di cui Supporto nell’espletamento di un Piano di Change Management	300,00			
TOTALE IVA ESCLUSA			1.790	576.150,00

Tabella 3 – Dettaglio servizi attivabili nel periodo di vigenza contrattuale a far data dal 1° ottobre 2024

VISTI:

I Certificati di Stato di Avanzamento Attività:

- ✓ Certificazione n. 1 dello Stato di Avanzamento Attività n. 1 del 11/11/2024 (Prot. n. 5667/24 del 26/11/2024) relativo al **Progetto N. 000001 “Sistema Regione”** per i “Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud degli applicativi della Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” - CIG derivato A021331B2F, a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 - CIG 8128407DA4;
- ✓ Certificazione n. 1 dello Stato di Avanzamento Attività n. 2 del 26/02/2025 (Prot. n. 979/25 del 28/02/2025) relativo al **Progetto N. 000001 “Sistema Regione”** per i “Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud degli applicativi della Centrale di

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p>Emesso da: Area Tecnica</p>	<p>Data di emissione 10/07/2025</p>

Committenza di Regione Abruzzo” - CIG derivato A021331B2F, a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 - CIG 8128407DA4.

- ✓ Certificazione n. 1 dello Stato di Avanzamento Attività n. 3 del 07/05/2025 (Prot. n. 2105/25 del 14/05/2025) relativo al **Progetto N. 000001 “Sistema Regione”** per i “Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud degli applicativi della Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” - CIG derivato A021331B2F, a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 - CIG 8128407DA4.

I Verbali di Riunione relativi al SAA corrente:

- ✓ Verbale di Riunione del 03/10/2024 (Prot. n. 4725 del 03/10/2024) nel corso della quale è stata aggiornata la proposta iniziale di pianificazione prevista da Piano di Lavoro;
- ✓ Verbale di Riunione n. 5 del 03/04/2025 (Prot. n. 1653 del 08/04/2025) nel corso della quale è stata condivisa la pianificazione delle attività per il Periodo Aprile 2025 – Giugno 2025;
- ✓ Verbale di Riunione n. 8 del 08/07/2025 (Prot. n. 2955/25 del 09/07/2025) nel corso della quale sono stati analizzati i deliverable progettuali oggetto della Relazione di Stato di Avanzamento delle attività svolte nel Periodo Aprile 2025 – Giugno 2025.

Si constata che le attività e il cronoprogramma temporale rimangono in linea con la previsione delle scadenze contrattuali, cui si fa riferimento.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE SAA

Successivamente alla stipula del contratto sono state avviate le attività esecutive di realizzazione così come previste dal Piano di Lavoro.

I servizi oggetto dell’iniziativa “Accordo Quadro Public Cloud – Servizi di supporto – Lotto 5 – CIG AQ 8128407DA4 – CIG derivato 9137809688” riguardano i servizi di supporto per l’adozione delle piattaforme e servizi cloud da parte delle PP.AA.. Nello specifico il Contratto Esecutivo stipulato dall’Agenzia con l’Operatore Economico in qualità di aggiudicatario dell’iniziativa CONSIP “*SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI*

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p>Emesso da: Area Tecnica</p>	<p>Data di emissione 10/07/2025</p>

SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (CIG AQ 8128407DA4) prevede:


<p>✓ Fase 1: Assessment (S1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lista degli applicativi (S1.1) ○ Prioritizzazione (S1.2) 	<p>✓ Fase 2: Strategia di Migrazione (S2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Scheda Applicativa (S2.1) ○ Strategia di Migrazione (S2.2)
<p>✓ Fase 3: Studio di Fattibilità (S3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Analisi costi-benefici (S3.1) ○ Valutazione delle competenze (S3.2) ○ Roadmap di Migrazione (S3.3) 	<p>✓ Fase 4: PMO (S4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Check dei risultati (S4.1) ○ PMO (S4.2)

Sulla scorta degli elaborati progettuali (Piano dei Fabbisogni, Piano Operativo, Piano di Lavoro Generale, Verbali di Riunione e relativi allegati), dei documenti contrattuali ed a fronte della richiesta di avanzamento presentata dalla Società si è proceduto alla ricognizione delle attività previste per lo Stato Avanzamento Attività n. 4, relative ai servizi professionali di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud e l’evoluzione degli applicativi della Centrale di Committenza della Regione Abruzzo – **Progetto n. 000001 – Sistema Regione** erogati nel **Trimestre Aprile 2025 – Giugno 2025** per i seguenti macro ambiti di intervento:

- Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali,
- Supporto tecnico-specialistico alla attività della Committenza,
- Supporto alle attività di PMO e Change Management.

Nella Relazione Tecnica allegata alla presente certificazione sono riportante le attività svolte dai relativi gruppi di lavoro unitamente ai documenti tecnici costituenti i deliverable di progetto, per le linee di intervento specifiche attivate per i tre ambiti nel Trimestre Aprile 2025 – Giugno 2025:

- ✓ Ambito “**Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali**”:
- Assessment del parco applicativo;
- Progettazione di strategie di migrazione;
- Realizzazione studi di fattibilità.
- ✓ Ambito “**Supporto tecnico-specialistico alle attività di Committenza**”:
- Advisory strategico programmazione e controllo;
- Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto.
- ✓ Ambito “**Supporto alle attività di PMO e Change Management**”:

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p>Emesso da: Area Tecnica</p>	<p>Data di emissione 10/07/2025</p>

- PMO del progetto;
- Supporto nell’espletamento di un piano di Change Management.

Per quanto riguarda l’ambito “***Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali***”, le attività sono state finalizzate a supportare l’Agenzia nel processo di evoluzione e personalizzazione della Piattaforma G.I.A.D.A. e nel processo di evoluzione del Portale Istituzionale dell’Ente con l’obiettivo di produrre la documentazione necessaria per lo sviluppo successivo del portale, in linea con le esigenze degli utenti di AreaCom e degli stakeholder.


Si riporta di seguito un elenco dei principali *deliverable* prodotti nel periodo oggetto di rendicontazione:

- **Analisi di Benchmark dei Portali** in uso da altri Soggetti Aggregatori e primarie Centrali di Committenza al fine di identificare le best practice e i modelli da implementare nel contesto dell’Agenzia;
- **Concept nuove soluzioni** atto ad identificare i flussi di navigazione da introdurre nel Portale dell’Agenzia nonché nuovi elementi dell’architettura informativa da migliorare, anche in relazione ai principali trend analizzati;
- **Mockup applicativi** che rappresentano le esigenze di sviluppo di AreaCom e contengono tutti gli elementi utili per l’implementazione delle nuove funzionalità individuate.

In continuità con le attività in corso, nel periodo oggetto di rendicontazione, il Team di Intellera ha fornito supporto nella **progettazione di strategie di evoluzione della piattaforma regionale G.I.A.D.A.**, in coerenza con l’obiettivo dell’Agenzia di farsi promotore dello sviluppo dei servizi di e-procurement a favore del “Sistema Regione”.

In particolare, nel corso del periodo di riferimento, il Team di Intellera ha fornito supporto nell’attuazione del percorso di evoluzione dell’ecosistema di e-procurement regionale in termini di adeguamento ed evoluzione funzionale dei moduli in produzione. Si riporta di seguito un elenco dei principali deliverable prodotti nel periodo di riferimento:

- Analisi degli interventi di Manutenzione Evolutiva (MEV) della Piattaforma G.I.A.D.A. con predisposizione report di dettaglio;
- Report funzionalità del **Modulo DWH** della Piattaforma G.I.A.D.A. implementato nella Piattaforma Qlick.


	<p><i>Tipo documento:</i> Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025) SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 10/07/2025</p>

Per quanto riguarda l’ambito “**Supporto tecnico-specialistico alle attività di committenza**”, i servizi erogati sono stati finalizzati a supportare l’Agenzia nell’espletamento delle attività volte al rafforzamento del ruolo di Centrale di Committenza e provider di servizi di e-procurement regionali.

In particolare, nell’ambito della linea di intervento “**Advisory strategico programmazione e controllo**”, come evidenziato nella Relazione di Stato di Avanzamento delle Attività, il Team Intellera ha fornito supporto nell’individuazione e nell’attuazione delle linee strategiche di indirizzo e governo del processo di sviluppo dell’Agenzia sia sotto il profilo di evoluzione tecnologica e organizzativa che di ampliamento dei servizi offerti, in qualità di Soggetto Aggregatore regionale e Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR a favore degli Enti del territorio.

Nel corso del periodo di riferimento, il team di Intellera ha fornito supporto per lo svolgimento delle seguenti attività:

- supporto nel monitoraggio dello stato di attuazione della Programmazione acquisti mediante l’organizzazione di SAA e l’aggiornamento del Cruscotto di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative di gara nei diversi ambiti (Regione, PNRR) al fine di censire informazioni utili per verificarne i risultati conseguiti quali, tra le altre cose: (i) il rispetto della programmazione, (ii) il numero di categorie merceologiche da DPCM aggredite, (iii) il numero di gare bandite e aggiudicate in un periodo di riferimento, (iv) gli Enti territoriali ed extraterritoriali verso i quali l’Agenzia ha offerto i propri servizi di committenza, (v) il valore di spesa aggredita e la stima delle economie di gara;
- approfondimenti, pareristica legale e predisposizione di presentazioni e documenti su temi di interesse della Direzione (es. relazioni tecniche a supporto delle memorie difensive avverso ricorsi ricevuti);
- supporto all’avvio delle attività propedeutiche all’acquisizione della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 dell’Agenzia, ovvero:
 - Manuale della qualità
 - Template Verbale di Formazione
 - Template GANTT del Piano di Audit
 - Template Rapporto di Audit
 - Template Matrice dei rischi e delle opportunità
 - Template Piano di Riesame

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
Emesso da: Area Tecnica	Data di emissione 10/07/2025

- Cruscotto degli indicatori
- Template Piano di Audit dei Risultati;
- supporto nell’analisi delle modifiche normative apportate dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*” e nell’aggiornamento dei template di documentazione amministrativa di gara.

Si riporta di seguito un elenco dei principali deliverable prodotti nel periodo di riferimento:

- Documentazione propedeutica all’ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
- Cruscotto di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative di gara nei diversi ambiti (Regione e PNRR);
- Relazione Premio Bando Verde e compilazione questionario Informativo Istat;
- Aggiornamento Cruscotto Incentivi per le Funzioni Tecniche;
- Linee Guida Trasporto Scolastico per Soggetti Aggregatori.

Per quanto riguarda l’ambito “***Supporto tecnico-specialistico alle attività di committenza***” e in particolare la linea di intervento recante “*Supporto allo sviluppo delle iniziative d’acquisto*”, il supporto è stato orientato alla progettazione e alla gestione delle procedure di gara previste dal Piano Biennale degli Acquisti dell’Agenzia e dal Piano delle Iniziative dei Soggetti Aggregatori, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- Supporto alla gestione dei gruppi tecnici di progettazione;
- Supporto alla progettazione delle strategie di sourcing;
- Supporto alla redazione e revisione della documentazione tecnica ed amministrativa di gara;
- Supporto alla gestione dematerializzata delle procedure di gara end-to-end, dalla fase di pubblicazione alla fase di aggiudicazione.

I principali output e deliverable associati a tale linea di intervento sono relativi ai provvedimenti amministrativi e documenti di gara pubblicati sul portale <https://areacom.eu/>, sezione “Bandi di gara e contratti” e sezione “Amministrazione trasparente” nonché nelle relative sezioni della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. precedentemente utilizzata da parte di AreaCom e della nuova piattaforma regionale G.I.A.D.A., cui fanno riferimento le specifiche attività di supporto svolte nel corso del trimestre Aprile 2025 – Giugno 2025 dal Team di Intellera per l’ambito in parola.

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025) SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTEENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 10/07/2025</p>

Nella Relazione di Stato di Avanzamento, sono riportati, per ciascuna iniziativa di acquisto, le attività di dettaglio svolte e la relativa quantificazione.

Per quanto concerne l'ambito “**Supporto alle attività di PMO e Change Management**”, come evidenziato nella Relazione di Stato di Avanzamento, i servizi erogati sono stati finalizzati alla pianificazione, al monitoraggio e al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del Piano di Change Management in considerazione dell'evoluzione tecnologica e organizzativa dell'Agenzia.

In particolare, nell'ambito della linea di intervento “**PMO del progetto**”, il supporto fornito alla Direzione Generale di AreaCom è stato finalizzato ad assicurare la coerenza dei risultati conseguiti con le linee strategiche e con i livelli di qualità attesi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- monitoraggio dell'andamento contrattuale;
- monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
- allineamento interno tra i diversi team progettuali coinvolti, volti al coordinamento infragruppo e al costante monitoraggio e degli ambiti di attività anche al fine di gestire e mitigare eventuali rischi progettuali idonei ad incidere sugli obiettivi strategici.

Per quanto concerne, invece, la linea di intervento “**Supporto nell'espletamento di un Piano di Change Management**”, i servizi erogati sono stati orientati ad affiancare l'Agenzia nel percorso di evoluzione tecnologica in essere, in particolar modo per l'espletamento e la gestione delle procedure telematiche sulla piattaforma G.I.A.D.A.. In tale ambito, è stato fornito supporto on-the-job nell'utilizzo della piattaforma per la configurazione e pubblicazione delle procedure di gara e per la gestione dematerializzata delle stesse.

L'impegno delle risorse professionali, suddivise per ambito di intervento e servizio, impiegate dal Fornitore nel periodo di riferimento è riepilogato nella tabella che segue:

	Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025) SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”	
	Emesso da: Area Tecnica	Data di emissione 10/07/2025

AMBITO INTERVENTO	GIORNATE EROGATE PER SERVIZIO				GG/uomo EROGATE PER AMBITO
	Assessment Parco Applicativo	Definizione Strategie Migrazione	Realizzazione Studi Fattibilità	PMO e Supporto Specialistico	
	€ 370,00	€ 390,00	€ 350,00	€ 300,00	
Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali	20	70	6	-	96
Supporto tecnico specialistico alle attività di committenza	-	-	-	100	100
Supporto alle attività di PMO e Change Management	-	-	-	5	5
TOTALE	20	70	6	105	201

Tabella 4 – Dettaglio risorse impiegate Certificazione n. 1 del SAA IV - Progetto n. 000001 – Sistema Regione

4. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Nelle tabelle che seguono si riporta il quadro riepilogativo dello stato di avanzamento globale del **Progetto n. 000001 – Sistema Regione**, così come riprese dal piano ufficiale di gestione delle attività.

Di seguito il dettaglio dei servizi certificati nello Stato di Avanzamento Attività n. 1 (SAA I) del 11/11/2024:

		Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali		Supporto tecnico specialistico alle attività di committenza		Supporto alle attività di PMO e Change Management		
SERVIZI	Importi unitari (IVA esclusa)	SAA I		SAA I		SAA I		Importo Totale (IVA esclusa)
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	-	-	-	-	-	-	-
Progettazione Strategie Migrazione	€ 390,00	75	29.250,00	-	-	-	-	29.250,00
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	-	-	-	-	-	-	-
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	-	-	127	38.100,00	43	12.900,00	51.000,00
TOTALE Servizi SAA I (IVA esclusa)		75	29.250,00	127	38.100,00	43	12.900,00	80.250,00
TOTALE Servizi SAA I (IVA inclusa)		75	35.685,00	127	46.482,00	43	15.738,00	97.905,00
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								401,25
TOTALE Servizi SAA I (IVA esclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%								79.848,75
TOTALE Servizi SAA I (IVA inclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%								97.415,47

Tabella 5 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA I Progetto n. 000001 – Sistema Regione

	Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025) SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”	
	Emesso da: Area Tecnica	Data di emissione 10/07/2025

Nella tabella che segue si riportano le voci relative alle attività dello Stato di Avanzamento Attività n. 2 (SAA II) del 26/02/2025:


		Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali		Supporto tecnico specialistico alle attività di committenza		Supporto alle attività di PMO e Change Management		
SERVIZI	Importi unitari (IVA esclusa)	SAA II		SAA II		SAA II		Importo Totale (IVA esclusa)
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	-	-	-	-	-	-	-
Progettazione Strategie Migrazione	€ 390,00	42	16.380,00	-	-	-	-	16.380,00
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	-	-	-	-	-	-	-
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	-	-	113	33.900,00	32	9.600,00	43.500,00
TOTALE Servizi SAA II (IVA esclusa)		42	16.380,00	113	33.900,00	32	9.600,00	59.880,00
TOTALE Servizi SAA II (IVA inclusa)		42	19.983,60	113	41.358,00	32	11.712,00	73.053,60
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								299,40
TOTALE Servizi SAA II (IVA esclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%								59.580,60
TOTALE Servizi SAA II (IVA inclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%								72.688,33

Tabella 6 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA II Progetto n. 000001 – Sistema Regione

Nella tabella che segue si riportano le voci relative alle attività dello Stato di Avanzamento Attività n. 3 (SAA III) del 07/05/2025:

		Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali		Supporto tecnico specialistico alle attività di committenza		Supporto alle attività di PMO e Change Management		
SERVIZI	Importi unitari (IVA esclusa)	SAA III		SAA III		SAA III		Importo Totale (IVA esclusa)
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	20	7.400,00	-	-	-	-	7.400,00
Progettazione Strategie Migrazione	€ 390,00	35	13.650,00	-	-	-	-	13.650,00
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	30	10.500,00	-	-	-	-	10.500,00
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	-	-	102,5	30.750,00	29	8.700,00	39.450,00
TOTALE Servizi SAA III (IVA esclusa)		85	31.550,00	102,5	30.750,00	29	8.700,00	71.000,00
TOTALE Servizi SAA III (IVA inclusa)		85	38.491,00	102,5	37.515,00	29	10.614,00	86.620,00
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								355,00
TOTALE Servizi SAA III (IVA esclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%								70.645,00
TOTALE Servizi SAA III (IVA inclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%								86.186,90

Tabella 7 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA III Progetto n. 000001 – Sistema Regione

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025) SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<i>Emesso da:</i> Area Tecnica	<i>Data di emissione</i> 10/07/2025


Nella tabella che segue si riportano le voci relative alle attività oggetto della presente certificazione dello Stato di Avanzamento Attività n. 4 (SAA IV) che risulta pari ad Euro 68.300,00 IVA esclusa, così come riprese dal piano ufficiale di gestione delle attività:

		Evoluzione dei servizi di e-procurement regionali		Supporto tecnico specialistico alle attività di committenza		Supporto alle attività di PMO e Change Management		
SERVIZI	Importi unitari (IVA esclusa)	SAA IV		SAA IV		SAA IV		Importo Totale (IVA esclusa)
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	20	7.400,00	-	-	-	-	7.400,00
Progettazione Strategie Migrazione	€ 390,00	70	27.300,00	-	-	-	-	27.300,00
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	6	2.100,00	-	-	-	-	2.100,00
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	-	-	100	30.000,00	5	1.500,00	31.500,00
TOTALE Servizi SAA IV (IVA esclusa)		96	36.800,00	100	30.000,00	5	1.500,00	68.300,00
TOTALE Servizi SAA IV (IVA inclusa)		96	44.896,00	100	30.000,00	5	1.830,00	83.326,00
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								341,50
TOTALE Servizi SAA IV (IVA esclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%								67.958,50
TOTALE Servizi SAA IV (IVA inclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%								82.909,37

Tabella 8 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA IV Progetto n. 000001 – Sistema Regione

La valutazione economica dei prezzi indicata nei prospetti che seguono è quella del quadro economico e dei relativi dimensionamenti descritti nel Contratto Esecutivo e relativo Piano di Lavoro.

Sulla base di quanto descritto, esaminata la documentazione progettuale contenente il piano delle attività ed il dettaglio delle componenti economiche, nonché le relative obbligazioni contrattuali, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di approfondimento e controllo delle attività, sulla base delle verifiche effettuate si dichiara l'esecuzione delle attività relative al presente Stato di Avanzamento Attività il cui importo complessivo è di Euro 67.958,50,00 (sessantasettemilanovecentocinquantesette/50) IVA esclusa, pari ad Euro 82.909,37 (ottantaduemilanovecentonove/37) IVA Inclusa, al netto della ritenuta dello 0,5% così come riprese dal Piano di Lavoro ufficiale delle attività.

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025) SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IaaS e PaaS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 10/07/2025</p>

In ottemperanza del meccanismo “split payment”, Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, recante disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, gli importi relativi all’IVA, pari ad Euro 14.950,87 (quattordicimilanovecentocinquanta/87) saranno corrisposti direttamente all’Erario.

La ritenuta dello 0,5% di Euro 341,50 (trecentoquarantuno/50) IVA esclusa, pari a Euro 416,63 (quattrocentosedici/63) IVA inclusa sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione della verifica di conformità.

Si attesa inoltre che il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell’offerta ed allo stato non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

5. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Nel corso della riunione è stata analizzata parte della documentazione contrattuale e progettuale predisposta:

- Documentazione di progetto di riferimento per l’Accordo Quadro Consip;
- Deliberazione AreaCom n. 44 del 20/10/2023;
- Deliberazione AreaCom n. 37 del 03/10/2024;
- Piano di Lavoro della fornitura;
- Team di progetto contenente i curricula vitae delle risorse;
- Verbali di Riunione;
- Relazione di Stato di Avanzamento delle attività svolte nel periodo Aprile 2025 – Giugno 2025 relativamente al “**PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE** - Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici” - CIG derivato A021331B2F. Contratto Esecutivo stipulato in data 3° Novembre 2024 a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, Lotto 5 (CIG AQ 8128407DA4)”;
- Deliverables prodotti da RTI relativi ai provvedimenti amministrativi e ai documenti di gara pubblicati sul portale areacom.eu, sezione “Bandi di gara e contratti” e sezione “Amministrazione trasparente”;

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
Emesso da: Area Tecnica	Data di emissione 10/07/2025

- Deliverable progettuali Ambito “*Supporto all’evoluzione dei servizi di e-procurement Regionali*”:
 - **Analisi di Benchmark dei Portali** in uso da altri Soggetti Aggregatori e primarie Centrali di Committenza al fine di identificare le best practice e i modelli da implementare nel contesto dell’Agenzia;
 - **Concept nuove soluzioni** atto ad identificare i flussi di navigazione da introdurre nel Portale dell’Agenzia nonché nuovi elementi dell’architettura informativa da migliorare, anche in relazione ai principali trend analizzati;
 - **Mockup applicativi** che rappresentano le esigenze di sviluppo di AreaCom e contengono tutti gli elementi utili per l’implementazione delle nuove funzionalità individuate;
 - Report di dettaglio degli interventi di Manutenzione Evolutiva (MEV) della Piattaforma G.I.A.D.A.;
 - Report funzionalità del Modulo DWH della Piattaforma G.I.A.D.A. implementato nella Piattaforma Qlick.
- Deliverable progettuali della fase “*Supporto alle attività di committenza*”:
 - Cruscotto di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative di gara nei diversi ambiti (Regione, PNRR);
 - Documentazione propedeutica all’Ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, ovvero:
 - Manuale della qualità;
 - Template Verbale di Formazione;
 - Template GANTT del Piano di Audit;
 - Template Rapporto di Audit;
 - Template Matrice dei rischi e delle opportunità;
 - Template Piano di Riesame;
 - Cruscotto degli indicatori;
 - Template Piano di Audit dei Risultati;
 - Relazione Premio Bando Verde e compilazione questionario Informativo Istat;
 - Aggiornamento Cruscotto Incentivi per le Funzioni Tecniche;

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTEMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IaaS E PaaS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p>Emesso da: Area Tecnica</p>	<p>Data di emissione 10/07/2025</p>

- Linee Guida Trasporto Scolastico per Soggetti Aggregatori.
- Documentazione di gara afferente le procedure pubblicate, disponibile sul portale <https://areacom.eu/>, sezione “Bandi di gara e contratti” e sezione “Amministrazione trasparente” nonché nelle relative sezioni della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. precedentemente utilizzata da parte di AreaCom e della nuova piattaforma regionale G.I.A.D.A.;
- Time sheet di impiego delle risorse parte del team operativo periodo Aprile 2025 - Giugno 2025 per i “Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud e l’evoluzione degli applicativi della Centrale di Committenza della Regione Abruzzo” a valere sul Progetto n. 000001 “Sistema Regione”;
- Verbale n. 8 del 08/07/2025 di analisi deliverable relativi allo Stato di Avanzamento delle Attività n. 4 (SAA IV), Prot. n. 2955/25 del 09/07/2025.


6. ALLEGATI

Al presente verbale è allegata la seguente documentazione:

- Relazione di Stato di Avanzamento delle attività svolte nel periodo Aprile 2025 – Giugno 2025 relativamente al “**PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE** - Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici” - CIG derivato A021331B2F. Contratto Esecutivo stipulato in data 3° Novembre 2024 a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, Lotto 5 (CIG AQ 8128407DA4)”;
- Deliverables prodotti da RTI relativi ai provvedimenti amministrativi e ai documenti di gara pubblicati sul portale areacom.eu, sezione “Bandi di gara e contratti” e sezione “Amministrazione trasparente”;
- Deliverable progettuali Ambito “*Supporto all’evoluzione dei servizi di e-procurement Regionali*”:
 - **Analisi di Benchmark dei Portali** in uso da altri Soggetti Aggregatori e primarie Centrali di Committenza al fine di identificare le best practice e i modelli da implementare nel contesto dell’Agenzia;

	<p><i>Tipo documento: Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025)</i> SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 10/07/2025</p>

- **Concept nuove soluzioni** atto ad identificare i flussi di navigazione da introdurre nel Portale dell’Agenzia nonché nuovi elementi dell’architettura informativa da migliorare, anche in relazione ai principali trend analizzati;
- **Mockup applicativi** che rappresentano le esigenze di sviluppo di AreaCom e contengono tutti gli elementi utili per l’implementazione delle nuove funzionalità individuate;
- Report di dettaglio degli interventi di Manutenzione Evolutiva (MEV) della Piattaforma G.I.A.D.A.;
- Report funzionalità del Modulo DWH della Piattaforma G.I.A.D.A. implementato nella Piattaforma Qlick.
- Deliverable progettuali della fase “Supporto alle attività di committenza”:
 - Cruscotto di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative di gara nei diversi ambiti (Regione, PNRR);
 - Documentazione propedeutica all’Ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, ovvero:
 - Manuale della qualità;
 - Template Verbale di Formazione;
 - Template GANTT del Piano di Audit;
 - Template Rapporto di Audit;
 - Template Matrice dei rischi e delle opportunità;
 - Template Piano di Riesame;
 - Cruscotto degli indicatori;
 - Template Piano di Audit dei Risultati;
 - Relazione Premio Bando Verde e compilazione questionario Informativo Istat;
 - Aggiornamento Cruscotto Incentivi per le Funzioni Tecniche;
 - Linee Guida Trasporto Scolastico per Soggetti Aggregatori.
- Time sheet di impiego delle risorse parte del team operativo periodo Aprile 2025 - Giugno 2025 per i “Servizi di supporto tecnico-specialistico per la migrazione al cloud e l’evoluzione degli applicativi della Centrale di Committenza della Regione Abruzzo” a valere sul Progetto n. 000001 “Sistema Regione”;

	<p><i>Tipo documento:</i> Certificazione n. 1 Stato di Avanzamento Attività n. 4 (Aprile 2025 - Giugno 2025) SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E L'EVOLUZIONE DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – CIG DERIVATO A021331B2F ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213 – CIG AQ 8128407DA4 - LOTTO 5”</p>
<p><i>Emesso da:</i> Area Tecnica</p>	<p><i>Data di emissione</i> 10/07/2025</p>

- Verbale n. 8 del 08/07/2025 di analisi deliverable relativi allo Stato di Avanzamento delle Attività n. 4 (SAA IV), Prot. n. 2955/25 del 09/07/2025.

Pescara, li 10/07/2025

Il Direttore esecuzione
Dirigente Tecnico AreaCom
Dott.ssa Daniela Musa

Per presa visione e accettazione
RUAC Intellera
Dott. Andrea Mangano

Per presa visione e accettazione
Il Responsabile Unico del Procedimento Dirigente AreaCom
Dott.ssa Lucia Del Grosso