



**CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DELLA
FORNITURA DI SERVIZI**

(ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016)

***SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA
GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI
PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI***

CIG 9137809688

A VALERE SUL CONTRATTO

***“SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA
PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL
CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213.
Lotto 5 (CIG 8128407DA4)”***

STAZIONE APPALTANTE

AREACOM

RTI AGGIUDICATARIO

**INTELLERA CONSULTING S.P.A. (GIÀ PWC PUBLIC SECTOR S.R.L.) – NTT DATA
ITALIA S.P.A. – BESHARP S.R.L. – CLOUDTEC S.R.L. – AGIC INNOVATION S.R.L.,
IN QUALITÀ DI AGGIUDICATARIO DELL’INIZIATIVA CONSIP**



Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 05/09/2024

| | |
|------------------------|--|
| Intervento progettuale | “Servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. ID Sigef 2213. Lotto 5” - Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali; |
| Impresa | RTI composto da Intellera Consulting S.p.A. (Già Pwc Public Sector S.r.l.) – NTT Data Italia S.p.A. – Besharp S.r.l. – Cloudtec S.r.l. – Agic Innovation S.r.l., in qualità di aggiudicatario dell’iniziativa Consip |
| Importo contrattuale | <p>Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi attivabili da intendersi quale importo massimo spendibile in 24 mesi è pari ad Euro 954.900,00 (oltre IVA 22%) per un totale di Euro 1.164.978,00.</p> <p>Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi attivati in 24 mesi è pari ad € 954.885,00 (oltre IVA 22%) per un totale di € 1.164.959,70 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- € 491.875,00 (oltre IVA 22%) per il Progetto N. 000001 “Sistema Regione” – Progetto Speciale Missione Anticovid (CUP E99I20000060002), oggetto della presente certificazione;- € 463.010,00 (oltre IVA 22%) per il Progetto N. 000002 “Aziende Sanitarie Locali”. |

PREMESSE

- 1) La L. R. n. 25 del 14 marzo 2000 ha istituito l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto Lido (TE), in Via Napoli, n. 4;
- 2) la L. R. n. 34/2016 ha trasformato l’ARIT in Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza;
- 3) la L. R. 6 giugno 2023, n.25 recante “Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo”;
- 4) ARIT è stata istituita con il compito di assicurare un supporto operativo in materia informatica e telematica e di comunicazione alla Giunta Regionale d’Abruzzo ed alla Struttura Speciale di Supporto Informativo Regionale;
- 5) l’art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000, dispone “L’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l’Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale”;
- 6) AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai



Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 05/09/2024

sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

7) con Deliberazione n. 26 del 03/05/2022 l’Agenzia ha provveduto a:

- ✓ aderire all’iniziativa Consip Spa “Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. ID Sigef 2213. Lotto 5”;

8) con Deliberazione n. 29 del 12/05/2022 l’Agenzia ha provveduto a:

- ✓ approvare il Piano Operativo dei servizi professionali di supporto per la Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, trasmesso da Intellera Consulting S.r.l. con PEC del 06/05/2022, per un importo pari a € 954.900,00, IVA esclusa, per una durata di 24 mesi;
- ✓ approvare lo Schema di Contratto Esecutivo;
- ✓ procedere alla stipula del Contratto Esecutivo con l’operatore economico in RTI composto da Intellera Consulting S.p.A. (Già Pwc Public Sector S.r.l.) – NTT Data Italia S.p.A. – Besharp S.r.l. – Cloudtec S.r.l. – Agic Innovation S.r.l., in qualità di aggiudicatario dell’iniziativa Consip;
- ✓ individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016, il dott. Sandro Luigi Giugliano – Dirigente Amministrativo di AreaCom, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
- ✓ individuare quale Direttore dell’Esecuzione, in conformità all’art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, la dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico di AreaCom, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.

9) con Deliberazione n. 57 del 14/10/2022 l’Agenzia ha provveduto a:

- ✓ Sostituire il RUP Sandro Luigi Giugliano con la Dott.ssa Lucia Del Grosso – Dirigente Amministrativo di AreaCom;
- ✓ confermare la Dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico di AreaCom - Direttore dell’esecuzione del contratto, in conformità all’art. 16 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49.



Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 05/09/2024

- 10) il Verbale di Riunione del 06/07/2022 (Prot. n. 2782 del 19/07/2022) nel corso della quale è stato condiviso il Piano di Lavoro Generale;
- 11) i Verbali di Riunione (da n. 2 a n. 41) acquisiti agli atti dell’Amministrazione;
- 12) le determinazioni del Dipartimento Sanità, Determinazione n. DPF019/25 del 11/05/2023, che dispone di impegnare l’importo complessivo di € 600.000,00 sul capitolo di spesa 81501.24 – Piano dei conti 1.04.01.02.000 denominato “Quota fondo sanitario nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati da legge e da indirizzi programmatici assegnati a Enti pubblici (ASL, AreaCom (già ARIC), SIR, Università, Prot. Civile, ecc)” e Determinazione n. DPF019/33 07/07/2023, che dispone il trasferimento ad AreaCom dell’importo complessivo di € 600.000,00 sul capitolo di spesa 81501.24 – Piano dei conti 1.04.01.02.000;
- 13) le Certificazioni di Avanzamento delle Attività acquisite agli atti dell’Amministrazione;
- ✓ la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 1 del 07/10/2022 (Prot. n. 4569 del 20/10/2022) e comunicazione relativa alla ritenuta dello 0,5%, Articolo 11 dell’Accordo Quadro comma 14, l’Amministrazione contraente opererà una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento);
 - ✓ la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 2 del 24/10/2022 (Prot. n. 4790 del 31/10/2022);
 - ✓ la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 3 del 29/12/2022 (Prot. n. 5745 del 30/12/2022);
 - ✓ la Certificazione n. 2 dello Stato di Avanzamento Attività n. 4 del 07/08/2023 “Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali**”, a valere sul Contratto “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 3997 del 08/08/2023);
 - ✓ la Certificazione n. 2 dello Stato di Avanzamento Attività n. 5 del 07/08/2023 “Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali**”, a valere sul Contratto “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 3999 del 08/08/2023);
 - ✓ la Certificazione n. 2 dello Stato di Avanzamento Attività n. 6 del 06/10/2023 “Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali**”, a valere sul Contratto “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO



Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 05/09/2024

DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 4885/23 del 09/10/2023);

- ✓ la Certificazione n. 2 dello Stato di Avanzamento Attività n. 7 del 16/01/2024 “Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali**”, a valere sul Contratto “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 271/24 del 19/01/2024);
- ✓ la Certificazione n. 2 dello Stato di Avanzamento Attività n. 8 del 02/04/2024 “Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali**”, a valere sul Contratto “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 1638/24 del 03/04/2024);
- ✓ la Certificazione n. 2 dello Stato di Avanzamento Attività n. 9 del 02/04/2024 “Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali**”, a valere sul Contratto “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 1640/24 del 04/04/2024);
- ✓ la Certificazione n. 2 dello Stato di Avanzamento Attività n. 10 del 09/07/2024 Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali**”, a valere sul Contratto “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 3568/24 del 11/07/2024);

14) la gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 espletata da Consip per la conclusione dell’Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni, ai fini delle verifiche di conformità prevede quanto segue:



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **05/09/2024**

- ✓ **CTS, par. 8.8 -Verifiche di conformità:** *“Nel caso in cui siano previste verifiche di conformità da parte dell’Amministrazione, il soggetto deputato all’esecuzione delle attività di verifica di conformità, dopo aver acquisito la documentazione tecnico-funzionale dei servizi (sia a carattere continuativo che progettuale), procederà a certificare la corretta esecuzione degli stessi. Della verifica di conformità si darà apposita comunicazione formale al Fornitore, che potrà eventualmente essere coinvolto dall’Amministrazione durante tale fase”;*
- ✓ **AQ, art. 10, comma 1:** *“Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto di ciascun Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.”;*
- ✓ il certificato di verifica di conformità andrà trasmesso anche a Consip sulla base di quanto previsto dall’**AQ, art. 6, comma 13:** *“Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti Esecutivi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.”.*

Responsabile del procedimento, Direttore dell’esecuzione del contratto

- ✓ Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso – Dirigente Amministrativo dell’Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.
- ✓ Le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto in conformità all’art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, sono state svolte dalla dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico dell’Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.

Contratto:

Il contratto d’appalto è stato sottoscritto dall’Agenzia e dal Fornitore (Prot. n. 2066/22 del 03/06/2022) per l’importo di Euro 954.900,00 (oltre IVA 22%) pari a Euro 1.164.978,00 IVA Inclusa da intendersi quale importo massimo spendibile in 24 mesi, pari ad Euro 1.164.978,00 IVA inclusa.



Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 05/09/2024

Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi **attivati in 24 mesi** è pari ad € 954.885,00 (oltre IVA 22%) per un totale di € 1.164.959,70 di cui:

- € 491.875,00 (oltre IVA 22%) per il Progetto N. 000001 “Sistema Regione” – Progetto Speciale Missione Anticovid (CUP E99I20000060002), oggetto della presente certificazione;
- € 463.010,00 (oltre IVA 22%) per il **Progetto N. 000002 “Aziende Sanitarie Locali”**.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 24 mesi.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Nel corso delle attività progettuali non vi sono state sospensioni e riprese.

Proroghe:

Non sono state richieste né concesse proroghe.

Danni di forza maggiore:

Durante l’esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Assicurazioni sociali:

L’Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del progetto ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell’Impresa.

Cessioni di credito da parte dell’Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell’Impresa:

L’Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Quadro Economico Riepilogativo:

Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi attivabili da intendersi quale importo massimo spendibile in 24 mesi è pari ad € **954.900,00** (oltre IVA 22%) per un totale di € **1.164.978,00**



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 05/09/2024

| | | PIANO DI LAVORO | |
|---|---------|-----------------|--|
| AMBITI DI INTERVENTO | Tariffe | TOT. GG/UOMO | IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa) |
| Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-proc | | 815 | 303.150,00 |
| - di cui Assessment del parco applicativo | 370,00 | 115 | 42.550,00 |
| - di cui Definizione strategie di migrazione | 390,00 | 390 | 152.100,00 |
| - di cui Realizzazione studi di fattibilità | 350,00 | 310 | 108.500,00 |
| Supporto tecnico- specialistico | | 1.066 | 319.800,00 |
| - di cui Advisory strategico | 300,00 | 1.066 | 319.800,00 |
| - di cui Supporto alla programmazione e controllo | 300,00 | | |
| - di cui Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto | 300,00 | | |
| Supporto alle attività di governo del progetto | | 963 | 331.950,00 |
| - di cui Check/PMO | 300,00 | 348 | 104.400,00 |
| - di cui Supporto formativo | 370,00 | 615 | 227.550,00 |
| TOTALE IVA ESCLUSA | | 2.844 | 954.900,00 |

Tabella 1 – Dettaglio servizi attivabili con importo massimo spendibile in 24 mesi

Riepilogo dei servizi attivati nei 24 mesi contrattualizzati:

Gli interventi sono stati eseguiti dall’aggiudicatario come da contratto sottoscritto tra l’Agenzia e la Società e prevedeva le seguenti linee di azione:

- ✓ Progetto N. 000001 “Sistema Regione” – Progetto Speciale Missione Anticovid (CUP E99I20000060002) – “Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici” a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 (CIG 8128407DA4) - Contratto Esecutivo recante “Servizi professionali di supporto per la Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” (CIG derivato 9137809688), oggetto della presente certificazione finale delle attività;
- ✓ **Progetto 000002 “Aziende Sanitarie Locali”** – “Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici” a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 (CIG 8128407DA4) - Contratto Esecutivo recante “Servizi professionali di supporto per la Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” (CIG derivato 9137809688);



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **05/09/2024**

Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi **attivati in 24 mesi** sulla base delle esigenze espresse dall'Agenzia è pari ad € 954.885,00 (oltre IVA 22%) per un totale di € 1.164.959,70:

| AMBITI DI INTERVENTO | TARIFFE | PIANO DI LAVORO INIZIALE | | AGGIORNAMENTO PIANO DI LAVORO | |
|---|---------|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | TOT. GG/UOMO | IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa) | TOT. GG/UOMO | IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa) |
| Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-proc | | 815 | 303.150,00 | 702 | 263.760,00 |
| - di cui Assessment del parco applicativo | 370,00 | 115 | 42.550,00 | 81 | 29.970,00 |
| - di cui Definizione strategie di migrazione | 390,00 | 390 | 152.100,00 | 411 | 160.290,00 |
| - di cui Realizzazione studi di fattibilità | 350,00 | 310 | 108.500,00 | 210 | 73.500,00 |
| Supporto tecnico- specialistico | | 1.066 | 319.800,00 | 1.318,5 | 395.550,00 |
| - di cui Advisory strategico | 300,00 | 1.066 | 319.800,00 | 1.318,5 | 395.550,00 |
| - di cui Supporto alla programmazione e controllo | 300,00 | | | | |
| - di cui Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto | 300,00 | | | | |
| Supporto alle attività di governo del progetto | | 963 | 331.950,00 | 864,5 | 295.575,00 |
| - di cui Check/PMO | 300,00 | 348 | 104.400,00 | 347 | 104.100,00 |
| - di cui Supporto formativo | 370,00 | 615 | 227.550,00 | 517,5 | 191.475,00 |
| TOTALE IVA ESCLUSA | | 2.844 | 954.900,00 | 2.885 | 954.885,00 |

Tabella 2 – Quadro economico servizi attivati in 24 mesi

Di seguito il dettaglio dei servizi **attivati** per il **Progetto N. 000002 “Aziende Sanitarie Locali”**.

Al fine di fornire una visione di insieme dell’intero intervento progettuale vengono riportati nella tabella che segue anche i servizi attivati per la linea di azione **Progetto N. 000001 “Sistema Regione” – Progetto Speciale Missione Anticovid (CUP E99I20000060002)**:

| AMBITI DI INTERVENTO | TARIFFE | PIANO DI LAVORO AGGIORNATO | | PROGETTO 000001 SISTEMA REGIONE | | PROGETTO 000002 ASL | |
|---|---------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | TOT. GG/UOMO | IMPORTO (€, IVA esclusa) | TOT. GG/UOMO PLANIFICATE | IMPORTO PLANIFICATO (€, IVA esclusa) | TOT. GG/UOMO PLANIFICATE | IMPORTO PLANIFICATO (€, IVA esclusa) |
| Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-proc | | 702 | 263.760,00 | 360 | 136.620,00 | 342 | 127.140,00 |
| - di cui Assessment del parco applicativo | 370,00 | 81 | 29.970,00 | 81 | 29.970,00 | - | - |
| - di cui Definizione strategie di migrazione | 390,00 | 411 | 160.290,00 | 225 | 87.750,00 | 186 | 72.540,00 |
| - di cui Realizzazione studi di fattibilità | 350,00 | 210 | 73.500,00 | 54 | 18.900,00 | 156 | 54.600,00 |



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **05/09/2024**

| | | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Supporto tecnico- specialistico | | 1318,5 | 395.550,00 | 624 | 187.200,00 | 694,5 | 208.350,00 |
| - di cui Advisory strategico | 300,00 | | | | | | |
| - di cui Supporto alla programmazione e controllo | 300,00 | 1318,5 | 395.550,00 | 624 | 187.200,00 | 694,5 | 208.350,00 |
| - di cui Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto | 300,00 | | | | | | |
| Supporto alle attività di governo del progetto | | 864,5 | 295.575,00 | 508,5 | 168.055,00 | 356 | 127.520,00 |
| - di cui Check/PMO | 300,00 | 347 | 104.100,00 | 287 | 86.100,00 | 60 | 18.000,00 |
| - di cui Supporto formativo | 370,00 | 517,5 | 191.475,00 | 221,5 | 81.955,00 | 296 | 109.520,00 |
| TOTALE | | 2885 | 954.885,00 | 1492,5 | 491.875,00 | 1392,5 | 463.010,00 |

Tabella 3 – Dettaglio servizi attivati in 24 mesi sulla linea di azione oggetto della presente certificazione

Al fine di fornire un quadro esaustivo dei servizi attivati per la linea di azione oggetto della presente certificazione: **Progetto N. 000002 “Aziende Sanitarie Locali”** – “Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici” a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 (CIG 8128407DA4), si riporta di seguito il quadro riepilogativo:

| SAA | PERIODO RENDICONTAZIONE | DATA | PROT. | IMPORTO SAA IVA Esclusa (A) | IMPORTO SAA IVA Inclusa | RITENUTA 0,5% (B) | IMPORTO SAA al netto della ritenuta 0,05% IVA Esclusa | IMPORTO SAA al netto della ritenuta 0,05% IVA Inclusa |
|---------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---|---|
| IV - Cert. 2 | DIC 2022 - FEB 2023 | 07/08/2023 | 3997/2023 | 63.110,00 € | 76.994,20 € | 315,55 € | 62.794,45 € | 76.609,23 € |
| V - Cert. 2 | MAR - MAG 2023 | 07/08/2023 | 3999/2023 | 96.400,00 € | 117.608,00 € | 482,00 € | 95.918,00 € | 117.019,96 € |
| VI - Cert. 2 | GIU - AGO 2023 | 06/10/2023 | 4885/2023 | 37.360,00 € | 45.579,20 € | 186,80 € | 37.173,20 € | 45.351,30 € |
| VII - Cert. 2 | SET - NOV 2023 | 19/01/2024 | 271/2024 | 83.930,00 € | 102.394,60 € | 419,65 € | 83.510,35 € | 101.882,63 € |
| VIII - Cert. 2 | DIC 2023 - | 02/04/2024 | 1638/2024 | 26.510,00 € | 32.342,20 € | 132,55 € | 26.377,45 € | 32.180,49 € |
| IX - Cert. 2 | GEN - FEB 2024 | 02/04/2024 | 1640/2024 | 61.600,00 € | 75.152,00 € | 308,00 € | 61.292,00 € | 74.776,24 € |
| IMPORTO TOTALE SAA | | | | 368.910,00 € | 450.070,20 € | 1.844,55 € | 367.065,45 € | 447.819,85 € |

Tabella 4 – Dettaglio pagamenti effettuati Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali

Riepilogo della spesa e dettaglio pagamenti:

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio dei pagamenti delle fatture emesse a fronte delle attività realizzate per l’intervento in oggetto:

| Determina di Liquidazione | Causale pagamento | Numero e data Fattura | Numero e data Mandato | Importo Mandato | Data quietanza |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Determina n. 198 del 13/10/2023 | FATT. N. PA1498 DEL 09/08/2023 - 4 SAA TERZO TRIMESTRE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DICEMBRE 2022- FEBBRAIO 2023 | FATT. N. PA1498 DEL 09/08/2023 | N. 779 del 09/08/2023 | 76.609,23 | 16/10/2023 |



Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **05/09/2024**

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| Determina n. 199 del 13/10/2023 | FATT. N. PA1500 DEL 09/08/2023 - IV SAA | FATT. N. PA1500 DEL 09/08/2023 | N. 780 del 09/08/2023 | 117.019,96 € | 16/10/2023 |
| Determina n. 244 del 04/12/2023 | FATT. N. PA1827 DEL 19/10/2023 - SAA6 - SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI | FATT. N. PA1827 DEL 19/10/2023 | N. 930 del 19/10/2023 | 45.351,30 € | 05/12/2023 |
| Determina n. 23 del 14/02/2024 | FATT. N. PA292 DEL 06/02/2024 - SERVIZI PROF.SUPPORTO GESTIONE DEMAT. PROCESSI ACQUISTO PUBBLICI - PROGETTO N. 000002 | FATT. N. PA292 DEL 06/02/2024 | N. 75 del 15/02/2024 | 101.882,63 € | 16/02/2024 |
| Determina n. 126 del 27/06/2024 | FATT. N. PA796 DEL 15/04/2024 - SERVIZI PROFESSIONALI SUPPORTO GESTIONE DEMAT. PROCESSI ACQUISTO PUBBLICI - PROGETTO N. 000002 | FATT. N. PA796 DEL 15/04/2024 | N. 506 del 27/06/2024 | 74.776,24 € | 28/06/2024 |

Tabella 5 – Dettaglio pagamenti effettuati Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali

Pertanto, alla data attuale risulta ancora da certificare e liquidare per il **Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali** il seguente importo riferito alla certificazione di Stato di Avanzamento Finale delle Attività (SAA n. 10):

| SAA | PERIODO RENDICONTAZIONE | DATA | PROT. | IMPORTO SAA IVA Esclusa (A) | IMPORTO SAA IVA Inclusa | RITENUTA 0,5% (B) | IMPORTO DA LIQUIDARE IVA Esclusa | IMPORTO DA LIQUIDARE IVA Inclusa |
|-------------|-------------------------|------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| X - Cert. 2 | MAR - MAG 2024 | N/A | N/A | 94.100,00 € | 114.802,00 € | 470,50 € | 93.629,50 € | 114.227,99 € |

Tabella 6 – Dettaglio pagamenti da effettuare Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali

Risultano, inoltre, da liquidare gli importi relativi alla ritenuta d’acconto dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento):

| SAA | PERIODO RENDICONTAZIONE | DATA | PROT. | IMPORTO SAA IVA Esclusa (A) | IMPORTO SAA IVA Inclusa | RITENUTA 0,5% (B) | IMPORTO DA LIQUIDARE IVA Esclusa | IMPORTO DA LIQUIDARE IVA Inclusa |
|--|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| IV - Cert. 2 | DIC 2022 - FEB 2023 | 07/08/2023 | 3997/2023 | 63.110,00 € | 76.994,20 € | 315,55 € | 315,55 € | 384,97 € |
| V - Cert. 2 | MAR - MAG 2023 | 07/08/2023 | 3999/2023 | 96.400,00 € | 117.608,00 € | 482,00 € | 482,00 € | 588,04 € |
| VI - Cert. 2 | GIU - AGO 2023 | 06/10/2023 | 4885/2023 | 37.360,00 € | 45.579,20 € | 186,80 € | 186,80 € | 227,90 € |
| VII - Cert. 2 | SET - NOV 2023 | 19/01/2024 | 271/2024 | 83.930,00 € | 102.394,60 € | 419,65 € | 419,65 € | 511,97 € |
| VIII - Cert. 2 | DIC 2023 - | 02/04/2024 | 1638/2024 | 26.510,00 € | 32.342,20 € | 132,55 € | 132,55 € | 161,71 € |
| IX - Cert. 2 | GEN - FEB 2024 | 02/04/2024 | 1640/2024 | 61.600,00 € | 75.152,00 € | 308,00 € | 308,00 € | 375,76 € |
| X - Cert. 2 | MAR - MAG 2024 | N/A | N/A | 94.100,00 € | 114.802,00 € | 470,50 € | 470,50 € | 574,01 € |
| IMPORTO Ritenute 0,5% da SAA n. 3 a SAA n. 10 | | | | | | 2.315,05 € | 2.315,05 € | 2.824,36 € |

Tabella 7 – Dettaglio ritenute 0,05% da liquidare Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | <i>Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità</i> SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” | |
| | Emesso da: Area Tecnica | Data di emissione 05/09/2024 |

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione dei servizi è stata fatta in data 05/09/2024 dal Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Lucia Del Grosso, Responsabile Unico del Procedimento e dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, tramite l’analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l’attivazione e l’esecuzione dei servizi.

Successivamente alla stipula del contratto sono state avviate le attività esecutive di realizzazione così come previste dal piano di lavoro generale.

I servizi oggetto dell’iniziativa “Accordo Quadro Public Cloud – Servizi di supporto – Lotto 5 – CIG AQ 8128407DA4 – CIG derivato 9137809688” riguardano i servizi di supporto per l’adozione delle piattaforme e servizi cloud da parte delle PP.AA.. Nello specifico il Contratto Esecutivo stipulato dall’Agenzia con l’Operatore Economico in qualità di aggiudicatario dell’iniziativa CONSIP “*SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5*” (CIG 8128407DA4) prevede:

| | |
|---|--|
| ✓ Fase 1: Assessment (S1) ○ Lista degli applicativi (S1.1) ○ Prioritizzazione (S1.2) | ✓ Fase 2: Strategia di Migrazione (S2) ○ Scheda Applicativa (S2.1) ○ Strategia di Migrazione (S2.2) |
| ✓ Fase 3: Studio di Fattibilità (S3) ○ Analisi costi-benefici (S3.1) ○ Valutazione delle competenze (S3.2) ○ Roadmap di Migrazione (S3.3) | ✓ Fase 4: PMO (S4) ○ Check dei risultati (S4.1) ○ PMO (S4.2) |

In considerazione delle esigenze manifestate dall’Agenzia, il Piano di lavoro complessivo del contratto esecutivo stipulato tra le parti di durata di 24 mesi, come aggiornato con verbale n. 35 del 12/02/2024, prevede 2.885 gg/uu con la seguente suddivisione dell’effort per servizio attivato ed ambito di intervento della fornitura:

| AMBITO INTERVENTO | STIMA EFFORT COMPLESSIVO PER SERVIZIO E TARIFFE DI AGGIUDICAZIONE (€/gg uomo) | | | | STIMA EFFORT PER AMBITO gg/uomo |
|--|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| | <i>Assessment Parco Applicativo</i> | <i>Definizione Strategie Migrazione</i> | <i>Realizzazione e Studi Fattibilità</i> | <i>PMO e Supporto Specialistico</i> | |
| | € 370,00 | € 390,00 | € 350,00 | € 300,00 | |
| <i>Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement</i> | 81 | 411 | 210 | | 702 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------|---------------|--------------|
|  | <p><i>Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità</i> SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”</p> | | | | |
| | Emesso da: Area Tecnica | Data di emissione 05/09/2024 | | | |
| Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza | | | | 1.318,5 | 1.318,5 |
| Supporto alle attività di governo del progetto | 517,5 | | | 347 | 864,5 |
| TOTALE | 598,5 | 411 | 210 | 1665,5 | 2.885 |

Tabella 8 – Dettaglio servizi per ambito di intervento

I servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici **Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali** previsti dal presente intervento risultano essere i seguenti:

| AMBITO INTERVENTO | STIMA EFFORT COMPLESSIVO PER SERVIZIO E TARIFFE DI AGGIUDICAZIONE (€/gg uomo) | | | | STIMA EFFORT PER AMBITO |
|---|--|--|--|------------------------------------|----------------------------|
| | Assessment Parco Applicativo | Definizione Strategie Migrazione | Realizzazioni eStudi Fattibilità | PMO e Supporto Specialistico | gg/ uomo |
| | € 370,00 | € 390,00 | € 350,00 | € 300,00 | |
| Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement | | 186 | 156 | | 342 |
| Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza | | | | 694,50 | 694,50 |
| Supporto alle attività di governo del progetto | 296 | | | 60 | 356 |
| TOTALE | 296 | 186 | 156 | 754,50 | 1.392,50 |

Tabella 9 – Dettaglio servizi Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali

Risultati della visita di regolare esecuzione

Sulla scorta degli elaborati progettuali (Piano dei Fabbisogni, Piano Operativo, Piano di Lavoro Generale, Verbali di Riunione e relativi allegati), dei documenti contrattuali e contabili si è proceduto alla ricognizione delle attività relative ai “*Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici – Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali*” per i tre macro ambiti di intervento:

- Supporto all’evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement
- Supporto tecnico-specialistico alla Centrale Acquisti
- Supporto alle attività di governo del progetto.

E’ stato effettuato un esame generale di quanto richiesto per la realizzazione degli interventi e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sui servizi oggetto degli interventi affidati.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto tra gli interventi previsti e quelli effettivamente realizzati non sono emerse differenze. Nelle tabelle che seguono si riporta il quadro riepilogativo dello stato di avanzamento globale del **Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali**, suddiviso per SAA certificati.



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **05/09/2024**

| SERVIZI | Importi unitari (IVA esclusa) | Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e- procurement | | Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza | | Supporto alle attività di governo del progetto | | Importo Totale (IVA esclusa) |
|---|----------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | SAA IV | | SAA IV | | SAA IV | | |
| | | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | |
| Assessment Parco Applicativo | € 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | € 19.610,00 | € 19.610,00 |
| Definizione Strategie Migrazione | € 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizzazione Studi Fattibilità | € 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMO e Supporto Specialistico | € 300,00 | 0 | 0 | 145 | € 43.500,00 | 0 | 0 | € 43.500,00 |
| TOTALE Servizi SAA IV (IVA esclusa) | | 0 | 0 | 145 | € 43.500,00 | 53 | € 19.610,00 | € 63.110,00 |
| TOTALE Servizi SAA IV (IVA inclusa) | | 0 | 0 | 145 | € 53.070,00 | 53 | € 23.924,00 | € 76.994,20 |
| Ritenuta d’acconto dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) | | | | | | | | € 315,55 |
| TOTALE Servizi SAA IV (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | € 62.794,45 |
| TOTALE Servizi SAA IV (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | € 76.609,23 |

Tabella 10 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 2 SAA IV Progetto n. 000002 – Aziende sanitarie Locali

| SERVIZI | Importi unitari (IVA esclusa) | Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e- procurement | | Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza | | Supporto alle attività di governo del progetto | | Importo Totale (IVA esclusa) |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | SAA V | | SAA V | | SAA V | | |
| | | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | |
| Assessment Parco Applicativo | € 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | € 15.910,00 | € 15.910,00 |
| Definizione Strategie Migrazione | € 390,00 | 66 | € 25.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 25.740,00 |
| Realizzazione Studi Fattibilità | € 350,00 | 105 | € 36.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 36.750,00 |
| PMO e Supporto Specialistico | € 300,00 | 0 | 0 | 60 | € 18.000,00 | 0 | 0 | € 18.000,00 |
| TOTALE Servizi SAA V (IVA esclusa) | | 171 | € 62.490,00 | 60 | € 18.000,00 | 43 | € 15.910,00 | € 96.400,00 |
| TOTALE Servizi SAA V (IVA inclusa) | | 171 | € 76.237,80 | 60 | € 21.960,00 | 43 | € 19.410,20 | € 117.608,00 |
| Ritenuta d’acconto dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) | | | | | | | | € 482,00 |
| TOTALE Servizi SAA V (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | € 95.918,00 |
| TOTALE Servizi SAA V (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | € 117.019,96 |

Tabella 11 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 2 SAA V Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **05/09/2024**

| SERVIZI | Importi unitari (IVA esclusa) | Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e- procurement | | Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza | | Supporto alle attività di governo del progetto | | Importo Totale (IVA esclusa) |
|---|----------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| | | SAA VI | | SAA VI | | SAA VI | | |
| | | gg/uom o | Importo (IVA esclusa) | gg/uom o | Importo (IVA esclusa) | gg/uom o | Importo (IVA esclusa) | |
| Assessment Parco Applicativo | € 370,00 | - | - | - | - | 28 | 10.360,00 | 10.360,00 |
| Definizione Strategie Migrazione | € 390,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Realizzazione Studi Fattibilità | € 350,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMO e Supporto Specialistico | € 300,00 | - | - | 70 | 21.000,00 | 20 | 6.000,00 | 27.000,00 |
| TOTALE Servizi SAA VI (IVA esclusa) | | - | - | 70 | 21.000,00 | 48 | 16.360,00 | 37.360,00 |
| TOTALE Servizi SAA VI (IVA inclusa) | | - | - | 70 | 25.620,00 | 48 | 19.959,20 | 45.579,20 |
| Ritenuta d’acconto dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) | | | | | | | | 186,80 |
| TOTALE Servizi SAA VI (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | 37.173,20 |
| TOTALE Servizi SAA VI (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | 45.351,30 |

Tabella 12 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 2 SAA VI Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali

| SERVIZI | Importi unitari (IVA esclusa) | Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e- procurement | | Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza | | Supporto alle attività di governo del progetto | | Importo Totale (IVA esclusa) |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| | | SAA VII | | SAA VII | | SAA VII | | |
| | | gg/uom o | Importo (IVA esclusa) | gg/uom o | Importo (IVA esclusa) | gg/uom o | Importo (IVA esclusa) | |
| Assessment Parco Applicativo | € 370,00 | - | - | - | - | 24 | 8.880,00 | 8.880,00 |
| Definizione Strategie Migrazione | € 390,00 | 75 | 29.250,00 | - | - | - | - | 29.250,00 |
| Realizzazione Studi Fattibilità | € 350,00 | 16 | 5.600,00 | - | - | - | - | 5.600,00 |
| PMO e Supporto Specialistico | € 300,00 | - | - | 112 | 33.600,00 | 22 | 6.600,00 | 40.200,00 |
| TOTALE Servizi SAA VII (IVA esclusa) | | 91 | 34.850,00 | 112 | 33.600,00 | 46 | 15.480,00 | 83.930,00 |
| TOTALE Servizi SAA VII (IVA inclusa) | | 91 | 42.517,00 | 112 | 40.992,00 | 46 | 18.885,60 | 102.394,60 |
| Ritenuta d’acconto dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) | | | | | | | | 419,65 |
| TOTALE Servizi SAA VII (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | 83.510,35 |
| TOTALE Servizi SAA VII (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | 101.882,63 |

Tabella 13 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 2 SAA VII Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione **05/09/2024**

| SERVIZI | Importi unitari (IVA esclusa) | Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement | | Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza | | Supporto alle attività di governo del progetto | | Importo Totale (IVA esclusa) |
|--|-------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| | | SAA VIII | | SAA VIII | | SAA VIII | | |
| | | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | gg/uo mo | Importo (IVA esclusa) | |
| Assessment Parco Applicativo | € 370,00 | - | - | - | - | 8 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| Definizione Strategie Migrazione | € 390,00 | 25 | 9.750,00 | - | - | - | - | 9.750,00 |
| Realizzazione Studi Fattibilità | € 350,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMO e Supporto Specialistico | € 300,00 | - | - | 38 | 11.400,00 | 8 | 2.400,00 | 13.800,00 |
| TOTALE Servizi SAA VIII (IVA esclusa) | | 25 | 9.750,00 | 38 | 11.400,00 | 16 | 5.360,00 | 26.510,00 |
| TOTALE Servizi SAA VIII (IVA inclusa) | | 25 | 11.895,00 | 38 | 13.908,00 | 16 | 6.539,20 | 32.342,20 |
| Ritenuta d’acconto dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) | | | | | | | | 132,55 |
| TOTALE Servizi SAA VIII (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | 26.377,45 |
| TOTALE Servizi SAA VIII (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | 32.180,49 |

Tabella 14– Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 2 SAA VIII Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali

| SERVIZI | Importi unitari (IVA esclusa) | Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement | | Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza | | Supporto alle attività di governo del progetto | | Importo Totale (IVA esclusa) |
|--|-------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| | | SAA IX | | SAA IX | | SAA IX | | |
| | | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | |
| Assessment Parco Applicativo | € 370,00 | - | - | - | - | 40 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Definizione Strategie Migrazione | € 390,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Realizzazione Studi Fattibilità | € 350,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMO e Supporto Specialistico | € 300,00 | - | - | 146 | 43.800,00 | 10 | 3.000,00 | 46.800,00 |
| TOTALE Servizi SAA IX (IVA esclusa) | | - | - | 146 | 43.800,00 | 50 | 17.800,00 | 61.600,00 |
| TOTALE Servizi SAA IX (IVA inclusa) | | - | - | 146 | 54.436,00 | 50 | 21.76,00 | 75.152,00 |
| Ritenuta d’acconto dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) | | | | | | | | 308,00 |
| TOTALE Servizi SAA IX (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | 61.292,00 |
| TOTALE Servizi SAA IX (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | 74.776,24 |

Tabella 15– Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 2 SAA IX Progetto n. 000002 – Aziende Sanitarie Locali



Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 05/09/2024

| SERVIZI | Importi unitari (IVA esclusa) | Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e- procurement | | Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza | | Supporto alle attività di governo del progetto | | Importo Totale (IVA esclusa) |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| | | SAA X | | SAA X | | SAA X | | |
| | | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | gg/uomo | Importo (IVA esclusa) | |
| Assessment Parco Applicativo | € 370,00 | - | - | - | - | 100 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Definizione Strategie Migrazione | € 390,00 | 20 | 7.800,00 | - | - | - | - | 7.800,00 |
| Realizzazione Studi Fattibilità | € 350,00 | 35 | 12.250,00 | - | - | - | - | 12.250,00 |
| PMO e Supporto Specialistico | € 300,00 | - | - | 123,5 | 37.050,00 | - | - | 37.050,00 |
| TOTALE Servizi SAA X (IVA esclusa) | | 55 | 20.050,00 | 123,5 | 37.050,00 | 100 | 37.000,00 | 94.100,00 |
| TOTALE Servizi SAA X (IVA inclusa) | | 55 | 24.461,00 | 123,5 | 45.201,00 | 100 | 45.140,00 | 114.802,00 |
| Ritenuta d’acconto dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) | | | | | | | | 470,50 |
| TOTALE Servizi SAA X (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | 93.629,50 |
| TOTALE Servizi SAA X (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% | | | | | | | | 114.227,99 |

Tabella 16– Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 2 SAA X Progetto n. 2 – Aziende Sanitarie Locali

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'affidamento riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare totale degli interventi contabilizzati è di Euro 463.010,00 (quattrocentosessantatremiladieci/00) IVA esclusa per un totale Euro 564.872,20 (cinquecentosessantaquattromilaottocentosettantadue/20) IVA inclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto con interventi affidati è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;



Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 05/09/2024

- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

I sottoscritti Dirigenti AreaCom certificano che gli interventi affidati in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che:

- l'importo finora liquidato per la fornitura e servizi in oggetto è di Euro 367.065,45 (trecentosessantasettemilasessantacinque/45) IVA esclusa per un totale Euro 447.819,85 (quattrocentoquarantasettemilaottocentodiciannove/85) IVA inclusa al netto della ritenuta dello 0,05%;
- il credito dell'Impresa di **Euro 95.944,55** IVA esclusa, di cui:
 - o Euro 93.629,50 (novantatremilaseicentoventinove/50) per la Certificazione SAA n. 10 (SFA);
 - o Euro 2.315,05 (duemilatrecentoquindici/05) per le ritenute 0,05% degli Stati di Avanzamento Attività (da SAA n. 4 a SAA n. 10), come derivante dal prospetto di seguito riportato:

| SAA | PERIODO RENDICONTAZIONE | DATA | PROT. | IMPORTO SAA IVA Esclusa (A) | IMPORTO SAA IVA Inclusa | RITENUTA 0,5% (B) | IMPORTO DA LIQUIDARE IVA Esclusa | IMPORTO DA LIQUIDARE IVA Inclusa |
|---|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| IV - Cert. 2 | DIC 2022 - FEB 2023 | 07/08/2023 | 3997/2023 | 63.110,00 € | 76.994,20 € | 315,55 € | 315,55 € | 384,97 € |
| V - Cert. 2 | MAR - MAG 2023 | 07/08/2023 | 3999/2023 | 96.400,00 € | 117.608,00 € | 482,00 € | 482,00 € | 588,04 € |
| VI - Cert. 2 | GIU - AGO 2023 | 06/10/2023 | 4885/2023 | 37.360,00 € | 45.579,20 € | 186,80 € | 186,80 € | 227,90 € |
| VII - Cert. 2 | SET - NOV 2023 | 19/01/2024 | 271/2024 | 83.930,00 € | 102.394,60 € | 419,65 € | 419,65 € | 511,97 € |
| VIII - Cert. 2 | DIC 2023 - | 02/04/2024 | 1638/2024 | 26.510,00 € | 32.342,20 € | 132,55 € | 132,55 € | 161,71 € |
| IX - Cert. 2 | GEN - FEB 2024 | 02/04/2024 | 1640/2024 | 61.600,00 € | 75.152,00 € | 308,00 € | 308,00 € | 375,76 € |
| X - Cert. 2 | MAR - MAG 2024 | N/A | N/A | 94.100,00 € | 114.802,00 € | 470,50 € | 470,50 € | 574,01 € |
| IMPORTO Ritenute 0,5% da SAA n. 3 a SAA n. 10 | | | | | | 2.315,05 € | 2.315,05 € | 2.824,36 € |

Tabella 17 – Dettaglio ritenute 0,05% da liquidare Progetto n. 2 – Aziende Sanitarie Locali

In ottemperanza del meccanismo “split payment”, Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, recante disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, gli importi relativi all'IVA, pari ad Euro 21.107,80 (ventunomilacentosette/80) saranno corrisposti direttamente all'Erario.

Il credito di Euro **95.944,55 (novantacinquemilanovecentoquarantaquattro/55)** IVA esclusa può essere corrisposto all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.



Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000002 – AZIENDE SANITARIE LOCALI
ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: Area Tecnica

Data di emissione 05/09/2024

Il Direttore Esecuzione
Dirigente Tecnico
AreaCom
Dott.ssa Daniela Musa

Responsabile Unico Procedimento
Dirigente Amministrativo
AreaCom
Dott.ssa Lucia Del Grosso

Per presa visione e accettazione
RUAC
Intellera
Dott.Andrea Mangano

DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Nel corso della riunione è stata analizzata parte della documentazione contrattuale e progettuale predisposta:

- Documentazione di progetto di riferimento per l’Accordo Quadro Consip
- Piano di lavoro delle attività progettuali;
- Verbali di Riunione;
- Documentazione e deliverables progettuali;
- Certificazioni Stati di Avanzamento Attività (da SAA IV a SAA X).

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla presente certificazione non vi è documentazione da allegare.