



**CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DELLA  
FORNITURA DI SERVIZI  
(ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016)**

***PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID***

**CUP E99I20000060002**

***SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE  
DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI***

***PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE***

**CIG 9137809688**

**A VALERE SUL CONTRATTO**

***“SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA  
PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL  
CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213.***

***LOTTO 5 (CIG AQ 8128407DA4)”***

**STAZIONE APPALTANTE**

**AREACOM**

**RTI AGGIUDICATARIO**

**INTELLERA CONSULTING S.P.A. (GIÀ PWC PUBLIC SECTOR S.R.L.) – NTT DATA  
ITALIA S.P.A. – BESHARP S.R.L. – CLOUDTEC S.R.L. – AGIC INNOVATION S.R.L.,  
IN QUALITÀ DI AGGIUDICATARIO DELL’INIZIATIVA CONSIP**



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione **05/09/2024**

- Intervento progettuale *Progetto Speciale Missione Anticovid* “Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici” – Progetto n. 000001 – Sistema Regione a valere sull’intervento progettuale “*SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5*” (CIG AQ 8128407DA4)
- Impresa RTI composto da Intellera Consulting S.p.A. (Già Pwc Public Sector S.r.l.) – NTT Data Italia S.p.A. – Besharp S.r.l. – Cloudtec S.r.l. – Agic Innovation S.r.l., in qualità di aggiudicatario dell’iniziativa Consip
- Importo contrattuale Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi **attivabili** da intendersi quale importo massimo spendibile in 24 mesi è pari ad Euro 954.900,00 (oltre IVA 22%) per un totale di Euro 1.164.978,00.  
Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi **attivati in 24 mesi** è pari ad € 954.885,00 (oltre IVA 22%) per un totale di € 1.164.959,70 di cui:  
- € 491.875,00 (oltre IVA 22%) per il **Progetto N. 000001 “Sistema Regione” – Progetto Speciale Missione Anticovid (CUP E99I20000060002), oggetto della presente certificazione;**  
- € 463.010,00 (oltre IVA 22%) per il **Progetto N. 000002 “Aziende Sanitarie Locali”.**

## PREMESSE

- 1) La L. R. n. 25 del 14 marzo 2000 ha istituito l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto Lido (TE), in Via Napoli, n. 4;
- 2) la L. R. n. 34/2016 ha trasformato l’ARIT in Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza;
- 3) la L. R. 6 giugno 2023, n.25 recante “Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo”;
- 4) l’Agenzia è stata istituita con il compito di assicurare un supporto operativo in materia informatica e telematica e di comunicazione alla Giunta Regionale d’Abruzzo ed alla Struttura Speciale di Supporto Informativo Regionale;
- 5) l’art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000, dispone “L’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l’Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale”;



*Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità*

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

- 6) AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza Regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);
- 7) con Deliberazione n. 26 del 03/05/2022 l’Agenzia ha provveduto a:
- ✓ aderire all’iniziativa Consip Spa “Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. ID Sigef 2213. Lotto 5”;
- 8) con Deliberazione n. 29 del 12/05/2022 l’Agenzia ha provveduto a:
- ✓ approvare il Piano Operativo dei servizi professionali di supporto per la Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, trasmesso da Intellera Consulting S.r.l. con PEC del 06/05/2022, per un importo pari a € 954.900,00, IVA esclusa, per una durata di 24 mesi;
  - ✓ approvare lo Schema di Contratto Esecutivo;
  - ✓ procedere alla stipula del Contratto Esecutivo con l’operatore economico in RTI composto da Intellera Consulting S.p.A. (Già Pwc Public Sector S.r.l.) – NTT Data Italia S.p.A. – Besharp S.r.l. – Cloudtec S.r.l. – Agic Innovation S.r.l., in qualità di aggiudicatario dell’iniziativa Consip;
  - ✓ individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016, il dott. Sandro Luigi Giugliano – Dirigente Amministrativo di AreaCom, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
  - ✓ individuare quale Direttore dell’Esecuzione, in conformità all’art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, la dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico di AreaCom, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.
- 9) Con Deliberazione n. 57 del 14/10/2022 l’Agenzia ha provveduto a:
- ✓ Sostituire il RUP Sandro Luigi Giugliano con la Dott.ssa Lucia Del Grosso – Dirigente Amministrativo di AreaCom;



*Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità*

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

- ✓ confermare la Dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico di AreaCom - Direttore dell’esecuzione del contratto, in conformità all’art. 16 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49.
- 10) il Verbale di Riunione del 06/07/2022 (Prot. n. 2782 del 19/07/2022) nel corso della quale è stato condiviso il Piano di Lavoro Generale;
- 11) i Verbali di Riunione (da n. 2 a n. 41) acquisiti agli atti dell’Amministrazione;
- 12) le Certificazioni di Avanzamento delle Attività acquisite agli atti dell’Amministrazione:
- ✓ la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 1 del 07/10/2022 (Prot. n. 4569 del 20/10/2022) e comunicazione relativa alla ritenuta dello 0,5%, Articolo 11 dell’Accordo Quadro comma 14, l’Amministrazione contraente opererà una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento);
  - ✓ la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 2 del 24/10/2022 (Prot. n. 4790 del 31/10/2022);
  - ✓ la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 3 del 29/12/2022 (Prot. n. 5745 del 30/12/2022);
  - ✓ la Certificazione n. 1 dello Stato di Avanzamento Attività n. 4 del 07/08/2023 relativa ai “Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000001 – Sistema Regione**” – **Missione Speciale Anticovid** (CUP E99I20000060002), a valere sull’Accordo Quadro Consip “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 3996 del 08/08/2023);
  - ✓ la Certificazione n. 1 dello Stato di Avanzamento Attività n. 5 del 07/08/2023 (“Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000001 – Sistema Regione**” – **Missione Speciale Anticovid** (CUP E99I20000060002), a valere sull’Accordo Quadro Consip “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 3998 del 08/08/2023);
  - ✓ la Certificazione n. 1 dello Stato di Avanzamento Attività n. 6 del 06/10/2023 (“Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000001 – Sistema Regione**” – **Missione Speciale Anticovid** (CUP E99I20000060002), a valere sull’Accordo Quadro Consip “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ



*Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità*

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 4884/23 del 09/10/2023);

- ✓ la Certificazione n. 1 dello Stato di Avanzamento Attività n. 7 del 16/01/2024 (“Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000001 – Sistema Regione**” – **Missione Speciale Anticovid** (CUP E99I20000060002), a valere sull’Accordo Quadro Consip “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 270/24 del 19/01/2024).
- ✓ la Certificazione n. 1 dello Stato di Avanzamento Attività n. 8 del 02/04/2024 (“Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000001 – Sistema Regione**” – **Missione Speciale Anticovid** (CUP E99I20000060002), a valere sull’Accordo Quadro Consip “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 1637/24 del 03/04/2024);
- ✓ la Certificazione n. 1 dello Stato di Avanzamento Attività n. 9 del 02/04/2024 (“Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000001 – Sistema Regione**” – **Missione Speciale Anticovid** (CUP E99I20000060002), a valere sull’Accordo Quadro Consip “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 1639/24 del 04/04/2024);
- ✓ la Certificazione n. 1 dello Stato di Avanzamento Attività n. 10 del 09/07/2024 (“Servizi Professionali di Supporto per la Gestione Dematerializzata dei Processi di Acquisto Pubblici **Progetto n. 000001 – Sistema Regione**” – **Missione Speciale Anticovid** (CUP E99I20000060002), a valere sull’Accordo Quadro Consip “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (Prot. n. 3567/24 del 11/07/2024);



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione **05/09/2024**

13) la gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 espletata da Consip per la conclusione dell’Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni, ai fini delle verifiche di conformità prevede quanto segue:

- ✓ **CTS, par. 8.8 -Verifiche di conformità:** *“Nel caso in cui siano previste verifiche di conformità da parte dell’Amministrazione, il soggetto deputato all’esecuzione delle attività di verifica di conformità, dopo aver acquisito la documentazione tecnico-funzionale dei servizi (sia a carattere continuativo che progettuale), procederà a certificare la corretta esecuzione degli stessi. Della verifica di conformità si darà apposita comunicazione formale al Fornitore, che potrà eventualmente essere coinvolto dall’Amministrazione durante tale fase”;*
- ✓ **AQ, art. 10, comma 1:** *“Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto di ciascun Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.”;*
- ✓ il certificato di verifica di conformità andrà trasmesso anche a Consip sulla base di quanto previsto dall’**AQ, art. 6, comma 13:** *“Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti Esecutivi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.”.*

#### Responsabile del procedimento, Direttore dell’esecuzione del contratto

- ✓ Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso – Dirigente Amministrativo dell’Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.
- ✓ Le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto in conformità all’art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, sono state svolte dalla dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico dell’Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.



*Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità*

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

#### Contratto:

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto dall'Agencia e dal Fornitore (Prot. n. 2066/22 del 03/06/2022) per l'importo di Euro 954.900,00 (oltre IVA 22%) pari a Euro 1.164.978,00 IVA Inclusa da intendersi quale importo massimo spendibile in 24 mesi, pari ad Euro 1.164.978,00 IVA inclusa.

Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi **attivati in 24 mesi** è pari ad € 954.885,00 (oltre IVA 22%) per un totale di € 1.164.959,70 di cui:

- € 491.875,00 (oltre IVA 22%) per il **Progetto N. 000001 “Sistema Regione” – Progetto Speciale Missione Anticovid (CUP E99I20000060002), oggetto della presente certificazione;**
- € 463.010,00 (oltre IVA 22%) per il Progetto N. 000002 “Aziende Sanitarie Locali”.

#### Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 24 mesi.

#### Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Nel corso delle attività progettuali non vi sono state sospensioni e riprese.

#### Proroghe:

Non sono state richieste né concesse proroghe.

#### Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

#### Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

#### Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del progetto ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

#### Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

#### Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

### Quadro Economico Riepilogativo:

Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi attivabili da intendersi quale importo massimo spendibile in 24 mesi è pari ad € 954.900,00 (oltre IVA 22%) per un totale di € 1.164.978,00

AMBITI DI INTERVENTO	TARIFFE	PIANO DI LAVORO	
		TOT. GG/UOMO	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa)
<b>Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-proc</b>		<b>815</b>	<b>303.150,00</b>
- di cui Assessment del parco applicativo	370,00	115	42.550,00
- di cui Definizione strategie di migrazione	390,00	390	152.100,00
- di cui Realizzazione studi di fattibilità	350,00	310	108.500,00
<b>Supporto tecnico- specialistico</b>		<b>1.066</b>	<b>319.800,00</b>
- di cui Advisory strategico	300,00	1.066	319.800,00
- di cui Supporto alla programmazione e controllo	300,00		
- di cui Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto	300,00		
<b>Supporto alle attività di governo del progetto</b>		<b>963</b>	<b>331.950,00</b>
- di cui Check/PMO	300,00	348	104.400,00
- di cui Supporto formativo	370,00	615	227.550,00
<b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>		<b>2.844</b>	<b>954.900,00</b>

Tabella 1 – Dettaglio servizi attivabili con importo massimo spendibile in 24 mesi

### Riepilogo dei servizi attivati nei 24 mesi contrattualizzati:

Gli interventi sono stati eseguiti dall’aggiudicatario come da contratto sottoscritto tra l’Agenzia e la Società e prevedeva le seguenti linee di azione:

- ✓ **Progetto N. 000001 “Sistema Regione” – Progetto Speciale Missione Anticovid (CUP E99I20000060002)** – “Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici” a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 (CIG 8128407DA4) - Contratto Esecutivo recante “Servizi professionali di supporto per la Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” (CIG derivato 9137809688), oggetto della presente certificazione finale delle attività;
- ✓ **Progetto 000002 “Aziende Sanitarie Locali”** – “Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici” a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 (CIG 8128407DA4) - Contratto Esecutivo recante “Servizi professionali di supporto per la Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” (CIG derivato 9137809688);



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

Il quadro economico complessivo riassuntivo dei servizi **attivati in 24 mesi** sulla base delle esigenze espresse dall'Agenzia è pari ad € 954.885,00 (oltre IVA 22%) per un totale di € 1.164.959,70:

AMBITI DI INTERVENTO	TARIFFE	PIANO DI LAVORO INIZIALE		AGGIORNAMENTO PIANO DI LAVORO	
		TOT. GG/UOMO	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa)	TOT. GG/UOMO	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (€, IVA esclusa)
<b>Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-proc</b>		<b>815</b>	<b>303.150,00</b>	<b>702</b>	<b>263.760,00</b>
- di cui Assessment del parco applicativo	370,00	115	42.550,00	81	29.970,00
- di cui Definizione strategie di migrazione	390,00	390	152.100,00	411	160.290,00
- di cui Realizzazione studi di fattibilità	350,00	310	108.500,00	210	73.500,00
<b>Supporto tecnico- specialistico</b>		<b>1.066</b>	<b>319.800,00</b>	<b>1.318,5</b>	<b>395.550,00</b>
- di cui Advisory strategico	300,00	1.066	319.800,00	1.318,5	395.550,00
- di cui Supporto alla programmazione e controllo	300,00				
- di cui Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto	300,00				
<b>Supporto alle attività di governo del progetto</b>		<b>963</b>	<b>331.950,00</b>	<b>864,5</b>	<b>295.575,00</b>
- di cui Check/PMO	300,00	348	104.400,00	347	104.100,00
- di cui Supporto formativo	370,00	615	227.550,00	517,5	191.475,00
<b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>		<b>2.844</b>	<b>954.900,00</b>	<b>2.885</b>	<b>954.885,00</b>

Tabella 2 – Quadro economico servizi attivati in 24 mesi

Di seguito il dettaglio dei servizi **attivati** per il **Progetto N. 000001 “Sistema Regione” – Progetto Speciale Missione Anticovid (CUP E99I20000060002)**. Al fine di fornire una visione di insieme dell’intero intervento progettuale vengono riportati nella tabella che segue anche i servizi attivati per la linea di azione **Progetto N. 000002 “Aziende Sanitarie Locali”**:

AMBITI DI INTERVENTO	TARIFFE	PIANO DI LAVORO AGGIORNATO		PROGETTO 000001 SISTEMA REGIONE		PROGETTO 000002 ASL	
		TOT. GG/UOMO	IMPORTO (€, IVA esclusa)	TOT. GG/UOMO PIANIFICATE	IMPORTO PIANIFICATO (€, IVA esclusa)	TOT. GG/UOMO PIANIFICATE	IMPORTO PIANIFICATO (€, IVA esclusa)
<b>Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-proc</b>		<b>702</b>	<b>263.760,00</b>	<b>360</b>	<b>136.620,00</b>	<b>342</b>	<b>127.140,00</b>
- di cui Assessment del parco applicativo	370,00	81	29.970,00	81	29.970,00	-	-
- di cui Definizione strategie di migrazione	390,00	411	160.290,00	225	87.750,00	186	72.540,00
- di cui Realizzazione studi di fattibilità	350,00	210	73.500,00	54	18.900,00	156	54.600,00
<b>Supporto tecnico- specialistico</b>		<b>1318,5</b>	<b>395.550,00</b>	<b>624</b>	<b>187.200,00</b>	<b>694,5</b>	<b>208.350,00</b>



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

- di cui Advisory strategico	300,00						
- di cui Supporto alla programmazione e controllo	300,00	1318,5	395.550,00	624	187.200,00	694,5	208.350,00
- di cui Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto	300,00						
<b>Supporto alle attività di governo del progetto</b>		<b>864,5</b>	<b>295.575,00</b>	<b>508,5</b>	<b>168.055,00</b>	<b>356</b>	<b>127.520,00</b>
- di cui Check/PMO	300,00	347	104.100,00	287	86.100,00	60	18.000,00
- di cui Supporto formativo	370,00	517,5	191.475,00	221,5	81.955,00	296	109.520,00
<b>TOTALE</b>		<b>2885</b>	<b>954.885,00</b>	<b>1492,5</b>	<b>491.875,00</b>	<b>1392,5</b>	<b>463.010,00</b>

**Tabella 3 – Dettaglio servizi attivati in 24 mesi sulla linea di azione oggetto della presente certificazione**

Al fine di fornire un quadro esaustivo dei servizi attivati per la linea di azione oggetto della presente certificazione: **Progetto N. 000001 “Sistema Regione” – Progetto Speciale Missione Anticovid (CUP E99I20000060002)** – “Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici” a valere sull’AQ Consip Public Cloud IaaS e PaaS, lotto 5 (CIG 8128407DA4) - Contratto Esecutivo recante “Servizi professionali di supporto per la Centrale di Committenza di Regione Abruzzo” (CIG derivato 9137809688), si riporta di seguito il quadro riepilogativo:

SAA	PERIODO RENDICONTAZIONE	DATA	PROT.	IMPORTO SAA IVA Esclusa (A)	IMPORTO SAA IVA Inclusa	RITENUTA 0,05% (B)	IMPORTO SAA al netto della ritenuta 0,05% IVA Inclusa
I	GIU-AGO 2022	07/10/2022	4569/2022	53.345,00 €	65.080,90 €	266,73 €	64.755,50 €
II	LUG-SET 2022	24/10/2023	4790/2022	29.970,00 €	36.563,40 €	149,85 €	36.380,58 €
III	SETT - NOV 2022	29/12/2023	5745/2022	122.350,00 €	149.267,00 €	611,75 €	148.520,67 €
IV - Cert. 1	DIC 2022 - FEB 2023	07/08/2023	3996/2023	62.070,00 €	75.725,40 €	310,35 €	75.346,77 €
V - Cert. 1	MAR - MAG 2023	07/08/2023	3998/2023	20.770,00 €	25.339,40 €	103,85 €	25.212,70 €
VI - Cert. 1	GIU - AGO 2023	06/10/2023	4884/2023	58.980,00 €	71.955,60 €	294,90 €	71.595,82 €
VII - Cert. 1	SET - NOV 2023	19/01/2024	270/2024	56.420,00 €	68.832,40 €	282,10 €	68.488,24 €
VIII - Cert. 1	DIC 2023 -	02/04/2024	1637/2024	16.100,00 €	19.642,00 €	80,50 €	19.543,79 €
IX - Cert. 1	GEN - FEB 2024	02/04/2024	1639/2024	28.020,00 €	34.184,40 €	140,10 €	34.013,48 €
X - Cert. 1	MAR - MAG 2024	09/07/2024	3567/2024	43.850,00 €	53.497,00 €	219,25 €	53.229,52 €
				<b>491.875,00 €</b>	<b>600.087,50 €</b>	<b>2.459,38 €</b>	<b>597.087,07 €</b>

**Tabella 4 – Dettaglio servizi attivati Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid**



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione **05/09/2024**

**Riepilogo della spesa e dettaglio pagamenti:**

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio dei pagamenti delle fatture emesse a fronte delle attività realizzate per l'intervento in oggetto:

Determina di Liquidazione	Causale pagamento	Numero e data Fattura	Numero e data Mandato	Importo Mandato	Data quietanza
Determina n. 276 del 27/10/2022	Fatt. n. PA1310 del 14/10/2022 - Fornitura servizi cloud IaaS e PaaS modello erogazione pubblico, prest. serv. connessi, professionali supporto cloud, servizi professionali tecnici P.A. - giugno - agosto 2022	Fatt. n. PA1310 del 14/10/2022	N. 844 del 27/10/2022	64.755,50 €	28/10/2022
Determina n. 114 del 08/06/2023	Fatt. n. PA1473 del 09/11/2022 - servizi cloud IaaS e PaaS - Luglio/Settembre 2022	Fatt. n. PA1473 del 09/11/2022	N. 432 del 08/06/2023	36.380,58 €	09/06/2023
Determina n. 115 del 08/06/2023	Fatt. n. PA43 del 11/01/2023 - servizi cloud IaaS e PaaS - Settembre/Novembre 2022	Fatt. n. PA43 del 11/01/2023	N. 433 del 08/06/2023	148.520,67 €	09/06/2023
Determina n. 188 del 15/09/2023	Fatt. n. PA1497 del 09/08/2023 - III trimestre fornitura Dicembre 2022- Febbraio 2023	Fatt. n. PA1497 del 09/08/2023	N. 756 del 19/09/2023	75.346,77 €	20/09/2023
Determina n. 189 del 26/09/2023	Fatt. n. PA1499 del 09/08/2023 - liquidazione SAA N. 5 - quarto trimestre della fornitura Marzo 2023-Maggio 2023	Fatt. n. PA1499 del 09/08/2023	N. 757 del 26/09/2023	25.212,70 €	27/09/2023
Determina n. 245 del 04/12/2023	Fatt. n. PA1925 del 25/10/2023 - SAA6 - progetto speciale missione antico vid (CUP E99I20000060002) - SAA N 6	Fatt. n. PA1925 del 25/10/2023	N. 931 del 04/12/2023	71.595,82 €	05/12/2023
Determina n. 20 del 14/02/2024	Fatt. n. PA291 del 06/02/2024 - progetto speciale missione anticovid -gestione dematerializzata acquisti PU	Fatt. n. PA291 del 06/02/2024	N. 74 del 15/02/2024	68.488,24 €	16/02/2024
Determina n. 124 del 25/06/2024	Fatt. n. PA793 del 15/04/2024 - progetto speciale missione anticovid - servizi prof. supporto gestione dematerializzata	Fatt. n. PA793 del 15/04/2024	N. 503 del 26/06/2024	19.543,79 €	27/06/2024
Determina n. 127 del 27/06/2024	Fatt. n. PA795 del 15/04/2024 - progetto speciale missione anticovid - servizi prof. supporto gestione dematerializzata	Fatt. n. PA795 del 15/04/2024	N. 507 del 27/06/2024	34.013,48 €	28/06/2024

**Tabella 5 – Dettaglio pagamenti effettuati Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid**



*Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità*  
**SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002**  
**ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”**

Emesso da: AreaCom

Data di emissione **05/09/2024**

Pertanto, alla data attuale risulta ancora da certificare e liquidare per il **Progetto n. 000001 – Sistema Regione” – Missione Speciale Anticovid** il seguente importo riferito alla certificazione di Stato di Avanzamento Finale delle Attività (SAA n. 10):

SAA	PERIODO RENDICONTAZIONE	DATA	PROT.	IMPORTO SAA IVA Esclusa (A)	IMPORTO SAA IVA Inclusa	RITENUTA 0,05% (B)	IMPORTO DA LIQUIDARE al netto della ritenuta 0,05% IVA Esclusa	IMPORTO DA LIQUIDARE al netto della ritenuta 0,05% IVA Inclusa
X - Cert. 1	MAR - MAG 2024	09/07/2024	3567/2024	43.850,00 €	53.497,00 €	219,25 €	43.630,75 €	43.630,75 €

**Tabella 6 – Pagamento da effettuare SAA X Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid**

Risultano, inoltre, da liquidare gli importi relativi alla ritenuta d’acconto dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento):

SAA	PERIODO RENDICONTAZIONE	DATA	PROT.	IMPORTO SAA IVA Esclusa (A)	IMPORTO SAA IVA Inclusa	RITENUTA 0,05% (B)	IMPORTO DA LIQUIDARE IVA Esclusa	IMPORTO DA LIQUIDARE IVA Inclusa
I	GIU-AGO 2022	07/10/2022	4569/2022	53.345,00 €	65.080,90 €	266,73 €	266,73 €	325,41€
II	LUG-SET 2022	24/10/2023	4790/2022	29.970,00 €	36.563,40 €	149,85 €	149,85 €	182,82 €
III	SETT - NOV 2022	29/12/2023	5745/2022	122.350,00 €	149.267,00 €	611,75 €	611,75 €	746,34 €
IV - Cert. 1	DIC 2022 - FEB 2023	07/08/2023	3996/2023	62.070,00 €	75.725,40 €	310,35 €	310,35 €	378,63 €
V - Cert. 1	MAR - MAG 2023	07/08/2023	3998/2023	20.770,00 €	25.339,40 €	103,85 €	103,85 €	126,70 €
VI - Cert. 1	GIU - AGO 2023	06/10/2023	4884/2023	58.980,00 €	71.955,60 €	294,90 €	294,90 €	359,78 €
VII - Cert. 1	SET - NOV 2023	19/01/2024	270/2024	56.420,00 €	68.832,40 €	282,10 €	282,10 €	344,16 €
VIII - Cert. 1	DIC 2023 -	02/04/2024	1637/2024	16.100,00 €	19.642,00 €	80,50 €	80,50 €	98,21 €
IX - Cert. 1	GEN - FEB 2024	02/04/2024	1639/2024	28.020,00 €	34.184,40 €	140,10 €	140,10 €	170,92 €
X - Cert. 1	MAR - MAG 2024	09/07/2024	3567/2024	43.850,00 €	53.497,00 €	219,25 €	219,25 €	267,49 €
<b>IMPORTO Ritenute 0,05% da SAA n. 1 a SAA n. 10</b>						<b>2.459,38 €</b>	<b>2.459,38 €</b>	<b>3.000,44 €</b>

**Tabella 7 – Dettaglio ritenute 0,05% da liquidare Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid**

### VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione dei servizi è stata fatta in data 05/09/2024 dal Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Lucia Del Grosso, Responsabile Unico del Procedimento e dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, tramite l’analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l’attivazione e l’esecuzione dei servizi.

Successivamente alla stipula del contratto sono state avviate le attività esecutive di realizzazione così come previste dal piano di lavoro generale.

I servizi oggetto dell’iniziativa “Accordo Quadro Public Cloud – Servizi di supporto – Lotto 5 – CIG AQ 8128407DA4 – CIG derivato 9137809688” riguardano i servizi di supporto per l’adozione delle piattaforme e



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

servizi cloud da parte delle PP.AA.. Nello specifico il Contratto Esecutivo stipulato dall’Agenzia con l’Operatore Economico in qualità di aggiudicatario dell’iniziativa CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5” (CIG 8128407DA4) prevede:

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Fase 1: Assessment (S1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lista degli applicativi (S1.1)</li> <li>○ Prioritizzazione (S1.2)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Fase 2: Strategia di Migrazione (S2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Scheda Applicativa (S2.1)</li> <li>○ Strategia di Migrazione (S2.2)</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Fase 3: Studio di Fattibilità (S3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Analisi costi-benefici (S3.1)</li> <li>○ Valutazione delle competenze (S3.2)</li> <li>○ Roadmap di Migrazione (S3.3)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Fase 4: PMO (S4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Check dei risultati (S4.1)</li> <li>○ PMO (S4.2)</li> </ul> </li> </ul>

In considerazione delle esigenze manifestate dall’Agenzia, il Piano di lavoro complessivo del contratto esecutivo stipulato tra le parti di durata di 24 mesi, come aggiornato con verbale n. 35 del 12/02/2024, prevede 2.885 gg/uu con la seguente suddivisione dell’effort per servizio attivato ed ambito di intervento della fornitura:

AMBITO INTERVENTO	STIMA EFFORT COMPLESSIVO PER SERVIZIO E TARIFFE DI AGGIUDICAZIONE (€/gg uomo)				STIMA EFFORT PER AMBITO
	Assessment Parco Applicativo	Definizione Strategie Migrazione	Realizzazione Studi Fattibilità	PMO e Supporto Specialistico	gg/ uomo
	€ 370,00	€ 390,00	€ 350,00	€ 300,00	
Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement	81	411	210		702
Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza				1.318,5	1.318,5
Supporto alle attività di governo del progetto	517,5			347	864,5
<b>TOTALE</b>	<b>598,5</b>	<b>411</b>	<b>210</b>	<b>1.665,5</b>	<b>2.885</b>

Tabella 8 – Dettaglio servizi per ambito di intervento

I servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici Progetto n. 000001 – Sistema Regione previsti dal presente intervento “**Progetto Speciale Missione Anticovid**” risultano essere i seguenti:



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

AMBITO INTERVENTO	STIMA EFFORT COMPLESSIVO PER SERVIZIO E TARIFFE DI AGGIUDICAZIONE (€/gg uomo)				STIMA EFFORT PER AMBITO
	Assessment Parco Applicativo	Definizione Strategie Migrazione	Realizzazione Studi di Fattibilità	PMO e Supporto Specialistico	gg/ uomo
	€ 370,00	€ 390,00	€ 350,00	€ 300,00	
Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement	81	225	54		360
Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza				624	624
Supporto alle attività di governo del progetto	221,5			287	508,5
<b>TOTALE</b>	<b>302,5</b>	<b>225</b>	<b>54</b>	<b>911</b>	<b>1.492,5</b>

Tabella 9 – Dettaglio servizi “Progetto Speciale Missione Anticovid”

Risultati della visita di regolare esecuzione

Sulla scorta degli elaborati progettuali (Piano dei Fabbisogni, Piano Operativo, Piano di Lavoro Generale, Verbali di Riunione e relativi allegati), dei documenti contrattuali e contabili, si è proceduto alla ricognizione delle attività relative ai “Servizi professionali di supporto per la gestione dematerializzata dei processi di acquisto pubblici – Progetto n. 000001 – Sistema Regione” per i seguenti macro ambiti di intervento:

- Supporto all’evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement
- Supporto tecnico-specialistico alla Centrale Acquisti
- Supporto alle attività di governo del progetto.

E’ stato effettuato un esame generale di quanto richiesto per la realizzazione degli interventi e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sui servizi oggetto degli interventi affidati.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto tra gli interventi previsti e quelli effettivamente realizzati non sono emerse differenze. Nelle tabelle che seguono si riporta il quadro riepilogativo dello stato di avanzamento globale del **Progetto n. 000001 – Sistema Regione**, suddiviso per SAA certificati.

SERVIZI SAA I del 7/10/2022	Importi unitari (IVA esclusa)	Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza		Supporto alle attività di governo del progetto		Importo Totale (IVA esclusa)
		SAA I		SAA I		
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	0	0	33,5	€ 12.395,00	€ 12.395,00
Definizione Strategie Migrazione	€ 390,00	0	0	0	0	
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	0	0	0	0	
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	116,5	€ 34.950,00	20	€ 6.000,00	€ 40.950,00



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**  
 SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002  
 ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

TOTALE Servizi SAA I (IVA esclusa)	116,5	€ 34.950,00	53,5	€ 18.395,00	€ 53.345,00
TOTALE Servizi SAA I (IVA inclusa)	116,5	€ 42.639,00	53,5	€ 22.441,90	€ 65.080,90
Ritenuta d’acconto dello 0,5% (zero virgola cinque per cento)					€ 266,73
TOTALE Servizi SAA I (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% (IVA esclusa)					€ 53.078,28
TOTALE Servizi SAA I (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% (IVA esclusa)					€ 64.755,50

**Tabella 10 – Dettaglio voci di spesa servizi SAA I - Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid**

SERVIZI SAA II del 24/10/2022	Importi unitari (IVA esclusa)	Evoluzione dei servizi in cloud dei servizi di e-procurement			
		SAA II			
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	81	€ 29.970,00	€ 29.970,00	
Definizione Strategie Migrazione	€ 390,00	0	0		
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	0	0		
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	0	0		
<b>TOTALE Servizi SAA II (IVA esclusa)</b>		<b>81</b>	<b>€ 29.970,00</b>	<b>€ 29.970,00</b>	
<b>TOTALE Servizi SAA II (IVA inclusa)</b>		<b>81</b>	<b>€ 36.563,40</b>	<b>€ 36.563,40</b>	
Ritenuta d’acconto dello 0,5% (zero virgola cinque per cento)					€ 149,85
TOTALE Servizi SAA II (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% (IVA esclusa)					€ 29.820,15
TOTALE Servizi SAA II (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% (IVA esclusa)					€ 36.380,58

**Tabella 11 – Dettaglio voci di spesa servizi SAA II - Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid**

SERVIZI SAA III del 29/12/2022	Importi unitari (IVA esclusa)	Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement		Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza		Supporto alle attività di governo del progetto		Importo Totale (IVA esclusa)	
		SAA III		SAA III		SAA III			
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)		
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	0	0	0	0	70	€ 25.900,00	€ 25.900,00	
Definizione Strategie Migrazione	€ 390,00	85	33.150,00	0	0	0	0	€ 33.150,00	
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	0	0	0	0	0	0	0	
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	0	0	151	€ 45.300,00	60	€ 18.000,00	€ 63.300,00	
<b>TOTALE Servizi SAA III (IVA esclusa)</b>		<b>85</b>	<b>€ 33.150,00</b>	<b>151</b>	<b>€ 45.300,00</b>	<b>130</b>	<b>€ 43.900,00</b>	<b>€ 122.350,00</b>	
<b>TOTALE Servizi SAA III (IVA inclusa)</b>		<b>85</b>	<b>€ 40.443,00</b>	<b>151</b>	<b>€ 55.266,00</b>	<b>130</b>	<b>€ 53.558,00</b>	<b>€ 149.267,00</b>	
Ritenuta d’acconto dello 0,5% (zero virgola cinque per cento)									€ 611,75
TOTALE Servizi SAA III (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% (IVA esclusa)									€ 121.738,25
TOTALE Servizi SAA III (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% (IVA esclusa)									€ 148.520,67

**Tabella 12 – Dettaglio voci di spesa servizi SAA III - Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid**



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

SERVIZI SAA IV del 07/08/2023	Importi unitari (IVA esclusa)	Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement		Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza		Supporto alle attività di governo del progetto		Importo Totale (IVA esclusa)
		SAA IV		SAA IV		SAA IV		
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	0	0	0	0	27	€ 9.990,00	€ 9.990,00
Definizione Strategie Migrazione	€ 390,00	32	€ 12.480,00	0	0	0	0	€ 12.480,00
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	0	0	0	0	0	0	0
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	0	0	72	€ 21.600,00	60	€ 18.000,00	€ 39.600,00
<b>TOTALE Servizi SAA IV (IVA esclusa)</b>		<b>32</b>	<b>€ 12.480,00</b>	<b>72</b>	<b>€ 21.600,00</b>	<b>87</b>	<b>€ 27.990,00</b>	<b>€ 62.070,00</b>
<b>TOTALE Servizi SAA IV (IVA inclusa)</b>		<b>32</b>	<b>€ 15.225,60</b>	<b>72</b>	<b>€ 26.352,00</b>	<b>87</b>	<b>€ 34.147,80</b>	<b>€ 75.725,40</b>
Ritenuta d’acconto dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								€ 310,35
TOTALE Servizi SAA IV (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% (IVA esclusa)								€ 61.759,65
TOTALE Servizi SAA IV (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5% (IVA esclusa)								€ 75.346,77

Tabella 13 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA IV Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid

SERVIZI SAA V del 07/08/2023	Importi unitari (IVA esclusa)	Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement		Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza		Supporto alle attività di governo del progetto		Importo Totale (IVA esclusa)
		SAA V		SAA V		SAA V		
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	0	0	0	0	1	370,00	370,00
Definizione Strategie Migrazione	€ 390,00	0	0	0	0	0	0	0
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	0	0	0	0	0	0	0
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	0	0	45	13.500,00	23	6.900,00	20.400,00
<b>TOTALE Servizi SAA V (IVA esclusa)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>13.500,00</b>	<b>24</b>	<b>7.270,00</b>	<b>20.770,00</b>
<b>TOTALE Servizi SAA V (IVA inclusa)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>16.470,00</b>	<b>24</b>	<b>8.869,40</b>	<b>25.339,40</b>
Ritenuta d’acconto dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								€ 103,85
TOTALE Servizi SAA V (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5%								€ 20.666,15
TOTALE Servizi SAA V (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5%								€ 25.212,70

Tabella 14 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA V Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**  
**SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002**  
**ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”**

Emesso da: AreaCom

Data di emissione **05/09/2024**

SERVIZI SAA VI del 06/10/2023	Importi unitari (IVA esclusa)	Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement		Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza		Supporto alle attività di governo del progetto		
		SAA VI		SAA VI		SAA VI		
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	Importo Totale (IVA esclusa)
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	-	-	-	-	12	4.440,00	4.440,00
Definizione Strategie Migrazione	€ 390,00	46	17.940,00	-	-	-	-	17.940,00
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	12	4.200,00	-	-	-	-	4.200,00
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	-	-	80	24.000,00	28	8.400,00	32.400,00
<b>TOTALE Servizi SAA VI (IVA esclusa)</b>		<b>58</b>	<b>22.140,00</b>	<b>80</b>	<b>24.000,00</b>	<b>40</b>	<b>12.840,00</b>	<b>58.980,00</b>
<b>TOTALE Servizi SAA VI (IVA inclusa)</b>		<b>58</b>	<b>27.010,10</b>	<b>80</b>	<b>29.280,00</b>	<b>40</b>	<b>15.664,80</b>	<b>71.955,60</b>
Ritenuta d’acconto dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								294,90
TOTALE Servizi SAA VI (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5%								58.685,10
TOTALE Servizi SAA VI (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5%								71.595,82

**Tabella 15 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA VI Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid**

SERVIZI SAA VII del 16/01/2024	Importi unitari (IVA esclusa)	Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement		Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza		Supporto alle attività di governo del progetto		
		SAA VII		SAA VII		SAA VII		
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	Importo Totale (IVA esclusa)
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	-	-	-	-	20	7.400,00	4.440,00
Definizione Strategie Migrazione	€ 390,00	18	7.020,00	-	-	-	-	7.020,00
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	12	4.200,00	-	-	-	-	4.200,00
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	-	-	95	28.500,00	31	9.300,00	37.800,00
<b>TOTALE Servizi SAA VII (IVA esclusa)</b>		<b>30</b>	<b>11.220,00</b>	<b>95</b>	<b>28.500,00</b>	<b>51</b>	<b>16.700,00</b>	<b>56.420,00</b>
<b>TOTALE Servizi SAA VII (IVA inclusa)</b>		<b>30</b>	<b>13.688,40</b>	<b>95</b>	<b>34.770,00</b>	<b>51</b>	<b>20.374,00</b>	<b>68.832,40</b>
Ritenuta d’acconto dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								282,10
TOTALE Servizi SAA VII (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5%								56.137,90
TOTALE Servizi SAA VII (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5%								68.488,24

**Tabella 16 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA VII Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid**



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

SERVIZI SAA VIII del 02/04/2024	Importi unitari (IVA esclusa)	Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement		Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza		Supporto alle attività di governo del progetto		Importo Totale (IVA esclusa)
		SAA VIII		SAA VIII		SAA VIII		
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	-	-	-	-	8	2.960,00	2.960,00
Definizione Strategie Migrazione	€ 390,00	6	2.340,00	-	-	-	-	2.340,00
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	-	-	-	-	-	-	-
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	-	-	25	7.500,00	11	3.300,00	10.800,00
<b>TOTALE Servizi SAA VIII (IVA esclusa)</b>		<b>6</b>	<b>2.340,00</b>	<b>25</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19</b>	<b>6.260,00</b>	<b>16.100,00</b>
<b>TOTALE Servizi SAA VIII (IVA inclusa)</b>		<b>6</b>	<b>2.854,80</b>	<b>25</b>	<b>9.150,00</b>	<b>19</b>	<b>7.637,20</b>	<b>19.642,00</b>
Ritenuta d’acconto dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								<b>80,50</b>
TOTALE Servizi SAA VIII (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5%								<b>16.019,50</b>
TOTALE Servizi SAA VIII (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5%								<b>19.543,79</b>

Tabella 17 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA VIII Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid

SERVIZI SAA IX del 02/04/2024	Importi unitari (IVA esclusa)	Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement		Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza		Supporto alle attività di governo del progetto		Importo Totale (IVA esclusa)
		SAA IX		SAA IX		SAA IX		
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	-	-	-	-	21	7.770,00	7.770,00
Definizione Strategie Migrazione	€ 390,00	15	5.850,00	-	-	-	-	5.850,00
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	12	4.200,00	-	-	-	-	4.200,00
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	-	-	12	3.600,00	22	6.600,00	10.200,00
<b>TOTALE Servizi SAA IX (IVA esclusa)</b>		<b>27</b>	<b>10.050,00</b>	<b>12</b>	<b>3.600,00</b>	<b>43</b>	<b>14.370,00</b>	<b>28.020,00</b>
<b>TOTALE Servizi SAA IX (IVA inclusa)</b>		<b>27</b>	<b>12.261,00</b>	<b>12</b>	<b>4.392,00</b>	<b>43</b>	<b>17.531,40</b>	<b>34.184,00</b>
Ritenuta d’acconto dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								<b>140,10</b>
TOTALE Servizi SAA IX (IVA esclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5%								<b>27.879,90</b>
TOTALE Servizi SAA IX (IVA inclusa) al netto della ritenuta d’acconto dello 0,5%								<b>34.013,48</b>

Tabella 18 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA IX Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

SERVIZI SAA X del 09/07/2024	Importi unitari (IVA esclusa)	Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement		Supporto tecnico specialistico alla Centrale di Committenza		Supporto alle attività di governo del progetto		Importo Totale (IVA esclusa)
		SAA X		SAA X		SAA X		
		gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	gg/uomo	Importo (IVA esclusa)	
Assessment Parco Applicativo	€ 370,00	-	-	-	-	29	10.730,00	10.730,00
Definizione Strategie Migrazione	€ 390,00	23	8.970,00	-	-	-	-	8.970,00
Realizzazione Studi Fattibilità	€ 350,00	18	6.300,00	-	-	-	-	6.300,00
PMO e Supporto Specialistico	€ 300,00	-	-	27,5	8.250,00	32	9.600,00	17.850,00
<b>TOTALE Servizi SAA X (IVA esclusa)</b>		<b>41</b>	<b>15.270,00</b>	<b>27,5</b>	<b>8.250,00</b>	<b>61</b>	<b>20.330,00</b>	<b>43.850,00</b>
<b>TOTALE Servizi SAA X (IVA inclusa)</b>		<b>41</b>	<b>18.629,40</b>	<b>27,5</b>	<b>10.065,00</b>	<b>61</b>	<b>24.802,60</b>	<b>53.497,00</b>
Ritenuta d'acconto dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)								219,25
TOTALE Servizi SAA X (IVA esclusa) al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5%								43.630,75
TOTALE Servizi SAA X (IVA inclusa) al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5%								53.229,52

Tabella 19 – Dettaglio voci di spesa servizi Certificazione n. 1 SAA X Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'affidamento riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare totale degli interventi contabilizzati è di Euro 491.875,00 (quattrocentonovantunomilaottocentosettantacinque/00) IVA esclusa per un totale Euro 600.087,50 (seicentomilaottantasette/50) IVA inclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto con interventi affidati è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;



Tipo documento: **Certificato di Verifica di Conformità**

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99120000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

I sottoscritti Dirigenti AreaCom certificano che gli interventi affidati in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che:

- l'importo finora liquidato per la fornitura e servizi in oggetto è di Euro 445.784,88 (quattrocentoquarantacinquemilasettecentoottantaquattro/88) IVA esclusa per un totale Euro 543.857,55 (cinquecentoquarantatremilaottocentocinquantesette/55) IVA inclusa al netto della ritenuta dello 0,05%;
- il credito dell'Impresa di **Euro 46.090,13 (quarantaseimilanovanta/13)** IVA esclusa, di cui:
  - o Euro 43.630,75 (quarantatremilaseicentotrenta/75) per Certificazione SAA n. 10 (SFA);
  - o Euro 2.459,38 (duemilaquattrocentocinquantanove/38) per le ritenute 0,05% degli Stati di Avanzamento Attività (da SAA n. 1 a SAA n. 10), come derivante dal prospetto di seguito riportato:

SAA	PERIODO RENDICONTAZIONE	DATA	PROT.	IMPORTO SAA IVA Esclusa (A)	IMPORTO SAA IVA Inclusa	RITENUTA 0,05% (B)	IMPORTO DA LIQUIDARE IVA Esclusa	IMPORTO DA LIQUIDARE IVA Inclusa
I	GIU-AGO 2022	07/10/2022	4569/2022	53.345,00 €	65.080,90 €	266,73 €	266,73 €	325,41€
II	LUG-SET 2022	24/10/2023	4790/2022	29.970,00 €	36.563,40 €	149,85 €	149,85 €	182,82 €
III	SETT - NOV 2022	29/12/2023	5745/2022	122.350,00 €	149.267,00 €	611,75 €	611,75 €	746,34 €
IV - Cert. 1	DIC 2022 - FEB 2023	07/08/2023	3996/2023	62.070,00 €	75.725,40 €	310,35 €	310,35 €	378,63 €
V - Cert. 1	MAR - MAG 2023	07/08/2023	3998/2023	20.770,00 €	25.339,40 €	103,85 €	103,85 €	126,70 €
VI - Cert. 1	GIU - AGO 2023	06/10/2023	4884/2023	58.980,00 €	71.955,60 €	294,90 €	294,90 €	359,78 €
VII - Cert. 1	SET - NOV 2023	19/01/2024	270/2024	56.420,00 €	68.832,40 €	282,10 €	282,10 €	344,16 €
VIII - Cert. 1	DIC 2023 -	02/04/2024	1637/2024	16.100,00 €	19.642,00 €	80,50 €	80,50 €	98,21 €
IX - Cert. 1	GEN - FEB 2024	02/04/2024	1639/2024	28.020,00 €	34.184,40 €	140,10 €	140,10 €	170,92 €
X - Cert. 1	MAR - MAG 2024	xx/xx/2024	N/A	43.850,00 €	53.497,00 €	219,25 €	219,25 €	267,49 €
IMPORTO Ritenute 0,05% da SAA n. 1 a SAA n. 10						2.459,38 €	2.459,38 €	3.000,44 €

**Tabella 20 – Dettaglio ritenute 0,05% da liquidare Progetto n. 000001 – Sistema Regione Progetto Speciale Missione Anticovid**

In ottemperanza del meccanismo “split payment”, Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, recante disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di



*Tipo documento: Certificato di Verifica di Conformità*

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEMATERIALIZZATA DEI PROCESSI DI ACQUISTO PUBBLICI. PROGETTO N. 000001 – SISTEMA REGIONE – PROGETTO SPECIALE MISSIONE ANTICOVID. CUP E99I20000060002

ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 2213. LOTTO 5”

Emesso da: AreaCom

Data di emissione 05/09/2024

pubbliche amministrazioni, gli importi relativi all’IVA, pari ad Euro 10.139,83 (diecimilacentotrentanove/83) saranno corrisposti direttamente all’Erario.

Il credito di Euro **46.090,13 (quarantaseimilanovanta/13)** IVA esclusa può essere corrisposto all’Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell’esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il Direttore Esecuzione  
Dirigente Tecnico  
AreaCom  
Dott.ssa Daniela Musa

Responsabile Unico Procedimento  
Dirigente Amministrativo  
AreaCom  
Dott.ssa Lucia Del Grosso

Per presa visione e accettazione  
RUAC  
Intellera  
Dott.Andrea Mangano

## DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Nel corso della riunione è stata analizzata parte della documentazione contrattuale e progettuale predisposta:

- Documentazione di progetto di riferimento per l’Accordo Quadro Consip;
- Accordo Quadro di riferimento;
- Piano di lavoro delle attività progettuali;
- Verbali di Riunione (da Verbale n. 1 a Verbale n. 41);
- Documentazione e deliverables progettuali;
- Certificazioni Stati di Avanzamento Attività (da SAA I a SAA X).

## DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla presente certificazione non vi è documentazione da allegare.