



Tipo documento: Certificazione Stato Avanzamento Finale Attività
“SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO) - CIG ACCORDO QUADRO 992991376E - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 1 - CIG DERIVATO B092D6CF86

Emesso da: Direzione progettuale

Data di emissione 29/07/2025



CERTIFICAZIONE

STATO AVANZAMENTO FINALE ATTIVITÀ (SFA – SAA N° 5)

**SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA
PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO
DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI
DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO)**

CIG ACCORDO QUADRO 992991376E

ORDINATIVO DI FORNITURA N. 1

CIG DERIVATO B092D6CF86

STAZIONE APPALTANTE

AREACOM

AFFIDATARIO

TEAMSYSTEM S.P.A.

INDICE

1.	OGGETTO DEL DOCUMENTO	- 3 -
2.	ELEMENTI GENERALI DEL PROGETTO	- 3 -
3.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL PRESENTE SAA	- 7 -
4.	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	- 11 -
5.	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	- 15 -
6.	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.....	- 16 -

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce Certificazione del V Stato di Avanzamento delle Attività (SAA n. 5) relativo all'Ordinativo di Fornitura n. 1 (OdF n. 1) "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo)" - CIG Accordo Quadro 992991376E – CIG Derivato B092D6CF86, in seguito alla stipula del Contratto esecutivo con l'Operatore Economico in data 04/01/2024.

2. ELEMENTI GENERALI DEL PROGETTO

Premesse:

- 1) **ATTESO** che l'Agenzia AREACOM (già ARIC) ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);
- 2) **VISTA** la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto "Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo";
- 3) **VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale ARIC n. 65 del 14.12.2022 avente ad oggetto "Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024" con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2022/2023 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;
- 4) **VISTE e RICHIAMATE** le seguenti determinazioni:
 - la Determinazione direttoriale ARIC n. 184 del 27.06.2023 avente ad oggetto: "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed

evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG 992991376E)" – Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara;

- la Determinazione direttoriale ARIC n. 193 del 30.06.2023 avente ad oggetto: "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG 992991376E)" – Provvedimento di rettifica determinazione direttoriale n. 184 del 27.06.2023;
 - la Determina direttoriale n. 303 del 18.09.2023 avente ad oggetto: "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della nuova Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo" (CIG 992991376E)" – Provvedimento di aggiudicazione;
- 5) **VISTO** il provvedimento dell'AgID prot. n. 137 del 1° giugno 2023, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici recante "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale";
- 6) **VISTA** la determina 218/2023 del 25 settembre 2023 nella quale l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato, d'intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, lo "Schema operativo" a supporto del processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'ambito delle Regole tecniche emanate da AgID, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36.
- 7) **VISTA** l'obbligatorietà per le Centrali di Committenza di attuare il processo di certificazione della piattaforma di approvvigionamento digitale secondo le tempistiche e gli iter imposti da AgID, l'Agenzia ha avviato tale iter provvedendo alla sottoscrizione dell'Accordo di adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Prot. n. 4877 del 09/10/2023);

- 8) **CONSIDERATO** che la Società TeamSystem S.p.A. risultava aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della nuova Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo" (CIG 992991376E)" (Determinazione direttoriale n. 303 del 18.09.2023), l'Agenzia ha richiesto all'O.E. TeamSystem S.p.A., nelle more della stipula dell'Accordo Quadro, di avviare ed implementare tutte le azioni necessarie per la manutenzione e gestione della piattaforma GIADA finalizzate anche al soddisfacimento dei requisiti richiesti da AgID ai fini anche della certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e quindi del componente GIADA v. 3.1.0;
- 9) **DATO ATTO** che la Società ha provveduto ad erogare a far data dal 1° novembre 2023 i servizi di gestione applicativa, sistemistica e di help desk, le attività di analisi per la fattibilità dei requisiti di certificazione della componente GIADA e le attività di manutenzione evolutiva e configurazione della piattaforma di e-procurement GIADA;
- 10) **VISTO** l'Accordo Quadro sottoscritto tra AreaCom e l'O.E. aggiudicatario TeamSystem S.p.A. in data 04/01/2024 (Prot. AreaCom n. 857 del 19/02/2024) con durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- 11) **VISTI** i documenti progettuali, parti integrante e sostanziali della presente certificazione:
- ✓ Piano di Subentro,
 - ✓ Piano di Lavoro della fornitura con allegati i CV del Team di Progetto,
 - ✓ Piano della Qualità,
 - ✓ Piano degli interventi evolutivi n.1,
 - ✓ Ordinativo di fornitura n. 1;
- 12) **VISTA** la Determinazione Direttoriale n. 41 del 27/02/2024 avente ad oggetto: "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG 992991376E)" – Emissione Ordinativo Fornitura n. 1 e Impegno di Spesa (CIG Derivato B092D6CF86);
- 13) **VISTO** il Verbale di Riunione n. 1 del 27/02/2024 (Prot. AreaCom n. 1049 del 29/02/2024);
- 14) **VISTI** i Verbali di Riunione (da n. 2 a n. 31) acquisiti agli atti dell'Amministrazione;

- 15) **VISTA** la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 1 del 10/06/2024 (Prot. 2874 del 10/06/2024) relativa ai "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG 992991376E)" – OdF n. 1 CIG Derivato B092D6CF86;
- 16) **VISTA** la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 2 del 16/07/2024 (Prot. 3700 del 17/07/2024) relativa ai "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG 992991376E)" – OdF n. 1 CIG Derivato B092D6CF86;
- 17) **VISTA** la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 3 del 02/12/2024 (Prot. 5860 del 05/12/2024) relativa ai "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG 992991376E)" – OdF n. 1 CIG Derivato B092D6CF86;
- 18) **VISTA** la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività n. 4 del 30/04/2025 (Prot. 1968 del 02/05/2025) relativa ai "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG 992991376E)" – OdF n. 1 CIG Derivato B092D6CF86.

Si constata che le attività e il cronoprogramma temporale rimangono in linea con la previsione delle scadenze contrattuali, a cui si fa riferimento.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, sono svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico dell'Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.

Le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto in conformità all'art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, sono svolte dall'Ing. Alfonso Ponziani – Funzionario Tecnico dell'Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL PRESENTE SAA

Al fine di attuare il processo di certificazione della piattaforma di approvvigionamento digitale secondo le tempistiche e gli iter imposti da AgID, e garantire continuità nell'erogazione dei servizi nei confronti degli utilizzatori della soluzione GIADA, è stata autorizzata l'anticipazione degli effetti del contratto con l'esecuzione dei servizi a far data dal 01/11/2023.

I servizi oggetto dell'iniziativa Accordo Quadro "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo)" - CIG ACCORDO QUADRO 992991376E" sono i seguenti:

- ✓ **Servizi di progettazione e sviluppo applicativo** della nuova piattaforma di *e-procurement* della Regione Abruzzo, G.I.A.D.A.;
- ✓ **Servizi di gestione applicativa ed assistenza help desk** di primo e di secondo livello;
- ✓ **Servizi di manutenzione sistemistica** con erogazione degli interventi di sviluppo e conduzione tecnica dell'infrastruttura di test e produzione della piattaforma G.I.A.D.A.;
- ✓ **Servizi di manutenzione applicativa** con erogazione degli interventi di manutenzione correttiva e adeguativa-normativa;
- ✓ **Servizi di manutenzione evolutiva** per la realizzazione di funzionalità applicative *ad hoc* sulla base delle specifiche esigenze di evoluzione.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e alla sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura n. 1 sono proseguite le attività esecutive di realizzazione così come previste dal Piano di Lavoro della Fornitura.

Nello specifico, l'Ordinativo di Fornitura n. 1 (OdF n. 1), sottoscritto dall'Agenzia con l'Operatore Economico in qualità di aggiudicatario dell'iniziativa, ha previsto la fornitura dei seguenti servizi, volti alla gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo) - CIG derivato B092D6CF86:

DESCRIZIONE FORNITURE	Modalità di erogazione	Durata
Servizi di gestione applicativa	continuativa, mensile	14 mesi
Servizi di gestione sistemistica	continuativa, mensile	14 mesi
Servizio di help desk	continuativa, mensile	14 mesi
Servizi di manutenzione applicativa	continuativa, mensile	14 mesi
Servizi di manutenzione evolutiva della soluzione	Ad intervento	A corpo

Tabella 1 – Dettaglio dei servizi richiesti nell’ambito dell’Ordinativo di Fornitura OdF n.1

DESCRIZIONE FORNITURE	QUANTITA’	Importo unitario EURO IVA Esclusa	Importo globale EURO IVA Esclusa
Servizi di gestione applicativa	14	€ 5.543,25	€ 77.605,50
Servizi di gestione sistemistica	14	€ 3.695,50	€ 51.737,00
Servizio di help desk	14	€ 9.238,75	€ 129.342,50
Servizi di manutenzione applicativa	14	€ 7.695,00 €	€ 107.730,00
Servizi di manutenzione evolutiva	A corpo	€ 48.700,00	€ 48.700,00
TOTALE GLOBALE DELLE FORNITURE Euro IVA Esclusa			€ 415.115,00
TOTALE GLOBALE DELLE FORNITURE Euro IVA Inclusa			€ 506.440,30
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento) Euro IVA Esclusa			€ 2.075,58
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento) Euro IVA Inclusa			€ 2.532,20
TOTALE GLOBALE DELLE FORNITURE al netto della ritenuta in Euro IVA Esclusa			€ 413.039,42
TOTALE GLOBALE DELLE FORNITURE al netto della ritenuta in Euro IVA Inclusa			€ 503.908,09

Tabella 2 – Dettaglio dei costi servizi richiesti nell’ambito dell’Ordinativo di Fornitura OdF n.1

Sulla scorta degli elaborati progettuali (Piano di Subentro, Piano di Lavoro della Fornitura, Piano degli Interventi Evolutivi n. 1, Verbali di Riunione e relativi allegati), dei documenti contrattuali ed a fronte della richiesta di avanzamento presentata dalla Società si è proceduto alla ricognizione delle attività previste per lo Stato Avanzamento Finale delle Attività (SAA n. 5) relative ai servizi di manutenzione evolutiva della piattaforma per la Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo (G.I.A.D.A.)” erogati nell’ambito dell’Ordinativo di Fornitura n. 1, in particolare:

- ✓ **Servizi di manutenzione evolutiva** per la realizzazione di funzionalità applicative *ad hoc* sulla base delle specifiche esigenze di evoluzione.

Al termine delle attività di supporto, è stata predisposta la Relazione Tecnica riportante le principali azioni svolte dai relativi gruppi di lavoro unitamente ai documenti tecnici costituenti i deliverables di progetto (Prot. n. 3155/25 del 23/07/2025).

Nel perimetro dell’Ordinativo di Fornitura n.1 rientrano le seguenti attività:

- ✓ **Certificazione della Piattaforma G.I.A.D.A;**
- ✓ **Implementazione del Progetto di riuso della Piattaforma S.TEL.LA. con il codice sorgente ricevuto da Regione Lazio.**

La Piattaforma di e-Procurement “Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo – G.I.A.D.A”, è stata certificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche adottate dall’AgID con **Determinazione n. 137 del 1° giugno 2023.**

Di seguito si riportano i dettagli delle attività realizzate nell’OdF n.1, che riguardano il **progetto di riuso della Piattaforma S.TEL.LA.:**

Modulo	Descrizione	Stato	Dettaglio
Raccolta dei Fabbisogni	Raccolta dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi per le Strutture regionali, gli Enti regionali e altri Enti del territorio della Regione che utilizzeranno la piattaforma.	Funzionalità rilasciata in ambiente di test.	La messa in produzione verrà concordata tra l’Agenzia e l’Aggiudicatario anche in base alle esigenze delle AA.SS.LL. del territorio nonché sulla base della calendarizzazione degli interventi di sviluppo programmati.
Gestione Albo Fornitori e Prestatori d’Opera	Consente la gestione dell’Albo fornitori e Prestatori d’Opera in cui l’Operatore Economico, registrato in piattaforma, si potrà qualificare indicando le categorie merceologiche di proprio interesse. La funzionalità è ricompresa nel Modulo “Mercato Elettronico”.	Funzionalità rilasciata in ambiente di test e produzione. La configurazione delle classi d’iscrizione include beni, servizi e lavori.	-
Mercato Elettronico	Funzionalità di gestione del Mercato Elettronico per acquisto di beni, servizi e lavori sottosoglia comunitaria, in tutte le fasi di cui si compone il procedimento.	Funzionalità rilasciata in ambiente di test e produzione. Det. Dir. 177 del 30/09/2024 di approvazione Regolamento Me.D.A. e Bando di Abilitazione al Me.D.A.	-
Gestione delle Convenzioni e degli Accordi Quadro	Funzionalità per la gestione degli strumenti di Convenzione o Accordo Quadro di AreaCom e l’istituzione di un catalogo elettronico popolato dal o dai fornitori aggiudicatari con i prodotti/servizi offerti e le caratteristiche degli stessi.	Funzionalità rilasciata in ambiente di test e produzione.	-

Emesso da: Direzione progettuale

Data di emissione 29/07/2025

Modulo	Descrizione	Stato	Dettaglio
Catalogo/Negozio elettronico	Funzionalità di gestione e adesione alle Convenzioni ed Accordi Quadro stipulati dall'Agenzia, a conclusione dell'esperienza di una procedura di gara centralizzata. Consente alle P.A. coinvolte nell'iniziativa di potersi aderire, mediante l'emissione di Contratti esecutivi (Ordinativi di Fornitura) rispetto al catalogo di beni e servizi offerti dall'O.E. aggiudicatario.	Funzionalità rilasciata in ambiente di test e produzione	-
Sistema Dinamico di Acquisizione	Gestione del Sistema Dinamico di Acquisto (SDA) in conformità a quanto previsto dall'articolo 55 del Codice dei Contratti Pubblici.	Funzionalità rilasciata in ambiente di test e produzione	-
Aste Elettroniche	Funzionalità di gestione delle Aste Elettroniche, consente di effettuare procedure di gara a rilanci multipli, permettendo agli Operatori Economici di migliorare la propria offerta entro il termine prestabilito nell'asta stessa e alla Stazione Appaltante di monitorare in tempo reale i rilanci effettuati tramite l'ausilio di strumenti grafici e tabellari.	Funzionalità rilasciata in ambiente di test	Attualmente non sono previste schede PCP da parte di ANAC per lo sviluppo delle funzionalità. Pertanto, si procederà con l'implementazione e la messa in produzione del modulo in un momento successivo, in linea con le disposizioni previste dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici
Gestione e monitoraggio contratto	Funzionalità di gestione dei Contratti attivati dall'Agenzia e derivanti dall'aggiudicazione di procedure di gara espletate mediante la piattaforma, monitoraggio centralizzato delle forniture e dei servizi nelle diverse fasi contrattuali.	Funzionalità base rilasciata in ambiente di test e produzione in correlazione al modulo "Procedure di gara"	-
Sistema di Datawarehouse & Analytics	Modulo di gestione dei dati inerenti al processo di acquisto e di spesa provenienti dalla piattaforma.	Funzionalità rilasciata in ambiente di test e produzione	-

Oltre all'implementazione del progetto di riuso, i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico di gara prevedevano nuove componenti applicative da sviluppare ex novo e funzionalità già esistenti da personalizzare sulla piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A, da implementare durante il periodo di vigenza contrattuale. Di seguito si riporta il dettaglio delle funzionalità rese disponibili dall'OdF n. 1:

- ✓ Funzionalità di autenticazione;
- ✓ Raccolta dei Fabbisogni - Miglioramento delle funzionalità relative alla "Richiesta di fabbisogno";
- ✓ Gestione Procedure di gara – miglioramento della user experience;
- ✓ Gestione Procedure di gara – Miglioramento delle funzionalità relative alla "Configurazione del modello di gara";

Emesso da: Direzione progettuale

Data di emissione 29/07/2025

- ✓ Datawarehouse e analytics – Miglioramento delle funzionalità relative al cruscotto di monitoraggio.

A riguardo si evidenzia che le analisi svolte e i documenti predisposti potranno essere oggetto di revisione sulla base delle attività condotte nelle successive fasi progettuali in vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto.

Nell'ambito delle attività realizzate assume particolare rilevanza il trasferimento delle competenze verso il personale dell'Agenzia, avviato già dalla fase iniziale del progetto al fine di consentire agli utenti amministratori di AreaCom l'acquisizione delle competenze specifiche per le funzionalità presenti a sistema e utilizzabili in autonomia.

4. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Nelle tabelle che seguono si riporta il quadro riepilogativo dello stato di avanzamento globale dell'intervento progettuale per SAA già certificati.

Di seguito il dettaglio dei servizi certificati nello Stato di Avanzamento Attività n. 1 del 10/06/2024 (Prot. 2874 del 10/06/2024):

Servizi a canone	Valore quadriennale offerto IVA esclusa	Valore mensile IVA esclusa	# Mensilità OdF n.1	# Mensilità SAA01	TOTALI SAA01 IVA esclusa
Servizi di gestione sistemistica, applicativa ed assistenza help desk	886.920,00 €	18.477,50 €	14	5	92.387,50 €
a1 Gestione applicativa	266.076,00 €	5.543,25 €	14	5	27.716,25 €
a2 Gestione sistemistica	177.384,00 €	3.695,50 €	14	5	18.477,50 €
a3 Servizio di help desk	443.460,00 €	9.238,75 €	14	5	46.193,75 €
Servizi di manutenzione applicativa	369.360,00 €	7.695,00 €	14	5	38.475,00€
a4 Manutenzione applicativa	369.360,00 €	7.695,00 €	14	5	38.475,00 €
TOTALE VALORE SERVIZI A CANONE A = (a1 + a2 + a3 + a4) IVA Esclusa	1.256.280,00 €	26.172,50 €	14	5	130.862,50 €
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)					654,31 €
TOTALE SERVIZI I SAA (IVA Esclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%					130.208,19 €
TOTALE SERVIZI I SAA (IVA Inclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%					158.853,99 €

Tabella 3 – Dettaglio dei servizi a canone erogati nell'ambito del SAA01 OdF n.1

Emesso da: Direzione progettuale

Data di emissione 29/07/2025

Di seguito il dettaglio dei servizi certificati nello Stato di Avanzamento Attività n. 2 del 17/07/2024 (Prot. 3700 del 17/07/2024):

Servizi a canone	Valore quadriennale offerto IVA esclusa	Valore mensile IVA esclusa	# Mensilità OdF n.1	# Mensilità SAA02	TOTALI SAA02 IVA esclusa
Servizi di gestione sistemistica, applicativa ed assistenza help desk	886.920,00 €	18.477,50 €	14	2	36.955,00 €
a1 Gestione applicativa	266.076,00 €	5.543,25 €	14	2	11.086,50 €
a2 Gestione sistemistica	177.384,00 €	3.695,50 €	14	2	7.391,00 €
a3 Servizio di help desk	443.460,00 €	9.238,75 €	14	2	18.477,50 €
Servizi di manutenzione applicativa	369.360,00 €	7.695,00 €	14	2	15.390,00 €
a4 Manutenzione applicativa	369.360,00 €	7.695,00 €	14	2	15.390,00 €
TOTALE VALORE SERVIZI A CANONE A = (a1 + a2 + a3 + a4) IVA Esclusa	1.256.280,00 €	26.172,50 €	14	2	52.345,00 €
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)					261,73 €
TOTALE SERVIZI II SAA (IVA Esclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%					52.083,28 €
TOTALE SERVIZI II SAA (IVA Inclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%					63.541,60 €

Tabella 4 – Dettaglio dei servizi a canone erogati nell'ambito del SAA02 OdF n.1

Di seguito il dettaglio dei servizi certificati nello Stato di Avanzamento Attività n. 3 del 02/12/2024 (Prot. 5860 del 05/12/2024):

Servizi a canone	Valore quadriennale offerto IVA esclusa	Valore mensile IVA esclusa	# Mensilità OdF n.1	# Mensilità SAA03	TOTALI SAA03 IVA esclusa
Servizi di gestione sistemistica, applicativa ed assistenza help desk	886.920,00 €	18.477,50 €	14	3	55.432,50 €
a1 Gestione applicativa	266.076,00 €	5.543,25 €	14	3	16.629,75 €
a2 Gestione sistemistica	177.384,00 €	3.695,50 €	14	3	11.086,50 €
a3 Servizio di help desk	443.460,00 €	9.238,75 €	14	3	27.716,25 €
Servizi di manutenzione applicativa	369.360,00 €	7.695,00 €	14	3	38.475,00 €
a4 Manutenzione applicativa	369.360,00 €	7.695,00 €	14	3	38.475,00 €
TOTALE VALORE SERVIZI A CANONE A = (a1 + a2 + a3 + a4) IVA Esclusa	1.256.280,00 €	26.172,50 €	14	3	78.517,50 €
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)					392,59€
TOTALE SERVIZI III SAA (IVA Esclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%					78.124,91 €
TOTALE SERVIZI III SAA (IVA Inclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%					95.312,39 €

Tabella 5 – Dettaglio dei servizi a canone erogati nell'ambito del SAA03 OdF n.1

Di seguito il dettaglio dei servizi certificati nello Stato di Avanzamento Attività n. 4 del 30/04/2025 (Prot. 1968 del 02/05/2025):

Servizi a canone		Valore quadriennale offerto IVA esclusa	Valore mensile IVA esclusa	# Mensilità OdF n.1	# Mensilità SAA04	TOTALI SAA04 IVA esclusa
Servizi di gestione sistemistica, applicativa ed assistenza help desk		886.920,00 €	18.477,50 €	14	4	73.910,00 €
a1	Gestione applicativa	266.076,00 €	5.543,25 €	14	4	22.173,00 €
a2	Gestione sistemistica	177.384,00 €	3.695,50 €	14	4	14.782,00 €
a3	Servizio di help desk	443.460,00 €	9.238,75 €	14	4	36.955,00 €
Servizi di manutenzione applicativa		369.360,00 €	7.695,00 €	14	4	30.780,00 €
a4	Manutenzione applicativa	369.360,00 €	7.695,00 €	14	4	30.780,00 €
TOTALE VALORE SERVIZI A CANONE A = (a1 + a2 + a3 + a4) IVA Esclusa		1.256.280,00 €	26.172,50 €	14	4	104.690,00 €
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)						523,45 €
TOTALE SERVIZI IV SAA (IVA Esclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%						104.166,55 €
TOTALE SERVIZI IV SAA (IVA Inclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%						127.083,19 €

Tabella 6 – Dettaglio dei servizi a canone erogati nell'ambito del SAA04 OdF n.1

Conseguentemente nella tabella seguente si riportano le voci relative alle attività oggetto della presente Certificazione dello Stato Avanzamento Finale delle Attività (SFA – SAA n. 5) che risulta pari ad Euro 48.700,00 (quarantottomilasettecento/00) IVA esclusa, così come riprese dal piano ufficiale di gestione delle attività:

Servizi a canone		Modalità di erogazione	Quantità	Importo unitario OdF n.1 IVA esclusa	TOTALI SFA IVA esclusa
Servizi di manutenzione evolutiva		Ad intervento	A corpo	48.700,00 €	48.700,00 €
A5	Manutenzione evolutiva	Ad intervento	A corpo	48.700,00 €	48.700,00 €
Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)					243,50 €
TOTALE SERVIZI IV SAA (IVA Esclusa) al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5%					48.456,50 €
TOTALE SERVIZI IV SAA (IVA Inclusa) al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5%					59.116,93 €

Tabella 7 – Dettaglio dei servizi a canone erogati nell'ambito del SFA (SAA5) OdF n.1

La valutazione economica dei prezzi indicata nei prospetti è quella del quadro economico e dei relativi dimensionamenti descritti nel 1° Ordinativo di Fornitura e dal Piano di Lavoro.

Emesso da: Direzione progettuale

Data di emissione 29/07/2025

Sulla base di quanto descritto, esaminata la documentazione progettuale contenente il piano delle attività ed il dettaglio delle componenti economiche, nonché le relative obbligazioni contrattuali, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di approfondimento e controllo delle attività, si dichiara l'esecuzione delle attività relative al presente Stato di Avanzamento Finale il cui importo complessivo è di Euro 48.700,00 (quarantottomilasettecento/00) IVA esclusa.

Pertanto, l'importo da liquidare risulta essere pari ad Euro 50.532,08 (cinquantamilacinquecentotrentadue/08) IVA Esclusa, di cui:

- ✓ Euro 48.456,50 (quarantottomilaquattrocentocinquantasei/50) per la Certificazione SAA n. 5 (SFA);
- ✓ Euro 2.075,58 (duemilasettantacinque/58) per le ritenute 0,5% degli Stati di Avanzamento Attività (da SAA n. 1 a SAA n. 5), come derivante dal prospetto di seguito riportato:

SAA	PERIODO RENDICONTAZIONE	DATA	PROT.	IMPORTO SAA IVA Esclusa	IMPORTO SAA IVA Inclusa	RITENUTA 0,5%	IMPORTO LIQUIDATO al netto della ritenuta IVA Esclusa	IMPORTO LIQUIDATO al netto della ritenuta IVA Inclusa
I	Nov 2023 – Mar 2024	10/06/2024	2874/24	130.862,50 €	159.652,25 €	654,31 €	130.208,19 €	158.853,99 €
II	Apr 2024 – Mag 2024	17/07/2024	3700/24	52.345,00 €	63.860,90 €	261,73 €	52.083,28 €	63.541,60 €
III	Giu 2024 – Ago 2024	02/12/2024	5860/24	78.517,50 €	95.791,35 €	392,59 €	78.124,91 €	95.312,39 €
IV	Set 2024 – Dic 2024	02/05/2025	1968/25	104.690,00€	127.721,80 €	523,45 €	104.166,55 €	127.083,19 €
IMPORTO Ritenute 0,5% da SAA n. 1 a SAA n. 4						1.832,08 €		
IMPORTO Ritenute 0,5% SFA						243,50 €		
IMPORTO TOTALE Ritenute 0,5%						2.075,58 €		

Tabella 8 – Dettaglio ritenute 0,5% da liquidare

In base a quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali, a seguito dell'emissione ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento progettuale si potrà procedere alla liquidazione finale delle somme di cui al presente stato di avanzamento delle attività nonché allo svincolo delle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10, pari ad Euro 50.532,08 (cinquantamilacinquecentotrentadue/08) IVA esclusa, come sopra dettagliato.

In ottemperanza del meccanismo “split payment”, Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, recante disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, gli importi relativi all'IVA, pari ad Euro 11.117,06 (undicimilacentodiciassette/06) saranno corrisposti direttamente all'Erario.

Si attesta inoltre che il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta ed allo stato attuale non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

5. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Nel corso della riunione è stata analizzata parte della documentazione contrattuale e progettuale predisposta:

- Documentazione contrattuale e progettuale agli atti dell'Amministrazione;
- Verbali Riunioni;
- Piano di lavoro delle attività progettuali;
- **Relazione OdF n. 1 “Progetto di Riuso e Interventi di Manutenzione Evolutiva”:**
 - Piano di Approvazione degli interventi evolutivi n. 1 – Certificazione Piattaforma G.I.A.D.A – **Prot. 1019/24 del 29/02/24**
 - GIADA_Migliorie richieste da Capitolato - **Allegato al Verbale. 21 del 04/12/24 Prot. 5989/24; Allegato al Verbale. 26 del 31/03/24 Prot. 1491/24;**
 - GIADA_Aste Elettroniche – **Allegato al Verbale. 21 del 04/12/24 Prot. 5989/24;**
 - GIADA_Rilevazione Fabbisogni - **Allegato al Verbale. 21 del 04/12/24 Prot. 5989/24;**
 - AreACom_Definizione macro-requisiti di sviluppo_SDA – Versione 2.1 del 30/06/2025;
 - GIADA_Sistema Dinamico di Acquisizione - **Allegato al Verbale n. 21 del 04/12/24 Prot. 5989/24, Allegato al Verbale n. 31 del 30/06/2025 Prot. n. 2857/25 del 03/07/2025;**
 - AreACom_Definizione macro-requisiti di sviluppo_Convenzioni/AQ – **Nota Prot. 3329/24**, a seguito del rilascio in ambiente di produzione in data 24/06/24;
 - AreACom_Definizione macro-requisiti di sviluppo_Me.D.A.- **Allegati al Verbale. 6 del 12/06/24 Prot. n. 2966/24;**
 - AreaCom_Definizione macro-requisiti di sviluppo Datawarehouse e analytics – **Allegato al Verbale n. 25 del 05/02 Prot. n. 626/25, Allegato al Verbale n. 30 del 25/06/2025 Prot. n. 2775/25.**

Emesso da: Direzione progettuale

Data di emissione 29/07/2025

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla presente certificazione è allegata la seguente documentazione:

- **Relazione OdF n. 1 “Progetto di Riuso e Interventi di Manutenzione Evolutiva”;**
- **AreACom_Definizione macro-requisiti di sviluppo_SDA – Versione 2.1 del 30/06/2025.**

Pescara, 29 Luglio 2025

PER PARTE PUBBLICA

ALFONSO PONZIANI - DEC	
DANIELA MUSA - RUP	

PER L’AFFIDATARIO

CARLA LAVORGNA	
ANTONIO COSIMO CANDIDO	