

	<i>Tipo documento: Certificazione Stato Avanzamento Attività n. 1</i> <i>"SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO) - CIG ACCORDO QUADRO 992991376E</i> <i>ORDINATIVO DI FORNITURA N. 3 - CIG DERIVATO BAA2D94575</i>
<i>Emesso da:</i> Direzione	<i>Data di emissione</i> 02/07/2026



CERTIFICAZIONE

STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ N. 1 – SAA I

**SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA
PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO
DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI
DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO)
CIG ACCORDO QUADRO 992991376E**

ORDINATIVO DI FORNITURA N. 3

CIG DERIVATO BAA2D94575

STAZIONE APPALTANTE

AREACOM

AFFIDATARIO

TEAMSISTEM S.P.A.

 AreaCom Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza	<i>Tipo documento: Certificazione Stato Avanzamento Attività n. 1</i> “SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO) - CIG ACCORDO QUADRO 992991376E ORDINATIVO DI FORNITURA N. 3 - CIG DERIVATO BAA2D94575
Emesso da: Direzione	Data di emissione 02/07/2026

INDICE

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO	- 3 -
2. ELEMENTI GENERALI DEL PROGETTO	- 3 -
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL PRESENTE SAA	- 7 -
4. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO.....	- 9 -
5. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	- 10 -

	<i>Tipo documento: Certificazione Stato Avanzamento Attività n. 1</i> <i>“SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO) - CIG ACCORDO QUADRO 992991376E</i> <i>ORDINATIVO DI FORNITURA N. 3 - CIG DERIVATO BAA2D94575</i>
Emesso da: Direzione	Data di emissione 02/07/2026

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce **Certificazione del I Stato di Avanzamento delle Attività** (SAA n. 1) relativo all’Ordinativo di Fornitura n. 3 (OdF n. 3) per i **Servizi di progettazione e sviluppo applicativo e manutenzione evolutiva** relativi all’intervento progettuale “*Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo)*” - CIG Accordo Quadro 992991376E – CIG Derivato BAA2D94575, in seguito alla stipula del Contratto esecutivo con l’Operatore Economico in data 04/01/2024.

2. ELEMENTI GENERALI DEL PROGETTO

Premesse:

- 1) **ATTESO** che l’Agenzia AREACOM (già ARIC) ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);
- 2) **VISTA** la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;
- 3) **VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale ARIC n. 65 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024” con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2022/2023 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;
- 4) **VISTE e RICHIAMATE** le seguenti determinazioni:

- la Determinazione direttoriale ARIC n. 184 del 27.06.2023 avente ad oggetto: *“Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo” (CIG 992991376E)” – Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara;*
 - la Determinazione direttoriale ARIC n. 193 del 30.06.2023 avente ad oggetto: *“Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo” (CIG 992991376E)” – Provvedimento di rettifica determinazione direttoriale n. 184 del 27.06.2023;*
 - la Determina direttoriale n. 303 del 18.09.2023 avente ad oggetto: *“Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della nuova Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo” (CIG 992991376E)” – Provvedimento di aggiudicazione;*
- 5) **VISTO** il provvedimento dell’AgID prot. n. 137 del 1° giugno 2023, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici recante “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”;
- 6) **VISTA** la determina 218/2023 del 25 settembre 2023 nella quale l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato, d’intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, lo “Schema operativo” a supporto del processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’ambito delle Regole tecniche emanate da AgID, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36.
- 7) **VISTA** l’obbligatorietà per le Centrali di Committenza di attuare il processo di certificazione della piattaforma di approvvigionamento digitale secondo le tempistiche e gli iter imposti da AgID, l’Agenzia ha avviato tale iter provvedendo alla sottoscrizione dell’Accordo di adesione

alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Prot. n. 4877 del 09/10/2023);

- 8) **CONSIDERATO** che la Società TeamSystem S.p.A. risultava aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento dei *"Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della nuova Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo" (CIG 992991376E)* (Determinazione direttoriale n. 303 del 18.09.2023), l'Agenzia ha richiesto all'O.E. TeamSystem S.p.A., nelle more della stipula dell'Accordo Quadro, di avviare ed implementare tutte le azioni necessarie per la manutenzione e gestione della piattaforma GIADA finalizzate anche al soddisfacimento dei requisiti richiesti da AgID ai fini anche della certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e quindi del componente GIADA v. 3.1.0;
- 9) **VISTO** l'Accordo Quadro sottoscritto tra AreaCom e l'O.E. aggiudicatario TeamSystem S.p.A. (Prot. AreaCom n. 857 del 19/02/2024) con durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- 10) **VISTI** gli Ordinativi di Fornitura dei servizi volti alla gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma di e-procurement della Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A.:
- Determinazione n. 41 del 27/02/2024 – Emissione Ordinato di Fornitura n. 1 (OdF 1) per un importo complessivo di Euro 415.115,00 IVA Esclusa (CIG Derivato B092D6CF86);
 - Determinazione n. 258 del 23/12/2024 – Emissione Ordinato di Fornitura n. 2 (OdF 2) per un importo complessivo di Euro 534.130,00 IVA Esclusa (CIG Derivato B4F417BA55);
- 11) **CONSIDERATO** che, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023, la Piattaforma di e-Procurement "Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo – G.I.A.D.A.", insieme ai relativi servizi, di cui AreaCom è Titolare, è stata certificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche adottate dall'AgID;
- 12) **RAVVISATA** la necessità di proseguire il percorso di consolidamento delle funzionalità al fine di rafforzare ulteriormente il ruolo strategico della Piattaforma G.I.A.D.A. all'interno del territorio Regionale a supporto delle Amministrazioni e degli Enti con la prosecuzione anche del processo di certificazione relativamente alle novità introdotte da AgID e ANAC a seguito

della pubblicazione della versione 2.0 delle Regole Tecniche per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), di cui alla Determinazione n. 267/2025;

13) **CONSIDERATA**, altresì, la necessità di assicurare l'erogazione dei servizi volti alla gestione applicativa ed assistenza help desk, nonché di gestione sistemistica e di manutenzione correttiva, adeguativa-normativa ed evolutiva volte a indirizzare le esigenze dell'Agenzia, le Aziende Sanitarie ed in generale gli Enti Regionali utilizzatori;

14) **RITENUTO** pertanto necessario procedere con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura n. 3 (OdF 3) volto ad assicurare l'erogazione dei servizi di gestione applicativa ed assistenza help desk, gestione sistemistica e di manutenzione correttiva, adeguativa-normativa dal 01/01/2026 al 31/12/2026 nonché i servizi di manutenzione evolutiva;

15) **VISTI** i documenti progettuali contenenti le indicazioni su attività, tempi ed effort relativi ai servizi richiesti con l'Ordinativo di Fornitura n. 3:

- ✓ All. 1 - Piano di Lavoro della fornitura con allegati i CV del team di Progetto - Aggiornamento OdF 3;
- ✓ All. 2 - Piano degli interventi evolutivi n. 3;

16) **VISTA** la Determinazione Direttoriale n. 05 del 02/03/2025 avente ad oggetto: "*Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG Accordo Quadro 992991376E) - OdF n. 3 CIG Derivato B4F417BA55) - Emissione Ordinativo Fornitura n. 3 e Impegno di Spesa (CIG Derivato BAA2D94575);*

17) **VISTO** l'Ordinativo di Fornitura n. 3 predisposto dall'Agenzia ai fini dell'attivazione dei Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement.

18) **VISTO** il Verbale di Riunione n. 1 del 03/03/2026 (Prot. AreaCom n. 969 del 03/03/2026);

19) **VISTI** i Verbali di Riunione (da n. 1 a n. 8) acquisiti agli atti dell'Amministrazione.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, sono svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico dell'Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.

	<i>Tipo documento: Certificazione Stato Avanzamento Attività n. 1</i> <i>"SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO) - CIG ACCORDO QUADRO 992991376E</i> <i>ORDINATIVO DI FORNITURA N. 3 - CIG DERIVATO BAA2D94575</i>
Emesso da: Direzione	Data di emissione 02/07/2026

Le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto in conformità all'art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, sono svolte Dott.ssa Daniela Musa – Dirigente Tecnico dell'Agenzia, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente.

Si constata che le attività e il cronoprogramma temporale rimangono in linea con la previsione delle scadenze contrattuali, a cui si fa riferimento.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL PRESENTE SAA

I servizi oggetto dell'iniziativa Accordo Quadro "*Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo)*" - CIG ACCORDO QUADRO 992991376E" sono i seguenti:

- ✓ **Servizi di progettazione e sviluppo applicativo** della nuova piattaforma di *e-procurement* della Regione Abruzzo, G.I.A.D.A.;
- ✓ **Servizi di gestione applicativa ed assistenza help desk** di primo e di secondo livello;
- ✓ **Servizi di manutenzione sistemistica** con erogazione degli interventi di sviluppo e conduzione tecnica dell'infrastruttura di test e produzione della piattaforma G.I.A.D.A.;
- ✓ **Servizi di manutenzione applicativa** con erogazione degli interventi di manutenzione correttiva e adeguativa-normativa;
- ✓ **Servizi di manutenzione evolutiva** per la realizzazione di funzionalità applicative *ad hoc* sulla base delle specifiche esigenze di evoluzione.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e alla sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura n. 1 (OdF n. 1), dell'Ordinativo di Fornitura n. 2 (OdF n. 2) e quindi dell'Ordinativo di Fornitura n. 3 (OdF n. 3) al quale si riferisce il presente avanzamento, sono proseguite le attività esecutive di realizzazione così come previste dal Piano di Lavoro della Fornitura – Aggiornamento OdF n. 3 e dal Piano degli interventi evolutivi n. 3.

Nello specifico l'OdF n. 3 sottoscritto dall'Agenzia con l'Operatore Economico in qualità di aggiudicatario dell'iniziativa, prevede la fornitura dei servizi, volti alla gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo) - CIG derivato BAA2D94575:

 Tipo documento: Certificazione Stato Avanzamento Attività n. 1 “SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO) - CIG ACCORDO QUADRO 992991376E ORDINATIVO DI FORNITURA N. 3 - CIG DERIVATO BAA2D94575				
Emesso da: Direzione		Data di emissione 02/07/2026		
Servizi a canone	Valore quadriennale offerto IVA esclusa	Valore mensile IVA esclusa	# Mensilità OdF n.3	TOTALI OdF n° 3 IVA esclusa
Servizi di gestione sistemistica, applicativa ed assistenza help desk	886.920,00 €	18.477,50 €	12	221.730,00 €
a 1 Gestione applicativa	266.076,00 €	5.543,25 €	12	66.519,00 €
a 2 Gestione sistemistica	177.384,00 €	3.695,50 €	12	44.346,00 €
a 3 Servizio di help desk	443.460,00 €	9.238,75 €	12	110.865,00 €
Servizi di manutenzione applicativa	369.360,00 €	7.695,00 €	12	92.340,00 €
a 4 Manutenzione applicativa	369.360,00 €	7.695,00 €	12	92.340,00 €
TOTALE VALORE SERVIZI A CANONE A = (a1 + a2 + a3 + a4)	1.256.280,00 €	26.172,50 €	12	314.070,00 €

Tabella 1 – Dettaglio dei servizi a canone richiesti nell’ambito dell’Ordinativo di Fornitura OdF n. 3

Servizi a consumo		Valore quadriennal e offerto	Figure Professionali	Valore quadriennale offerto			OdF n° 3	
				# GG	Costo GG	Importo IVA esclusa	# GG	TOTALI OdF n° 3 IVA esclusa
Servizi di progettazione, sviluppo applicativo e manutenzione evolutiva		460.680,00 €		1161		460.680,00 €		
b1	Progettazione e sviluppo applicativo	188.248,76 €	Capo progetto	75	600,00 €	45.000,00 €	15	9.000,00 €
			Analista funzionale	166	400,00 €	66.400,00 €	35	14.000,00 €
			Analista programmatore	492	375,00 €	184.500,00 €	110	41.250,00 €
b2	Servizi di manutenzione evolutiva	272.431,24 €	Sistemista	152	385,00 €	58.520,00 €	33	12.705,00 €
			Specialista database e security	152	385,00 €	58.520,00 €	33	12.705,00 €
			Progettista datawarehouse	124	385,00 €	47.740,00 €	26	10.010,00 €
TOTALE VALORE SERVIZI B = (b1 + b2)		460.680,00 €		1161		460.680,00 €	252	99.670,00 €

Tabella 2 – Dettaglio dei servizi a consumo richiesti nell’ambito dell’Ordinativo di Fornitura OdF n. 3

Sulla scorta degli elaborati progettuali (Piano di Lavoro della Fornitura, Piano degli Interventi Evolutivi n. 3, Verbali di Riunione e relativi allegati), dei documenti contrattuali ed a fronte della richiesta di avanzamento presentata dalla Società si è proceduto alla ricognizione delle attività previste

per il presente Stato Avanzamento Attività n. 1 (SAA I – OdF n. 3), relative ai servizi di gestione sistemistica, applicativa ed assistenza help desk della Piattaforma per la Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo (G.I.A.D.A.)” erogati nel periodo **Gennaio 2026 – Marzo 2026** per i seguenti macro ambiti di intervento:

- ✓ **Servizi di Servizi di gestione applicativa ed assistenza help desk** di primo e di secondo livello;
- ✓ **Servizi di manutenzione sistemistica** con erogazione degli interventi di sviluppo e conduzione tecnica dell’infrastruttura di test e produzione della piattaforma G.I.A.D.A.;
- ✓ **Servizi di manutenzione applicativa** con erogazione degli interventi di manutenzione correttiva e adeguativa-normativa.

Al termine delle attività di supporto, è stata predisposta la Relazione Tecnica riportante le principali azioni svolte dai relativi gruppi di lavoro unitamente ai documenti tecnici costituenti i deliverables di progetto, acquisita agli atti dell’Agenzia con prot. n. 3018/26 del 02/07/2026.

4. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Nella tabella che segue si riportano i dettagli delle voci relative ai servizi di gestione sistemistica, applicativa ed assistenza help desk della piattaforma G.I.A.D.A. oggetto della presente Certificazione di Stato Avanzamento Attività n. 1 relativa all’OdF n. 3:

Servizi a canone		Valore quadriennale offerto IVA esclusa	Valore mensile IVA esclusa	# Mensilità OdF n.3	# Mensilità SAA01	TOTALI SAA01 IVA esclusa
Servizi di gestione sistemistica, applicativa ed assistenza help desk		886.920,00 €	18.477,50 €	12	3	55.432,50 €
a1	Gestione applicativa	266.076,00 €	5.543,25 €	12	3	16.629,75 €
a2	Gestione sistemistica	177.384,00 €	3.695,50 €	12	3	11.086,50 €
a3	Servizio di help desk	443.460,00 €	9.238,75 €	12	3	27.716,25 €
Servizi di manutenzione applicativa		369.360,00 €	7.695,00 €	12	3	23.085,00 €
a4	Manutenzione applicativa	369.360,00 €	7.695,00 €	12	3	23.085,00 €
TOTALE VALORE SERVIZI A CANONE A = (a1 + a2 + a3 + a4) IVA Esclusa		1.256.280,00 €	26.172,50 €	12	3	78.517,50 €

	<i>Tipo documento: Certificazione Stato Avanzamento Attività n. 1</i> “SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO) - CIG ACCORDO QUADRO 992991376E ORDINATIVO DI FORNITURA N. 3 - CIG DERIVATO BAA2D94575
Emesso da: Direzione	Data di emissione 02/07/2026
Ritenuta d’acconto dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. 50/2016 (zero virgola cinque per cento)	392,59 €
TOTALE SERVIZI I SAA (IVA Esclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%	78.124,91 €
TOTALE SERVIZI I SAA (IVA Inclusa) al netto della ritenuta dello 0,5%	95.312,39 €

Tabella 3 – Dettaglio dei servizi a canone erogati nell’ambito del SAA01 OdF n. 3

Pertanto, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di analisi di dettaglio avanzata e tuning, si dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività riportate nella tabella precedente, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi è ripresa dal quadro economico dell’accordo sottoscritto.

Sulla base di quanto descritto, esaminata la documentazione progettuale contenente il piano delle attività ed il dettaglio delle componenti economiche, nonché le relative obbligazioni contrattuali, si certifica - in base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, che le attività relative alla Certificazione del presente SAA sono quelle indicate nel prospetto economico sopra riportato, il cui importo è di Euro 78.124,91 (settantottomilacentovequattro/91) IVA esclusa, pari ad Euro 95.312,39 (novantacinquemilatrecentododici/39) IVA inclusa, al netto della ritenuta dello 0,5%, (Art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10) così come riprese dal piano di lavoro ufficiale delle attività.

In ottemperanza del meccanismo “split payment”, Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, recante disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, gli importi relativi all’IVA, per un totale relativo al SAA corrente pari ad Euro 17.187,48 (diciassettemilacentoottantasette/48) saranno corrisposti direttamente all’Erario.

La ritenuta dello 0,5%, di Euro 392,59 (trecentonovantadue/59) IVA esclusa, pari a Euro 478,96 (quattrocentosettantotto/96) IVA inclusa sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione della verifica di conformità.

Si attesta inoltre che il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell’offerta ed allo stato attuale non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

5. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Documenti a corredo dello Stato di Avanzamento delle Attività nel periodo di riferimento:

- **Relazione Stato Avanzamento Attività n. 1 (I SAA) OdF n. 3 (Prot. n. 3018/26 del 02/07/2026);**
- Deliverables di progetto prodotti dall'aggiudicatario e validati dalla stazione appaltante in riferimento al periodo di rendicontazione OdF3 dal 01 Gennaio 2026 al 31 Marzo 2026;
- **Servizi di Gestione sistemistica**
 - Piattaforma_Monitoraggio_gestione_sistemistica_periodo-Gen26-Mar26;
 - Registro_interventi_gestione_sistemistica_periodo-Gen26-Mar26;
 - Report_gestione_sistemistica_periodo-Gen26-Mar26;
- **Servizi di Gestione Applicativa ed assistenza Help Desk**
 - Registro_malfunzionamenti_periodo-Gen26-Mar26;
 - Report_interventi_helpdesk_periodo-Gen26-Mar26;
 - Report_HD-GIADA_periodo-Gen26-Mar26;
 - Grafici KPI_HD_periodo-Gen26-Mar26;
- **Manutenzione Applicativa (correttiva, adeguativa e normativa)**
 - Configurazione_Infr_GIADA_Produzione_Gen26-Mar26;
 - Configurazione_Infr_GIADA_Test_Gen26-Mar26;
 - Personalizzazioni_Appl_GIADA_Gen26-Mar26;
 - Configurazione_Appl_GIADA_Gen26-Mar26;
 - Intervento di manutenzione adeguativa della Piattaforma Certificata G.I.A.D.A. MAD-01 – Rilascio Release 4.2.2. – Marzo 2026 - Piano di programmazione, Piano dei Test, Risultanze dei Test (documentazione allegata al Verbale n. 2 del 02/03/2026 (Prot. n. 970 del 03/03/2026);
 - Report_attività_monitoraggio_analisi_periodo-Gen26-Mar26;
 - Registro_malfunzionamenti_software_periodo-Gen26-Mar26;
 - Registro_manutenzioni_correttive_periodo-Gen26-Mar26;
 - Registro_manutenzioni_adequative_normative_periodo-Gen26-Mar26_Odf3;
- **Trasferimento del know-how**
 - Piano_TrasferimentoKH_periodo-Gen26-Mar26;
 - Report-Knowhow-Adm_periodo-Gen26-Mar26;
- **Formazione**

	<i>Tipo documento: Certificazione Stato Avanzamento Attività n. 1</i> "SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO) - CIG ACCORDO QUADRO 992991376E ORDINATIVO DI FORNITURA N. 3 - CIG DERIVATO BAA2D94575
Emesso da: Direzione	Data di emissione 02/07/2026

- Piano_Formativo_Ammistratori_Prodotto_periodo-Gen26-Mar26;
- Questionario_Valutazione_Actività_Formative_periodo-Gen26-Mar26.

Lì, 2 Luglio 2026

PER PARTE PUBBLICA

DANIELA MUSA	

PER L’AFFIDATARIO

PIETRO RAMANDI	
ANTONIO COSIMO CANDIDO	