



*Tipo documento: Certificazione Tecnica Stato di avanzamento delle attività
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B),
DEL D.LGS. N. 36/2023 PER I SERVIZI DI "MIGRAZIONE IN CLOUD DEL SOFTWARE DI
RILEVAZIONE PRESENZE PLANET TIME 100 IN MODALITÀ SAAS SU PIATTAFORMA
AZURE QUALIFICATA ACN" -(CIG BBA89DFF5A)*

Emesso da: Direzione Progettuale

Data di emissione 17/09/2026



CERTIFICAZIONE TECNICA (SAA01)

***AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,
LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 PER I SERVIZI DI "MIGRAZIONE IN CLOUD
DEL SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE PLANET TIME 100 IN
MODALITÀ SAAS SU PIATTAFORMA AZURE QUALIFICATA ACN"***

(CIG BBA89DFF5A)

STAZIONE APPALTANTE

AREACOM

AFFIDATARIO

PROIETTI TECH S.R.L.

Emesso da: Direzione Progettuale

Data di emissione 17/09/2026

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO.....	3 -
2. ELEMENTI GENERALI DEL PROGETTO.....	3 -
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SAA.....	5 -
4. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO.....	6 -
5. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA.....	7 -
6. ALLEGATI.....	7 -

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce la certificazione dello Stato di Avanzamento delle Attività n. 1 (SAA01) relativo all'affidamento diretto mediante RdO su piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per i servizi di "Migrazione in cloud del software di rilevazione presenze "Planet Time 100" in modalità SaaS su Piattaforma Microsoft Azure qualificata ACN" (CIG BBA89DFF5A); l'avanzamento è avvenuto il giorno 17.09.2026 alle ore 11:00 in modalità remota.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Azienda	Ruolo
Musa Daniela	AREACOM	Direttore dell'Esecuzione / RUP
Bosco Eliseo	AREACOM	Tecnico specialista informatico

2. ELEMENTI GENERALI DEL PROGETTO

Premesso che:

- 1) con Determinazione Dirigenziale n. 157 del 05/05/2026 veniva indetta la procedura di affidamento mediante RdO G.I.A.D.A. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 per i servizi di "Migrazione in cloud del software di rilevazione presenze «Planet Time 100» in modalità SaaS su piattaforma Microsoft Azure qualificata ACN" (CIG BBA89DFF5A) per un importo complessivo 2.220,00 (duemiladuecentoventi/00) IVA esclusa;
- 2) col medesimo provvedimento l'amministrazione nominava la Dott.ssa Daniela Musa Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi rispettivamente degli art. 15 e art. 114 del D.lgs. 36/2023;
- 3) è stata generata dal RUP designato sulla piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A. la RDO identificata con Registro di Sistema n. PI022077-26, con scadenza presentazione offerte fissata in data 14.05.2026 ore 12.00, con importo a base d'asta di Euro 2.220,00 (duemiladuecentoventi/00) IVA Esclusa;

Emesso da: Direzione Progettuale

Data di emissione 17/09/2026

- 4) entro il termine di scadenza prefissato è pervenuta l'Offerta da parte della Società PROIETTI TECH S.R.L. con Registro di Sistema PI022389-26;
- 5) è stata accertata la regolarità della documentazione trasmessa e della congruità dell'offerta della società PROIETTI TECH S.R.L.;
- 6) il Verbale unico del R.U.P. relativo alla procedura è stato rilasciato in data 14.05.2026 acquisito agli atti dell'Agenzia con Prot. n. 2247/26 del 15/05/2026;
- 7) con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 15.05.2026 nel quale veniva conseguentemente sancita l'aggiudicazione della procedura di cui al punto precedente alla Società PROIETTI TECH S.R.L. per un importo di Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) oltre IVA mediante procedura effettuata sulla piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A.;
- 8) i servizi che rispondono alle esigenze dell'amministrazione sono di seguito sintetizzati:
 - a. Servizi software: preparazione ambiente Azure + migrazione database;
 - b. Riconfigurazione Terminali;
 - c. Canone SaaS Planet Time 100;
- 9) i prodotti e servizi acquisiti, così come da offerta economica della società PROIETTI TECH S.R.L. (P.I. IT00944980440 – C.F. 00944980440), corrispondono ai seguenti costi:

Prodotto	Quantità	Costo unitario (€)	Costo totale (€)
Canone SaaS Planet Time 100 - 20 mesi (maggio-dicembre 2026 e gennaio-dicembre 2027)	20 (mesi)	78,00	1.560,00
Servizi software: preparazione ambiente Azure + migrazione database	1 (corpo)	300,00	300,00
Servizi hardware: riconfigurazione n. 3 terminali	3 (terminali)	120,00	360,00
Importo complessivo			2.220,00
Ribasso praticato			20,00 (venti/00)
Importo complessivo offerto			2.200,00

per una spesa complessiva di Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) oltre IVA, sul capitolo 344 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, esercizio 2026.

- 10) il Verbale di inizio delle attività progettuali acquisito agli atti dell'Agenzia con Prot. n. 2853 del 23.06.2026;

11) la comunicazione dell'affidatario di attestazione dell'attivazione del servizio Prot. n. 3282 del 17/07/2026.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SAA

Successivamente alla stipula del contratto e all'incontro del 19/06/2026 (di cui al Prot. n. 2853 del 23/06/2026) sono state avviate le attività progettuali così come contrattualmente previste..

Sulla scorta degli elaborati progettuali (RdO Me.D.A. G.I.A.D.A., Offerta Economica, Verbali di riunione e relativi allegati), dei documenti contrattuali ed a fronte della richiesta di avanzamento presentata dalla Società PROIETTI Tech S.r.l. in data 17.09.2026 si è proceduto alla ricognizione delle attività previste per lo Stato Avanzamento Attività n. 1 (SAA01), relative ai servizi erogati dall'affidatario così come previsti da contratto.

In particolare, è stata trasmessa dall'affidatario la nota – acquisita agli atti della stazione appaltante con prot. n. 3282/2026 - con la quale la Società comunica il completamento delle attività di supporto per la migrazione del software Planet Time in cloud e la relativa messa a regime del sistema presenze:

- le configurazioni del servizio sono state implementate nel nuovo ambiente cloud;
- i flussi di comunicazione tra i terminali marcatempo e il server sono stati mappati;
- la migrazione del database sull'ambiente cloud è avvenuta con successo;
- i n. 3 terminali marcatempo sono operativi e integrati con il nuovo ambiente.

Prodotto	Quantità	Costo unitario (€)	Costo totale (€)
Servizi software: preparazione ambiente Azure + migrazione database	1 (corpo)	300,00	300,00
Servizi hardware: riconfigurazione n. 3 terminali	3 (terminali)	120,00	360,00
Importo complessivo IVA Esclusa			660,00
Importo complessivo IVA Inclusa			805,20

Il presente Stato di Avanzamento Attività prevede inoltre la erogazione del servizio di rilevazione presenze in modalità SaaS per il bimestre Luglio – Agosto 2026

Prodotto	Quantità	Costo unitario (€)	Costo totale (€)
Canone SaaS Planet Time 100 - 20 mesi (maggio-dicembre 2026 e gennaio-dicembre 2027)	2 (mesi)	78,00	156,00
Importo complessivo IVA Esclusa			156,00

Emesso da: Direzione Progettuale

Data di emissione 17/09/2026

Importo complessivo IVA Inclusa

190,32

Nello specifico, in conformità alla RdO ed all'offerta economica presentata dall'affidatario, le consuntivazioni per le attività oggetto del presente stato di avanzamento sono riportate nella tabella seguente:

DESCRIZIONE SERVIZIO	Quantità	Costo unitario (€)	Costo totale (€)
SERVIZI A CORPO			
Servizi software: preparazione ambiente Azure + migrazione database	1 (corpo)	300,00	300,00
Servizi hardware: riconfigurazione n. 3 terminali	3 (terminali)	120,00	360,00
SERVIZI A CANONE			
Canone SaaS Planet Time 100 - 20 mesi (maggio-dicembre 2026 e gennaio-dicembre 2027)	2 (mesi)	78,00	156,00
Importo complessivo SAA n. 1 IVA Esclusa			816,00
Ribasso praticato			20,00
Importo complessivo IVA Esclusa che tiene conto del ribasso praticato			796,00
Importo complessivo SAA n. 1 IVA Inclusa			971,12

Tabella 1 – Dettaglio dei servizi del SAA n. 1

Pertanto, valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di analisi di dettaglio avanzata e tuning delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività riportate nella tabella precedente, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi è ripresa dall'offerta economica dell'affidatario.

Sulla base di quanto descritto, esaminata la documentazione progettuale contenente il piano delle attività ed il dettaglio delle componenti economiche, nonché le relative obbligazioni contrattuali, si certifica - in base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato - che le attività relative alla Certificazione del presente SAA sono quelle indicate nella Tabella 1 sopra riportata, per un totale di euro 796,00 (settecentonovantasei/00) IVA esclusa al netto del ribasso praticato dall'Operatore Economico, così come riprese dall'offerta economica ufficiale.

4. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Nella tabella seguente si riportano le voci relative alle attività oggetto della presente certificazione che risulta pari ad euro 796,00 (settecentonovantasei/00) al netto del ribasso praticato dall'Operatore Economico oltre IVA pari ad euro 971,12 (novecentosettantuno/12) IVA inclusa, così come da offerta economica:

DESCRIZIONE SERVIZIO	SERVIZI PREVISTI			SERVIZI EROGATI SAA N. 1	
	Quantità	Costo unitario (€)	Costo totale (€)	Quantità	Costo (€)
Canone SaaS Planet Time 100 - 20 mesi (maggio-dicembre 2026 e gennaio-dicembre 2027)	20 (mesi)	78,00	1.560,00	2 (mesi)	156,00
Servizi software: preparazione ambiente Azure + migrazione database	1 (corpo)	300,00	300,00	1 (corpo)	300,00
Servizi hardware: riconfigurazione n. 3 terminali	3 (terminali)	120,00	360,00	3 (terminali)	360,00
Importo complessivo			2.220,00		816,00
Ribasso praticato			20,00 (venti/00)		
Importo complessivo IVA esclusa al netto del ribasso praticato in offerta			2.200,00		796,00
Importo complessivo IVA inclusa al netto del ribasso praticato in offerta			2.684,00		971,12

Tabella 2 – Dettaglio dei servizi relativi alla Certificazione del SAA n. 1

In ottemperanza del meccanismo “split payment”, Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, recante disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, gli importi relativi all'IVA, per un totale relativo al SAA corrente pari ad Euro 175,12 (centosettantacinque/12) saranno corrisposti direttamente all'Erario.

Si attesta inoltre che il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta ed allo stato attuale non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

5. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Nel corso della riunione è stata analizzata la seguente documentazione:

- ✓ RdO Me.D.A. G.I.A.D.A.;
- ✓ Offerta economica;

Emesso da: Direzione Progettuale

Data di emissione 17/09/2026

✓ Verbali di riunione e relativi allegati.

6. ALLEGATI

Al presente verbale non è allegata alcuna documentazione.

Lì 17.09.2026

PER PARTE PUBBLICA

MUSA DANIELA	
	firmato digitalmente
BOSCO ELISEO	
	firmato digitalmente

PER L'AFFIDATARIO

PROIETTI TECH S.R.L.	
	firmato digitalmente