



Tipo documento: Relazione Stato di Avanzamento Attività

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – (ID 2262) – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 4 – MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE DIPARTIMENTALI – (CIG Z9A3464E4F)

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **10/11/2025**



RELAZIONE STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ N.8

**PERIODO:
TRIMESTRE 12 E 13 DI 20
DAL 19/02/2025 AL 18/08/2025**

**ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE,
COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E
DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – (ID 2262) – APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 4 – MULTIFUNZIONE A3
MONOCROMATICHE DIPARTIMENTALI
CIG Z9A3464E4F**

**STAZIONE APPALTANTE
AREACOM (GIÀ ARIC)**

**SOCIETÀ AGGIUDICATARIA
ITD SOLUTIONS S.P.A.**

Progetto: Adesione convenzione Consip per fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – (ID 2262) – Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4 – Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali – (CIG Z9A3464E4F)

Impresa: ITD Solutions S.p.A. – Via Galileo Galilei, 7 – 20124 Milano (MI)

Contratto: ODA MEPA n. 6537331 del 14/12/2021 Prot. ARIC n. 5376 del 14/12/2021 e Conferma d'Ordine n.216 del 24/01/2022 Prot. ARIC n. 298 del 31/01/2022

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 4.784,20 (quattromilasettecentootantaquattro/20) IVA esclusa per un totale di 60 mesi (20 trimestri) ripartito in n. 20 canoni trimestrali pari ad € 239,21 (duecentotrentanove/21) IVA esclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. n. 25 del 14 marzo 2000 ha istituito l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto Lido (TE), in Via Napoli, n. 4;
- la L.R. n. 34/2016 ha trasformato l'ARIT in Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza (ARIC);
- la L.R. n. 25/2023 ha trasformato l'ARIC in Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AREACOM);
- l'Agenzia è stata istituita con il compito di assicurare un supporto operativo in materia informatica e telematica e di comunicazione alla Giunta Regionale d'Abruzzo ed alla Struttura Speciale di Supporto Informativo Regionale;
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000, dispone "L'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico- scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale";
- AREACOM già ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

- per l'espletamento delle procedure l'Agenzia si è strutturata in gruppi di lavoro a supporto dei Responsabili dei Procedimenti;
- Convenzione Consip per fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – (ID 2262) – Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4, aggiudicato alla società ITD Solutions S.p.A. con sede in Via Galileo Galilei, 7 – 20124 Milano;
- Determina n. 259 del 14/12/2021 di “Adesione convenzione Consip per fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – (ID 2262) – Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4 – Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali – (CIG Z9A3464E4F);
- ODA MEPA n. 6537331 del 14/12/2021 Prot. ARIC n. 5376 del 14/12/2021 e Conferma d'Ordine n.216 del 24/01/2022 Prot. ARIC n. 298 del 31/01/2022 di adesione convenzione Consip ID 2262 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4 – Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali – (CIG Z9A3464E4F) che, per la durata di 60 (sessanta) mesi, prevede un importo totale pari ad € 4.784,20 (quattromilasettecentottantaquattro/20) IVA esclusa, e fatturazione a fine contratto delle copie eccedenti la quota prevista dalla convenzione;
- Verbale di consegna ed installazione del 19/05/2022 di cui al Prot. ARIC n. 3260 del 01/09/2022;
- Relazione Stato Avanzamento Attività:
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 1 – Periodo Trimestre 1 di 20 dal 19/05/2022 al 18/08/2022 (Prot. n. 5051/22 del 15/11/2022);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 2 – Periodo Trimestre 2 di 20 dal 19/08/2022 al 18/11/2022 (Prot. n. 2432/23 del 16/05/2023);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 3 – Periodo Trimestre 3 di 20 dal 19/11/2022 al 18/02/2023 (Prot. n. 2694/23 del 29/05/2023);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 4 – Periodo Trimestri 4, 5 e 6 di 20 dal 19/02/2023 al 18/11/2023 (Prot. n. 272/24 del 19/01/2024);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 5 – Periodo Trimestri 7 e 8 di 20 dal 19/11/2023 al 18/05/2024 (Prot. n. 3094/24 del 19/06/2024);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 6 – Periodo Trimestri 9 e 10 di 20 dal 19/05/2024 al 18/08/2024 (Prot. n. 5049 del 22/10/2024);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 7 – Periodo Trimestri 10 e 11 di 20 dal 19/08/2024 al 18/02/2025 (Prot. n. 1003 del 03/03/2025).

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 4.784,20 (quattromilasettecentottantaquattro/20) IVA esclusa per un totale di 60 mesi (20 trimestri) ripartito in n. 20 canoni trimestrali pari ad € 239,21 (duecentotrentanove/21) IVA esclusa graverà sul Capitolo 346 riportato in conto residui del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Contratto:

Il documento di stipula costituito dall'ODA MEPA n. 6537331 del 14/12/2021 Prot. ARIC n. 5376 del 14/12/2021 e dalla Conferma d'Ordine n. 216 del 24/01/2022 Prot. ARIC n. 298 del 31/01/2022 di adesione alla Convenzione Consip ID 2262 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4 – Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali – (CIG Z9A3464E4F) che, per la durata di 60 (sessanta) mesi, prevede un importo totale pari ad € 4.784,20 (quattromilasettecentottantaquattro/20) IVA esclusa, ripartito in n. 20 canoni trimestrali pari ad € 239,21 (duecentotrentanove/21) IVA esclusa con fatturazione a fine contratto delle copie eccedenti la quota prevista dalla convenzione.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARIC sono state svolte dal tecnico incaricato dalla Soc. DUEGI S.r.l.s. affidataria del servizio con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 13/12/2024.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 60 mesi dal 19/05/2022.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Alla data del trimestre oggetto della relazione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Alla data del trimestre oggetto della relazione per l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Alla data del trimestre oggetto della relazione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Alla data del trimestre oggetto della relazione non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

L'ODA MEPA n. 6537331 del 14/12/2021 Prot. ARIC n. 5376 del 14/12/2021 a favore della Società ITD Solutions S.p.A., con sede in 20124 Milano (MI), alla Via Via Galileo Galilei, 7 e la Conferma d'Ordine della Ditta stessa n. 216 del 24/01/2022 Prot. ARIC n. 298 del 31/01/2022 di adesione alla Convenzione Consip ID 2262 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4 – Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali – (CIG Z9A3464E4F), per la durata di 60 (sessanta) mesi, prevede un importo totale pari ad € 4.784,20 (quattromilasettecentottantaquattro/20) IVA esclusa, per un totale pari ad € 5.836,72 (cinquemilaottocentotrentasei/72) IVA inclusa, ripartito in n. 20 canoni trimestrali pari ad € 239,21 (duecentotrentanove/21) IVA esclusa per un totale pari ad € 291,84 (duecentonovatuno/84) IVA inclusa e con fatturazione a fine contratto delle copie eccedenti la quota prevista dalla convenzione.

Assicurazioni sociali:

Alla data del trimestre oggetto della relazione l'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Alla data del trimestre oggetto della relazione non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

Con la scorta dell'affidamento e dei documenti contabili, il sottoscritto Dirigente Tecnico ha effettuato un esame generale di quanto richiesto per con l'Adesione alla Convenzione Consip per fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – (ID 2262) – Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4 – Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali – (CIG Z9A3464E4F).

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Emesso da: **Direzione Tecnica**

Data di emissione: **10/11/2025**

Dal confronto degli interventi previsti e l'andamento del servizio di noleggio per il **trimestre n. 12 e n. 13 dei n. 20 previsti dal contratto** non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che i servizi richiesti per il **trimestre n. 12 e n. 13 dei n. 20 previsti dal contratto** corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

STATI DI AVANZAMENTI ATTIVITA' GIA' CERTIFICATI

SAA	DATA	Importo SAA IVA esclusa
SAA N. 1 - Periodo Trimestre 1 di 20 dal 19/05/2022 al 18/08/2022	Prot. n. 5051/22 del 15/11/2022	€ 239,21
SAA N. 2 - Periodo Trimestre 2 di 20 dal 19/08/2022 al 18/11/2022	Prot. n. 2432/23 del 16/05/2023	€ 239,21
SAA N. 3 - Periodo Trimestre 3 di 20 dal 19/11/2022 al 18/02/2023	Prot. n. 2694/23 del 29/05/2023	€ 239,21
SAA N. 4 - Periodo Trimestri 4, 5 e 6 di 20 dal 19/02/2023 al 18/11/2023	Prot. n. 272/24 del 19/01/2024	€ 717,63
SAA N. 5 - Periodo Trimestri 7 e 8 di 20 dal 19/11/2023 al 18/05/2024	Prot. n. 3094/24 del 19/06/2024	€ 478,42
SAA N. 6 - Periodo Trimestri 9 e 10 di 20 dal 19/05/2024 al 18/08/2024	Prot. n. 5049/24 del 22/10/2024	€ 478,42
SAA N. 7 - Periodo Trimestri 10 e 11 di 20 dal 19/08/2024 al 18/02/2025	Prot. n. 1003/25 del 03/03/2025	€ 478,42
IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA		€ 2.870,52

STATO AVANZAMENTO ATTIVITA' CORRENTE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'affidamento con “Adesione Convenzione Consip per fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – (ID 2262) – Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4 – Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali – (CIG Z9A3464E4F)”, riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi contabilizzati è di:

- € 239,21 (duecentotrentanove/21) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate per i trimestri n. 12 e 13 dei n. 20 contrattuali e riferito al periodo dal 19/02/2025 al 18/08/2025;
- quanto previsto per il servizio di prosegua regolarmente entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Dirigente Tecnico certifica per il SAA VIII, che gli interventi relativi al servizio in oggetto previsti per i trimestri n. 12 e 13 dei n. 20 contrattuali e riferiti al periodo dal 19/02/2025 al 18/08/2025, sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria. Il credito dell'Impresa per l' VIII° SAA è di € 478,42 (quattrocentosettantotto/42) IVA esclusa per i trimestri n. 12 e n. 13 dei n. 20 contrattuali ed oggetto del SAA, ovvero per un totale di € 583,67 (cinquecentoottantatre/67) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 478,42 (quattrocentosettantotto/42) alla Società ITD Solutions S.p.A. e pari all'imponibile relativo al servizio previsto per i trimestri n. 12 e n. 13 dei n. 20 contrattuali e riferiti al periodo dal 19/02/2025 al 18/08/2025 come da contratto;
- Importo pari ad € 105,25 (centocinque/25) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo al servizio previsto per i trimestri n. 12 e n. 13 dei n. 20 contrattuali e riferiti al periodo dal 19/02/2025 al 18/08/2025 come da contratto.

Tortoreto Lido, 10/11/2025

Il Dirigente Area Tecnica AreaCom

Dott.ssa Daniela Musa

(firmato digitalmente)

Documentazione analizzata

- Convenzione Consip per fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – (ID 2262) – Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4, aggiudicato alla società ITD Solutions S.p.A. con sede in Via Galileo Galilei, 7 – 20124 Milano;
- Determina n. 259 del 14/12/2021 di “Adesione convenzione Consip per fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – (ID 2262) – Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4 – Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali – (CIG Z9A3464E4F);
- ODA MEPA n. 6537331 del 14/12/2021 Prot. ARIC n. 5376 del 14/12/2021 e Conferma d'Ordine n.216 del 24/01/2022 Prot. ARIC n. 298 del 31/01/2022 di adesione convenzione Consip ID 2262 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 4 – Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali – (CIG Z9A3464E4F) che, per la durata di 60 (sessanta) mesi, prevede un importo totale pari ad € 4.784,20 (quattromilasettecentottantaquattro/20) IVA esclusa, e fatturazione a fine contratto delle copie eccedenti la quota prevista dalla convenzione;
- Verbale di consegna ed installazione del 19/05/2022 di cui al Prot. ARIC n. 3260 del 01/09/2022 e relativi allegati;
- Relazione Stato Avanzamento Attività:
- Relazione Stato Avanzamento Attività:
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 1 – Periodo Trimestre 1 di 20 dal 19/05/2022 al 18/08/2022 (Prot. n. 5051/22 del 15/11/2022);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 2 – Periodo Trimestre 2 di 20 dal 19/08/2022 al 18/11/2022 (Prot. n. 2432/23 del 16/05/2023);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 3 – Periodo Trimestre 3 di 20 dal 19/11/2022 al 18/02/2023 (Prot. n. 2694/23 del 29/05/2023);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 4 – Periodo Trimestri 4, 5 e 6 di 20 dal 19/02/2023 al 18/11/2023 (Prot. n. 272/24 del 19/01/2024);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 5 – Periodo Trimestri 7 e 8 di 20 dal 19/11/2023 al 18/05/2024 (Prot. n. 3094/24 del 19/06/2024);
 - o Relazione Stato Avanzamento Attività n. 6 – Periodo Trimestri 9 e 10 di 20 dal 19/05/2024 al 18/08/2024 (Prot. n. 5049 del 22/10/2024);

- Relazione Stato Avanzamento Attività n. 7 – Periodo Trimestri 10 e 11 di 20 dal 19/08/2024 al 18/02/2025 (Prot. n. 1003 del 03/03/2025).

Documentazione allegata

- Report estratto dalla stampante Xerox AltaLink B8170 MFP oggetto del noleggio “Riepilogo di fatturazione” con lo stato dei contatori delle copie al 01/09/2025.