

Emesso da:

Direzione Generale

Data di emissione
11/11/2019

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

“FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTO DI ALLARME INTRUSIONE DELL'ARIC DI TORTORETO LIDO”

(CIG Z0C2A0F675)

ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

01. Posta in Arrivo

Registro di protocollo

RP01

Protocollo unico

Nr. protocollo

Data protocollo

0001836/19

13/11/2019

STAZIONE APPALTANTE

A.R.I.C. (GIÀ A.R.I.T.)

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

DIGITEC SRL

Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 11/11/2019
-------------------	--------------------	--

Progetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per "Fornitura componenti per impianto di allarme intrusione dell'ARIC di Tortoreto Lido" - (CIG Z0C2A0F675)

Impresa: DIGITEC S.r.l. – Zona Artigianale – Contrada Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

Contratto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 1596/19 del 08/10/2019

Importo contrattuale: Interventi affidamento diretto pari a € 324,00 IVA esclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
- tenuto conto che in data 25/09/19, come da rapporto d'intervento della Digitec (prot. ARIC n. 1573/19 del 04/10/2019) sono stati effettuati interventi di manutenzione a fronte del contratto in essere con la Società Digitec Srl (Deliberazione n. 15 del 24/06/2019), sull'impianto di allarme intrusione installato presso la sede dell'Agenzia, in quanto a causa del guasto di suoi componenti non risultava completamente funzionante arrecando problemi alla sicurezza dell'Ente;
- preso atto che il contratto stipulato tra l'Agenzia e la Società Digitec Srl, di cui alla citata Delibera n.15 del 24/06/2019, prevede solo prestazioni relative ai servizi di manutenzione con l'esclusione delle parti di ricambio;
- tenuto conto che la Digitec Srl al fine di mantenere l'impianto di allarme intrusione funzionante ha installato componenti di cortesia utilizzando direttamente componenti nuovi come da rapporto d'intervento del 25/09/2019 (prot. ARIC n. 1573/19 del 04/10/2019);
- rilevata la necessità di acquisire definitivamente le componenti installate in cortesia dalla Digitec Srl, di cui al punto precedente, al fine di mantenere l'impianto di allarme intrusione pienamente funzionante;
- vista la Delibera n. 33 del 07/10/2019 di affidamento diretto per la "Fornitura componenti per impianto di allarme intrusione dell'ARIC di Tortoreto Lido" - (CIG Z0C2A0F675).

		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione "Fornitura componenti per impianto di allarme intrusione dell'ARIC di Tortoreto Lido" (CIG Z0C2A0F675)</i>
<i>Emesso da:</i>	Direzione Generale	<i>Data di emissione</i> 11/11/2019

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 395,28 (trecentonovantacinque/28) IVA inclusa graverà sul Capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dalla comunicazione di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 1596/19 del 08/10/2019 firmato il 08/10/2019 e relativo preventivo (prot. ARIC 1561/19 del 03/10/2019) rilasciato dalla Ditta DIGITEC srl per un importo di € 324.00 (trecentoventiquattro/00) IVA esclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 20 giorni.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:


Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

L'offerta (prot. ARIC 1561/19 del 03/10/2019), di cui all'ordine prot. ARIC n. 1596/19 del 08/10/2019, prevedeva per la fornitura e posa in opera gli importi così dettagliati:

N. 1 tastiera LCD ARITECH ATS1110

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 3 di 7
--	------------------



• Fornitura di tastiera dal design moderno ed ergonomico con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione per centrali Advisor MASTER. 3 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, firmware aggiornabile, fissaggio a slitta. Possibilità di programmare un messaggio di testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con un'uscita open collector e una zona dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1110;

1. N. 2 batteria da 18Ah BS131N

• Fornitura di batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al pimbo con capacità 18 Ah. Approvata VDS. Tipo UTC Fire & Security BS131N.

2. Riepilogo fornitura:

- N. 1 tastiera LCD ARITECH ATS1110;
- N. 2 batteria da 18Ah BS131N

per un totale offerto dalla Società DIGITEC S.r.l., con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE), alla Contrada Ripoli, Zona Artigianale, di € 324,00 (trecentoventiquattro/00) IVA esclusa.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:


Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Tecnico dell'Agenzia Sig. Giuseppe Ferrante, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura.

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione “Fornitura componenti per impianto di allarme intrusione dell'ARIC di Tortoreto Lido” (CIG Z0C2A0F675)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 11/11/2019

La Ditta DIGITEC srl ha provveduto all'esecuzione degli interventi richiesti come da nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 1596/19 del 08/10/2019 confermando quanto installato come servizio di cortesia di cui al rapporto d'intervento rilasciato il 25/09/2019 (prot. ARIC n. 1573/19 del 04/10/2019).

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto fornito.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- tenuto conto che la Digitec Srl al fine di mantenere l'impianto di allarme intrusione funzionante ha installato componenti di cortesia utilizzando direttamente componenti nuovi come da rapporto d'intervento del 25/09/2019 (prot. ARIC n. 1573/19 del 04/10/2019) e che pertanto non è stato necessario rimuoverli per installarne altri nuovi;
- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati è di € 324,00 (trecentoventiquattro/00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale;

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 5 di 7
--	------------------

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Emesso da:

Direzione Generale

**Data di emissione
11/11/2019**


- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto certifica che gli interventi relativi alla fornitura in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto. Il credito dell'Impresa di € 324,00 (trecentoventiquattro/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 395,28 (trecentonovantacinque/28) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:


- Importo pari ad € 324,00 (trecentoventiquattro/00) alla Ditta DIGITEC srl e pari all'imponibile relativo all'affidamento diretto come da contratto;
- Importo pari ad € 71,28 (settantuno/28) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo all'affidamento diretto come da contratto.

Tortoreto Lido, 11/11/2019

Direttore esecuzione
Dirigente Area Tecnica
Dott.ssa Daniela Musa



Tecnico ARIC
Sig. Giuseppe Ferrante





DIGITEC S.r.l.

Dott. Marco Pignone



Visto
Responsabile Unico del
Procedimento
Dott.ssa Lucia Del Grosso




		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> “Fornitura componenti per impianto di allarme intrusione dell’ARIC di Tortoreto Lido” (CIG Z0C2A0F675)
<i>Emesso da:</i>	Direzione Generale	<i>Data di emissione</i> 11/11/2019

Documentazione analizzata

Contratto costituito dalla comunicazione di affidamento diretto prot. ARIC n. 1596/19 del 08/10/2019;

- Delibera n. 33 del 07/10/2019 di affidamento diretto per la “Fornitura componenti per impianto di allarme intrusione dell’ARIC di Tortoreto Lido” (CIG Z0C2A0F675);
- Offerta rilasciata dalla Ditta DIGITEC srl (prot. ARIC 1561/19 del 03/10/2019);
- Rapporti d’intervento e lavorazione rilasciati dalla Ditta DIGITEC Srl (prot. ARIC n. 1573/19 del 04/10/2019).



100

100

100