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TEMPO PER L'ESECUZIONE LAVORI 90 GIORN] NATURALI E CONSECUTIVI

GIORNATE LAVORATIVE 509

LvaUCN_OZm MEDIA GIORNATA LAVORATIVA 0,1965%

TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI 2566| 306G 50 GG| 60GG 90 GG

Giornate Lavorative 54 86 184 229 329 359 509

{PRODUZIONE
% importo di contratto eseguito

10,61%) 16,90% 36,16%| 50,00% 64,65%) 78,40% 94,12%) 100,00%
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